
DCE 04/09/2025

PHASE EXECUTION
Lot 01 DESAMIANTAGE

Rédaction et Instruction Plan de retrait
Pré-curage
Installation de chantier + mesures initiales
Dépose plinthes amiantées et JD
Dépose sol souple amianté (salles du R+4)
Mesure de fin de chantier et rédaction rapport
Ordre de service BATIMENT TCE
Période de préparation
Constat d'huissier
Installation de chantier (base vie, clotures, …)
Réunion échantillon 
LOT 02 DEMOLITION - GROS ŒUVRE 

Plan EXE RSO et démolitions
Validation Moe CT
Commande ferraillage RSO
Curage
Démolitions cloisons béton existantes 
Bouchement d'ouvertures 
Dépose de carrelage existant 
Découpe / Ouverture sur circulation

Ouverture sur mur porteur (JD) 
Finitions
Lot 03 MENUISERIE INTERIEURE

Dossier Technique
Présentation échantillons
Validation Moe CT
Commande matériaux et fournitures
Ouvrage de menuiseries intérieures (portes, habillage bois, chassis vitrés, etc.)
Création / reprise des plinthes 
Pose mobilier
Appareillage, signalétique, finitions

Lot 04 MACROLOT ARCHITECTURAL 

Dossier Technique
Présentation échantillons
Validation Moe CT
Commande matériaux et fournitures

Cloisons
Implantations cloisons

Cloisonnement des plateaux bureaux (cloison classique, coupe feu etc)
Cloisonnement de la circulation existante en petits espaces (salle convivial/ espace entretien étudiant/ archives etc.) 
Faux plafond
Ossature des plafonds
Blanchiment
Peinture
Préparation des supports (jointoiement, ponçage…)
1ere couche peinture mur, cloisons et plafonds
2ème couche peinture mur, cloisons et plafonds

Ouvrages divers - Finitions
Lot 05 SOL SOUPLE

Dossier Technique
Présentation échantillons
Validation Moe CT
Commande matériaux et fournitures

Pose des sols 
Finitions
Lot 06 CVC PLOMBERIE

Dossier Technique
Validation Moe CT
Commande matériaux et fournitures

Reprise piquage des réseaux CVC pour nouvelle distribution secondaire bureaux 
Reprise distribution chauffage et distribution sanitaire
Dépose soignée radiateurs pour travaux peinture dépose

Stockage des radiateurs 
Repose radiateurs et appareillage sanitaire
Essais et mise en service, finitions diverses
Lot 07 CFO / CFA

Dossier Technique
Validation Moe CT
Dépose des installations existantes et câblages
Présentation échantillons
Commande matériaux et fournitures  

Reprise / création des réseaux élec sur les plateaux bureaux ouverts et bureaux cloisonnés
Travaux TGBT / TEL / SSI
Repose des installations et appareillage
Essais et mise en service, finitions diverses
Lot 08 Ascenseur

Dossier Technique
Validation Moe CT
Commande ascenseur
Dépose ascenseur existant
Pose ascenseur neuf
Essais et mise en service, finitions diverses

FIN D OPERATION
Nettoyage de fin de chantier
Commission de sécurité 
OPR
Levée de réserves
Réception
GPA  
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