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MAITRISE DOEUVRE - OPC - ATMO @ ARCHITECTES URBANISTES "RE’AMENAGEMENT DU RDC/R+4 DU BATIMENT cll

DCE 04/09/2025

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

PHASE EXECUTION

Lot 01 DESAMIANTAGE

Rédaction et Instruction Plan de retrait

Pré-curage

Installation de chantier + mesures initiales

Dépose plinthes amiantées et JD

Dépose sol souple amianté (salles du R+4)

Mesure de fin de chantier et rédaction rapport

Ordre de service BATIMENT TCE

Période de préparation

Constat d'huissier

Installation de chantier (base vie, clotures, ...)

Réunion échantillon

LOT 02 DEMOLITION - GROS CEUVRE

Plan EXE RSO et démolitions

Validation Moe CT

Commande ferraillage RSO

Curage

Démolitions cloisons béton existantes

Bouchement d'ouvertures

Dépose de carrelage existant

Découpe / Ouverture sur circulation

Quverture sur mur porteur (JD)

Finitions

Lot 03 MENUISERIE INTERIEURE

Dossier Technique

Présentation échantillons

Validation Moe CT

Commande matériaux et fournitures

Ouvrage de menuiseries intérieures (portes, habillage bois, chassis vitrés, etc.)

Création / reprise des plinthes

Pose mobilier

Appareillage, signalétique, finitions

Lot 04 MACROLOT ARCHITECTURAL

Dossier Technique

Présentation échantillons

Validation Moe CT

Commande matériaux et fournitures

Cloisons

Implantations cloisons

Cloisonnement des plateaux bureaux (cloison classique, coupe feu etc)

Cloisonnement de la circulation existante en petits espaces (salle convivial/ espace entretien étudiant/ archives etc.)

Faux plafond

Ossature des plafonds

Blanchiment

Peinture

Préparation des supports (jointoiement, pongage...)

1ere couche peinture mur, cloisons et plafonds

2éme couche peinture mur, cloisons et plafonds

Ouvrages divers - Finitions

Lot 05 SOL SOUPLE

Dossier Technique

Présentation échantillons

Validation Moe CT

Commande matériaux et fournitures

Pose des sols

Finitions

Lot 06 CVC PLOMBERIE

Dossier Technique

Validation Moe CT

Commande matériaux et fournitures

Reprise piquage des réseaux CVC pour nouvelle distribution secondaire bureaux

Reprise distribution chauffage et distribution sanitaire

Dépose soignée radiateurs pour travaux peinture dépose

Stockage des radiateurs

Repose radiateurs et appareillage sanitaire

Essais et mise en service, finitions diverses

Lot 07 CFO / CFA

Dossier Technique

Validation Moe CT

Dépose des installations existantes et cablages

Présentation échantillons

Commande matériaux et fournitures

Reprise / création des réseaux élec sur les plateaux bureaux ouverts et bureaux cloisonnés

Travaux TGBT / TEL / SSI

Repose des installations et appareillage

Essais et mise en service, finitions diverses

Lot 08 Ascenseur

Dossier Technique

Validation Moe CT

Commande ascenseur

Dépose ascenseur existant

Pose ascenseur neuf

Essais et mise en service, finitions diverses

FIN D OPERATION

Nettoyage de fin de chantier

Commission de sécurité

OPR

Levée de réserves

Réception




