
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Bibloithèque et DSI - ENSAI - BRUZ 66 j Lun 

15/09/25

Mer 

17/12/25

2 DET (Direction de l'Exécution des travaux) 66 j Lun 

15/09/25

Mer 

17/12/25

3 Phase de préparation et commandes 20 j Lun 

15/09/25

Ven 

10/10/25

4 Isolements réseaux 2 j Lun 

13/10/25

Mar 

14/10/25

5 Démolitions & évacuations 5 j Lun 

13/10/25

Ven 

17/10/25

6 Modification réseaux (VMC, PB, CH, ELEC) 5 j Lun 

20/10/25

Ven 

24/10/25

7 Cloisons & menuiseries 10 j Jeu 

23/10/25

Mer 

05/11/25

8 Déplacement équip. Chauffage 2 j Jeu 

30/10/25

Ven 

31/10/25

9 Peinture & finitions 7 j Jeu 

06/11/25

Mar 

18/11/25

10 Plafonds 5 j Mar 

18/11/25

Lun 

24/11/25

11 Sols souples 8 j Lun 

24/11/25

Mer 

03/12/25

12 Finitions peintures 3 j Jeu 

04/12/25

Lun 

08/12/25

13 Mobilier & Agencement 4 j Jeu 

04/12/25

Mar 

09/12/25

14 Appareillages LT 5 j Lun 

24/11/25

Ven 

28/11/25

15 Essais et mise en service 3 j Lun 

01/12/25

Mer 

03/12/25

16 OPR 2 j Jeu 

04/12/25

Ven 

05/12/25

17 Réception 1 j Mer 

10/12/25

Mer 

10/12/25

18 Occupation des locaux (MOA) 5 j Jeu 

11/12/25

Mer 

17/12/25

Bibloithèque et DSI - ENSAI - BRUZ
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Planning de travaux ind00 du 08/07/2025

Aménagement de la Bibliothèque et du pôle DSI 
de l'École Nationale de la Statistique et 

de l'Analyse de l'Information à BRUZ 


