|
o
clrtec
Phase DCE
Planning de travaux ind00 du 08/07/2025

Aménagement de la Bibliotheque et du p6le DSI
de I'Ecole Nationale de la Statistique et
de I'Analyse de I'Information a BRUZ

N° Nom de la tdche Durée Début Fin ‘ Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 ‘ Janvier 2026
141720123 126/29 02 05/ 08| 11]14 /1720232629 01/ 04/ 071013 /16/19 22 25 28 01/ 04/07 10 13/16 19 22 25| 28/31/03 |06 0912 15
1 | Bibloitheque et DSI - ENSAI - BRUZ 66 j Lun Mer Bibloithéque et DSI - ENSAI - BRUZ
15/09/25 17/12/25
2 DET (Direction de I'Exécution des travaux) 66 j Lun Mer DET (Direction de I'Exécution des travaux)
15/09/25 17/12/25
3 Phase de préparation et commandes 20j Lun Ven
15/09/25 10/10/25 hase de préparation et commandes
4 Isolements réseaux 2j Lun Mar
13/10/25 14/10/25 13/10 Isolements réseaux
5 Démolitions & évacuations 5j Lun Ven
13/10/25 17/10/25 13/10) s Démolitions & évacuations
6 Modification réseaux (VMC, PB, CH, ELEC) 5j Lun Ven
20/10/25 24/10/25 20/10 ‘Modification réseaux (VMC, PB, CH, ELEC)
7 Cloisons & menuiseries 10 Jeu Mer ‘l
23/10/25 05/11/25 23/1 Cloisons & menuiseries
8 Déplacement équip. Chauffage 2j Jeu Ven
30/10/25 31/10/25 —30/10)mm Déplacement équip. Chauffage
9 Peinture & finitions 7] Jeu Mar
06/11/25 18/11/25 06/11 .. Peinture & finitions
10 Plafonds 5j Mar Lun
18/11/25  24/11/25 18/11 Plafonds
1 Sols souples 8j Lun Mer
24/11/25 03/12/25 24/11 Sols souples
12 Finitions peintures 3j Jeu Lun
04/12/25 08/12/25 04/12 Finitions peintures
13 Mobilier & Agencement 4] Jeu Mar
04/12/25 09/12/25 04/12 Mobilier & Agencement
14 Appareillages LT 5j Lun Ven
24/11/25  28/11/25 24/11 pmmmmm Appareillages LT
15 Essais et mise en service 3j Lun Mer
01/12/25 03/12/25 01/12 Essais et mise en service
16 OPR 2j Jeu Ven
04/12/25  05/12/25 04/12 OPR
17 Réception 1j Mer Mer
10/12/25 10/12/25 10/12 g Réception
18 Occupation des locaux (MOA) 5j Jeu Mer
11/12/25 17/12/25 11/12 Occupation des locaux (MOA)




