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0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui, soit fait I'objet de déclaration
préalable, soit nécessite I'exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.

Ce plan est rédigé dés la phase de conception et tenu a jour pendant toute la durée des travaux.

Le PGC définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres entreprises

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maftre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.

Sur leur demande, le maitre d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).

Le PGC integre, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra étre amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :
e Une modification de la configuration du chantier.
e Un changement de méthodologie de travail.
e Une tache complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de I'inspection commune
initiale.

Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une période de cing années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

1 — Eviter les risques.

2 — Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.

3 — Combattre les risques a la source.

4 — Adapter le travail a I'homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.
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5 — Tenir compte de I'état d’évolution de la technique.

6 — Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7 — Planifier la prévention en y intégrant, la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail,
I'influence des facteurs ambiants ...

8 — Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9 — Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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SECURITE

1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

*CONSTRUCTION LOGIPOLE ST-ESPRIT INTER-SITES

Construction d'un logipole inter-site sur le nouveau site du centre hospitalier du Saint-Esprit.
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Description

Le projet consiste en la construction d'un logipole inter-site sur le nouveau site du Centre Hospitalier du
Saint-Esprit.

Cet établissement se développera sur 2 niveaux appelé Pdle logistique, destiné a accueillir une unité de
production cuisine, des locaux de stockage magasin et pharmacie. Il est situé sur une parcelle qui recevra
dans le cadre de 'opération 2 un batiment EHPAD et I’'Hépital du Saint Esprit.

Le batiment, se développera sur deux niveaux avec deux cours logistiques. Décomposition des fonctions du

batiment logistique

7/45
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Rez-de-chaussée Bas * Le service Pharmacie, stockage et bureaux ; ¢ Un local de rétrocession pour la
pharmacie ¢ Le service magasins, stockage et bureaux ; ® Vestiaires personnels ; ® Locaux déchets ; ® Une
cour basse avec quai de livraison

Rez-de-chaussée haut ¢ La cuisine ; ® Le service atelier technique et biomédicaux ; e Service transport et
espaces verts ; ® Locaux technique traitement d’air ; ® Une cour haute avec quai de livraison ;

Niveau 1 ¢ Le pallier de liaison avec le futur hopital ; L'ensemble de ces entités n’étant pas isolées entre
elles, le batiment constitue un seul et méme établissement au sens de la sécurité contre 'incendie. Il
présentera ses propres installations techniques et de sécurité.

Nombre de niveaux (infra et superstructure)

RDC Haut/RDC Bas/R+1

Nature de la couverture / toiture

Couverture en téles d'acier galvanisées prélaquées en continue doubleface, Type tole ondulée

Nature des facades

Murs banchés

Maitre d'Ouvrage CENTRE HOSPITALIER ERNEST WAN AJOUHU
LOT POINTE COURCHET
BP 56
97240 LE FRANCOIS

Assistant Maitre EMBASE
d'Ouvrage 15 AVENUE DE LA PAIX SIMONE VEIL
67000 STRASBOURG

Maitre d'Oeuvre COMABAT TEL: 0596 63 61 06
Squadra F 32 Rue Kann Ribanne
Cité Dillon
97200 FORT-DE-FRANCE

CSPS QUALICONSULT MARTINIQUE TEL : 0596388959
17 allée des Colombes

20 lotissement La Sérénité
97224 DUCOS

Inspection du travail DEETS TEL : +596 596 44 20
Immeuble EOLE, 2 Av. des Arawaks
Fort-de-France

CARSAT CGSS MARTINIQUE TEL : 0596 66 76 19
Place d'armes FAX : 0596 51 81 54
Rue Case Negre
97232 Le Lamentin

Lot(s) sans entreprise a ce stade :
e N°1 - VRD - Aménagement extérieur
e N°2 - Démolition - Installation de chantier - Structure - Gros ceuvre - Fondations
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e N°3 - Etanchéité Zinguerie
e N°4 - Fagades - Serrurerie - Métallerie
e N°5 - Menuiserie - Agencement - Signalétique
e N°6 - Platrerie - Faux-plafond
e N°7 - Equipement cuisine
e N°8 - Revétement des sols durs et souples
e N°9 - Peinture

e N°10 - CVC - Plomberie - Sanitaire
e N°11- Electricité Cfo-Cfa SSI
e N°12 - Ascenseurs

Voir liste des intervenants / Déclaration préalable, en annexe du présent PGC

Le démarrage des travaux est prévu le [Non renseigné] pour une durée de 18 mois, y compris la période de
préparation.

L’effectif prévisionnel sera de 20.

Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 2 au sens de l'article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994.

Mode de dévolution des travaux : Lots séparés

Mode de passation des marchés : Public

L'emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux a risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).

Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maitre
d’ouvrage (ou son représentant).

Le coordonnateur SPS n’effectuera I'inspection commune avec I'entreprise qu’apres avoir été averti de
I’'obtention de I'agrément.

Il ne pourra pas étre fait appel a de la sous-traitance au-dela du deuxiéme rang.

Le recours au prét de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des
procédures légales existantes.

La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maitre d’ouvrage, I'exclusion immédiate
du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

Sans objet.
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2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'GEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR

Le planning prévu par le maitre d’ceuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une méme zone de travail, en particulier pour les travaux a risques et pour
les travaux superposés en hauteur.

Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maitre d’ceuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser
les moyens mis en ceuvre

Etude géotechnique G1, ES réalisée par GEODE le 24 mai 2022 (ref. G0O01.M.47D) -->a transmettre pour
intégration au DCE

Les travaux ne pourront commencer sans I’établissement d’'une DT (Déclaration de projet de Travaux) par le
maitre d’ouvrage auprés des concessionnaires répertoriés dans le Guichet Unique géré par INERIS (réseaux-
et-canalisations.gouv.fr).

La DT sera complétée par la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) établit par
I’entreprise, aupres des concessionnaires :

=> Lot n° 01 VRD et Lot n° 02 Gros ceuvre

Dans le cas d’incertitude sur la position des réseaux, le maitre d’ouvrage lancera des investigations
complémentaires réalisées par un prestataire agréé.

Réseaux impactés : suivant DT et DICT

Localisation des réseaux impactés : Les entrepises concernées devront les faire repérer ou piqueter de
maniere efficace, pendant toute la durée des travaux

Le terrain se situe au sud de St Esprit, a proximité de la D17, au lieu-dit Beauséjour - Morne Dégras (parcelle
W691). La dénivelée de I'emprise du projet sur la parcelle du futur centre hospitalier estcomprise entre
35.00 NGM et 49.00 NGM.

La présence d'engins, de véhicules routiers, de piétons nécessitera la mise en place de la cl6ture de chantier
avant tout démarrage.

La cloture et limite non franchissable existante en limite du terrain, un arrété de circulation doit étre
demandé pour les engins et I'approvisionnement si besoin

Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation I'entretien
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Designation

PIC (plan
d'installation de
chantier)

Cloture

Portail et portillon

Dévoiement voirie
publique
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Nature

A Intégrer : Clotures
en limite, Grue, Base
vie, réseaux de
chantier, Aire
d'approvisionnement
, Aires de stockage,
Bennes

Batis des propriétés
mitoyennes complété
par barrieres type
HERAS avec voile
opaque ou autre
palissade occultante,
limitant les nuisances
(poussieres, visuel) et
enfichées au sol des
que nécessaire.

Doubles Portails
métalliques sur
serrure a code
cadenassés. Portillon
d'acces du personnel
séparé de l'entrée
des camions/engins
de chantier.

Aménagement de
I'accés au terrain a
proximité de la D17,
au lieu-dit
Beauséjour - Morne
Dégras (parcelle
W691)

La parcelle n’est a ce
jour pas viabilisée. La
voirie actuelle sera
élargie dans le cadre
d’un
projetcommunal.

Implantation Lot chargé de la

réalisation

Suivant contraintes Lot 02 Gros ceuvre
des services délivrant
autorisations et PIC

du lot GO

Sur la périphérie du Lot 02 Gros ceuvre
chantier, selon PIC du

lot GO

Selon PIC du lot GO

Lot 02 Gros ceuvre

Lot 01 Terrassement
Lot 02 Gros ceuvre

Suivant autorisation.

Lot chargé de
I'entretien

Lot 02 Gros ceuvre

Lot 02 Gros ceuvre

Lot 02 Gros ceuvre

Lot 01 Terrassement
Lot 02 Gros ceuvre

25/05/2024
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Designation

Signalisation

Grue et engin de
levage

Nature

Affichage panneau
de chantier :
L’entreprise réalise,
installe, entretien et
dépose le panneau
de chantier
réglementaire
suivant le plan établi
par le Maitre ceuvre.
Il est rappelé que ce
panneau doit porter
mention de toutes
les entreprises et
travailleurs
indépendants
appelés a intervenir
sur le chantiery
compris les sous-
traitants de quelque
rang que ce soit.
Affichage PORT DU
CASQUE
OBLIGATOIRE &
CHANTIER INTERDIT
AU PUBLIC

Moyens de levage
adéfinir pourla
réalisation
destravaux

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

L'emplacement est
défini en
concertation avec le
Maitre d'oeuvre et le
Maitre d'Ouvrage. Il
doit toutefois étre
visible depuis le
domaine public

Selon PIC du
lot GO

Disposition en cas de litige ou de défaillance
En cas de manguement, le Maitre d'Ouvrage et ou le Maitre d'ceuvre, pourront décider de faire procéder
au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises

défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Disposition générale

*CONSTRUCTION LOGIPOLE ST-ESPRIT INTER-SITES - E80992300083

Lot chargé de la
réalisation

Lot chargé de
I'entretien

Lot 02
Gros ceuvre

Lot 02
Gros ceuvre

Lot 02 Gros ceuvre Lot 02 Gros ceuvre

L'acces au chantier ne pourra se faire que par I'entrée réservée au chantier suivant le PIC devant étre
proposé par le lot GO pour la phase chantier et le lot Terrassement pour la phase terrassement.
L'acces au chantier ne sera autorisé qu'aux personnes déclarées par |'entreprise avant démarrage des

travaux.
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Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Une demande d'acces sera réalisée par I'entreprise Générale mandataire du Groupement aupres du

gestionnaire du domaine.

La liste nominative sera accompagnée de deux photos par personne pour établissement d'un badge et a

remettre au bureau du Gestionnaire.

Toute personne qui de par son comportement serait susceptible de générer des risques pour lui-méme,
tout autre intervenant, ou un quelconque usager, sera immédiatement exclu du chantier.
L'entreprise Générale mandataire doit prendre en charge suivant une procédure les personnes appelées a

rentrer sur le site.

Il en sera de méme pour les chauffeurs et véhicules ou camions de livraison qui devront étre

systématiquement muni du DHOL a jour.

Designation Nature

Portail principal d'acces au
chantier existant

Acces principal

Gardien : A définir si
besoin

Gardiennage

Carte d'identification Carte BTP
professionnelle des salariés

du BTP

Liste du personnel Registres réglementaires

de toutes les entreprises.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Lot chargé de la mise en
place

Lot 02 Gros oeuvre

A définir si besoin

L'ensemble

des compagnons devra
étre détenteur de la carte
conformément a la
réglementation en vigueur

Lot 02 Gros oeuvre

Lot chargé de la gestion

Lot 02 Gros oeuvre

A définir si besoin

Chaque entreprise est
responsable pour
I'ensemble de ses salariés

Lot 02 Gros oeuvre

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage et ou le Maitre d'ceuvre pourront décider de faire procéder au
nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises défaillantes,

majorés des frais de gestion correspondants.

Sans objet.
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Mission de coordination sécurité et protection de la santé

3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

Disposition générale
Un plan de circulation doit préciser a minima les points suivants et devra les intégrer au Principe
d'installation de chantier:

- Le sens de circulation des véhicules et engins de chantier,
- Dispositions prises pour le guidage et les manceuvres des engins lors des livraisons. Aires de stockage
plateformes stabilisées et accessibles en tout temps. Circulations sous réseaux électriques aériens :
Gabarits de passage afin de prévenir des risques d'électrisation. NOTA: - Les salariés chargés de la conduite
des véhicules et engins doivent étre détenteurs d'une autorisation de conduite, délivrée par le chef de
I'établissement a I'issu d'une formation aux engins confiés (CACES ou équivalent), et visite médicale. Cette
autorisation n'est valable que pour le chantier en question.

3.1.1 Circulation des véhicules a I’intérieur du chantier

Désignation

Voie intérieure

Aire de livraison

Quai de
déchargement

Aire de
stationnement

Nature

Voie de bouclage
permettant |'acces
jusqu'aux aires de
stationnement
aménagées pour les
compagnons et aux
aires de livraison de
la grue de maniere a
éliminer les

manceuvres de recul.

La marche en avant
des engins de
chantier est
obligatoire.

Aire plane et
aisément accessible,
permettant d'éviter
la répétition de
manutentions
manuelles lourdes

Quai normalisé
équipé de Garde-
corps et de potence
pour la protection
des compagnons.

Emplacements en
surface.

Implantation

Selon PIC du lot Gros
oeuvre

Selon PIC du lot Gros
oeuvre

Selon PIC du lot Gros
oeuvre

Selon PIC du lot Gros
oeuvre

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot chargé de
I'entretien

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre
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Désignation

Signalisation

Homme de
manceuvre

Avertisseur de
manoeuvre

Nettoyage avant
sortie

Nature

Mise en place de
panneaux suivant PIC
du Gros oeuvre

Toute manceuvre des
véhicules et engins a
I'entrée du chantier
est a effectuer avec
I'aide d'un signaleur
et compagnons
équipés de gilets
réfléchissants.

Avertisseurs de recul
sonores ou lumineux
en parfait état de
marche

Nettoyage des
véhicules - Maintien
en bon état de
propreté de la voirie

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

Au niveau du portail
d'entrée et sortie des
véhicules notamment

Entrée du chantier

Sur I'ensemble des
engins de chantier

Entrée / sortie du
chantier

3.1.2 Circulation des piétons a l'intérieur du chantier

Désignation

Accueil

Accés au
cantonnement

Cheminement
cantonnement/chant
ier

Séparation
piétons/véhicules

Nature

adresse site : a
proximité de la D17,
au lieu-dit
Beauséjour - Morne
Dégras (parcelle
W691)

Cheminement a
pieds secs depuis
I'entrée principale

Acceés sécurisé depuis
les installations de
chantier vers les
différents postes de
travail.

Véhicules du
personnel

Implantation

Entrée du site
cantonnement

Selon PIC du lot Gros
oeuvre

Selon PIC du lot Gros
oeuvre

Selon PIC du lot Gros
oeuvre

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Lot 02 Gros oeuvre

TCE

Entreprises
concernées

Lot 01 Terrassement
- Lot 02 Gros ceuvre

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot chargé de
I'entretien

Lot 02 Gros oeuvre

TCE

Entreprises
concernées

Lot 01 Terrassement
- Lot 02 Gros ceuvre

Lot chargé de
I'entretien

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre
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Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien
Protection accés Rampe de
chantier franchissement anti-
derapante

Selon PIC du
lot Gros oeuvre

Escalier provisoire Acces provisoires: Selon PIC du lot Gros | Lot 02 Gros oeuvre Lot 02 Gros oeuvre
Mise en place oeuvre
d'échelles de
chantier a marches a
inclinaison variable
(marches toujours
horizontales),
arrimées en téte et
en pied

Escalier définitif Escalier en béton Selon plans Lot 02 Gros oeuvre Lot 02 Gros oeuvre
pour acces du RDC architecte
bas jusqu’au
R+1Escalier pour
acces galerie
personnel du RDC
Haut depuis la cour
haute de service

Cheminement sur Acceés sécurisé depuis  Suivant le PICdu GO | Lot 02 Gros oeuvre Lot 02 Gros oeuvre
chantier les installations de

chantier vers les

différents postes par

les escaliers de

chantier.

25/05/2024 Plan général de coordination 16/ 45



o *CONSTRUCTION LOGIPOLE ST-ESPRIT INTER-SITES - E80992300083

Qualiconsult

Désignation Nature

Eclairage - Eclairage
provisoires
circulations et acces
tous niveaux:
réglettes
fluorescentes ou
hublots en applique
murale

- Eclairage définitif
raccordé sur le
réseau provisoire de
chantier

- Niveau
d'éclairement
minimum 40 lux
Eclairage des postes
de travail
L'éclairage des zones
de travail reste a
charge des
entreprises (a partir
des coffrets). Il doit
étre adapté ala
qualité du travail en
cours.

Signalisation Signalisation des
différents acces et
cheminement par
affichage simple et
compréhensible de

tous

Lift/ascenseur/monte

-charge
Accés Escalier sécurisé ou
couverture/terrasse | ascenseur

Auvent protection
acces

Limitation des manutentions manuelles

Casquette métallique

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

Réparti dans
I'ensemble des
locaux

Réparti dans
I'ensemble des
locaux

Selon PIC du lot Gros
oeuvre

Selon PIC du lot Gros
oeuvre

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Lot 02 Gros oeuvre
Lot 11 CFO - CFA

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros CEuvre
Lot 12 Ascenseur

Lot 02 Gros oeuvre -
Lot 03 Etancheite
Lot 12 Ascenseur

Lot 02 Gros oeuvre

Lot chargé de
I'entretien

Lot 02 Gros oeuvre
Lot 11 CFO - CFA

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros CEuvre
Lot 12 Ascenseur

Lot 02 Gros oeuvre -
Lot 03 Etancheite
Lot 12 Ascenseur

Lot 02 Gros oeuvre

Le déchargement et la manutention des divers éléments doivent s'effectuer dans les meilleures conditions

pour éviter:
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- Les longs déplacements horizontaux avec charge corporelle, du lieu d'approvisionnement au poste de

travail

- Les risques de chutes pendant le transport manuel liés aux obstacles ou a la configuration des locaux Afin
de mieux répartir les approvisionnements, des plates-formes de dessertes sont aménagées pres des aires

de livraisons.

3.2.1 Moyens de levage et de manutention

Désignation

Grue a tour

Grue automotrice

Treuil électrique

Camion auto-
déchargeable

Chariot élévateur

Implantation

Suivant PIC du lot
GO

A définir selon les
besoins des
entreprises

Uniquement avec
accord du maitre
d'ceuvre et les
observations du
CSPS

A définir selon les
besoins des
entreprises

Lot en chargé de la
mise en place

Lot 02 Gros oeuvre

A définir a
I'avancement selon
les besoins lors du
retrait des grues a
tour.

sous réserve

sous réserve

Sur autorisation MOE | Sur autorisation MOE

Lot utilisateur

tous les lots

tous les lots

sous réserve

sous réserve

Sur autorisation MOE

Apparaux
commandement de
manoeuvre
dispositifs de
paramétrage des
interdictions de
survol type SMIE -
Chefs et conducteur
en liaisons Talki
Walki - Chariots
équipés de caméra
de controdle des
charges.

Etude d'interférence
a produire avant
installation.

sous réserve

sous réserve

Sur autorisation MOE

Transpalette/chariot = A mettre a tous les tous les tous les
disposition aux lots lots lots
étages
3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place
Grue a tour
L’entreprise devra tenir a disposition sur chantier :
e FEtude de site.
e Contrdle avant mise en service.
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e Contrdle périodique.

e Vérification du limiteur de survol en charge, en limite de chantier.

e Vérification du systeme d’interférence entre plusieurs grues sur le chantier, qui seront numérotées.
Dans le cas de chantiers mitoyens, un systeme d’interférence sera mis en place entre les grues de chaque
chantier ; la numérotation des grues se fera en continuité et non par chantier. Un anémomeétre devra étre
installé sur chaque grue, avec liaison en cabine, et I'entreprise devra avoir un abonnement avec un service
météorologique.

Grue automotrice

L’entreprise devra tenir a disposition sur chantier, le controle périodique de I'engin. L'anémometre de
I’engin devra étre vérifié et en liaison avec la cabine.

Autres engins

Les entreprises utilisatrices devront tenir a disposition sur chantier, les contréles périodiques de chaque
engin

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue a tour, grue automotrice, chariot
élévateur, ...) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manceuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et a Iélingage. Les utilisateurs de matériel
de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, ...) devront avoir recu une
formation spécifique.

Appareils de levage

Les entreprises devront tenir a disposition, sur chantier, les justificatifs des controles périodiques de
chaque élément utilisé.

Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié aprés terrassement).

La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra étre
contrélée par un organisme compétent.

Convention de prét

Convention écrite précisant les limites de prestations et de responsabilité de chacun des entrepreneurs.
Fourniture des apparaux de levage a la charge de I'entreprise utilisatrice.

Un chef de manceuvre appartenant a I'entreprise utilisatrice, connaissant parfaitement les gestes
conventionnels de guidage, est impérativement désigné.

Le grutier doit refuser de manutentionner toute charge mal arrimée ou mal élinguée.
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3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.

Phasage et moyens prévus

Limitation des manutentions manuelles

Le déchargement et la manutention des divers éléments doivent s'effectuer dans les meilleures conditions
pour éviter:

- Les longs déplacements horizontaux avec charge corporelle, du lieu d'approvisionnement au poste de
travail

- Les risques de chutes pendant le transport manuel liés aux obstacles ou a la configuration des locaux Afin
de mieux répartir les approvisionnements, des plates-formes de dessertes sont aménagées pres des aires
de livraisons. L'entreprise réalise I'étude d'adéquation des moyens de levage permettant
I'approvisionnement cohérent:

- a chaque phase selon la configuration de I'emprise chantier

- a proximité des postes de travail Sur I'aire des travau, les entreprises veillent a emprunter des dispositifs
individuels adaptés pour soulager et aider le travailleur a la mise en oeuvre des matériaux.

Grue, rappel :

- Implantation des grues a tour selon le principe d'installation validé par le MOA, la MOE, et le Csps.

- Interdiction de survol de charge en dehors du chantier par limiteur de course du chariot obligatoire (Le
survol des charges a manutentionner est strictement limité a I'emprise du chantier)

- Gestion électronique du crochet équipé d'une caméra de contrdle de suivi des charges..

- Aucun déchargement par grue a tour n'est autorisé en dehors de I'emprise du chantier. Le Coordonnateur
SPS propose a la maitrise d'Ouvrage la solution suivante, restant a étre validée au choix du MOA et MOE:
Pour permettre |'approvisionnement des corps d'état secondaires, la mutualisation de la grue du Gros
Oeuvre, durée du GO + 3M (mise en place des recettes a matériaux, convention écrite précisant les limites
de prestations et de responsabilités des entreprises, fourniture des apparaux de levage a la charge de
I'entreprise utilisatrice, un chef de manceuvre appartenant a I'entreprise utilisatrice, connaissant
parfaitement les gestes conventionnels de guidage est impérativement désigné. Le grutier doit refuser de
manutentionner toute charge mal arrimée ou mal élinguée).

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.
Lot chargé de la mise en place

Lot 02 Gros oeuvre

Lot chargé de I'entretien

Lot 02 Gros oeuvre

Prise en compte par chaque entreprise des charges a manutentionner

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.
Nature Moyen de stockage Implantation Ventilation Sécurisation
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Nature

Matériaux de
chantier GO
(banches, étais,
ferraillages, etc.. liste
non exhaustive)

Ouvrages béton

Cloison , plafond,
isolant etc

Carrelages / faiences

Sable et pompe a
sable

Menuiseries
extérieures

Serrurerie - Eléments

Moyen de stockage

Zone de stockage
plane, stabilisée et
facilement accessible
selon PIC du lot GO
Les matériaux
devront étre stockés
conformément aux
notices fabricant de
chaque matériaux et
en prenant en
compte les
différentes
contraintes

Aire neutralisée a
I'abri des Stockages

Colis sur palettes

Colis sur palettes

Sable en vrac et
pompe + groupe a
proximité

Colis sur pupitres
métalliques

Aire neutralisée a

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

Selon PIC lot Gros
Oeuvre - a répartir a
proximité des postes
de travail et a
organiser a
I'avancement

Dans zone réservée a
cet effet selon PIC lot
Gros Oeuvre, Sous
I'aire de grutage

Dans zone réservée a
cet effet selon PIC lot
Gros Oeuvre, Sous
I'aire de grutage

Dans zone réservée a
cet effet selon PIC lot
Gros Oeuvre, Sous
I'aire de grutage

Dans zone réservée a
cet effet selon PIC
Gros Oeuvre et a
proximité des postes
de travail.

Dans zone réservée
au sol ou sur les
terrasses selon PIC
lot Gros Oeuvre sur
aire parfaitement
plane.

Dans zone réservée

Ventilation

Ventilation naturelle
de la zone (ou
mécanique selon les
FDS des matériaux
stockés et/ou dans le
cas d'un local clos)

Ventilation naturelle
de la zone

Privilégier une zone
en extérieure ou
fortement aérée vis a
vis de |'émission des
gaz du groupe
associé a la pompe.
Position du groupe
en intérieur interdite

Sécurisation

Matérialisation par
balisage périphérique
ou barriérage de la
zone

Matérialisation par
balisage.

Matérialisation de la
zone par panneau
signalétique ou
balisage périphérique
Extincteur présent
dans le local

Matérialisation par
balisage de la zone

Matérialisation de la
zone par balisage
périphérique

Matérialisation de la
zone par balisage

bardages de facades  I'abri des Stockages au sol ou sur les Matérialisation de la
terrasses selon PIC zone par balisage
lot Gros Oeuvre sur
aire parfaitement
plane.
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Nature

Peintures / enduits

Equipements de
plomberie
gaines -Tuyaux etc..;

Equipements
électriques

Matériels ascenseurs.

Moyen de stockage

Sur palette ou en
colis

Sur palette ou en
colis

Par chariot de
transports - Levage a
la Grue

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

Au RC ou aux étages
concernés par Grue

Au RC ou aux étages
concernés par Grue

Au RC ou aux étages
concernés par Grue

A l'abri des
circulations dans des
emplacements
éclairés.

Ventilation

Locaux
fortement aérée

Ventilation naturelle
du local notamment
pour les produits
colles etc..;

Sécurisation

Matérialisation de la
zone par panneau
signalétique ou
balisage périphérique
Extincteur présent
dans le local

Matérialisation de la
zone par panneau
signalétique ou
balisage périphérique
Extincteur présent
dans le local

Matérialisation de la
zone par panneau
signalétique ou
balisage périphérique
Extincteur présent
dans le local

Balisage de la zone

Un nettoyage régulier du chantier et une gestion des déchets sera effectué selon les préconisations de la
"Charte de chantier a faible impact environnemental"

DESIGNATION

Poste de travail

Bennes sur roue

LOCALISATION

Répartis dans le
chantier

Selon PIC lot 02 Gros
oeuvre -
Emplacement
permettant les
échanges de bennes
sans survol du
chantier

FREQUENCE

Nettoyage quotidien

Mise en place dés la
phase installation du
chantier, en nombre
et quantité
suffisantes.Evacuatio
n autant de fois que
nécessaire a la
décharge publique

LOT CHARGE MISE
EN PLACE

Chaque lot est chargé
du maintien en bon
ordre et en bon état
de propreté du
chantier

Lot
02 Gros oeuvre

LOT CHARGE DE
LA GESTION

Chaque lot est chargé
du maintien en bon
ordre et en bon état
de propreté du
chantier

Lot 02 Gros oeuvre
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DESIGNATION

Bac

Grue a tour

Bennes avec tri

Benne couverte

Interdictions
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LOCALISATION

Selon PIC du lot Gros
oeuvre

Selon PIC lot Gros
Oeuvre-
Emplacement
permettant les
échanges de bennes
sans survol du
chantier

Selon PIC lot Gros
Oeuvre-
Emplacement
permettant les
échanges de bennes
sans survol du
chantier

Selon PIC lot Gros
Oeuvre-
Emplacement
permettant les
échanges de bennes
sans survol du
chantier

FREQUENCE

Mise en place dés la
phase installation du
chantier, en nombre
et quantité
suffisantes

Quotidienne

Mise en place dés la
phase installation du
chantier, en nombre
et quantité
suffisantes.
Evacuation
quotidienne a la
décharge publique

Mise en place dés la
phase installation du
chantier, en nombre
et quantité
suffisantes.
Evacuation autant de
fois que nécessaire a
la décharge publique

e Jets de gravats par les baies d’'étages, vers le sol.

e Elimination de déchets par brilage.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le maitre d'Ouvrage et/ou son représentant devront prendre les dispositions de nomination d'une
entreprise qui prendra en charge I'entretien afin de maintenir pendant toute la durée des travaux. Dans le
non-respect de cette obligation, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure préalable, le
Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre d’oeuvre feraient faire ce nettoyage par une entreprise extérieure, aux

frais et risques de I'entreprise responsable.

LOT CHARGE MISE
EN PLACE

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

LOT CHARGE DE
LA GESTION

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre
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3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, ...)

3.5.2 Travaux divers

A tous les stades du planning les entreprises intervenantes , avant toute intervention, a I'occasion de
postes de travail méme ponctuels, qui exportent un risque dans I'environnement dans lequel elle travaille
doit le signaler dans son PPSPS et décrire précisément les mesures de protection engagées vis a vis de son
personnel et des autres intervenants directs a proximité ( horizontalement comme verticalement )

DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE

Avec flamme ou a Etanchéité et Stockage des Lot concerné A détailler

point chaud Serrurerie bouteilles dans une

zones appropriée et
conforme ala
réglementation
Extincteur de classe
correspondante et en
bon état de
fonctionnement a
proximité de poste

Application de Etancheite - Locaux fortement Entreprise A détailler
produit toxique Plomberie - CVC - ventilé a |'abri de concernée
Peinture tout ensoleillement
excessif.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Nature des protections collectives

Dispositions générales

Les entrepreneurs doivent intégrer dans leur méthode générale de construction, la protection définitive
intégrée. En cas d'impossibilité, les circulations et les postes de travail sont protégés par des protections
collectives provisoires. Le responsable de la protection contréle fréquemment son état, et procede
immédiatement a la remise en état le cas échéant. Ces entreprises ont a leur charge, au fur et a mesure de
I'avancement des travaux, la fourniture, la mise en place et la maintenance des protections collectives et
ce, pendant toute la durée de leur intervention, jusqu'a ce que les protections définitives soient mises en
place ou que les zones de travaux ne soient plus considérées comme dangereuses ou pouvant engendrer
des risques. L'entreprise, qui pour son intervention, doit déplacer un dispositif collectif de sécurité, a
I'obligation et la charge de la remplacer préalablement par un dispositif présentant un degré de protection
au moins équivalent. Au cas ou un entrepreneur ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité,
I'installateur a |'obligation de le faire aprés constat du Coordonnateur Sécurité et / ou du Maitre d' Oeuvre,
aux frais de I'entrepreneur responsable. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise pour son
intervention personnelle (échafaudage de facade, filet de protection, etc...) ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par elle-méme.
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Les protections collectives seront étudiées par I'entreprise titulaire du lot Gros Oeuvre sur les parties
maconnées et du lot Etanchéité pour les parties leurs incombants en collaboration avec les autres
entreprises, le Maitre d’ceuvre et le coordonnateur de maniére a rechercher une utilisation commune a un
maximum d'intervenants,L'entreprise titulaire mettra en place les sécurités collectives sur les ouvrages
(garde-corps, filets etc. ...) .Elles en assurera la maintenance jusqu'a la fin des travaux dans chaque zone ou
ils se poursuivent ou jusqu'a la mise en place des protections définitives et sans s'opposer a leurs mise en
place.Toutes les mesures doivent étre prises pour éviter que I'exécution d’un travail particulier conduise au
démontage temporaire de dispositifs de protection collective. Si un tel démontage est nécessaire, des
mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent étre prises. Le travail ne peut étre entrepris et
effectués sans I'adoption préalable de telles mesures. Aprés I'interruption ou la fin de ce travail particulier,
des dispositifs de protection collective assurant un niveau de sécurité équivalent, doivent étre mis en place
pour éviter toute chute de personnes de matériaux ou d’outillages.

Nota : Maintenir les protections collectives fiables et efficaces dans I'espace et dans le temps jusqu’a la
réception de I'ouvrage

L'attention des entreprises est attirée sur |'avantage présenté par des procédés de construction intégrant la
sécurité ou permettant de I'intégrer.

Organisation de la sécurité collectivela coordination indispensable, des interventions des différentes
entreprises, réclame que les entreprises du lot Gros Oeuvre sur les parties magonnées et du lot Etanchéité
pour les parties leurs incombant soit chargée de la fourniture, de la mise en place et de la maintenance des
protections collectives. Cette coordination doit également éviter qu'une autre entreprise enleve une
protection qui géne son travail. Une protection adaptée en collaboration avec les entreprises doit étre mise
en place.

Toutes les mesures doivent étre prises pour éviter que I'exécution d’un travail particulier conduise a
I’enlévement temporaire de dispositifs de protection collective pour éviter les chutes. Si un enlevement
s’aveére nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent étre prises. Le travail ne peut
étre entrepris et effectués sans I'adoption préalable de telles mesures. Apres l'interruption ou la fin de ce
travail particulier, des dispositifs de protection collective doivent étre mis en place pour éviter les chutes,
assurant un niveau de sécurité équivalent.

Priorité est donnée aux installations de protection définitives par rapport aux installations provisoires.

L’Entreprise du Gros Oeuvre sur les parties maconnées et du lot Etanchéité pour les parties leurs incombant
doit installer, en suivant la progression de ses travaux, des protections collectives contre le risque de chute
des personnes et des objets en tous points ou cela s'avére nécessaire jusqu'a la réception de I'ouvrage

Le matériel destiné aux protections collectives doit étre adapté, identifié et exclusivement réservé a cet
usage. Le P.P.S.P.S de I'entreprise doit préciser le type de matériel proposé.

L’Entreprise du Lot Gros Oeuvre sur les parties maconnées et du lot Etanchéité pour les parties leurs
incombant a la charge exclusive de I'entretien et de la maintenance de ces protections jusqu'a
I'achévement des travaux.

Chaque entrepreneur ayant a intervenir sur un ouvrage considéré, et quel que soit le titre sous lequel il
intervient, doit s'assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées a ses travaux. Si tel
n'est pas le cas, il doit prévenir I'Entreprise du Lot Gros CEuvre sur les parties maconnées et du lot
Etanchéité pour les parties leurs incombant pour remettre en état les protections collectives.

Dans le cas ou la protection en place ne permet pas le travail de I'entreprise, la modification de la
protection doit assurer un degré de sécurité équivalent.

Les modifications doivent étre soumises au Coordonnateur et font I'objet d'un additif au P.P.S.P.S.Chaque
corps d'état doit mettre a disposition de son personnel pendant toute la durée du chantier, les moyens et
matériels nécessaires pour assurer sa sécurité.
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Harmonisation des dispositifs de sécuritéPour éviter une dépose anticipée des protections collectives,
I’Entreprise du Lot Gros Oeuvre sur les parties magonnées et du lot Etanchéité pour les parties leurs
incombant doit installer ses différents dispositifs de sécurité (garde-corps, filets, etc.) en tenant compte des
méthodes de travail (procédés d’exécution, modes opératoires, matériels utilisés, etc.) ainsi que de

I’emplacement des ouvrages réalisés par les autres corps d’état.

Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en
place
Fouille Des protections collectives | Lot responsable de la

devront etre mis en partie  réalisation de la fouille
haute de la fouille. Les
talutages seront de 1/1
(pente maximum), des
mises en ceuvre
spécifiques seront
réalisées en cas
d'impossibilité ou suivant
autres prescriptions
particulieres du
géotechnicien.

Tranchée Blindage conforme a la Lot responsable de la
réglementation (Prévoir le | réalisation de la tranchée
blindage pour toutes les
tranchées a plus de 1m30
de profondeur et une
largeur égale ou inférieure
au deux tiers de la
profondeur)

Rive de plancher Gardes corps adaptés a Lot 02 Gros oeuvre
I'ouvrage permettant
d’assurer la protection
collective (Protection
collective avec plinthe de
10 a 15 cm de butéelisse
intermédiaire a 45 a 50
cm.Un garde-corps placé a
une hauteur comprise
entre 1 met 1,10 m).

Lot chargé de la
maintenance

Lot responsable de la
réalisation de la fouille

Lot responsable de la
réalisation de la tranchée

Lot 02 Gros oeuvre
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Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance

Trémie petite dimension Résa boite ou Plaque Lot 02 Gros oeuvre Lot 02 Gros oeuvre

d’obturation spittée, et

armatures continues ( Pour

les boites rigides disposant

d'un couvercle, leur

fixation ne doit pas leur

permettre une remontée

pendant le coulage du

plancher au risque de

recréer des risques de

chute de plain pied)

Trémie grande dimension Garde-corps compatibles Lot 02 Gros oeuvre Lot 02 Gros oeuvre
avec la pose des réseaux
verticaux
Cas des trémies d'escaliers:
- Garde-corps sur les
paliers
- Escaliers définitifs a
I'avancement ou tours
escaliers provisoires
Protection placé a l'arase
du plancher (Charge
admissible minimum
200daN/m?)Protection en
sous face des trémies du
plancher haut du dernier
niveau

Chassis en fagade sur allege  Protection collective Lot 02 Gros oeuvre Lot 02 Gros oeuvre
<1lm permettant la mise en

ceuvre du chassis et de la

protection définitive en

toute sécurité

Chassis en facade toute Protections Lot 02 Gros oeuvre Lot 02 Gros oeuvre
hauteur d’étage collectives compatibles

avec la pose des

protections définitives en

toute sécurité

Balcon Protections Lot 02 Gros oeuvre Lot 02 Gros oeuvre
collectives compatibles
avec la pose de la
protection définitive en
toute sécurité
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Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance

Périphérie toiture terrasse = Gardes corps adaptés a Lot 02 Gros oeuvre Lot 02 Gros oeuvre

I'ouvrage permettant
d’assurer la protection
collective (filets
périphériques seuls

interdits)
Gaine ventilation en toiture = Gardes corps adaptés a Lot 01 Gros oeuvre Lot 01 Gros oeuvre
terrasse I'ouvrage permettant

d’assurer la protection
collective (filets
périphériques seuls

interdits)
Couverture en pente Gardes corps adaptés a Lot 02 Gros oeuvre - Lot 02 Gros oeuvre -
I'ouvrage permettant Lot 03 Etancheité Lot 03 Etancheité

d’assurer la protection
collective (filets
périphériques seuls
interdits)

Mutualisation des équipements de travail et d’acces en hauteur pour maitriser les risques liés aux chutes
de hauteur.

La mutualisation des moyens de type échafaudage doit faire I'objet d'une convention selon la
réglementation en vigueur et les recommandations R-408 de la CNAMTS.

L' objectif visé consiste a mettre a disposition des corps d’état concernés pendant toute la durée du
chantier, des moyens communs de prévention de ces risques tels que :- les dispositifs de protections
collectives pour les travaux en hauteur- les plates-formes de travail pour les travaux en hauteur et leurs
acces- les moyens de transport des personnes pour accéder aux ouvrages et a pied d’ceuvre- les moyens de
transport, levage, manutention des matériels, matériaux et équipements techniques pour approvisionner
dans les ouvrages et distribuer a pied d’ceuvre- les aménagements de circulation et les infrastructures pour
les stockages et le stationnement- les moyens d’évacuation des déchets produits durant le chantier

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre I'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance

Echafaudage de  En périphérie des Fagades peinture, Lot 02 Gros Lot 02 Gros Tous les lots

pied facades ravalement oeuvre oeuvre concerés

finition - Pose
bardage - garde-
corps et
menuiseries
extérieures
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Localisation

En périphérie des
facades

Notamment au
rez de chaussée
en double
hauteur . A
définir suivant les
besoins.

Planification

Facades peinture,
ravalement
finition - Pose
bardage - garde-
corps et
menuiseries
extérieures

Equipements des
halls

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le maitre d'Ouvrage et/ou son représentant devront prendre les dispositions de nomination d'une
entreprise qui prendra en charge l'installation et I'entretient des installations électriques pendant toute la

durée des travaux.

Lot chargé de la
mise en place

Lot 02 Gros
oeuvre

Entreprises
concernées

Lot chargé de la  Utilisateur
maintenance

Lot 02 Gros Tous les lots
oeuvre concerés
Entreprise Entreprise
responsable du responsable du
montage montage

Dans le non-respect de cette obligation, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure
préalable, le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre d’oeuvre feraient faire le nécessaire par une entreprise
extérieure, aux frais et risques de I'entreprise responsable.

Désignation

Alimentation
principale

Armoire générale

Alimentation

Localisation

Selon
PIC lot Gros Oeuvre

Selon PIC lot Gros
Oeuvre

L’armoire principale

doit notamment
comporter les

départs séparés pour

- réseau
cantonnement

- réseau alimentation
des postes de travail

- réseau éclairage
circulation

Selon PIC lot Gros

Planification

Dés le démarrage du
chantier

Dés démarrage du
chantier

Dés mise en place

Lot chargé de la
mise en place

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot chargé de la
maintenance

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

cantonnement Oeuvre des installations de
chantier
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Désignation

Alimentation grue a
tour

Alimentation
équipement
manutention
verticale

Alimentation
équipements facades

Armoires secondaires

Eclairage circulation
verticale

Eclairage circulation
horizontale

Eclairage de secours

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Localisation Planification Lot chargé de la

mise en place

Selon PIC lot Gros A l'installation Lot 02 Gros oeuvre

Oeuvre

Selon PIC lot Gros A l'installation Lot 02 Gros oeuvre

Oeuvre

Selon PIC lot Gros A l'installation Lot 02 Gros oeuvre

Oeuvre

A mettre en place a Lot 11 CFO CFA
I'avancement du

Gros Oeuvre

Chaque coffret
comprend
notamment :

- 4 prises de courant
2x10/16 + T 220V

- un bouton d’arrét
d’urgence

coffrets fixés au mur
(gaines techniques)
ou déplagableun
coffret par niveau par
cage d'escalier,

tous les 20 m dans
les parties
communes.

Réparti dans
I'ensemble des acces
verticaux

A mettre en place a
I'avancement des
travaux

A mettre en place a Lot 11 CFO CFA
I'avancement des

travaux

Réparti tous niveaux
tel que :

- sous sol / réglettes

fluorescentes

- Circulations

- cages escalier

- couloir

- hublot en appliques
- mini 40 lux

Mettre en place a Lot 11 CFO CFA
'avancement des

travaux.

Réparti dans
I'ouvrage et dans les
communs des
batiments A&B

Lot chargé de la
maintenance

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 11 CFO CFA

Lot 11 CFO CFA

Lot 11 CFO CFA
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Désignation

Eclairage poste de
travail

Localisation

L'éclairage des zones
de travail reste a
charge des
entreprises (a partir
des coffrets de

Planification

Mettre en place a
'avancement des
travaux

Lot chargé de la
mise en place
Chaque entreprise
est chargée de
I'entretien de ses
propres installations
et matériels

Lot chargé de la
maintenance
Chaque entreprise
est chargée de
I'entretien de ses
propres installations
et matériels

prises). Il doit étre
adapté a la qualité du
travail en cours et
réparti aux différents
postes de travail.

Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie
du chantier, aura a sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et
toutes modifications apportées a l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des
coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura a sa charge, la vérification initiale des installations
électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées a l'installation.

Lots concernés : Tous corps d'étatsLocalisation : Travaux en hauteur a I'extérieur, intérieur des batiments

Mesures prises :Le phasage des travaux devra étre congu de maniére a n'entraver a aucun moment les
activités dont I'exécution serait simultanée.

Les zones ou des projections, chutes d'objets ou de matériaux qui constitueraient un risque pour les
autres activités devront étre protégées : auvent, protection ou interdiction des acces, etc...Les activités qui
pourraient constituer un risque spécifique pour d'autres intervenants feront I'objet dans le PPSPS
correspondant d'une proposition de prévention (décalage des travaux, enceinte interdite, etc...La
réalisation de ces travaux sera subordonnée a I'accord préalable du Coordonnateur SPS ;D'une maniére
générale, chaque entreprise devra s'assurer dans son PPSPS que son activité ne constitue pas une géne ou
un risque pour les autres entreprises. Dans le cas contraire, elle devra prévoir lesdispositions nécessaires.

Travaux superposéslLes travaux superposés sont a proscrire dans le calendrier de travaux et dans le cas
d’impossibilité, I'entreprise travaillant en partie haute doit prendre les dispositions pour installer et
entretenir les dispositifs destinés a assurer la protection des personnels situés en dessous. Chaque cas doit
étre examiné par le maitre d’ceuvre d’exécution et le Coordonnateur SPS doit étre informé. D’'une maniere
générale, avant de réaliser des travaux en hauteur, les entreprises doivent interdire la circulation du
personnel en dessous et a I'aplomb de leurs postes de travail. Cette interdiction d’accés est assurée par la
mise en place (et la maintenance) de clotures fermant la zone. Dans le cas d’'impossibilité un auvent de
protection est installé

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Travaux Lots concernés Phasage Sécurisation Lot chargé de la

mise en place
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Travaux

Travaux superposés

Découpe des
planchers béton;
percements des
facades etc.;

Travaux de
couverture et
élévation des
planchers
supérieurs

Travaux
en facade

Travaux bruyants

Lots concernés

Tous

Tous

Tous

Lot Peinture
Lot Gros oeuvre
Lot serrurerie
Lot menuiseries
extérieures

Lot couverture

Lot Gros Oeuvre
Lot mesuiserie

Lot revetments sols
Lot Plomberie

Lot Serrurerie

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Phasage

D'une maniere
générale, des
dispositions sont
prises pour éviter
tous travaux
superposés.

Dans le cas contraire,
des dispositifs de
protection collective
de type platelages
jointifs, baches, filets
micro maille,
balisages, seront mis
en place par
I’entreprise
exportatrice du
risque.

Pendant les
percements de
trémies et des
fenétres dans les
étages.

Pendant les élevation
et les éléments de
couverutre ,
assemblages etc.;

Facades

Un décalage de
travaux est en
conséquence prévu
de maniere a laisser
intervenir seule
I'entreprise causant
la géne concernée.
La planification du
chantier doit gérer a
I'avancement ce type
de probléme.

Sécurisation Lot chargé de la

mise en place

Dispositifs de Lot 02 Gros oeuvre
protection collective

de type platelages

jointifs, baches, filets

micro maille,

balisages, etc.. liste

non exhaustive

Signalisation Lot 02 Gros oeuvre
d'interdiction d'acces

pour les autres Corps

d'état . Gels des

zones d'interventions

. Ventilation des

locaux

Lot 02 Gros oeuvre
Lot 03 Etancheite

pose de garde-
corps.

Lot 02 Gros ceuvre
Lot 08 Peinture

Montage d'un
échafaudage
conforme a la R408
de la CNAMTS
prenant en compte
les besoins des
différents
intervenants

Chaque entreprise
concernée en
concertation avec le
Moe et le CSPS
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Travaux

Travaux dégageant
des émissions de

Lots concernés

Lot Gros oeuvre
Lot Couverture

Phasage

Sécurisation

Délimitation des
zones d'intervention

Lot chargé de la
mise en place
Chaque entreprise
concernée en
concertation avec le

poussieres Lot peinture Intervention seule de
Lot revetements de I'entreprise Moe et le CSPS
sols concernée

Locaux ventilés

Les entrepreneurs doivent intégrer dans leur méthode générale de construction, la protection définitive
intégrée. En cas d'impossibilité, les circulations et les postes de travail sont protégés par des protections
collectives provisoires. Le responsable de la protection contréle fréquemment son état, et procede
immédiatement a la remise en état le cas échéant. Ces entreprises ont a leur charge, au fur et a mesure de
I'avancement des travaux, la fourniture, la mise en place et la maintenance des protections collectives et
ce, pendant toute la durée de leur intervention, jusqu'a ce que les protections définitives soient mises en
place ou que les zones de travaux ne soient plus considérées comme dangereuses ou pouvant engendrer
des risques. L'entreprise, qui pour son intervention, doit déplacer un dispositif collectif de sécurité, a
I'obligation et la charge de la remplacer préalablement par un dispositif présentant un degré de protection
au moins équivalent.

L'entreprise exposera notamment toutes informations pour :

Les travaux de coffrage des balcons courbes simple ou double étage :

Le lot Gros oeuvre détaillera dans son PPSPS les outils coffrant appropriés a cette réalisation comprenant
la gestion des protections collectives provisoires a I'évolution des modes opératoires des phases
techniques.

Détailler les équipements extérieurs ( Plateforme sur mat ou pont-volant ) et intérieurs ( PIRL Echafaudage
) permettant la réalisation de levage et de mise en place des brises soleil en sécurité comprenant des
interventions en hauteur a risque fort ,la prise en compte des travaux en superposition et la maitrise des
risques de chute d'objets ou de matériels divers.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.
Lots concernés

Types d'intervention Conditions Sécurisation

d'intervention

Désignation
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Lots concernés

Lot 01 Terrassement
- Lot 02 Gros Oeuvre

Lot 01 Terrassement
- Lot 02 Gros Oeuvre

Types d'intervention

Réalisation des
plateformes et
ouverture de fouille
pour réalisation des
fondations

Ouverture de
tranchées /Travaux
en tranchées

Conditions
d'intervention

Repérage des
réseaux souterrains,
réalisation des DICT
préalables.

Respect des
préconisations de
I'étude de sol et BET
structure.

Repérage des
réseaux souterrains,
réalisation des DICT
préalables.

Respect des
préconisations de
I'étude de sol.

Sécurisation

Suivant étude de sol
Stockage éloigné des
tétes de talus
Protection contre le
risque de chute
d'objet

engin = autorisation
de conduite

Port de baudriers
réfléchissants
Avertisseurs de recul
sonores ou lumineux

Suivant étude de sol
Echelles d'acces au
fond de tranchée
Passerelles De
franchissement
sécurisées

Balisages 2 faces des
tranchées ouvertes +
de 24 heures
Balisage en retrait,
interdiction d’acces a
proximité.
Inclinaison des talus
suivant rapport du
géotechnicien

ou

blindage systématiqu
e R255 de la CNAMTS
Mise en place d'une
protection contre le
risque de chute
d'objet

engins = autorisation
de conduite

Port de baudriers
réfléchissants
Avertisseurs de recul
sonores ou lumineux
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Vide sanitaire

Travaux en hauteur
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Lots concernés Types d'intervention Conditions

d'intervention

Lot
01 Terrassement -
Lot 02 Gros Oeuvre

Ouverture
de tranchées
/Travaux en
tranchées

Repérage
des réseaux
souterrains,
réalisation des DICT
préalables.

Respect des
préconisations de
I'étude de sol.

Mutualisation d'un
échafaudage
conforme

Interventions en
facade ou en
couverture

Lot Gros oeuvrelot
SerrurerielLot
peinturelLot
Menuiseries Alu
Lot couverture et
bardage

Sécurisation

Suivant étude de sol
Echelles d'acces au
fond de tranchée
Passerelles De
franchissement
sécurisées

Balisages 2 faces des
tranchées ouvertes +
de 24 heures
Balisage en retrait,
interdiction d’acces a
proximité.
Inclinaison des talus
suivant rapport du
géotechnicien

ou

blindage systématiqu
e R255 de la CNAMTS
Mise en place d'une
protection contre le
risque de chute

d'objet
engins = autorisation
de conduite

Port de baudriers
réfléchissants
Avertisseurs de recul
sonores ou lumineux

Montage d'un
échafaudage
conforme a la R408
de la CNAMTS,

PV de conformité de
montage a afficher
Convention entre le
monteur et les
utilisateurs

Engin de levage
controlé et
personnels formés
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4 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

Les travaux seront réalisés dans un centre hospitalier : en site occupé et exploité.

Désignation

Accés au chantier

Environnement
du chantier

Bruit dG au
chantier

Réseaux enterrés
et aériens (voir
aussi Article 2 :
2.3)

Localisation Contrainte Disposition a
prendre

Le terrain se situe

au sud de St

Esprit, a

proximité de la
D17, au lieu-dit
Beauséjour -
Morne Dégras
(parcelle W691).

Respecter de la
"“Charte chantier
a faible impact
environnemental
"etla
réglementation
en vigueur.

I'ensemble du Respecter de la
chantier au "Charte chantier
dessus des sous a faible impact
sols. environnemental
"etla
réglementation
en vigueur.
Pour les suivant DICT et A vérifier et a
installations reconnaissance piqueter.
existantes a par le lot
déposer. terrassement et
le lot Gros
oeuvre.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de

travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Lots concernés

Lot 02 Gros
oeuvre

TCE

Lot 01
Terrassement -
Lot 02 Lot Gros
oeuvre -TCE

Lot 01
Terrassement -
Lot 02 Lot Gros
oeuvre

Lot chargé des
dispositions a
prendre

Lot 02 Gros
oeuvre

TCE

Lot 01
Terrassement -
Lot 02 Lot Gros
oeuvre -TCE

Lot 01
Terrassement -
Lot 02 Lot Gros
oeuvre
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5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

Lorsqu'une opération excede un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif a cette opération
doit disposer, en un point au moins de son périmétre, d'une desserte en voirie, d’un raccordement a des
réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matieres usées, dans des
conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux conditions qui leu
sont applicables en matiere d'hygiene et de sécurité du travail.

Désignation

Voie d’acces principale

Desserte intérieure

Localisation

La parcelle n’est a ce jour
pas viabilisée. La voirie
actuelle sera élargie dans le
cadre d’'un
projetcommunal. Un
raccordement électrique et
téléphonique est possible
depuis la voirie attenante.

Chemin de bouclage
d'approvisionnement du
chantier a ballaster et a
entretenir.

Phasage

Démarrage chantier en
phase préparation.

toute la durée du chantier

Lot chargé de
I'intervention

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Eau potable Point défini par le MOA . Préalable au démarrage Lot 02 Gros oeuvre
des travaux

Eau usées Le raccordement de A l'issue de la période de Lot 02 Gros oeuvre
I’assainissement eaux préparation
usées, se fera le longde la
voirie en partie basse, en
prévision d’'une extension
de réseaux vers la STEP
communale
(leraccordement sur une
STEP autonome du futur
centre hospitalier est pour
I'instant abandonnée).

Eau pluviale Le rejet des eaux pluviales | En phase de préparation. Lot 02 Gros oeuvre
se fera dans le milieu les EP en fond de fouille a
naturel, en passant parun  ciel ouvert doivent étre
bassin de rétention qui pompées, évacuées et
seraréalisé dans le cadre de ' I'ensemble drainées en
la construction du futur permanence.
centre hospitalier.
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Phasage

Lot chargé de

I'intervention

QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Désignation Localisation
Electricité L’entreprise procede au

raccordement depuis un

point de livraison
- défini par les

A l'issu de la période de
préparation

services concessionnaires

correspondants

- défini avec le maitre

d’ouvrage

Disposition générale

Les cantonnements devront étre réalisés suivant :
- décret du 6 janvier 1965 modifié le 6 mai 1995
- fiche OPPBTP, référence : H3 M 02 95 (dispositif a partir du 1° janvier 1997)

Lot 02 Gros oeuvre

Désignation Effectif de Localisation = Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Vestiaires La capacité est Selon PIC du Lot 02 Gros Lot 02 Gros Lot 02 Gros
limitée, de lot Gros oceuvre oceuvre oceuvre
fagon a Oeuvre
garantir une
surface au sol
minimum de
1.25 m? par
personne
Réfectoire chauff / Selon PIC Gros  Table et Lot 02 Gros Lot 02 Gros Lot 02 Gros
Climatisé Oeuvre chaises en ceuvre ceuvre ceuvre
1.25m? nombre
par personne suffisant.
Chauffe-plats
ou chauffe
gamelles de
capacité
équivalente au
nombre de
places assises.
Garde manger
ou
réfrigérateur.
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Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage

place

Sanitaires Sanitaires Selon PIC Gros ' Raccordement Lot 01 Lot 01 Lot 01
équipés de Oeuvre obligatoire au | Terassement Terassement Terassement
chasse d'eau réseau (pendant la (pendant la (pendant la
papier existantSanitai phase phase phase
hygiénique, re terrassement)  terrassement) | terrassement)
savons chimique INTE et Lot 02 Gros et Lot 02 Gros et Lot 02 Gros
liquides RDITS ( sauf en  oeuvre oeuvre oeuvre
cabinet et phase (pendant la (pendant la (pendant la
d’un urinoir terrassement | phase phase phase
pour 20 pour des construction) | construction)  construction)
hommes travaux < 4
Séparations mois )

Hommes
/Femmes

Sanitaires sur | pour 25 Lot 02 Gros Lot 02 Gros Lot 02 Gros

chantier ouvriers en pic ' Selon PIC Gros ceuvre ceuvre ceuvre
d'effectif Oeuvre

Douches cabines en Lot 02 Gros Lot 02 Gros Lot 02 Gros
nombre Selon PIC Gros oceuvre oceuvre ceuvre
suffisant Oeuvre

Bureaux Climatisé Selon PICLot | Climatisé - Lot 02 Gros Lot 02 Gros Lot 02 Gros
Dimensions Gros Oeuvre Table et ceuvre ceuvre ceuvre
suivant chaises
précision EPI : bottes de
Maitre chantier
d’ceuvre. casques.

Salle de Réunions MOE  Selon PIC Lot Climatisé - Lot 02 Gros Lot 02 Gros Lot 02 Gros

réunion MOA Gros Oeuvre Table et oceuvre ceuvre ceuvre
Réunions OPC chaises
Accueil du EPI : bottes de
CISSCT chantier
25 personnes casques.

Lavage botte Robinet ou Entrée base Lot 02 Gros Lot 02 Gros Lot 02 Gros
lance avec vie cOté ceuvre ceuvre ceuvre
arrivée d'eau a chantier
c6té de la base
vie
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Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Pédiluve Pediluve - Entrée base Lot 01 Lot 01 Lot 01
décrotteur vie coté Terassement  Terassement  Terassement
chantier (pendant la (pendant la (pendant la
phase phase phase

terrassement)  terrassement) | terrassement)
et Lot 02 Gros et Lot02 Gros et Lot 02 Gros

oeuvre oeuvre oeuvre
(pendant la (pendant la (pendant la
phase phase phase

construction) | construction)  construction)

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le
chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le maitre d'Ouvrage et/ou son représentant devront prendre les dispositions de nomination d'une
entreprise qui prendra en charge I'entretien afin de maintenir pendant toute la durée des travaux, toutes
les dispositions générales du cantonnement.

Le lot installateur de la base vie aura a charge I'entretien en bon état de propreté et d'hygiéne des
installations jusqu'a la livraison du chantier.

5.3.1 Mise en place bungalows

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.

Lots concernés
Lot 02 Gros oeuvre

5.3.2 Cantonnement a étages.

Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement
5.3.3 Installation électrique

Désignation Contréle avant mise en exploitation Contréle périodique
Lot concerné Lot 02 Gros ceuvre Par un organisme agréé, lors de leur
Lot 11 CFO CFA mise en service et a chaque

modification ou extension
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6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

Désignation

Téléphone d’urgence

Acceés secours

Point de rencontre

Localisation

Chaque entreprise
aura au moins un
membre de son
personnel équipé
d'un téléphone
portable. Il
conviendra de
s'assurer que ceux-ci
soient chargés tout
au long de la journée.

Depuis I'entrée du
chantier jusqu'a pied
d'oeuvre

Entrée du chantier

Disposition
particuliére

Un acces doit rester
propre et dégagé

pour laisser passer le

véhicule de secours
jusqu'a I'entrée du
batiment.

En cas d'accident,
apres avoir contacté
les secours, envoyer
une personne au
point de rencontre
pour les guider.

Signalisation

Panneau affichage

Panneau affichage

Lot chargé de la
mise en place

Tous lots

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Secouriste La liste des Minimum 1 SST par Les SST seront Toutes entreprises

Sauveteurs tranches de 20 reconnaissables a confondues.
Secouristes du Travail = personnes sur leur casque, sur
(SST) avec leur chantier. lequel le logo SST
numéro de sera indiqué.
téléphone respectif
devra étre affichée
dans le bureau, la
salle de réunion et la
base vie des ouvriers.
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Désignation

Trousse de secours

Défibrillateur

Nacelle blessé

Localisation

Une trousse de

secours sera mise a

disposition dans la
base vie.

Un défibrillateur sera
mis a disposition
dans la base vie.

[Emplacement a
définir.]

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Disposition
particuliére

La trousse de secours
doit contenir a
minima :

des compresses pour
stopper les
saignements ;des
sparadraps pour fixer
les pansements ;une
paire de ciseaux pour
la découpe des
compresses ou des
sparadraps ;des
produits
antiseptiques pour
désinfecter les plaies
;une pince a
échardes ;des
pansements pour les
petites plaies ;des
meéches nasales pour
stopper les
saignements du nez
;des gants pour
manipuler les
matériels stériles
;des doses de sérum
physiologique;une
couverture de survie
pour protéger la
victime de la chaleur
ou du froid.

A mettre en place en
cas d'utilisation d'une
grue a tour.

*CONSTRUCTION LOGIPOLE ST-ESPRIT INTER-SITES - E80992300083

Signalisation

Panneau affichage

Signaler son
emplacement sur le
PIC

Lot chargé de la
mise en place

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre

Lot 02 Gros oeuvre
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Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particuliére mise en place
Extincteur Mettre en place des | Les extincteurs ne Signaler leur Lot 02 Gros oeuvre
cantonnement extincteurs adaptés doivent pas avoir présence dans les
aux différents risques ' dépassé la date de locaux
dans les locaux révision annuelle.

affectés au personnel
(réfectoire, vestiaire)
Les extincteurs
doivent étre
accessibles en
permanence et
doivent étre
maintenus en parfait
état de
fonctionnement.

Controle périodique | controle Lot 02 Gros oeuvre
réglementaire

Extincteur chantier L'équipement de Ils ne doivent par Lots concernés
lutte contre avoir dépassé la date
I'incendie est a de révision annuelle.
fournir par les Le matériel mis en
entreprises sur les place doit étre
postes de travail adapté aux risques
particuliers générés par les
(étanchéité, soudure, = postes de travail ou
etc.). zone de travail.

Les extincteurs
doivent rester
accessibles en
permanence et
doivent étre
maintenus en parfait
état de
fonctionnement.

Dispositions prises pour les travaux sur point chauds

Les outils et matériels, les matériaux et produits, dés lors qu’ils présentent un risque, devront étre
entreposés et protégés de telle sorte qu’ils n’engendrent pas de danger, ou s’il s’agit de produits de
démolition, évacués le plus rapidement possible du chantier.

Le permis feu fait suite a un ordre de travail déterminé. Il s’applique a des travaux limités en temps et lieux.
Il entraine de prendre des précautions particuliéres a observer de la part de I'entrepreneur et le contréle de
leur application, et engage la responsabilité des signataires. |l a pour but de prévenir des risques d’incendie
liés a I'utilisation de matériel dit “a point chaud” dans des endroits ou il subsiste un risque de feu du fait de
son emploi. Il concerne les travaux suivant :

La soudure électriquela soudure au chalumeaule découpage électriquelLe découpage au chalumeaula
lampe a souderl’outillage électriquelLe dégagement d’étincelles

Chaque entreprise devra mettre en place un moyen de premiéere intervention contre I'incendie (extincteur
adapté a la nature du risque toujours a proximité de la source de flammes).
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Arrét des travaux sur point chaud au minimum 2h avant le départ des travailleurs.

Le personnel utilisant un chalumeau sera qualifié et disposera d'un extincteur a proximité du poste de
travail. Un nettoyage de la zone de travail sera systématiquement effectué aprés l'intervention.

Les feux a usages de chauffage, de cuisson et de destruction sont strictement interdits.

(Sites occupés : Il est formellement interdit d'utiliser du matériel présentant un danger d'incendie, et
susceptible de générer un "point chaud" (flamme nue, arc, production d’étincelles, projection de matieres
incandescentes, ...), sans I'obtention préalable d'un Permis de feu a demander au Responsable de
I'opération.

Stockage de produits dangereux

Le stockage des produits dangereux devra se faire dans un container ou un local fermé a clé avec, sur la
porte de ce dernier un pictogramme indiquant la nature et le degré de dangerosité. Chaque produit
dangereux sera stocké dans un bac de rétention. Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de chaque
produit dangereux seront transmises au Coordonnateur SPS. Attention, certains produits dangereux ne
peuvent pas étre stockés dans le méme local (voir FDS et annexe).

Dépots de carburant

Les dépots de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur selon leur nature et leur importance.
Un soin particulier est porté au conditionnement, afin d'éviter tout risque de pollution des sols. Prévoir
I'approvisionnement de cuves a enveloppe double ou de bacs de rétention.

6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

Sans objet.

6.2.2 Interdiction de fumer

e Dans les cantonnements.
e Sur le chantier, dans les locaux fermés.
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QUQLI;?HSUU: Mission de coordination sécurité et protection de la santé

7 MODALITE DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

e Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.

e Tenu a disposition et consultable sur chantier.

e Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.

e Conservé 5 ans par I'entreprise.

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,..., devront :
e Leur transmettre les informations du présent PGC qui les concernent.
e Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.
e Indiquer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs
interventions (a partir des informations du DHOL).
e Informer le CSPS du recours a ces prestataires.
e Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
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2N CAS DACGIDIENT

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

18 POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone 112

portable, composez le :

... Et dites :

ICI CHANTIER

A: SAINT-ESPRIT
RUE :HOPITAL DU SAINT-ESPRIT

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y ANECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

Par exemple : Bouche a bouche, bouche a bouche avec massage cardiaque externe, etc.

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

Envoyer quelgu'un a ce point pour guider les secours

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Faites répéter le message

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

Tél: 05.94.27.38.72

17 Allée des Colombes - 97224 DUCOS
Tél : 05.94.27.38.72 - Courriel : gcs.domtom@qualiconsult.fr




