/"\\k I'Assurance
‘% Maladie

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

TRAVAUX POUR L’'INSTALLATION DE BORNES IRVE
POUR LES SITES D’ARRAS ET DE LENS DE LA CPAM de
'ARTOIS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
CCAP Tous lots
2025-4

ACHETEUR/POUVOIR ADJUDICATEUR/

MAITRE DE L'OUVRAGE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L’ARTOIS
11 Boulevard Allende
CS 90014
62014 Arras Cedex
SIRET : 51510213500016

Code NUTS : FRE12




CHAPITRE | — STIPULATIONS GENERALES

Article 1 - Objet du marché — Mode de passation - T ravaux similaires

1.1 Objet du marché de travaux

Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de I'opération de travaux
relative a l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur les sites
CPAM :

- 11, boulevard du président Allende, 62000 ARRAS

- 158, Avenue Alfred Van Pelt, 62300 LENS

1.2 Mode de passation

Le marché est passé conformément a larrété du 19 juillet 2018 portant
réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux
dispositions du code de la commande publique :

Articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123 -4 a 6, R 2131-12 et 13, R 2131-18

Article 2 - Pieces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de
compléter I'acte d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives
et financiéres des parties qui les ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiqguées dans
le (les) le(s) cahier(s) des clauses techniques particulieres (CCTP) mentionné a
I'article 2 du présent CCAP.

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, il établit I'ordre de priorité
décroissant des pieces du marché suivant 1

1 - L'acte d'engagement et ses annexes :
. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) par lot,

. Annexe inhérente si _necessaire au sous-traitant proposé et ayant été
accepté par le pouvoir adjudicateur ;

2 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

1 Jest rappelé que le présent marché est soumis en tant que marché public a I'arrété du 19 juillet 2018 portant
reglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale et au décret n° 2016-360 et de
'ordonnance n°2015-899.




3 - Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) (tel qu’éventuellement
corrigé au vu du rapport du contrdleur technique) et ses annexes notamment les
plans et le Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT),

4 - Le planning d’exécution des travaux,
5 - Le reglement de chantier et plans de principe d’installation de chantier,

6 - Le CCAG Travaux issu de l'arrété du 1°" avril 2021 sous réserve des dispositifs
auquel il est dérogé par les pieces particulieres visées ci dessus dont la liste figure in
fine du présent CCAP,

7- Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de
travaux de batiments passés au nom de I'Etat (Décret n° 93.1164 du 11.10.1993,
modifi€) sous réserve des dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particulieres
visées ci-dessus,

8 - Le protocole d’échange d’informations
9 - La charte d’organisation du chantier

10 - Le CCAG Travaux issu de l'arrété du 1°" avril 2021 sous réserve des dispositifs
auquel il est dérogé par les pieces particulieres visées ci dessus dont la liste figure in
fine du présent CCAP,

11 - Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de
travaux de batiments passés au nom de I'Etat (Décret n° 93.1164 du 11.10.1993,
modifi€) sous réserve des dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particulieres
visées ci-dessus,

12 - Le mémoire technique du titulaire,

13 - Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la
notification du marché,

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les
tarifs, dans toute documentation et contraire aux dispositions des pieces ci-dessus
constitutives du présent marché, est réputée non écrite.

Article 3 — Dévolution

3.1 Dévolution

La présente opération de travaux est allotie en lots séparés dans les conditions
suivantes




Lot n° Intitulé du lot
1 VRD
2 Electricité

Le marché est passé conformément a larrété du 19 juillet 2018 portant
réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux
dispositions du code de la commande publique :

Articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123 -4 a 6, R 2131-12 et 13, R 2131-18 (procédure
adaptée)

Chaque lot séparé constitue un contrat a part entiere faisant I'objet d’'un acte
d’engagement distinct engageant respectivement chacun des cocontractants envers
le pouvoir adjudicateur.

3.2 Tranches

Sans objet

Article 4 - Intervenants a I'acte de construire

Les intervenants a I'acte de construire sont :

- Lacheteur ou, le cas échéant, les acheteurs en cas de groupement de
commande au sens de l'article L 2113-6 du code de la commande publique,
agissant en qualité de maitre de I'ouvrage ou son mandataire au sens de l'article
L 2422-6 du méme code :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de L'ARTOIS
11 Boulevard Allende

CS 90014

62014 Arras Cedex

SIRET : 51510213500016

Le(s) « maitre d’ceuvre » dont les coordonnées suivent :

SIRETEC Ingénierie Agence Nord
60 Avenue Clément Ader
559118 WAMBRECHIES

- Le(s) entrepreneur(s) », qui seront deésignés, a lissue de la procédure de
passation, comme attributaire (s) dans le cadre du présent marché.

- Le contréleur technigue dont les coordonnées suivent :
DEKRA INDUSTRIAL SAS

Rue Pierre et Marie Curie
62223 ST LAURENT BLANGY




Le coordonnateur Seécurité protection santé deésigné dont les coordonnées
suivent

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
299 rue du Général De Gaulle
59700 MARCQ EN BAROEUL




CHAPITRE Il - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

Article 5 - Forme du prix et conditions de variatio n

5.1 Forme du prix

Conformément a l'article 2 de lI'acte d’engagement, le présent marché est conclu a
prix forfaitaires, définitifs et :

U Fermes actualisables
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du
marché ; toutefois, tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent
marché fera I'objet d’'un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux
en conformité avec les textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations
supplémentaires éventuelles que pour les prix des variantes proposées.

5.2 Contenu des prix

De maniere non limitative, on indiquera que les prix des marchés! sont réputés
comprendre tous les ouvrages et équipements nécessaires au parfait achevement
des travaux, et notamment :

- les échafaudages et dispositifs de sécurité ;
- les piquetages ;

- les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés
exceptionnellement pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures
supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

- les frais d'assurances et d'accidents ;
- les frais d'études et de reproduction de documents ;
- les frais d'essais ;

- pour le lot « Electricité » : les frais d’obtention de l'attestation de conformité
visée par le « CONSUEL » (Comité National pour la Sécurité des Usagers de
I'Electricité) ;

- les droits de brevet éventuels ;
- la participation aux dépenses communes ;

1 les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires,
résultant de I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant
notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les conditions de lieu et de temps ou
s’exécutent les travaux considérés.




- les nettoyages de chantier au fur et a mesure de l'avancement des travaux
(une fois par semaine au minimum), ainsi que la prise en charge des déchets
de chantier

- les frais de chantier le gardiennage de chantier, frais généraux et bénéfice ;
- les frais de gardiennage de chantier;

- les frais engendrés par le plan général de coordination en matiere de sécurité
et protection de la santé ;

et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achévement des travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de
cause se prévaloir d’'une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-
évaluation révéle une faute de leur part.

Des la consultation du dossier et avant la remise de l'acte d'engagement,
I'entrepreneur, dans le cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra
soin de signaler, si nécessaire, par écrit au maitre de I'ouvrage toute anomalie ou
insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou l'exécution prévue.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer, aprés notification du marché, des
imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des
plans pour justifier une demande de supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle . Elle sera utilisée en
cours d’exécution du marché comme base de référence pour I'établissement des prix
des travaux supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction
des prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

5.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la
consistance initiale des travaux et résultant de changement réalisées a la demande
du maitre de I'ouvrage. Un avenant acte I'ensemble des modifications réalisées a la
demande du maitre de l'ouvrage engendrant une augmentation du prix des
prestationsl.

1 De méme, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient
de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financiéres d’aléas d'ordre économique ouvrant
droit soit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires a la poursuite de I'exécution des
travaux et a I'achevement de I'ouvrage, soit au versement d’'une indemnité visant a garantir le droit de
I'entrepreneur a I'équilibre du contrat.




5.4 Prix nouveaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de l'article 13 du CCAG. 1!
Les prix houveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maitre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est
réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le
titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a
lieu, par application de I'article 14.3 ou de I'article 15.1 du CCAG Travaux.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix
unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les
décompositions, sont utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

L’ordre de service mentionné a l'article 13.1 du CCAG Travaux fixe provisoirement
les prix nouveaux retenus pour le reglement des travaux supplémentaires ou
modificatifs.

Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par
le maitre d’ceuvre avec I'accord du maitre d’ouvrage, apres consultation du titulaire.
lls sont obligatoirement assortis d’'un sous-détail, s'il s’agit de prix unitaires, ou d’'une
décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant
aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les
changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou
d’éléments d’ouvrage.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté
les prix qui ont été fixés par I'ordre de service prévu a l'article 13.1, si, dans le délai
de trente jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté
d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les
prix gu’il propose. En cas de désaccord, le maitre d’ouvrage regle provisoirement les
sommes qu’il admet.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs,
ceux-ci font I'objet d'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le
silence du titulaire en application de l'alinéa précédent.

Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article
13.1 du CCAG Travaux lorsque cet ordre de service n'a fait I'objet d’aucune
valorisation financiére.

Un tel refus d’exécuter opposeé par le titulaire n’est toutefois recevable que s'il est
notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maitre d’ceuvre, dans le délai
de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les
prestations. Une copie de la lettre de refus est adressée au maitre d’ouvrage.

1y s’agit des prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour
lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.




5.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
economiques correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé
"mois zéro".

En application de l'article 9.4 du CCAG-Travaux, pour le présent marché, le mois Mo
est celui de la date limite de réception des offres tel qu’indiqué dans l'acte
d’engagement.

Article 6 - Actualisation/ Révision des prix

6.1 Actualisation

L'actualisation! devient effective si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la
date a laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution
des prestations.

Dans ce cas, les prix des marchés de chacun des lots concernés seront actualisés
au moyen des index ou indices prévus ci-apres.

Sont traités a prix ferme comportant une clause d’actualisation les marchés des lots ci-
apres :

Lot n° Intitulé du lot
1 VRD
2 Electricité

Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :

Pactualisé = Pinitial X (I (m-3)/Im0)
Oou:

I = valeur de I'index de référence concernant la nature des travaux

| (m-3) valeur de l'index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début
d’exécution des travaux

Imo = valeur de l'index du mois mO (mois au cours duquel a été signé l'acte
d’engagement par I'entreprise).

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment » ou
« Travaux Publics », sauf dans le cas ou la nature des ouvrages ne permettrait pas
le rattachement aux index. Dans ce cas, les formules seraient établies en indices
BOCCRF - Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes, ou INSEE.

1 Lactualisation consiste a transformer un prix ferme en un nouveau prix ferme.




Les index de référence seront :
- pourlelotn®1:TPO1
- pour le lot n° 2 : BT47

Article 7 - Décomptes mensuels et décompte général et définitif

7.1 Décomptes mensuels 1

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, par dérogation a l'article
12.1.8 du CCAG travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par lI'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récepissé, dans un délai de 15 jour calendaire a
compter du dernier jour du mois, objet du projet de décompte considéré. Apres
vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG
travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au
maitre de l'ouvrage, en vue de l'ordonnancement, I'état d'acompte correspondant,
gu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant
servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de l'accusé de
réception du projet de décompte ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre
fait application des pénalités prévues a l'article 15 du présent CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités
exécutées depuis le début du chantier, les prix des unités composant le prix
forfaitaire et les produits. Ils devront étre établis en Euros HT, la TVA étant reprise
en fin de décomposition.

Par dérogation a l'article 12.1.4 du CCAG travaux, les seuls approvisionnements pris
en compte seront les éléments fabriqués en usine et destinés a étre intégrés aux
ouvrages et les matériaux de construction déposeés sur le chantier et pour lesquels
I'entrepreneur est en mesure de justifier leur réeglement.

7.2 Projet de décompte final

Par dérogation de l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté
et signé sera dressé par l'entrepreneur concerné et remis au Maitre d'ceuvre a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux dans un

1 Jl est bien précisé, conformément a l'article 12.1.10 du CCAG, que les éléments figurant dans les décomptes
mensuels n'ont pas le caractére de paiement définitif et ne lient pas les parties contractantes.




délai de 45 jours calendaires ou, afin de permettre la révision définitive, dans un
délai d’'un mois a partir de la publication des index ou indices de référence.

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et
aprées mise en demeure restée sans effet, le maitre d’'ceuvre établit d'office le
décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :

1) Travaux suivant marché
Rappel du forfait HT ....coooeeeee e

Travaux NON eXECULES HT ...covviiiiiiiee e e e
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

Ensemble Base MarcChé HT ...

Actualisation ou révision des prix sur travaux
réellement eXECULES (SI NECESSAUNE) ....uuuvvvieiirrieiiieeiieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
(index ou indices parus officiellement) (1)

TOTALHT s

2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur marché HT ...
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

actualisation ou révision des prix sur travaux en plus
en valeur MArChE HT ......ooiiiiiiiiiiieieeieeee et e e e e e eeeeeeeeaees
(index ou indices parus officiellement) (1)

Travaux en plus, valeur exécution HT
(SUF JUSHIFICALION) (L) eieeeeiiiiiieee ettt e e e e e e e e eeeeneens

TOTALHT

TOTAL GENERAL HT e,
PENALITES .
suivant CCAP

RESTE
TVA

TOTAL GENERAL TTC .,




Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d'ceuvre devient le
décompte final (avec date, signature et cachet du Maitre d'ceuvre) et est transmis au
maitre de I'ouvrage, dans un délai de 10 jours calendaires a compter de la date de
remise du projet de décompte final par I'entrepreneur.

En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande
de justification ou de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’'une
durée égale au retard qui en résulte pour I'établissement du décompte final

Le décompte général sera établi par le Maitre d'ceuvre conformément a l'article
12.4.1 du CCAG dans un délai de 30 jours a compter de la date de remise du projet
de décompte final par I'entrepreneur

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG, le décompte général signé par le maitre
de l'ouvrage sera notifié a I'entrepreneur dans un délai de 3 mois a compter de
I'établissement du décompte final.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre
d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner
le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une
mention indiquant expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation.
Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les
éléments composant le décompte général.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de
justification, ou pour tout autre motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de
3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée égale au retard qui en est résulté.

7.3 Décompte général et deéfinitif

Le décompte général accepté et signé par l'entrepreneur ou réputé comme tel
devient le décompte général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le
taux de TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces d’ordonnancement. Ces
montants seront éventuellement rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur
lors des encaissements correspondants.

Il est dérogé a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du
maitre de l'ouvrage validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le
décompte général définitif de maniére tacite aprés I'expiration d’'un certain délai.




Article 8 - Avances

8.1 Conditions de I'avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le
cocontractant aura droit & une avance si le montant du marché initial, ou de la
tranche en cas de marché a tranches, est supérieur a 50 000 euros HT et dans la
mesure ou le délai d’exécution des travaux est supérieur a deux mois.

Si la durée du marché ou de la tranche affermie est supérieure a 12 mois, I'avance
est calculée de la fagon suivante : taux de I'avance multiplié par une somme égale a
12 fois le montant initial TTC divisé par cette durée exprimée en mois.

De la méme maniére, conformément a l'article R 2191-4 du code de la commande
publique, une avance pour les marchés de travaux ne remplissant pas les conditions
de montant et de délai visés ci-dessus pourra étre versée au cocontractant sous
réserve gu’il en formule la demande expresse au maitre de I'ouvrage par toute voie
probante, ceci, avant tout commencement du reglement des travaux.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.

En application de l'article 10.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage retient I'option
A.

» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une
PME au sens du code de la commande publique :

% le taux de lI'avance est fixé a 20% en application de I'article option A 10.1 du
CCAG-Travaux

» Lorsque l'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n'est
pas une PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance
est fixé a :

% a 5% en application de l'article R. 2191-7 du code de la commande
publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de l'avance sont
appréciées au regard de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

Les modalités de calcul du montant de lI'avance sont définies précisément aux
articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a percu l'avance sous-traite une part du marché
postérieurement a sa notification, il rembourse 'avance correspondant au montant




des prestations sous-traittes méme dans I'hypothése ou le sous-traitant ne
souhaiterait pas bénéficier de I'avance.

8.2 En cas de sous-traitance

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au
paiement direct et remplissant les conditions d’octroi d'une avance telles que fixées
a l'article R 2191-3 du code de la commande publique.l

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de
I'acte spécial par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21
du code de la commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance se font dans les conditions des articles R 2191-3
a 5 du code de la commande publigue au regard du montant des prestations
confiées au sous-traitant tel que cela figure a I'acte d’engagement ou a I'acte spécial.

8.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du
remboursement de I'avance se font dans les conditions suivantes : par précompte
sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la
mesure du possible, le remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui
lui sont confiées dans le cadre du marché.

Article 9 - Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a
compter de la date de réception par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte
mensuel établi par I'entrepreneur a condition que ce décompte ne soit contesté ni
par le Maitre d'ceuvre ni par le maitre de I'ouvrage.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif & la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le paiement du
solde interviendra dans un délai de 30 jours a comp  ter de la date de réception
du décompte général par le maitre de I'ouvrage.

1 Une telle demande est constituée lorsqu’elle apparait dans les conditions de paiement prévues a l'acte
spécial agréées par le pouvoir adjudicateur.




A I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander,
au versement des intéréts moratoires et a l'indemnité forfaitaire pour les frais de
recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40
euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au 1°" jour du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points
de pourcentage.

Article 10 - Nantissement/cession de créances 1

10.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le maitre de I'ouvrage remet au titulaire
unigue ou au groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées
soit une copie de l'original du marché revétue de la mention «remis en unique
exemplaire en vue d'une opération de cession ou de nantissement », soit un
certificat de cessibilité conforme au modele reglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les
prestations sont individualisées, et sous réserve que les prestations fassent |'objet
d’'un paiement séparé, il est remis a chacun des membres du groupement soit une
copie de l'original du marché revétue de la mention « remis en unigue exemplaire en
vue d’'une opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité
conforme au modéle réglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a I'acte d’engagement ou au certificat, le montant
maximum pouvant étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du
groupement solidaire, et en cas de groupement conjoint ou de groupement solidaire
dont les prestations sont individualisées et payées séparément, au profit de chacun
des membres du groupement conjoint.

10.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché
public notifie ou signifie cet acte au comptable public assignataire dans les
conditions de larticle R313-17 du code monétaire et financier qui procede au
reglement aupres du bénéficiaire s'’il s’agit d’'une cession. En cas de nantissement, le
reglement intervient aupres du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement peut
se prévaloir auprés du comptable de I'organisme de I'accord de I'entreprise pour le
paiement des prestations dues?.

1 La cession et le nantissement sont régis par les articles R 2191-45 a 47 du code de la commande publique.

2 |es bénéficiaires de la cession jouissent, sur leur demande, des droits d'information prévus aux articles R
2191-59 a 62 du code de la commande publique.




10.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée apres le dép6t des offres, et ainsi jusqu’a la
réception des travaux, le titulaire devra présenter au maitre de I'ouvrage I'exemplaire
unigue ou le certificat de cessibilité qui lui a été remis. 1

Si le titulaire remet I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le maitre de
'ouvrage procede aux modifications nécessaires quant a la stipulation relative au
montant maximum de la créance pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci
au regard des montants de prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilite, le
sous-traitant ne peut étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du
bénéficiaire indiquant que la cession ou le nantissement de créances est d’un
montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou
bien une attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du
nantissement a été réduit afin que le paiement direct soit possible, ou bien encore
une attestation de main levée du bénéficiaire de la cession.

Conformément a larticle R 2193-22 du code de la commande publique, le sous-
traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut
céder ou nantir, a concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées
directement, tout ou partie de sa créance.

Article 11 - Retenue de garantie 2

11.1 Conditions générales

Conformément aux articles L 2197-7 et R 2191-33 a 34 du code de la commande
publique, il sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’une avance,
une retenue de garantie de 5 % (ou de 3% s'il s'agit d'une petite et moyenne
entreprise mentionnée a l'article R 2151-13) sur le montant initial modifié le cas
échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a
premiere demande", ou par une caution personnelle et solidaires.

1 Le respect de cette exigence conditionne I'engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.

2 Laretenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux actées dans un proces-
verbal ainsi que les désordres déclarés pendant la durée de garantie de parfait achévement, sous réserve
que ces désordres n'aient pas eu un caractére apparent au moment des opérations de réception ou que les
conséquences de ces désordres n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

3 Le montant de la garantie a premiére demande, ou de la caution personnelle et solidaire, ne peut étre
supérieur a celui de la garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique a celui de la retenue de garantie
gu’elles remplacent.




L’'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le
ministre chargé de I'’économie ou par le comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement mentionné a l'article L 612-1 du Code monétaire et
financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit étre choisi parmi les tiers agréés
dans son pays d'origine.1

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées.
Toutefois, si le mandataire du groupement est solidaire des autres membres, la
garantie pourra alors étre fournie par lui pour la totalité du marché.

Dans I'hypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée
au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a 'acompte est prélevée.

11.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiere demande ou, si le maitre de I'ouvrage ne s’y oppose pas, une
caution personnelle et solidaire, a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie
ou cette caution sont constituées pour le montant total du marché y compris les
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au
titulaire apres constitution de cette garantie.

11.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois apres I'expiration du
délai de garantie de parfait achevement. En cas de retard dans le délai de
remboursement, les intéréts moratoires sont dus et versés dans les mémes
conditions qu’en matiére de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois
au plus tard apres I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiees au titulaire du marché ou aux
établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande
pendant le délai de garantie de parfait achevement et si elles n’ont pas été levées
avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements
un mois au plus tard apres la date de leur levée.

1 Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I'organisme qui apporte sa garantie.




CHAPITRE IIl - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le maitre d’ceuvre est tenu a une obligation de conseil.

Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité
contractuellel.

Article 12 - Ordres de service

Les travaux sont exécutés par I'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'ceuvre,
conformément aux ordres de services émanant du Maitre d’ceuvre, plans et dossiers
remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre de l'ouvrage. Il sera
porté a la connaissance des titulaires de tous les lots et du Maitre d’ceuvre.

Chague lot fera ensuite I'objet d'un ordre de service spécifigue de démarrage des
travaux eémis par le Maitre d’ceuvre.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

Article 13 - Sous-traitance 2

13.1 Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-
traitées en tant que cocontractant du pouvoir adjudicateurs.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a
I'entreprise principale, seule entité ayant un lien contractuel avec le maitre d e
'ouvrage.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra
prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-
traitant de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de I'ensemble des actes
successifs a cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

1 (Cf. Conseil d’Etat, 7 mars 2005, Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines)

2 Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions |égales définies notamment par la loi du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance et par le code des marchés publics

3 Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de
certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au
titulaire du marché et fera I'objet d’'une notification en ce sens a son intention. Il appartient alors a I'entreprise
principale de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son sous-traitant, pour
remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou involontaires.
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Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir
obtenu du maitre de I'ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant? et 'agrément des
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance quel que soit le montant
de la sous-traitance

Conformément a l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant
occulte diment constater par le maitre de lI'ouvrage donnera lieu a une mise en
demeure notifiée a I'entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-
traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise
en demeure reste infructueuse, le maitre de I'ouvrage pourra notifier sa décision de
résilier le marché pour faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de
déclaration du ou des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée
pénalement conformément a l'article L 8271-1-1 du code du travail.

13.2 Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au
maitre de I'ouvrage ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :
a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
propose ;
c) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-
traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et,
le cas échéant, les modalités de variation de prix;

e) les capacités financiéeres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’'une
interdiction d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient apres la remise des offres ou apres noatification, le
titulaire doit établir dans les conditions visées a l'article 10 du CCAP que la cession
ou le nantissement ne s’'oppose pas a l'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été compléte, la notification du marché emportera
acceptation du sous-traitant des lors que la demande est intervenue avant la date
limite de remise des offres.

Si cette demande est intervenue apres la date limite de remise des offres, et a
fortiori aprés notification, elle sera constatée par la rédaction d’un acte spécial signé
des deux parties.

1 Les sous-traitants dont il s’agit sont de premier rang ou « directs »




Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la
réception de la totalité des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels a la personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S'il
n'a pas rempli cette obligation 15 jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il
encourt une pénalité de 1/1000 du montant du marché. Si un mois apres la mise en
demeure, aucun contrat de sous traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur
pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

13.3 Paiement direct du sous-traitant de premierra  ng ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées,
est payeé directement des lors que le montant des prestations sous-traitées est égal
ou supérieur a 600 euros TTCL

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur a l'entreprise principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie
probante2. Il libelle les factures au nom du titulaire et transmet a ce dernier les
originaux a l'occasion de la demande de paiement.

Par dérogation a larticle 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement
adressée au pouvoir adjudicateur est accompagnée du double des piéces adressées
au titulaire, ainsi que de l'accusé réception ou du réceépissé attestant que le titulaire a
recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été
réclamé par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours pour donner
son accord ou notifier son refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d'accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de
décompte mensuel ou pour solde une attestation indiquant la somme a régler par le
pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte de
tous les éléments financiers pouvant affecter le réglement financier de la sous-
traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture gu'il adresse au
pouvoir adjudicateur pour le reglement de ses propres prestations, les prestations
sous traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais
reglementaires (30 jours) a compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du
titulaire sur le paiement demandé par le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de
15 jours si pendant ce délali, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

1 Le sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite
conformément a l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975.

2 La demande de paiement est libellée au nom de l'acheteur public, mais les factures jointes doivent étre
libellées au nom du titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le titulaire du
marché. Toute facture libellée au nom du pouvoir adjudicate ur est irréguliere.




En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de
la réception de la copie de l'avis postal par le pouvoir adjudicateur.

13.4 Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies
du code général des impbts)

Depuis le ler janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré
dans le secteur du batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont
effectués par un sous-traitant pour le compte d’'un donneur d’'ordre assujetti a la
TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant
doit désormais étre acquittée par le donneur d’ordre.

Les sous-traitants n'ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces
opérations.

Mécanisme d’auto-liquidation :

Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c'est-a-dire I'entrepreneur
titulaire du marché.

L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les
factures doivent comporter la mention « auto-liquidation » justifiant I'absence de
collecte de la taxe par le sous-traitant et faire apparaitre clairement que la TVA est
due par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle
sous-traite.

En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d’ouvrage doit le payer sur une
base hors taxe et I'entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la
prestation exécutée et que la personne responsable du marché devra faire régler a
chague sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du
montant des états d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a
I'alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d’'un
sous-traitant, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans
'annexe a l'acte d’engagement ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial
correspondant, ne peut excéder le montant a sous-traiter.




13.5 Intervention d’'un sous-traitant indirect 1 dans I'exécution des travaux et
modalités de paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été
sous-traitée qu’a la condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché
I'acceptation de ce sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-
traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant I'ensemble des
informations exigées pour la déclaration d'un sous-traitant direct.

L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a
la personne signataire du marché, par recommandé avec accusé de réception ou
remise contre récépissé, de la caution personnelle et solidaire, ou d’'une délégation
de paiement acceptée par un tiers intervenant a I'opération.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et
solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a recu copie, est jointe a
I'envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur,
I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir
adjudicateur pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des
prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au représentant du
pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, comporte 'ensemble des éléments mentionnés a
I'article 13-3 du présent CCAP.

Article 14 - Délais d’exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux ou délai global de l'opération de
travaux, tel que fixé dans I'Acte d'Engagement par le Maitre d’ouvrage est de 2 mois.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant
le démarrage des travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation
fixée a l'article 19.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s’inserent dans ce délai
d’ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-apres.

Par dérogation a l'article 9.4.4 alinéa 5 du CCAG travaux, si les travaux ne sont pas
acheveés a l'expiration du délai d’exécution propre a chaque lot fixé par le marché,
par la faute de I'entreprise, la valeur finale de I'index, pour la mise en ceuvre de la
clause de révision de prix, est appréciée au plus tard soit a la date contractuelle de
réalisation des prestations soit a la date de leur réalisation réelle, si celle-ci est
antérieure.

1 e sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.
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Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiere intervention de I'entrepreneur sur le
chantier et expirent en méme temps que sa derniére intervention. Chaque
intervention de I'entrepreneur sur le chantier fait I'objet d’'un délai particulier ; la
durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la durée du délai
d’exécution propre au lot considéré.

L’ordre de service prescrivant a I'entrepreneur du lot 1 de commencer I'exécution de
ses prestations est porté a la connaissance des entrepreneurs chargés des autres
lots.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d'oeuvre avec les
entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel
d’exécution des travaux cité au 14-1-2. Les entreprises doivent remettre I'ensemble
des renseignements demandés par I'OPC dans un délai maximal de 15 jours
calendaires aprés la date de démarrage de la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont le marché
fait 'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

- La durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant
aux interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Apres acceptation par le maitre d'ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est
notifié aux entreprises par ordre de service du maitre d’oeuvre.

Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre
d’ouvrage peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai
d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service du maitre
d’oeuvre a tous les titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’'un ordre de service de
prolongation de délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et apres concertation avec les différents entrepreneurs
concernés, le _maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces
modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai d’exécution de
'ensemble des lots; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des
prolongations de délais résultant de I'application des articles 18.2.2 et 18.2.3 alinéa 1
du CCAG travaux et des dispositions ci-apres.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il
est notifié a tous les entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.




Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend :
» |les périodes de congés payés,
» Etles journées d’intempéries a raison de 10 jours calendaires, conformément a
I'article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG travaux.

Cependant, il sera éventuellement fait application de I'article 18.2.3 alinéa 3 dans le
cas ou le délai dexécution des travaux est prolongé au-dela de 10 jours
d’'intempéries d’'un nombre de jours qui sera determiné conjointement entre le maitre
d’ceuvre et le(s) entrepreneur(s).

Par dérogation a l'article 50.2.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur n'a pas le droit
d’obtenir la résiliation du marché pour ordre de service tardif.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques
imprévues, soit de modifications affectant I'ouvrage a la demande du maitre de
I'ouvrage, ou encore résultant de la force majeure, et affectant le montant initial du
marché fera I'objet d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précedent, il sera fait application des dispositions
de larticle 18 du CCAG travaux en matiere de délai.

Article 15 - Pénalités de retard

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d'une
prestation déterminée donnera lieu le cas échéant a l'application des pénalités
suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai
d’exécution qui lui est propre tel que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution
annexé au présent marché. Seuls les retards fautifs donneront lieu a I'application
des pénalités de retard. Ne sont pas fautifs, notamment, les retards consécutifs,
c’est a dire les retards du titulaire d’'un lot dont le démarrage des travaux n’a pas pu
commencer en raison du retard fautif du titulaire d’'un autre lot

15.1 Pénalités en cas de retard dans I'exécution de s travaux

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travaux, il sera appliqué
automatiguement a l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour
calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris) une pénalité de 1/300 du
montant du lot, éventuellement augmentée ou diminuée du montant des avenants
Ss'y rapportant.

En application de l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du
marche.




En application de larticle 19.2.2 du CCAG Travaux le montant total des pénalités de
retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du
marché ou de la tranche considérée.

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée
par le Maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai
contractuel, il devra le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a l'autorité compétente
du pouvoir adjudicateur dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes
dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées a: 600 € par jour calendaire, seront
appliguées par rapport aux délais de chaque lot si des retards sont constatés aussi
bien en ce qui concerne I'avancement des travaux que la remise des études, plans
de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début
d’intervention prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot
considéreé, fixé au calendrier détaillé a été respectee.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne
donnera droit a aucune prime.

15.2 Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et
dans le cadre de retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions
qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et
a I'heure fixés par le Maitre d'ceuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de
coordination.

Deés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous
de chantier ou de se faire représenter par une personne habilitée a engager
I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou
de coordination se verra appliquer une pénalité de 80 € par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte
définitif.

Tout retard de plus d’'une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non
autorisé par le Maitre d’ceuvre sera considéré comme une absence.




Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’ceuvre ou seront consignés,
entre autres, les noms des entreprises présentes ou absentes.

- Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes
définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité
journaliere dont le montant est fixé comme suit :

*pour les décomptes mensuels, un deux-millieme de la différence entre le
montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ;

* pour le décompte définitif : un dix-millieme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliguées aprés un ordre de service rappelant a I'Entrepreneur
ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par ordre de service
jusqu'a la remise effective du projet de décompte attendu.

De plus, en application de l'article 12.3.4 du CCAG, le décompte définitif pourra,
aprées mise en demeure restée sans effet, étre établi d'office par le Maitre d'ceuvre
aux frais de l'entrepreneur.

15.3 Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le maitre d’ceuvre et sous sa
responsabilité dans les cas suivants :

Retard dans la libération des terrains et emplacements
mis a disposition des entrepreneurs par le malitre de
I'ouvrage et /ou des emprises de chantier dans le domaine
public

80 € par jour franc

Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite par le

maitre d’oeuvre 80 € par jour franc

Dépobt de matériels, matériaux, terres et gravats en dehors

. 80 € par jour franc
des zones prescrites

Retard dans la présentation du chantier des échantillons

de matériaux et de matériels de construction 80 € par jour franc

Retard dans le nettoyage du chantier 80 € par jour franc
Retard dans I'évacuation des gravats hors chantier 80 € par jour franc
Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite

de chantier 80 € par absence

Retard dans la remise ou la diffusion de documents
nécessaires a l'ordonnancement des travaux ou a la
coordination sécurité/santé (plans d’exécution, notes de
calculs, notes techniques, études de détails, plans de
synthese, éléments nécessaires a [I'élaboration du
calendrier général détaillé d’exécution et a sa mise a jour,

120 € par document et
par jour franc

...
Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a| 150 € par infraction
I'hygiéne, a la signalisation du chantier constatée et jour franc

2
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Retard dans la fourniture des documents, procés-verbaux,
et plans durant I'exécution du chantier, en référence au
planning détaillé d’exécution mis au point pendant la
période de préparation. Cette pénalité est applicable
également pour la non remise des documents au
coordonnateur santé sécurité ainsi qu’au controleur
technique

150 € par jour franc

Retard dans l'installation du chantier

750 € par jour franc

Présence sur le chantier de personnels d’'une entreprise
en situation de sous-traitance occulte (non déclarée au
maitre de I'ouvrage ou non agréée par lui)

1500 € pour chaque
infraction constatée
(nonobstant les
mesures coercitives
prévues par le CCAG
travaux)

Déclaration tardive de sous-traitantsa [l'origine du
dépassement du délai prévu au planning de réalisation
des travaux. Sera considérée comme tardive, toute
déclaration parvenant au maitre de I'ouvrage en deca des
15 jours précédant lintervention du sous-traitant. Le
maitre de I'ouvrage adressera alors au titulaire un courrier
en recommandé avec accusé de réception lui notifiant sa
décision

Pénalité d’'un
coefficient 1/1000éme
du montant du marché
TTC

En cas de dépassement du délai contractuel dans la levée
des réserves (article 23 du CCAP)

400 euros HT/ jour
calendaire de retard

Article 16 - Repliement des installations de chanti  er et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise
en demeure notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités
prévues supra.

Article 17 - Spécifications techniques, contrble et
matériaux et produits

prise en charge des

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les
prestations définies dans le présent marché sont des spécifications techniques
formulées par référence a des normes ou a dautres documents équivalents
accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres
référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été
précisées et sur lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a
ces spécifications techniques sur lesquelles il s’est également engagé.




Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG et du CCTG concernant les caractéristigues et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que

guantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 & 26 du CCAG Travaux.

Article 18 - Percements et scellements

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements,
scellements et raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le
cas ou des plans de réservations ont été remis durant la période de préparation (ou
aux dates fixées pour la remise des études techniques) ainsi que dans le cas ou des
dispositions contraires seraient portées au CCTP. Les scellements et les raccords
restent dans tous les cas aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux ou réservations n’auraient pu étre effectués en temps
voulu en raison du retard d’'une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de
I'entreprise défaillante.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements,
scellements ou raccords dus au titre du marché d’'une autre entreprise, ceux-Ci
seront exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties
d’'ouvrages en béton armé, précontraint ou charpente métallique, devront étre
exécutés obligatoirement par les entrepreneurs responsables des travaux de béton
arme, précontraint ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait
référence au cahier de délimitation des prestations afin de déterminer les taches et
responsabilités des corps d’état concernés.

Article 19 - Période de préparation préalable a I'e xécution effective
des travaux et implantation des ouvrages

19.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation incluse dans le délai global d’exécution. Sa
durée est de 1 mois.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations
énoncées ci-apres, a la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maitre d’ouvrage :
Envoi de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC)




Par les soins du Maitre d'ceuvre en liaison avec les entreprises :

- établissement, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé
d’exécution qui devra étre présenté sous la forme d’'un « calendrier a barres »;

- la fixation des dates de remise des études techniques ;
- l'organisation du chantier.

Par les soins de I'Entrepreneur, en liaison avec le Maitre d’ceuvre :

- établissement et présentation au visa du Maitre d'ceuvre du programme
d’exécution des travaux (dans les 15 jours calendaires maximum suivant la date
de démarrage de la période de préparation) avec effectifs prévisionnels pour la
durée du chantier et tous les éléments permettant d’élaborer le calendrier détaillé
d’exécution des études et travaux. Participation avec le maitre d'ceuvre aux
réunions de mise au point du calendrier détaillé,

projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a larticle
28.2.1 alinéa 1 du CCAG Travaux ;

établissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d’exécution, liste des
matériaux et matériels pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant
les modalités décrites a l'article 20.1 ci — dessous. Cette obligation est applicable
a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitants).

19.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le Maitre d’ceuvre.

19.3 Plans d’exécution-notes de calculs et études d e détalil

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont
établis par I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au
visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer a l'entrepreneur avec ses
observations éventuelles au plus tard 5 jours/ou 10 jours aprés leur réception.

Tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent étre visés
par le contréleur technique mentionné a l'article 4 du présent CCAP.

Chaque entrepreneur est chargé des plans d’exécution de ses ouvrages.

19.4 Implantation des ouvrages

Il convient de se reporter au CCTP.

A défaut, il sera fait application du CCAG Travaux en son article 27.




19.5 Propriété intellectuelle

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

Article 20 - Organisation, sécurité et hygiene sur le chantier

20.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et
de sécurité, notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé
publique, ainsi que toutes autres regles encadrant le déroulement du chantier. |l
reste personnellement responsable des violations et infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractére obligatoire
formulées dans le cadre du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’'aux
prescriptions formulées éventuellement par I'inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30
jours conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.
Il tient a sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le Plan Général de
Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire
et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal.




En application de larticle 36 du CCAG Travaux, le titulaire a l'obligation de
communiquer au maitre de l'ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des
déchets. En l'absence de production de ce document, et apres une mise en
demeure restée infructueuse, une pénalité de 150 Euros sera appliquée.

20.2 Organisation collective du chantier

* Pour le nettoyage du chantier

Chague entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
aprées I'exécution des travaux dont elle est chargée ;

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux
de stockage fixés par le Maitre d’ceuvrel,

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état
des installations gu’elle aura salies ou détériorées ;

Le maitre d’ceuvre contréle la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou
de dysfonctionnements, le maitre d’ceuvre devra répartir I'imputation des frais de
nettoyage engendrés et proposer I'imputation au gestionnaire du compte prorata.

Il est rappelé qu’il est interdit de briler les déchets sur le chantier.

*  Garde du chantier

Il appartient a chaque entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour éviter

les vols et dégradations de son propre matériel2. Jusqu'a la réception, les
entreprises ont la garde de I'ouvrage et en supportent les risques. Des la date d’effet
de la réception des travaux, ces risques sont transférés au maitre d’ouvrage. (

Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrep reneur

En cas de résiliation d’'un marché dans les conditions prévues au cahier des charges
avec I'un des titulaires, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de notifier par ordre
de service a I'entrepreneur de son choix I'obligation d’assurer la garde des ouvrages,
approvisionnements et installations realisées par I'entrepreneur défaillant et ce
jusqu'a désignation d’'un nouvel entrepreneur ou jusqu’a ce que les travaux soient
confiés par voie d’avenant a I'un des entrepreneurs titulaires d’'un marche.

Dans la mesure ou cette résiliation du marché entraine I'arrét du chantier, les frais
de garde évoqués ci-dessus sont provisoirement réglés par le maitre de I'ouvrage.

1 Les dépenses relatives au tri, a I'évacuation des déchets ainsi qu'a leur transport sur site susceptible de les
recevoir ne sont pas supportées par le compte prorata, mais par chaque entrepreneur.

2 par exemple, assurance spécifique, type « bris de machines et matériels de chantier » ou équivalent.




20.3 Seécurité et hygiene

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de l'article 31 du
CCAG travaux.

Les mesures particuliéres ci-apres concernant la sécurité et I’hygiéne sont prises par
I'entrepreneur chargé du gros ceuvre.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan
des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d’'eau, d'électricité et d’assainissement et leurs dates de
réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et
d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives en
vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Coordination en matiére de sécurité

L’'opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particulieres
applicables aux opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1
et s. du Code du travail et les textes d’application reglementaires, hotamment les
dispositions en matiére de coordination en matiere de sécurité et de santé des
travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de
I'ouvrage selon les regles prévues par la reglementation des marchés publics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le
coordonnateur SPS aura autorité pour prendre toutes mesures appropriées y
compris pour faire interrompre les travaux dans le cadre des missions qui lui sont
dévolues au titre des articles R4532-10 et R4532-61 et suivants du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui
n'auraient pas respecté les prescriptions en matiere de sécurité et de protection de
la santé.

Sous réserve que l'opération de travaux objet du présent marché y soit soumise
(article R4532-42 et suivants du code du travail), il est joint un plan général de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé au dossier d’appel
d’offres.




PPSPS

Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) pour toute opération soumise a un plan général de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Il est
adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R4532-63 a R4532-68 du Code du travail.

Article 21 — Contrbles des travaux

Les essais et contrbles des matériaux et produits seront effectués dans les
conditions définies a l'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contréle
désignés par le Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires
effectués a la demande du maitre de I'ouvrage seront supportés par I'Entrepreneur si
les résultats de ces essais ou contrdles lui sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des
ouvrages, les essais et vérifications dans les conditions fixées par 'AQC, I'Agence
Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise a jour des modéles d’autocontréle
publiés en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-
verbaux établis suivant les modéles figurant dans le document technique n°® 2
(octobre 1998)! qui devront étre envoyés pour examen au Bureau de contrble en
deux exemplaires. Ce dernier adressera au maitre de I'ouvrage, avant la réception
des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les procés-verbaux mentionnés
ci-dessus.

Article 22 — Augmentation des travaux

Il ne sera pas fait application de l'article 14.3 du CCAG-Travaux.
Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant) initiale
(contractuel), I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas recu un ordre de
service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre de I'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les
travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite
devant donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conseéquences que
celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement de la masse initiale (montant
contractuel).

1 voir Moniteur du 17.12.82, supplément spécial 82.51 bis.




L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a l'avance de la
date probable a laguelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant
contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel),
s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse
initiale (montant contractuel), ne sont pas payés et les mesures conservatoires a
prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage
sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.

CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A
L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Article 23 - Réception des ouvrages ou travaux 1

RECEPTION GLOBALE

Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la réception a lieu a 'achévement
de I'ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend la forme d’'une
décision unique du maitre de I'ouvrage a destination de I'ensemble des titulaires et
prend effet a la date de 'achévement de I'ensemble des travaux

Chaque entrepreneur avise le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a
laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ceuvre
aura a sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque I'ensemble des
travaux sera achevé.

La procédure de réception se déroulera simultanément pour tous les lots concernés
conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG a la suite des opérations de
réception.

La date de réception sera unique pour tous les lots, soit a la fin des travaux.

Un constat d’achevement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque
I'entrepreneur en fera la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des
travaux au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre devra procéder aux opérations
préalables a la réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de
réception de la lettre (ou autre moyen d’information par voie dématérialisée avec
accusé réception) du titulaire I'avisant de 'achevement des travaux.

1 Application des articles 41 et 42 du CCAG travaux, sauf dérogations expresses indiquées dans le présent

CCAP.




La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves
prévus au marché s’averent concluants (vérification des performances ou
rendements prévus...)

En précision a larticle 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé a 1
mois a compter de la date de réception des travaux ou de la date de I'apparition de
ces réserves si celles-ci sont postérieures a la réception.

Les réserves seront notifiees aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai
imparti pour remédier aux imperfections et malfagons relevées.

Dans le cas ou les travaux de reprise n'auraient pas été réalisés dans le délai
prescrit, le maitre de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de
I'entrepreneur, aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’'ouvrages ne sont pas
entierement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections
constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
I'utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se réserve la possibilité
de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au
titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivé se trouvent
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas
contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

Article 24 - Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a larticle 40-1 du CCAG Travaux, le titulaire remettra au maitre de
'ouvrage, le jour des opérations préalables a la réception, sous format informatique,
fiches de produits, de matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et
d'entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur et ayant recu le visa du maitre
d’ceuvre.

En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents
ci- dessus compatible avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD
(dwg) et fichiers en PDF (logiciel adobe Acrobat) sur CD Rom.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et
documents qu’il a établis ou qu’il a dO se procurer auprés de ses fournisseurs, a
I'exclusion des documents dont la production incombe au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le
coordonnateur SPS pour I'élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les
ouvrages.




Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché sans pour
autant étre inférieure a 760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres
documents a fournir apres exécution par I'entrepreneur, cités ci-apres, en dérogation
a l'article 40-1 du CCAG Travaux.

Cette retenue ne peut étre levée gu’apres fourniture de la totalité des documents
visés ci-dessus et acceptés par le maitre d’ceuvre.

Article 25 - Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achevement ;

- la garantie biennale ;

- la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’achevement
des travaux.

25.1 La garantie de parfait achevement

La durée de garantie de parfait achevement est fixée, pour tous les travaux et
ouvrages, a 1 an conformément a l'article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et
qui se produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que l'ouvrage soit
conforme a I'état ou il se trouvait lors de la réception ou apres reprises des
imperfections constatées ;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans
les conditions définies par l'article 44-2 du CCAG travaux.

25.2 La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les
équipements qui ne relevent pas de la garantie décennale conformément aux
principes dont s’inspire l'article 1792-3 du code civil. Les fabricants d'un ouvrage
d’'une partie d’ouvrage ou d’'un équipement sont solidairement responsables de cette

garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en
conformité avec les principes dont s’inspire l'article 1792-4 du code civil.




25.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels gu’ils sont définis par les
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les
fabricants d'un ouvrage d'une partie douvrage ou dun équipement sont
solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a
I'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire l'article
1792-4 du code civil.

Article 26 — Assurances

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve gu’ils n‘aient pas
fourni un tel document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la
notification du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande
du maitre d’ouvrage , qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels)
causés par l'exécution des travaux. Cette attestation doit préciser le montant
plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de l'article L241-1 du
code des assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des
garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol,
I'incendie et les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux
approvisionnés, sans aucune franchise,

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la
conclusion du marché. L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des
attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute
réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de
cautionnement, aucune mainlevée de caution ne pourront avoir lieu sans une
attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que I'entrepreneur a
réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

En cas de chantier d'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une
nouvelle attestation au cours du treizieme mois.




Article 27 - Autres pieces a produire

Les entrepreneurs devront produire tous les 6 mois a compter de la notification
du marché jusqu’a son terme :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des
cotisations de sécurité sociale prévue a l'article L243-15 émanant de I'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions
datant de moins de 6 mois (ou NOTI1),

- la liste nominative des salariés étrangers  employés par I'entrepreneur et soumis
a autorisation de travail, conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4,
D8254-5 du code du travail. Cette liste doit préciser, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro dordre du titre valant
autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-traitance

Article 28 - Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf larticle 50.2.1 et
50.4, sous réserve des précisions suivantes :

28.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité :

Le maitre de lI'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou
partie, pour un motif d’'intérét général, sans qu'il y ait faute du titulaire, en dehors des
cas de déces, incapacité civile, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité
physique, ainsi que des cas développés ci-apres (résiliation aux torts du titulaire
avec mise en demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure).

28.2 Cas de résiliation n'ouvrant pas droit a indem  nité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas
suivants :

- décés ou incapacité civile,

- sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les
conditions prévues par l'article L 622-13 du code de commerce,

- liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par
l'article L 641-11-1 du code de commerce,

- incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne
exécution du marché.

28.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise e n demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, apres mise en

demeure restée infructueuse, notamment lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation
portant sur la protection de I'environnement,




b) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels,
aprés que le manquement a fait I'objet d’'une constatation contradictoire et d'un
avis du maitre d’'ceuvre. La résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et
risques du titulaire ;

c) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou
réglementaires relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations
mentionnées a l'article 3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiee par écrit. Elle est assortie d’un délai de 15 jours
pendant laquelle le titulaire devra satisfaire & ses obligations ou présenter ses
observations.

28.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise e n demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en

demeure préalable lorsque :

- le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 29-2 du présent
CCAP, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes
frauduleux, notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la
guantité des prestations, ou lorsqu’il a eu recours au travail dissimulé et que le
délit a été constaté par I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet
d'une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale,
postérieurement a la notification du marché ;

- la déclaration produite en application de larticle R 2143-3 du code de la
commande publique a été reconnue inexacte.

Article 28 — Mesures coercitives

Il sera fait application de l'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf
en cas de résiliation du marché prononcée en cas de déces ou incapacité civile,
sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, dans un
délai de 30 jours a compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques
du titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore
réceptionnées.

Conformément a l'article 52.6 du CCAG-Travaux, I'augmentation de dépenses, par
rapport au prix du marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et
risques du titulaire reste a sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, l'article 52.7 du CCAG
s’applique en plus des précisions ci-apres.




Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son rble de mandataire
mais aussi en tant gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait
application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I'acceptent expressément, une nouvelle
entreprise peut étre substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé
aprés resiliation du marché en tant qu’il est conclu avec lui, et un nouveau
mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 52.7.2 du CCAG
Travaux. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le
maitre de I'ouvrage et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de l'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage
passera un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée
par ledit mandataire. Dans ce cas :

- si les autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs
travaux dans le cadre d'un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne
alors clairement la part des prestations exclues du marché et celles restant a
fournir par chacun des cotitulaires du groupement ainsi réduit ;

- dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.

Article 29 — Ajournement et interruption des travau X

Il ne sera pas fait application des dispositions des articles 50.2.2 et 53 du CCAG
Travaux.

Article 30- Reglement des litiges.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est
réglé par le livre IV du code de procédure civile.




Article 31 — Dérogations aux documents généraux

ARTIELE PY | DEROGATION AU CCAG | OBJET DE LA DEROGATION
2 4.1 Ordre de priorité des pieces
6.2 11.4 Actualisation
7.1 12.1.4 et 12.1.8 Decomptes mensuels et décompte
général et définitif
7.2 12.3.2 Projet de décompte final
7.2 12.4.2 Décompte général
13.3 3.6.1.2 Sous-traitance
14 9.4.4 et50.2.1 Délais d’exécution
15.1 19.2.3et19.2.4 Pénalités de retard
19.1 28.2.1 Période de préparation
21 38 Contréle des travaux
22 14.3 et 14.4.3 Augmentation des travaux
23 42.1 et 42.3 Réception globale
24 40.1 Documents fournis apres exécution
26 8.1.3 Assurances
28 50.2.1 et 50.4 Résiliation
29 50.2.2 / 53 Ajournement des travaux




