
Rep Nom de la tâche Durée Début Fin % achevé

1 CONSTRUCTION D'UN LOGIPOLE & EXTENSION DU CHEWA 853 jours Mar 06/06/23 Lun 26/10/26 10%

2 ETUDES 344 jours Mar 06/06/23 Jeu 10/10/24 90%

3 PHASE APD 131 jours Mar 06/06/23 Mar 05/12/23 100%

4 OS n°1 - Lancement des étude APD 0 jour Mar 06/06/23 Mar 06/06/23 100%

5 Etude APD 70 jours Mar 06/06/23 Lun 11/09/23 100%

6 Remise du dossier APD 0 jour Lun 11/09/23 Lun 11/09/23 100%

7 Analyse MOA selon CCAP 15 jours Mar 12/09/23 Lun 02/10/23 100%

8 Analyse MOA complémentaire 46 jours Mar 03/10/23 Mar 05/12/23 100%

9 OS n°2 - Validation de l'APD 0 jour Mar 05/12/23 Mar 05/12/23 100%

10

11 PHASE PC - LOGIPOLE 87 jours Mar 05/12/23 Ven 05/04/24 100%

12 OS n°2 - Démarrage de la phase PC - LOGIPOLE 0 jour Mar 05/12/23 Mar 05/12/23 100%

13 Elaboration du PC 10 jours Mer 06/12/23 Mar 19/12/23 100%

14 Remise du PC - Logipole 0 jour Mer 20/12/23 Mer 20/12/23 100%

15 Délai d'instruction 76 jours Mer 20/12/23 Ven 05/04/24 100%

16 Obtention du PC 0 jour Mer 03/04/24 Mer 03/04/24 100%

17

18 PHASE PRO 192 jours Jeu 04/01/24 Jeu 10/10/24 99%

19 OS n°3 - Lancement des études PRO 0 jour Jeu 04/01/24 Jeu 04/01/24 100%

20 Etude PRO 19 jours Ven 05/01/24 Mer 31/01/24 100%

21 OS n°4 - Suspension de la phase PRO 0 jour Mer 31/01/24 Mer 31/01/24 100%

22 Période suspension du PRO 28 jours Mer 31/01/24 Lun 11/03/24 100%

23 OS n°5 - Reprise de la phase PRO 0 jour Lun 11/03/24 Lun 11/03/24 100%

24 Reprise des études PRO 30 jours Mar 12/03/24 Lun 22/04/24 100%

25 Remise du PRO 0 jour Mar 23/04/24 Mar 23/04/24 100%

26 Analyse du PRO par MOA 15 jours Mar 23/04/24 Jeu 16/05/24 100%

27 Analyse MOA complémentaire 16 jours Ven 17/05/24 Mar 11/06/24 100%

28 Reprise d'études du PRO 17 jours Mer 12/06/24 Jeu 04/07/24 100%

29 OS de validation du PRO 0 jour Ven 05/07/24 Ven 05/07/24 0%

30 Instruction DEAL DLE LOGIPOLE - Date prévisionnelle 0 jour Jeu 10/10/24 Jeu 10/10/24 0%

31

32 PHASE PC - CHEWA 119 jours Ven 08/03/24 Ven 30/08/24 63%

33 OS n°6 - Démarrage de la phase PC - CHEWA 0 jour Ven 08/03/24 Ven 08/03/24 100%

34 Elaboration du PC 10 jours Lun 11/03/24 Ven 22/03/24 100%

35 Remise du PC - CHEWA 0 jour Ven 22/03/24 Ven 22/03/24 100%

36 Délai d'instruction prévisionnel 110 jours Ven 22/03/24 Ven 30/08/24 60%

37 Obtention du PC prévisionnel 0 jour Ven 30/08/24 Ven 30/08/24 0%

38

39

40 TRAVAUX 507 jours Ven 11/10/24 Lun 26/10/26 0%

41 OS de démarrage de la phase EXE - LOGIPOLE 0 jour Ven 11/10/24 Ven 11/10/24 0%

42

43 LOGIPOLE - ST ESPRIT 507 jours Lun 14/10/24 Lun 26/10/26 0%

44 TERRASSEMENT-VRD 507 jours Lun 14/10/24 Lun 26/10/26 0%

45 Clôturage de chantier 12 jours Lun 14/10/24 Mar 29/10/24 0%

46 Terrassements généraux et plateformages 40 jours Mer 30/10/24 Ven 27/12/24 0%

47 Réseaux secs & humides 30 jours Mer 18/06/25 Jeu 31/07/25 0%

48 Revêtement voirie & aménagements paysagers 85 jours Ven 26/06/26 Lun 26/10/26 0%

49 GROS OEUVRE 275 jours Ven 13/12/24 Mer 21/01/26 0%

50 Installation de chantier - Base vie 10 jours Ven 13/12/24 Ven 27/12/24 0%

51 Grue 270 jours Ven 20/12/24 Mer 21/01/26 0%

52 BATIMENT LOGIPOLE 265 jours Lun 30/12/24 Mer 21/01/26 0%

53 Infastructure 115 jours Lun 30/12/24 Mar 17/06/25 0%

59 Niveau Rdc-bas 80 jours Mar 15/04/25 Jeu 14/08/25 0%

62 Niveau Rdc-haut 80 jours Mer 18/06/25 Ven 10/10/25 0%

65 Niveau R+1 30 jours Lun 18/08/25 Ven 26/09/25 0%

68 Toiture 20 jours Lun 29/09/25 Ven 24/10/25 0%

70 Divers & Finitions 110 jours Lun 18/08/25 Mer 21/01/26 0%

71 BATIMENT LOGISTIQUE 235 jours Lun 30/12/24 Lun 08/12/25 0%

72 Infrastructure 75 jours Lun 30/12/24 Lun 14/04/25 0%

73 Implantation 5 jours Lun 30/12/24 Lun 06/01/25 0%

74 Radier 20 jours Mar 07/01/25 Lun 03/02/25 0%

75 INCIDENCE FTM 07 (GO Local Tranfsormateur) - Radier 5 jours Mar 04/02/25 Lun 10/02/25 0%

76 Voile de soutènement - Ht 6,00m 20 jours Mar 11/02/25 Lun 10/03/25 0%

77 INCIDENCE FTM 07 (GO Local Tranfsormateur) - Voile de soutènement 5 jours Mar 11/03/25 Lun 17/03/25 0%

78 PH VS 20 jours Mar 18/03/25 Lun 14/04/25 0%

79 Superstructure 40 jours Lun 13/10/25 Lun 08/12/25 0%

80 Voile Rdc-bas 15 jours Lun 13/10/25 Ven 31/10/25 0%

81 INCIDENCE FTM 07 (GO Local Tranfsormateur) - Voile RDC bas 5 jours Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 0%

82 PH Rdc-bas 10 jours Lun 10/11/25 Lun 24/11/25 0%

83 Acrotère 5 jours Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 0%

84 INCIDENCE FTM 07 (GO Local Tranfsormateur) - PH Rdc-bas & Acrotères 5 jours Mar 02/12/25 Lun 08/12/25 0%

85 Repli 15 jours Mar 09/12/25 Mar 30/12/25 0%

86 CLOS COUVERT 160 jours Lun 18/08/25 Mer 01/04/26 0%

87 Menuiseries extérieures-Serrurerie 70 jours Lun 18/08/25 Lun 24/11/25 0%

88 INCIDENCE FTM 06 (brise soleil & Volets roulants) - CHSE CHEWA - 
Occultations extérieures

20 jours Mar 25/11/25 Lun 22/12/25 0%

89 Etanchéité 60 jours Mar 09/12/25 Mer 04/03/26 0%

90 Charpente-Couverture 20 jours Jeu 05/03/26 Mer 01/04/26 0%

91 CORPS D'ETAT SECONDAIRES 230 jours Mar 25/11/25 Lun 26/10/26 0%

92 RDC-HAUT 227 jours Mar 25/11/25 Mer 21/10/26 0%

93 ZONE CUISINE 227 jours Mar 25/11/25 Mer 21/10/26 0%

94 Cheminement CET 50 jours Mar 25/11/25 Mer 04/02/26 0%

95 INCIDENCE FTM 02 (Cheminements) - Aménagement de la cuisine 8 jours Jeu 05/02/26 Lun 16/02/26 0%

96 Chape + carrelage sur étanchéité 30 jours Mar 17/02/26 Lun 30/03/26 0%

97 Cloisons isothermes 20 jours Mar 31/03/26 Mar 28/04/26 0%

98 Production froid 15 jours Mer 29/04/26 Mar 26/05/26 0%

99 Panneaux isothermes 20 jours Mer 29/04/26 Mar 02/06/26 0%

100 INCIDENCE FTM 02 (Panneaux) - Aménagement de la cuisine 7 jours Mer 03/06/26 Jeu 11/06/26 0%

101 Equipement cuisine - Equipements à la charge du groupement 30 jours Ven 12/06/26 Lun 27/07/26 0%

102 Equipement CET 25 jours Mar 28/07/26 Lun 31/08/26 0%

103 Raccordement, essais et mise en service 22 jours Mar 01/09/26 Mer 30/09/26 0%

104 Nettoyage 10 jours Jeu 01/10/26 Mer 14/10/26 0%

105 OPR 5 jours Jeu 15/10/26 Mer 21/10/26 0%

106 ZONE BUREAUX 160 jours Mar 25/11/25 Ven 17/07/26 0%

118 RDC-BAS 180 jours Jeu 05/02/26 Lun 26/10/26 0%

119 Cheminement CET 30 jours Jeu 05/02/26 Mer 18/03/26 0%

120 Cloisons-Doublage 15 jours Jeu 05/02/26 Mer 25/02/26 0%

121 Enduit 10 jours Jeu 26/02/26 Mer 11/03/26 0%

122 Chape + carrelage 10 jours Jeu 12/03/26 Mer 25/03/26 0%

123 Faïence 20 jours Jeu 26/03/26 Jeu 23/04/26 0%

124 Peinture - Couche 1 25 jours Jeu 26/03/26 Jeu 30/04/26 0%

125 Faux-plafond 25 jours Lun 04/05/26 Jeu 11/06/26 0%

126 Equipement CET 30 jours Ven 12/06/26 Lun 27/07/26 0%

127 INCIDENCE FTM 07 - Equipements CFO 10 jours Mar 28/07/26 Lun 10/08/26 0%

128 Menuiseries intérieures 15 jours Mar 11/08/26 Lun 31/08/26 0%

129 Peinture - Couche 2 25 jours Mar 01/09/26 Lun 05/10/26 0%

130 Nettoyage 10 jours Mar 06/10/26 Lun 19/10/26 0%

131 OPR 5 jours Mar 20/10/26 Lun 26/10/26 0%

132 Livraison LOGIPOLE 0 jour Lun 26/10/26 Lun 26/10/26 0%

133

134 OS de démarrage de la phase EXE - CHEWA 0 jour Ven 30/08/24 Ven 30/08/24 0%

135 CHEWA - FRANCOIS 499 jours Lun 02/09/24 Mer 02/09/26 0%

136 VRD-TERRASSEMENT 499 jours Lun 02/09/24 Mer 02/09/26 0%

150 GROS OEUVRE 239 jours Mer 18/09/24 Jeu 04/09/25 0%

151 Installation de chantier 15 jours Mer 18/09/24 Mar 08/10/24 0%

152 TRAVAUX PREPARATOIRES 49 jours Mer 09/10/24 Mer 18/12/24 0%

156 Grue 195 jours Jeu 21/11/24 Jeu 04/09/25 0%

157 AILE DROITE 117 jours Jeu 19/12/24 Mer 11/06/25 0%

158 Infrastructure 45 jours Jeu 19/12/24 Ven 21/02/25 0%

164 Niveau RDC 30 jours Lun 10/02/25 Ven 21/03/25 0%

167 Niveau R+1 30 jours Lun 10/03/25 Ven 18/04/25 0%

170 Niveau R+2 30 jours Lun 07/04/25 Mer 21/05/25 0%

173 Toiture 22 jours Mer 07/05/25 Mer 11/06/25 0%

174 Ouvrages toiture terrasse 20 jours Mer 07/05/25 Ven 06/06/25 0%

175 INCIDENCE FTM 01 - CHEWA - Couverture béton en terrasse PH R+2 2 jours Mar 10/06/25 Mer 11/06/25 0%

176 AILE GAUCHE 122 jours Lun 03/02/25 Ven 01/08/25 0%

191 FTM 04 - BALNEOTHERAPIE 86 jours Mer 07/05/25 Ven 12/09/25 0%

192 Implantation 5 jours Mer 07/05/25 Mer 14/05/25 0%

193 GROS OEUVRE 75 jours Jeu 15/05/25 Jeu 04/09/25 0%

194 Local technique & rangement 75 jours Jeu 15/05/25 Jeu 04/09/25 0%

201 Vestiaires 53 jours Ven 13/06/25 Ven 29/08/25 0%

208 Bassin 18 jours Ven 04/07/25 Jeu 31/07/25 0%

211 Extérieur 20 jours Ven 01/08/25 Ven 29/08/25 0%

215 CLOS COUVERT BALNEOTHERAPIE 10 jours Lun 01/09/25 Ven 12/09/25 0%

219 Repli 10 jours Lun 01/09/25 Ven 12/09/25 0%

220 CLOS COUVERT 97 jours Mar 22/04/25 Lun 15/09/25 0%

224 CORPS D'ETAT SECONDAIRES 278 jours Jeu 24/07/25 Mer 02/09/26 0%

225 AILE DROITE 278 jours Jeu 24/07/25 Mer 02/09/26 0%

226 Cheminement CET 50 jours Jeu 24/07/25 Jeu 02/10/25 0%

227 FTM 04 - Balnéo - Cheminements CET 25 jours Ven 03/10/25 Jeu 06/11/25 0%

228 Cloisons-Doublage 50 jours Jeu 28/08/25 Mer 05/11/25 0%

229 FTM 04 - Balnéo - Cloisons 10 jours Ven 07/11/25 Ven 21/11/25 0%

230 Enduit 15 jours Lun 24/11/25 Ven 12/12/25 0%

231 Chape + carrelage 15 jours Lun 08/12/25 Lun 29/12/25 0%

232 FTM 04 - Balnéo - Carrelage / faience 15 jours Mar 30/12/25 Mar 20/01/26 0%

233 Faïence 28 jours Mer 21/01/26 Ven 27/02/26 0%

234 Peinture - Couche 1 40 jours Lun 16/02/26 Lun 13/04/26 0%

235 Faux-plafonds 30 jours Lun 23/03/26 Mar 05/05/26 0%

236 Equipement CET 40 jours Mar 14/04/26 Lun 15/06/26 0%

237 Menuiseries intérieures 30 jours Mer 06/05/26 Lun 22/06/26 0%

238 FTM 04 - Balnéo - Menuiseries intérieures 6 jours Mar 23/06/26 Mar 30/06/26 0%

239 INCIDENCE FTM 05 - CHEWA - Intégration de ferme portes sur les chambres 1 jour Mer 01/07/26 Mer 01/07/26 0%

240 Peinture couche 2 30 jours Mar 16/06/26 Mer 29/07/26 0%

241 FTM 04 - Balnéo - Peinture 5 jours Jeu 30/07/26 Mer 05/08/26 0%

242 Nettoyage 10 jours Jeu 06/08/26 Mer 19/08/26 0%

243 OPR 10 jours Jeu 20/08/26 Mer 02/09/26 0%

244 AILE GAUCHE 126 jours Jeu 24/07/25 Mer 21/01/26 0%

245 Cheminement CET 30 jours Jeu 24/07/25 Jeu 04/09/25 0%

246 Cloisons-Doublage 20 jours Ven 29/08/25 Jeu 25/09/25 0%

247 Enduit 5 jours Ven 26/09/25 Jeu 02/10/25 0%

248 Chape + carrelage 5 jours Ven 03/10/25 Jeu 09/10/25 0%

249 Faïence 10 jours Ven 10/10/25 Jeu 23/10/25 0%

250 Peinture - Couche 1 15 jours Ven 24/10/25 Ven 14/11/25 0%

251 Faux-plafonds 10 jours Lun 17/11/25 Ven 28/11/25 0%

252 Equipement CET 15 jours Lun 24/11/25 Ven 12/12/25 0%

253 Menuiseries intérieures 10 jours Lun 08/12/25 Ven 19/12/25 0%

254 INCIDENCE FTM 04 - CHEWA - Intégration de ferme portes sur les chambres 1 jour Lun 22/12/25 Lun 22/12/25 0%

255 Peinture couche 2 10 jours Mar 23/12/25 Mer 07/01/26 0%

256 Nettoyage 5 jours Jeu 08/01/26 Mer 14/01/26 0%

257 OPR 5 jours Jeu 15/01/26 Mer 21/01/26 0%

258 REHABILITATION 65 jours Ven 24/10/25 Mar 27/01/26 0%

259 Chape + carrelage 5 jours Ven 24/10/25 Jeu 30/10/25 0%

260 Peinture - Couche 1 15 jours Ven 31/10/25 Ven 21/11/25 0%

261 Faux-plafonds 10 jours Lun 24/11/25 Ven 05/12/25 0%

262 Equipement CET 15 jours Lun 01/12/25 Ven 19/12/25 0%

263 Menuiseries intérieures 10 jours Lun 15/12/25 Lun 29/12/25 0%

264 Peinture couche 2 10 jours Mar 30/12/25 Mar 13/01/26 0%

265 Nettoyage 5 jours Mer 14/01/26 Mar 20/01/26 0%

266 OPR 5 jours Mer 21/01/26 Mar 27/01/26 0%

267 Livraison CHEWA 0 jour Mer 02/09/26 Mer 02/09/26 0%

ETUDES

Analyse MOA complémentaire

OS n°2 - Validation de l'APD

PHASE PC - LOGIPOLE

OS n°2 - Démarrage de la phase PC - LOGIPOLE

Elaboration du PC

Remise du PC - Logipole

Délai d'instruction

Obtention du PC

PHASE PRO

OS n°3 - Lancement des études PRO

Etude PRO

OS n°4 - Suspension de la phase PRO

Période suspension du PRO

OS n°5 - Reprise de la phase PRO

Reprise des études PRO

Remise du PRO

Analyse du PRO par MOA

Analyse MOA complémentaire

Reprise d'études du PRO

OS de validation du PRO

Instruction DEAL DLE LOGIPOLE - Date prévisionnelle

PHASE PC - CHEWA

OS n°6 - Démarrage de la phase PC - CHEWA

Elaboration du PC

Remise du PC - CHEWA

Délai d'instruction prévisionnel

Obtention du PC prévisionnel

TRAVAUX

OS de démarrage de la phase EXE - LOGIPOLE

LOGIPOLE - ST ESPRIT

TERRASSEMENT-VRD

Clôturage de chantier

Terrassements généraux et plateformages

Réseaux secs & humides

Revêtement voirie & aménagements paysagers

GROS OEUVRE

Installation de chantier - Base vie

Grue

BATIMENT LOGIPOLE

Infastructure

Niveau Rdc-bas

Niveau Rdc-haut

Niveau R+1

Toiture

Divers & Finitions

BATIMENT LOGISTIQUE

Infrastructure

Implantation

Radier

INCIDENCE FTM 07 (GO Local Tranfsormateur) - Radier

Voile de soutènement - Ht 6,00m

INCIDENCE FTM 07 (GO Local Tranfsormateur) - Voile de soutènement

PH VS

Superstructure

Voile Rdc-bas

INCIDENCE FTM 07 (GO Local Tranfsormateur) - Voile RDC bas

PH Rdc-bas

Acrotère

INCIDENCE FTM 07 (GO Local Tranfsormateur) - PH Rdc-bas & Acrotères 

Repli

CLOS COUVERT

Menuiseries extérieures-Serrurerie

INCIDENCE FTM 06 (brise soleil & Volets roulants) - CHSE CHEWA - Occultations extérieures

Etanchéité

Charpente-Couverture

CORPS D'ETAT SECONDAIRES

RDC-HAUT

ZONE CUISINE

Cheminement CET

INCIDENCE FTM 02 (Cheminements) - Aménagement de la cuisine

Chape + carrelage sur étanchéité

Cloisons isothermes

Production froid

Panneaux isothermes

INCIDENCE FTM 02 (Panneaux) - Aménagement de la cuisine

Equipement cuisine - Equipements à la charge du groupement

Equipement CET

Raccordement, essais et mise en service

Nettoyage

OPR

ZONE BUREAUX

RDC-BAS

Cheminement CET

Cloisons-Doublage

Enduit

Chape + carrelage

Faïence

Peinture - Couche 1

Faux-plafond

Equipement CET

INCIDENCE FTM 07 - Equipements CFO

Menuiseries intérieures

Peinture - Couche 2

Nettoyage

OPR

Livraison LOGIPOLE

OS de démarrage de la phase EXE - CHEWA

CHEWA - FRANCOIS 

VRD-TERRASSEMENT

GROS OEUVRE

Installation de chantier

TRAVAUX PREPARATOIRES

Grue

AILE DROITE

Infrastructure

Niveau RDC

Niveau R+1

Niveau R+2

Toiture

Ouvrages toiture terrasse

INCIDENCE FTM 01 - CHEWA - Couverture béton en terrasse PH R+2

AILE GAUCHE

FTM 04 - BALNEOTHERAPIE

Implantation

GROS OEUVRE

Local technique & rangement

Vestiaires

Bassin

Extérieur

CLOS COUVERT BALNEOTHERAPIE

Repli

CLOS COUVERT

CORPS D'ETAT SECONDAIRES

AILE DROITE

Cheminement CET

FTM 04 - Balnéo - Cheminements CET

Cloisons-Doublage

FTM 04 - Balnéo - Cloisons

Enduit

Chape + carrelage

FTM 04 - Balnéo - Carrelage / faience

Faïence

Peinture - Couche 1

Faux-plafonds

Equipement CET

Menuiseries intérieures

FTM 04 - Balnéo - Menuiseries intérieures

INCIDENCE FTM 05 - CHEWA - Intégration de ferme portes sur les chambres

Peinture couche 2

FTM 04 - Balnéo - Peinture

Nettoyage

OPR

AILE GAUCHE

Cheminement CET

Cloisons-Doublage

Enduit

Chape + carrelage

Faïence

Peinture - Couche 1

Faux-plafonds

Equipement CET

Menuiseries intérieures

INCIDENCE FTM 04 - CHEWA - Intégration de ferme portes sur les chambres

Peinture couche 2

Nettoyage

OPR

REHABILITATION

Chape + carrelage

Peinture - Couche 1

Faux-plafonds

Equipement CET

Menuiseries intérieures

Peinture couche 2

Nettoyage

OPR
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CALENDRIER DETAILLE DE LA CONCEPTION & REALISATION
Construction d'un LOGIPOLE & Extension du CHEWA

Hors incidence calendaire de la FTM 03
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