PGCSPS de l'opération :
SITES POLLUES A RESPONSABLES DEFAILLANTS
Réalisation des travaux d’'évacuation des déchets dangereux

SITE de SINTERTECH
A PONT DE CLAIX (38)

Coordination SPS :
PRESENTS - Agence Savoie
42, Rue Pré Demaison
73000 CHAMBERY

Tél : 04 78 38 69 69

Maitre d'ouvrage principal :

ADEME

Service SITESOL

Service Sécurisation et reconversion des Sites Pollué
10, rue des Emeraudes

69006 LYON

Chargé d'Opération ADEME
ADEME
Service SITESOL SSP

Indice et date Rédacteur Nature des modifications
Février 2025 - Indice 0 O DECARRE Creation du document suite a la
visite initiale du site
Diffusion du document, suite
31 Mars 2025 - Indice 1 O DECARRE communication du RAT Amiante

Phase DCE

N CTARTENDTEAU NDAand A~ Claiv, 7200 Tndica 1

NamA 4 ~ii- D0




SOMMAIRE

Y= oY o 10 3
1 Renseignements d'ordre administratif...... ..o e 4
1.1 Renseignements relatifs @ |'op ration . ...ouiivi ittt ae e e aene e neraenens 4
1.2 | =T V2T o T=1 ] = P 5
1.3 TS ToY o Ie LU I @{o oY e [o] g T g = u LU | gl o S S 6
2 Mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le Chef de Projet en concertation avec le
folo Yo g'a Lo a1 1= /= U] o 8
3 Mesures de coordination prises par le Coordonnateur SPS ... 9
3.1 (@00 oY o1 [ Ta K=ol ol 3PP 9
3.2 (O] {81 = oo 1 P 9
3.3 1) 0 Yol = T [ 14
3.4 Gestion des déchets et dECOMDIES ....viviriiiiii e 15
3.5 Enlévement des matériaUX daNgEIrEUX .....uuiuiuiuiuiuieiiiiseeietete e eneeessae s anaae e eneneanaees 16
3.6 Utilisation des protections collectives, accés provisoires et installation électrique générale...... 17
3.7 | L] = ot o ] o F- =] Tl (=] o PP 21
4 Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation .........cccoovvvviiiiiiiiiiinnnnnns 29
4.1 Activité sur le site et MEesUres de PreEVENTION .. ..itii i rrerarneraenens 29
4.2 Interférences avec les chantiers IMItrophes ... 29
4.3 RESEAUX ENEEITES BT @ NS 11ttt ittt ittt ettt et e et e it e et ea e et ene et eaetseneasenearanes 29
4.4 Risques liés @ 1a CirCUIation EXE I UIE....u.iirt ittt r e e e et e e arererereenes 30
4.5 Analyse des risques liés @ I'@NVIFrONNEMENT . ....uiiiiiiiii e 30
5 Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre .........c.cocoeviiiiiiiinenne. 31
5.1 Installations de Chantier. ... e e e e e 31
5.2 Nettoyage du Chantier ... 33
5.3 (@118 =Na 11 ol = o) o =Y 33
5.4 Y=Y T8 Dl 0 = T 11 T 1= o 34
6 Secours et évacuation des travailleUIs ... ...t 35
6.1 Dispositions d'alerte et aCCUEBIl AES SECOUIS . .iitiiiti it i i e e i ettt aaeaaaeas 35
6.2 [ = a0 [T Tolo 1 1 = S 35
6.3 Cas particulier de découverte d'engins & GUEITE. . .uiuiiiieitiiiir e e e 35
6.4 Organisation dES PreMIEIS SECOUIS ...ttt ittt a et a e et et e r e e et e e aeeeaeeaaes 35
7 Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants........... 36
7.1 MiSE €N COMMUN S MOY NS 1tuuttitettette ittt taretanetaretaretaneranesanesasesanesanesanetaneransennesnnenns 36
7.2 Entreprises sous-traitantes et travailleurs indépendants........c.cooiiiiiiiiiiiiiiiii i 36
7.3 Emploi de personnels iNtErimMaires . ... i e e et e et et e e e e e aeeaaans 36
7.4 T = L= LR e FSTE=T=T VA ol PP 36
8. AN 1 L=< 38
8.1 ANNEXE : Fiche d'appel deS SECOUIS .uuiiiiitiiiiiiiii e e e s e e e s e e aanes 38



Préambule

Une mission de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé, concernant la
conception et la réalisation des travaux, a été organisée par le Maitre d'Ouvrage.

Le PGC, ainsi que ses additifs, sont insérés dans tous les marchés de travaux, objets de la présente
opération. Ils apportent des renseignements qui permettront aux entreprises d'élaborer leur Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

L'entrepreneur prendra en compte dans la conception et la réalisation des travaux de son contrat
toutes les dispositions nécessaires pour intégrer les principes généraux de la prévention et se
conformera aux obligations qui lui incombent, en respect du Code du Travail en matiére de
sécurité, de protection de la santé et des conditions de travail.

En outre, I'entrepreneur devra se conformer aux dispositions édictées :
- Par le Maitre d'Ouvrage, le Chef de Projet et le Coordonnateur SPS, dans le présent PGC,

- Par le Maitre d'Ouvrage et le Chef de Projet dans les piéces constitutives du marché qui ont une
influence en matiére de sécurité et de protection de la santé, notamment le CCAP et le CCTP.

Ces dispositions s'appliquent a tout intervenant qui aura conclu un contrat de prestation ou de
travaux avec |'entrepreneur.

Il est rappelé, par ailleurs, que l'intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni
I'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du Code du
Travail, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil.

Ce PGC a été établi par le Coordonnateur SPS en fonction des éléments qui lui ont été transmis par
le Maitre d'Ouvrage. Le tableau ci-dessous récapitule ces éléments, ayant servi d'hypothéses au
Coordonnateur SPS.

Nom du document / Transmis par Date de transmission
Commentaires

CdC SPS Mission SINTERTECH et

Rapport CURRIUM ADEME Décembre 2024
Visite préalable du site ADEME / PRESENTS |Février 2025
Rapport RAT Amiante de I’"/APAVE ADEME 15 février 2024
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1 Renseignements d'ordre administratif

1.1 Renseignements relatifs a I'opération

1.1.1 Situation

- Nom de I'opération :

Site de SINTERTECH
Rue de Chamrousse - Voie des Collines
Le Pont de Claix (38)

- Catégorie de I'opération en matiére de SPS:

Opération de catégorie 3

- Adresse du chantier :

Rue de Chamrousse / Voie des Collines

1.1.2 Travaux

Description des travaux :

Opération de retrait de liquides et matériaux pollués, évacuation de déchets inflammables.

Nature générale des travaux :

Evacuation de liquides graisseux et huileux ;
Evacuation de déchets solides pollués par les huiles ;
Evacuation de poussiéres polluées
Evacuation de contenants divers pollués
Evacuation des déchets inflammables
Evacuation de documents d’archives
Evacuation de matériels divers dangereux
Evacuation de bombonnes de gaz
Evacuation de palettes

Nettoyage des sols huileux et graisseux
Evacuation de terres polluées

Vidanges de cuves enterrées

Se reporter au cahier des charges de I'’ADEME et rapport CURRIUM.

Des zones n’ayant encore pu étre contrOlées, certaines taches complémentaires pourront étre
comprises dans |'opération.
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1.2 Intervenants

1.2.1 Parties contractantes

Maitre d'ouvrage principal :

ADEME

Service SITESOL - Sécurisation et reconversion des sites pollués
10 rue des Emeraudes

69006 LYON

Coordination SPS :

PRESENTS

42, rue Pré Demaison
73000 CHAMBERY

1.2.2 Organismes de prévention
CARSAT
Service Prévention des risques

27, rue André Maginot
38024 GRENOBLE Cedex 01

OPPBTP

Batiment Andromeéde
3, rue des Méridiens
38130 ECHIROLLES

DREETS (Inspection du Travail)

1, avenue Marie Reynoard
38100 GRENOBLE

1.2.3 Exploitant(s)

Sans objet pour I'opération.
Le site est gardienné, géré via ’ADEME et les servies de la Métropole de Grenoble

1.2.4 Organismes de secours
Pompiers : Tél. 18 ou 112 avec un portable

SAMU : Tél. 15
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Police ou gendarmerie : Tél. 17

1.2.5 Autres intervenants

Sans objet.

1.3 Mission du Coordonnateur SPS

Le Coordonnateur SPS n'a pas de pouvoir de commandement direct a I'encontre des entreprises. Il
fera donc ses observations aux entreprises concernées par le biais du Registre Journal, et les
entreprises apposeront leur signature sur les éléments présentés.

A cet effet, lors de l'inspection commune, les entreprises indiqueront au Coordonnateur SPS le nom
de la personne habilitée a contresigner les observations faites par le Coordonnateur SPS.

1.3.1 Plan Général de Coordination (PGC)

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier sont soumises a I'application de ce PGC.
En fonction de I'évolution des travaux, le PGC sera mis a jour.

Le PGC étant joint a I'appel d'offres, toute entreprise qui désignerait un sous-traitant ou autre
partenaire pendant l'exécution des travaux a l'obligation de Iui transmettre un exemplaire en
vigueur du PGC.

1.3.2 Inspection commune

Toute entreprise destinée a intervenir sur le chantier devra participer a une inspection
commune avec le Coordonnateur SPS avant le démarrage de ses travaux.

Pour cela, chaque entreprise prendra contact avec le Coordonnateur SPS suffisamment tot pour
convenir d'une date d'inspection commune.

A défaut d'inspection commune, I'entreprise pourra se voir refuser l'accés au chantier et ne pourra
prétendre a une guelcongue indemnisation en cas d'éviction.

Les prestataires réaliseront éventuellement une inspection commune, qui sera définie par le
Coordonnateur sécurité selon la nature de leur intervention.
Ils devront dans tous les cas transmettre un PPSPS relatif a leur prestation.

Les locatiers divers ne sont pas tenus de faire une inspection commune avec le Coordonnateur SPS.
Par contre, ils recevront impérativement les consignes de sécurité par l'entreprise qui les aura
mandatés.

La transmission de ces consignes sera alors formalisée par I'entreprise dans son PPSPS.

Sauf dans le cas d'exception laissé a I'appréciation du Coordonnateur SPS, I'entreprise
devra s'organiser pour garder un délai de 10 jours ouvrables avant le début des travaux
pour faire l'inspection commune.

Si ce délai n'est pas respecté, le Coordonnateur SPS pourra refuser le rendez-vous proposé par

I'entreprise, en fixer un autre a une date différente et demander au Maitre d'Ouvrage de refuser
I'accés au chantier a I'entreprise concernée.
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1.3.3 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Tout entrepreneur, ainsi que ses éventuels sous-traitants, sont tenus de remettre au
Coordonnateur SPS, 5 jours ouvrables avant toute intervention, un PPSPS relatif aux
travaux qui leurs sont confiés.

Ce PPSPS sera fourni en format informatique directement au CSPS, et en complément
sous format papier a sa demande.

Le PPSPS sera établi en tenant compte des mesures définies par le présent PGC, des mesures
définies lors de l'inspection commune et des prescriptions fixées par le marché.

L'attention de chaque entreprise est attirée sur I'importance de ce PPSPS. Son contenu est défini par
le Code du Travail et les différents themes devront donc étre développés en étant adaptés a cette
opération.

Ainsi, les mesures prises pour pallier les risques propres de l'entreprise et aux risques venant des
autres intervenants (risques importés) devront étre précisément définies.

Chaque PPSPS devra bien décrire les risques exportés (adaptés a cette opération) envers les autres
entreprises (y compris sous-traitantes), susceptibles d'impacter les interventions des travailleurs
concernés.

Si le mode opératoire retenu par l'entreprise entraine des modifications du contenu du PGC,

I'entreprise concernée devra en faire mention dans son PPSPS et informer le Coordonnateur SPS
pour qu'il puisse en tenir compte et procéder a la mise a jour nécessaire.
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2 Mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le
Chef de Projet en concertation avec le coordonnateur

Le phasage des travaux sera détaillé par I'(les) entreprise(s) retenu(ent) selon le programme
d’opération remis par le Maitre d’ouvrage et des modalités du DCE.

Ce programme sera communiqué a I'ensemble des intervenants.

Une attention particuliére sera a porter sur la sécurisation préalable des sols (par
nettoyage, dégraissage, etc...) avant toute intervention a proximité immédiate des fosses
a pomper.

Une protection périphérique de toutes les fosses, regards, dénivellés présents dans tous
les locaux sera a mettre en ceuvre préalablement a toutes opérations de nettoyage et
évacuation des déchets.

Cette protection collective sera par ailleurs laissée en fin de travaux, dans le cadre des
intervention ultérieures.

Sa nature sera a faire validée par le Maitre d’ouvrage et le CSPS.

Toutes les zones glissantes (huile, graisse, moisissures, etc...) seront identifiées et balisées
préalablement a l'intervention, et notamment des engins et véhicules.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER DANS L'ENSEMBLE DES BATIMENTS ET LOCAUX
INTERIEURS, AINSI QU’A PROXIMITE DES CUVES ENTERREES.

Par ailleurs, une vigilance particuliéere sera a porter pour toute intervention avec des engins,
véhicules ou matériels de grand gabarit ou hauteur : des obstacles dans les halls a traiter sont
identifiés avec risque d’accrochage, de heurt voir de chute de matériaux (luminaires pendants, fils
divers, etc....)

Les entreprises prendront donc toutes mesures préalables a la sécurisation initiale de son (ses
poste(s) de travail vis-a-vis de ces obstacles.

Elle vérifiera aussi les conditions d’acces pour les engins et véhicules d’intervention de traitement et
d’évacuation des déchets au droit de I'ensemble des locaux (gabarits, portance des sols, largeurs
des voies, etc...).

Concernant le hall du batiment F, il sera nécessaire de démanteler le rideau automatique d’entrée
afin de libérer le gabarit aux véhicules d’intervention.

Les entreprises vérifieront aussi I’'état des cheminements existants (échelles, escaliers
divers, ...) afin d’en garantir la sécurité avant toute utilisation.
Ceci notamment au droit des accés en hauteur, coursives, fond des fosses (lorsque l'accés existe).

Une attention particuliére sera portée au droit du local archives, en raison de la présence
d’amiante identifiée au sol (Dalles et colle: se reporter au rapport RAT Amiante de
I’APAVE de Mars 2025) et de la nature du sol support en bois contaminé et détruit par les
champignons.

Des mesures complémentaires pourront étre déterminées a l'issue de la visite de reconnaissance du
site avec les entreprises, en phase de consultation.

Les entreprises devront par ailleurs mettre en ceuvre un systéme d’éclairage provisoire pour leurs
interventions, sur I'ensemble des zones de travail, de circulation et des cheminements d’acceés.

Un systéme d’aspiration a la source de toutes les poussiéres polluées sera mis en ceuvre dans les
zones a traiter, le personnel sera équipé des protections individuelles adaptées avec filtration.
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3 Mesures de coordination prises par le Coordonnateur SPS

Conformément a la réglementation, les dispositions suivantes sont prises pour cette opération :

L'entreprise titulaire mettra en oeuvre toutes les mesures prévues au code du travail concernant le
retrait de tous les matériaux dangereux concernés par la mise en sécurité du site.

Tous les intervenants dans les enceintes du chantier seront équipés au minimum de :
Chaussures ou bottes de sécurité

Casque de protection de la téte ;

Vétement de visibilité normalisé

Protections auditives

Lunettes de protections

Gants de protections.

Lampe frontale.

Ces protections individuelles minimum pourront étre complétées a besoin en fonction des zones
d’intervention (masques, combinaison, etc...)

3.1 Controle d'acces

La liste nominative du personnel participant au chantier sera établie et tenue a jour, sur le chantier,
par chaque entreprise y compris les entreprises sous-traitantes.

Celle-ci sera consultable en entrée du chantier, en dehors des zones d’activité de traitement des
déchets (bungalow en zone « verte ») prés de I'accés général).

Personnes autorisées :
Les personnes autorisées « en matiére de sécurité » a accéder au chantier sont les personnels des
entreprises titulaires ou sous-traitantes qui sont :
= Informées par |'entreprise :
- Des mesures SPS contenues dans le PGC
- Des mesures SPS recueillies lors de l'inspection commune avec le coordonnateur
sps
- Des mesures sps contenues dans le PPSPS de I'entreprise
= Respectueuses de I'ensemble de ces dispositions

En cas de non-respect des consignes de sécurité ou de protection de la santé, les personnes en
cause ne sont plus autorisées, d’ou :
= Arrét du poste de travail par le coordonnateur sps
= Eventuellement, convocation immédiate avec l'interlocuteur sécurité de I'entreprise,
pour relecture des consignes par le coordonnateur sps

= Eviction éventuelle du personnel par le Chargé d’opération ADEME. Consignation des
événements dans le registre journal, par le coordonnateur sps.

3.2 Circulations
Organisation des zones d’intervention :
Les zones d'intervention seront organisées de la fagon suivante :

a) zone rouge : zone qui englobe tous les lieux ou ont été localisés des déchets ainsi que les aires
d'activités du chantier.
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Cette zone évoluera avec l'avancement du chantier. Elle sera matérialisée (matérialisation claire
pour les salariés du chantier — séparation physique des autres zones) et ne sera accessible qu'au
personnel désigné par le responsable de chantier.

A l'entrée de la zone, un panneau rappellera au moyen des pictogrammes réglementaires les
consignes suivantes :

- interdiction de fumer, de boire et de manger,

- interdiction d'introduire, dans cette zone, nourriture, cigarettes, allumettes ou briquets,

- l'accés dans cette zone est subordonné au port des équipements de protection individuelle suivants

- combinaison étanche

- masque respiratoire a cartouche, adapté aux produits a manipuler
- bottes de sécurité

- gants

- lunettes

- casque

- etc....

Le matériel de secours suivant sera prévu a proximité immédiate des zones de travail:
- un lave-oeil,

- une douche de sécurité portative,

- une couverture anti-feu,

- un sanitaire chimique a la turque.

En aucun cas, un travailleur ne devra rester isolé dans cette zone.

b) zone orange : zone de circulation (véhicules et piétons) entre les différentes zones rouges et
zones vertes. Zone accessible au personnel de chantier, aux transporteurs, aux divers organismes
accompagnés par un représentant de I'entreprise.

A l'entrée de la zone orange (entrée du site et sortie de la zone cantonnement), un panneau
rappellera au moyen des pictogrammes réglementaires les consignes suivantes :

- interdiction de fumer, de boire et de manger

- interdiction d’introduire, dans cette zone, nourriture, cigarettes, allumettes ou briquets.

Cette zone comprendra les équipements suivants :

- un vestiaire sale qui permet I'abandon des vétements, survétements, sur-bottes et équipements
de protection individuelle (gants, masques, ...) contaminés,

- douches, lavabos, sanitaires,

- vestiaires propres

Les équipements supplémentaires suivants devront étre a disposition du personnel :

- des couvertures anti-feu et de survie,

- une boite a pharmacie de chantier (solutions désinfectantes, pansements, ...),

- une douche de sécurité pour la décontamination d'urgence,

- un lave-oeil,

- des savons,

- des serviettes et des essuie-mains en papier jetable pour le personnel et le matériel,

- un lave-bottes permanent et incongelable,

- des matériaux absorbants permettant d'éliminer un excés de polluant sur les vétements,

- des brosses et des grattoirs pour le nettoyage des bottes et d'autres vétements,

- des conteneurs spécialisés (pollué et non pollué) pour les objets a jeter (gants, combinaisons
jetables, cartouches des appareils respiratoires, etc...),

- des conteneurs spécialisés pour les outils,

- des détergents et des solutions de nettoyage pour les vétements et les outils,

- des moyens de stockage pour les vétements et outils décontaminés (armoires penderie ou housses
a vétements et patéres.

Les eaux de lavage seront recueillies et suivront le circuit des eaux polluées.

c) zone verte : zone exempte de pollution et de toute activité se rapportant aux opérations de
traitement en cours.
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Cette zone sera notamment réservée pour toutes les installations générales de chantier, les zones
de stationnements des intervenants, les zones de stockages des matériels d’intervention non
pollués.

3.2.1 Circulations horizontales

3.2.1.1 Circulation de chantier

Pendant la période de préparation, I'entreprise désignée établira un projet de plan général
de circulation sur le chantier en indiquant les modalités d’accés.

L'entreprise titulaire produira ces documents lors de la phase de préparation.

L'accés dans les batiments/halls ne sera pas possible sans vérification d’éventuels
travaux de confortement et de mise en sécurité de I'’ensemble des lieux a traiter sur le
site.

Tous les intervenants qui accéderont par la suite sur le chantier se soumettront a ce plan de
circulation. Si pour une quelconque raison, une entreprise considére ne pas pouvoir respecter ce
plan de circulation (encombrement engin, etc.), elle devra en informer le Coordonnateur SPS afin
gue la solution appropriée puisse étre mise en oeuvre.

Les objectifs recherchés par ce plan de circulation sont les suivants :
- Organiser la circulation sur le site de fagon pertinente ;

- Gérer les croisements de flux (entrées et sorties) ;

- Limiter les marches arriére.

Les points devant notamment figurer sur le plan de circulation sont :

- Les cheminements,

- Les accés au site

- les accés réservés aux visiteurs éventuels

- Les points singuliers (obstacles, emprise des travaux, limitations de gabarit, etc.),
- Les zones a risques,

- Les modalités et zones de stockage,

- Le fléchage,

- Les aires de retournement,

- Les modalités de circulation,

- Le sens de circulation a respecter le cas échéant.
- Les zones interdites d’'accés.

- Etc ....

La présence de piétons dans les zones de circulations réservées aux engins ou véhicules est
interdite.

Tous les obstacles devront étre signalés et des protections adaptées seront mises en place.

3.2.1.2 Postes de travail en bordure des pistes et voies circulées

Tous les postes de travail seront balisés. Ce balisage est a la charge de I'entreprise concernée. Un
plan de principe de balisage sera joint au PPSPS de |'entreprise.
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L'attention des entreprises est attirée sur les faits suivants :
Certains batiments ne sont pas accessibles en véhicules,
des accés ou ouvertures provisoires devront probablement
étre nécessaires ;

Les pistes latérales comportent différents regards et
chambres de réseaux, dont la solidité pour les passages de
véhicules sera a vérifier.

3.2.1.3 - Circulation piétonne sur le site et sur le chantier

L'entreprise en charge du plan de circulation de chantier aménagera et entretiendra également les
cheminements jusqu'au poste de travail.

Ce cheminement sera éclairé dans les batiments ou pour les périodes de fin de journée,
voire nocturnes si besoin.

L'entreprise en charge du plan de circulation de chantier aménagera et entretiendra les accées
réservés au personnel de chantier.

Le nettoyage régulier de ce cheminement sera assuré et les obstacles éventuels seront évacués de
facon a toujours laisser le passage libre.

Les accés aux différentes zones de travail seront également réalisés et entretenues dans les mémes
conditions.

La circulation des piétons sur les voies servant aux véhicules et engins sera interdite.

Les mesures spécifiques a prendre en compte sont :

Lorsqu'il y a un risque de chutes d'objet sur les voies de service et les accés/cheminements piétons,
un auvent sera aménagé de facon a retenir tous matériaux ou fluides susceptibles d'avoir un impact
sur la circulation piétonne ou routiére.

Ce passage devra étre entretenu et nettoyé aussi souvent que nécessaire. Il sera étanche et pourra
supporter la chute d'un objet lourd.

3.2.1.4 - Stationnement des véhicules

Les véhicules de chantier devront stationner sur les emplacements prévus a cet effet, selon
leur affectation (zones rouges et orange ; zone verte).

L'entreprise titulaire sera responsable de la mise en place et de l'entretien de la
signalisation matérialisant ces zones.

Toutes les entreprises organiseront le transport de leur personnel afin d'éviter ou limiter les
venues en véhicule particulier. Le stationnement sera obligatoire en zone verte.

Ces consignes seront également transmises aux sous-traitants et autres prestataires
intervenant pour le compte de I'entreprise.
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3.2.2 Circulations verticales

3.2.2.1 Acces entre différents niveaux

L'entreprise titulaire mettra en place un éclairage de chantier suffisant sur toutes les zones de travail
et de circulations ou cheminements.

Les circulations verticales existantes du site seront conservées en |'état ou renforcées pour
permettre aux personnels d'accéder a tous les niveaux, si leur état de conservation le permet.

A défaut, des accés sécurisés seront a prévoir pour tous les postes de travail (fond des
fosses, cuvelages, etc...).

Les modalités d’intervention seront a vérifier en préalable (controle des gaz des zones
confinées ; aménagements des accés en cuves et fosses ; procédures d’intervention, etc..)

L'entreprise titulaire mettra en oeuvre les éclairages et protections collectives périphériques
nécessaires.

3.2.2.2 Mise en commun des échafaudages

3.2.2.3 Acceés aux ouvrages

L'entreprise titulaire mettra en oeuvre les moyens nécessaires pour permettre une circulation
verticale en toute sécurité pour I'ensemble des intervenants du chantier et cela jusqu'a la fin de
I'opération (y compris en cas d’intervention de sous-traitants).

3.2.2.4 Acceés en fond de fouille

Les accés piétons en fond de fouille/regards/fosses/etc ... devront étre réalisés de fagon
a permettre un accés sécurisé pour les travailleurs.

Toutes les entreprises veilleront a ce que cet acceés soit préservé pendant la durée des travaux.

3.2.3 Mise en commun des moyens

L'entreprise titulaire du marché mettra en place tous les moyens de levage, manutention a
disposition de tous les intervenants pour le chantier. . L .
Les moyens seront a detailles dans son PPSPS, ainsi que les regles de mise a disposition.

3.2.4 Moyens de levage et réegles d'utilisation

De maniére a limiter les risques liés a I'utilisation de moyens de manutention, I'employeur
responsable devra s'assurer de :

- Utiliser des moyens de manutentions adaptés aux charges transportées ;

- Suivre les indications du fournisseur de matériel ;

- Vérifier régulierement (vérifications de mise en service, périodiques et de remise en service) I'état
du matériel de manutention (appareils de levage et accessoires de levage), I'utilisateur d'un appareil

de levage doit toujours s'assurer de la réalisation des vérifications réglementaires ;

- Former ses salariés a |'utilisation de ces matériels, les manutentions par engins spécialisés seront
opérées par des conducteurs titulaires d'une autorisation de conduite selon le type d'engin.
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Certains matériels pourront cependant étre utilisés par plusieurs entreprises dans le cadre de la mise
en commun de moyens.

Lorsqu'une entreprise met du matériel a la disposition d'une autre entreprise (grues, échafaudage,
engins de terrassement, etc.), ce matériel doit étre conforme a la réglementation et en bon état.

La mise a disposition de matériel doit faire I'objet d'un protocole de prét de matériel.

L'entreprise responsable des moyens de manutention assurera elle-méme la manutention pour le
compte de I'entreprise demandeuse, afin d'éviter une mauvaise utilisation du moyen.

3.2.5 Implantation des zones de manutentions et de levage

Les manutentions manuelles et mécaniques, ainsi que le levage des charges doivent étre organisées
sur une zone plane et stabilisée.

Cette zone doit étre délimitée, et son accés interdit pendant les phases de levage par I'entreprise
mettant en place le moyen.

Tout survol de charges en dehors des emprises du chantier est strictement interdit.

3.2.6 Limitation des manutentions manuelles

La priorité est donnée a la manutention mécanique : chariots élévateurs, grues
automotrices, etc....

Lorsqu'une manutention manuelle de charges ne peut étre évitée, des moyens adaptés
doivent étre mis a la disposition des travailleurs : palonniers, treuils, crics, vérins, crochets,
tables élévatrices, etc. par I'entreprise concernée.

3.3 Stockage

3.3.1 Zone de stockage

Les lieux de stockage devront étre délimités et/ou fermés par une cléture rigide entretenue
régulierement.

ILS SERONT IDENTIFIES PAR ZONES (ROUGE, ORANGE ou VERTE)
Les modalités de passage d'une zone a l'autre devront étre précisées dans le PPSPS
général de I’entreprise titulaire.

Aucun stockage ne sera organisé devant les accés et/ou les issues de secours des différents
batiments.

Les entreprises prendront en compte dans leurs besoins ceux de leurs sous-traitants, fournisseurs,
etc.
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3.3.2 Approvisionnement et enlévement : dispositions a prendre par les
entreprises faisant intervenir un livreur, fournisseur, etc.

Dans le cadre de I'enlevement des matiéres dangereuse, l'entreprise mandataire devra
s'assurer aupres du transporteur qu'il lui a bien fourni les caractéristiques des produits
qui seront transporté ainsi que les mesures de prévention a mettre en place pendant le
transport vers le centre qui accueillera les matiéres dangereuses.

3.3.3 Zone de stockage des matériaux dangereux

Les régles élémentaires a respecter sont les suivantes :

Séparer les produits acides et les produits basiques ;

Séparer les produits en respectant les regles de compatibilité

Ranger, de préférence, les liquides en dessous des solides ;

Stoker seulement de faibles quantités de produits ;

Aérer et éloigner suffisamment le lieu de rangement de toute source de chaleur.

Les stockages de produits dangereux devront étre clairement signalés et devront se faire de maniére
a ne pas présenter de risques pour les utilisateurs comme pour I'environnement.

Les entreprises devront indiquer dans leur PPSPS les produits qu'elles utiliseront et qu’elles seront
amenées a manipuler, pouvant présenter des risques particuliers. Elles joindront les fiches de
sécurité santé de ces produits et préciseront les mesures particuliéres d'utilisation et les précautions

a prévoir vis a vis des autres corps d'état et pour toute personne se trouvant a proximité des
travaux.

3.4 Gestion des déchets et décombres

Il est interdit de brller ou d'enfouir les déchets sur le chantier ou de déposer les déchets dans une
décharge sauvage.

3.4.1 Organisation du tri

La réglementation actuelle encourage les entreprises a trier leurs déchets. Dans la mesure du
possible, les dispositions nécessaires seront prises par les entreprises, si elles ne sont pas indiquées
dans le CCTP, pour assurer un tri des déchets sur chantier. Si la superficie de I'emprise du chantier
ne permet pas de réserver un emplacement au stockage et tri des déchets, ces derniers seront
rapatriés au dépot pour étre triés.

Les entreprises devront gérer le tri de leurs déchets de la maniére suivante :

Trois niveaux pourront étre retenus pour le tri des matériaux.

(Le terme contenant regroupe les sacs, bacs, conteneur et bennes)

Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera I'objet d'une organisation particuliere au niveau de

- la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer,

- I'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires de dépot des
déchets,
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- l'information du personnel des entreprises.

3.4.2 Bordereaux d'élimination

Aujourd'hui, I'élimination de trois types de déchets doit obligatoirement étre accompagnée d'un
document écrit :

- les déchets dangereux,
- les déchets d'amiante,

- les déchets d'emballages.

3.4.3 Organisation et responsabilités

L'entreprise titulaire du marché sera responsable de 'organisation totale du chantier

3.5 Enlevement des matériaux dangereux

3.5.1 Cas de I'amiante

De I'amiante a été identifiée dans les zones d’intervention pour I'opération.
Se reporter au RAT établi par I’APAVE.

Oont été identifiés les éléments suivants contenants de I'amiante :
Dalles et colle dans le local Archives du batiment F.

Les matériaux amiantés ne sont pas prévus d’étre évacués dans le cadre de I'opération.

3.5.2 Cas du plomb

Non identifié sur le site.

3.5.3 Pollution des sols- Sites et sols pollués

Terres polluées : se reporter au rapport ADEME des matériaux a évacuer.

3.5.4 Produits dangereux présents sur le site
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3.6.4.1 Nature des produits

3.6.4.2 Mesures particuliéres

Il conviendra en fonction des déchets dangereux qui ont été identifiés de :

- Prévoir des appareils de contrble de I'atmosphére aux postes de travail et de I'environnement
du chantier. L'ensemble des mesures sera archivé sur un registre de sécurité ;

- Surveillance médicale des intervenants ;

- Prévoir une cabine pressurisée alimentée en air filtré pour les postes exposés (pour les
conducteurs d'engins) ;

- Port d'équipements de protection individuelle des voies respiratoires (demi-masque avec filtre
de classe P3) ;

- Adapter les rythmes de travail : limiter le temps de travail en fonction des contraintes liées au
port des EPI ;

- Port de gants a manchettes et combinaisons de travail imperméables résistants aux produits
agressifs ; équipées de capuchon.

- Port de coiffe ;

- Par rapport au risque d'exporter les polluants via des chaussures contaminées, port de bottes
caoutchouc plutét que chaussures, installer un lave-bottes ;

- Port de lunettes de sécurité ;

- Limitation du nombre de personnes présentes dans la zone de travail ;

- Mesures d'hygiénes : ne pas fumer, ne pas manger sur le poste de travail, lavage des mains ;

- Proscrire le travail isolé ;

Déchets - Déblais :

- Baliser et signaler les zones, y compris les zones de stockage et de circulations ;
- Protection par bachage ;

- Arrosage des terres en cas de poussiéres ;

- Etablir une procédure de gestion des EPI souillés ;

- Formation du personnel.

Selon la nature des produits qui seront recensés aprés sécurisation du batiment, il conviendra de
respecter les préconisations des fiches INRS adéquates.

3.6 Utilisation des protections collectives, acces
provisoires et installation électrique générale

3.6.1 Regles d'utilisation des protections collectives

3.7.1.1 Mise en commun des protections collectives (échafaudages de pied,
périmétriques, etc. ...)

Toutes les protections collectives doivent étre congues, mises en oeuvre et entretenues pour
respecter les dispositions suivantes :

- Les protections collectives sont toujours mises en oeuvre préalablement a I'apparition du risque
inhérent a I'activité ou aux travaux entrepris par I'entrepreneur.

- Les protections collectives ne peuvent étre déposées que dans les cas suivants :

- Aprés la disparition du risque, liée a I'avancement des travaux ;
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- Aprés la mise en place de la protection collective définitive prévue au projet ;

- Aprés la mise en place d'un autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.

Les protections collectives sont gérées par I'entreprise titulaire.

Toute entreprise, dont l'intervention nécessite I'enlévement des protections mises en place par une
autre entreprise, doit prévoir un équipement de remplacement adapté a la réalisation de ses travaux
et garantissant une protection collective efficace. Elle en assure la maintenance jusqu’a la fin des
travaux et en informe le Coordonnateur SPS.

3.7.1.2 - Mesures spécifiques

Il incombe aux entreprises de détailler les mesures suivantes a travers leurs PPSPS pour les taches
spécifiques a leurs activités :

=> Prévention des risques liés aux chutes de plain-pied :

Port de chaussures antidérapantes.

Rangement des zones de travail et de circulation et accés aménagés en fonction des travaux.

Entretien des sols, nettoyage immédiat en cas de renversement de produits.

Eclairage de sécurité pour les sous-sols, les accés sombres.

=> Prévention des risques liés aux chutes de hauteur :
- La protection collective est toujours prioritaire devant la protection individuelle.

- La protection collective posée sur les cheminements et accés ne pourra étre retirée avant la fin
du chantier.

- Un controle et un entretien régulier de ces dispositions par du personnel compétent et connu du
Chef de Projet et du Coordonnateur SPS sont nécessaire pour le bon déroulement du chantier.

- Pour les circulations en hauteur, un plan de circulation est établi et mis a disposition du
Coordonnateur SPS.

- Installer des dispositifs de protection empéchant la chute : garde-corps, port de harnais de
sécurité.

- Utiliser des PIRL adaptées, sécurisées.

- Les fouilles/fosses seront protégées contre le risque de chute de hauteur.

=> Prévention des risques liés aux chutes d'objet :

- Les zones ol le risque de chutes d'objet existe, seront neutralisées au passage des piétons par
la mise en place d'un balisage.

- Il est interdit de circuler sous les charges.
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- Le port du casque est obligatoire sur I'ensemble du chantier.

- Des zones de sécurité seront matérialisées au sol a I'aplomb des zones de travail en hauteur
par I'entreprise réalisant ces travaux.

=> Prévention des risques liés au bruit :

- Utilisation d'engins moins bruyants.

- Port de protections auditives (combiner bouchons et casque).
- Interdiction d'accés aux zones trop bruyantes (affichage).

- Limiter l'intensité du bruit, le nombre de salariés exposés.

- Installer des protections : capoter les machines bruyantes, etc.

- => Prévention des risques liés aux produits chimiques :
- Obtenir les fiches de données de sécurité de tous les produits manipulés.
- Mettre a disposition et s'assurer du port des équipements de protection individuels.
- Remplacer les produits dangereux par d'autres moins dangereux.
- Mettre en place des extincteurs appropriés aux différents risques.
- Etablir un Permis de feu pour tous les travaux a flamme nue.

=> Prévention des risques poussiére :
- Systéme d'arrosage - brumisation a prévoir
=> Prévention des risques liés aux vibrations :

Afin de prévenir les risques liés aux vibrations (conducteurs d'engins, utilisation de marteaux
piqueurs, perforateurs, perceuses, etc.) I'entrepreneur devra :

- Assurer une formation et une surveillance médicale spécifique du personnel exposé.

- Réaliser un programme de réduction de I'exposition aux vibrations par la modification des
modes opératoires, I'aménagement du temps de travail, 'utilisation d'un matériel approprié

3.6.2 Regles d'utilisation des accés provisoires

Les moyens d'accés au poste de travail sont choisis en fonction de la fréquence de circulation, de la
hauteur, de la durée d'utilisation et de leur ergonomie. Ils doivent en outre permettre une
intervention rapide des secours et I'évacuation en cas de danger imminent.

L'entreprise ayant en charge la réalisation des accés communs en assurera la maintenance pendant
les travaux.

Les modalités d'acces sur le chantier sont les suivantes :
Les entreprises titulaires d'un marché devront mettre en place un accueil de tous les
salariés, y compris celui des sous-traitants et des intérimaires.

Le chargé d'accueil de I'entreprise commentera le PPSPS a chaque nouvel arrivant sur le
chantier.
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L'entrepreneur titulaire du marché communiquera réguliérement la liste des personnes
mise a jour au coordonnateur SPS.

Ne peuvent pénétrer sur le chantier que les personnes habilitées par I'entreprise titulaire
du marché.

L'accés principal est situé au portail du
site SINTERTECH.
Il est gardienné, les modalités d’acces
pour le chantier seront a valider avec le
maitre d’ouvrage.

Un controdle d’accés a la charge du Titulaire du marché sera a mettre en ceuvre lors des
phases d’activités du chantier.

Les modalités de ce contrdle seront a faire valider par le maitre d’ouvrage et le CSPS.
Tous les intervenants sur le site devront étre identifiables, par un systéme de badge, qui
sera remis a l'issue de la formation d’accueil assurée par I'’entreprise Titulaire aupreés de
tous les intervenants.

3.6.3 Regles d'utilisation de l'installation électrique générale

L'installation électrique provisoire du chantier comprendra de fagon distincte :

Les installations électriques pour les besoins des cantonnements, s'ils existent,

Les armoires, coffrets électriques et réseaux électriques de distribution du chantier,

L'éclairage du chantier permettant la circulation sur tout le chantier et ses abords,

L'alimentation des grues, centrales a béton, etc.
L'installation électrique provisoire du chantier sera réalisée par du personnel habilité. Celle-ci sera

vérifiée par un organisme agréé.

3.7.3.1 Armoires principales et secondaires de chantier normalisées

Les armoires et coffrets de distribution basse tension seront maintenus fermés en permanence. Le
type de fermeture sera d'un modeéle approprié pour garantir son inviolabilité. Chaque armoire et
coffret de distribution basse tension devra comporter un numéro d'identification.

Chaque armoire devra étre équipée d'un dispositif « coup de poing » de coupure d'urgence en cas de
probléme, et d'une protection différentielle de 30 mA.

3.7.3.2 Implantation de l'installation électrique

Concernant la conception et l'implantation de l'installation électrique, il convient de respecter les
régles suivantes :
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Eloigner I'installation électrique principale des zones a risques, c'est-a-dire des zones de stockage de
matériel ou des zones de production ou de nombreux objets et outils conducteurs sont manipulés a
proximité de l'installation.

Baliser et protéger l'installation électrique : bloquer I'accés aux panneaux et armoires électriques par
une porte ou un grillage fermé a clé, utiliser les panneaux de signalisation standardisés pour signaler
le risque électrique.

Utiliser des installations électriques protégées par une carcasse de sécurité qui ne s'ouvre qu'une
fois le courant hors-tension.

Lorsque le niveau de lI'éclairement naturel est inférieur aux valeurs minimales d'éclairement
réglementaires, il est nécessaire d'installer un éclairage artificiel adapté aux travaux a effectuer,
ainsi qu'aux déplacements du personnel, sans créer de nouveaux risques.

Locaux affectés au travail Valeurs minimales d’'éclairement
Voies de circulation intérieure 40 lux
Escaliers et entrepots 60 lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux
Locaux aveugles affectés 4 un travail permanent 200 lux
Espaces extérieurs Valeurs minimales d'éclairement
Zones et voies de circulation extérieures 10 lux
Espaces extérieurs ol sont effectués des travaux 4 caractére permanent 40 lux

3.7.3.3 Eclairage de secours

L'éclairage de sécurité doit permettre, lorsque I'éclairage général est défaillant, I'évacuation slre et
facile du personnel, en particulier depuis les escaliers, sous-sols, zones aveugles, etc.

3.7 Interactions sur le site

3.7.1 Analyse des risques liés a la coactivité

Ay

Les pages suivantes, relatives a l'analyse des risques de coactivités, ont été établies par le
Coordonnateur SPS en fonction des éléments portés a sa connaissance par le Maitre d'Ouvrage lors
de la phase étude.

Le PGC étant un document évolutif, le contenu de cette analyse pourra étre modifié¢ en phase
travaux, en fonction du déroulement des travaux et des PPSPS des entreprises.

Les entreprises seront tenues de coopérer avec le Coordonnateur SPS en lui transmettant les
éléments nouveaux relatifs aux coactivités, et en appliquant sans délai, les conclusions découlant de
la mise a jour de cette analyse.

Les mesures particuliéres a prendre en compte sont :

Sécurisation de I'ensemble des fosses, caniveaux, regards ou chambres techniques non
protégées ;

Création d’acceés sécurisés provisoires pour I'accés en fond de fosses et bassins ;

Création d’ouvertures provisoires pour I'accés d'engins ;

Stabilisation de structures en équilibre ou dégradées ;
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3.7.2 Risques particuliers

Travaux présentant des risques Oui / Non Document/Commentaires

particuliers

Chute de hauteur Oui Prévoir de maintenir les protections

collectives
Rajout de
protections
collectives
provisoires

Ensevelissement ou enlisement Oui matériaux en fond de fosses

Travaux d’évacuation des déchets et des

Présence d'amiante

Pas de retrait d‘amiante dans
Oui programme.

3.7.3 Risques liés a lI'activité des intervenants sur le site

A

Reconnaissance et identification des produits présents sur le site :

- prélevements de déchets
- ouverture de contenants (f(its, containers, bidons, ...)

Risques potentiels :
Exposition aux rayonnements ionisants

Mesures de prévention :

Recherche préalable au détecteur de rayonnements ionisants, si présomption de la présence de
sources radioactives.

Prise de contact avec IRSN.

Utilisation du dosimeétre lors des visites et interventions sur le site.

Risques potentiels :
Risque d'éclaboussures lors de I'ouverture des contenants

Mesures de prévention :

Port de lunettes de sécurité ou d'un écran facial pour la protection des yeux.
Utilisation d'ouvre-fits.

Risques potentiels :
Risque chimique : par contact, ingestion ou inhalation de produits chimiques agressifs et/ou
dangereux pour la sante

Mesures de prévention : .
Port d'équipements de protection individuelle des voies respiratoires (masque complet a
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diagnostic du site, de la pénibilité et de la durée du travail Gants et combinaison de travail
resistants aux produits chimiques.

Risques potentiels :
Atmosphére explosive / incendie

Mesures de prévention :
Contréle permanent de la L.I.E. Réglage du seuil d'alarme a 10 % de la L.I.E. du gaz
inflammable le plus pénalisant parmi ceux qu'il est potentiellement possible de rencontrer sur le

site. Interdiction de fumer dans la zone de travail.
Outils et instruments ATEX

Risques potentiels :
Asphyxie / Anoxie / Espaces confinés

Mesures de prévention :
Contr6le permanent de la teneur en oxygéne dans la zone de travail.
Ventilation, utilisation d'un extracteur d'air. Formation CATEC des intervenants

Risques potentiels :
Risque d'effondrement ou de chute de matériaux (structure du batiment instable, en mauvais
état)

Mesures de prévention :

Diagnostic stabilité

Vérification préalable de I'état des batiments et des superstructures.

Etaiement ou renforcement éventuel des structures. Port d'un casque de sécurité

Risques potentiels :
Chute avec dénivellation (prélévements dans des cuves)

Mesures de prévention :
Utilisation de perches munies de flacons pour le prélevement en cuves

Risques potentiels :
Electrocution ou électrisation

Mesures de prévention :
Consigner ou faire consigner les installations et vérifier I'absence de tension avant intervention.

Manipulation, tri, conditionnement de déchets (conditionnés)

Mode d’intervention :

Tri manuel, utilisation d'engins de manutention, de bennes, de goulottes d'évacuation, de matériels
de pompage (combiné hydrocureur, pompes de transfert, etc...), flts et cuves de reconditionnement,
palettes, caisses, outils a mains.

Risques potentiels :
Risque chimique : par contact, ingestion ou inhalation de produits chimiques agressifs et/ou
dangereux pour la sante

Mesures de prévention :

Port d'équipements de protection individuelle des voies respiratoires (masque complet a
ventilation assistée avec cartouche de type ABEK-P3) — A adapter en fonction des résultats du
diagnostic du site, de la pénibilité et de la durée du travail Gants et combinaison de travail
résistants aux produits chimiques.

Etiquetage des contenants. Stockage séparé par catégorie des déchets. Aspiration des vapeurs a
la source sur les postes fixés de reconditionnement. Vérification de I'adéquation entre les
déchets et leur contenant.

Utilisation d'ouvre-fits.

Risques potentiels :



Anoxie / Asphyxie / espaces confinés

Mesures de prévention :
ContrOle permanent de la teneur en oxygéne dans la zone de travail

Risques potentiels :
Atmosphére explosive, incendie

Mesures de prévention :

Interdiction de fumer.

Surveillance continue de la L.I.E. Réglage du seuil d'alarme a 10 % de la L.I.E. du gaz
inflammable le plus pénalisant parmi ceux qu'il est potentiellement possible de rencontrer sur le
site.

Respect de la réglementation sur le travail en atmosphére explosive.

Emploi d'outils @ main antiétincelles (matériel ATEX)

Disposer d’extincteurs dans la zone de travail.

Procédure a suivre en cas de mélange accidentel a intégrer dans le mode opératoire et dans le
PPSPS

Risques potentiels :
Risques biologiques

Mesures de prévention :

Vaccination

Port d'équipements de protection individuelle : gants, combinaisons jetables.
Hygiéne : lavage des mains et douche en fin d'intervention.

Risques potentiels :
Utilisation d’engins de manutention

Mesures de prévention :
Habilitation du personnel a la conduite des engins de manutention
Veiller a disposer d’espaces de manceuvre suffisamment dégagé.

Risques potentiels :
Risque d'effondrement ou de chute de matériaux dans I'emprise ou dans le batiment (structure
instable, en mauvais état, ...)

Mesures de prévention :

Diagnostic stabilité.

Vérification préalable de I'état des batiments et des superstructures.

Etaiement ou renforcement éventuel des structures avant toute intervention du personnel.
Port d'un casque de sécurité.

Risques potentiels :
Chutes de hauteur (acces sur les cuves, planchers instables, ...)

Mesures de prévention :

Mise en place de protections collectives (garde-corps) avant toute intervention du personnel.
Port d’EPI : harnais de sécurité avec un systéme antichute

Etaiement

C Extraction, manipulation, tri, conditionnement de déchets enfouis
C.1 Extraction de déchets enfouis et de sols pollués et opérations de
manipulation, tri, conditionnement des déchets
Mode d’intervention :
Pelle mécanique ou engins de manutention et de terrassement, engins de levage, interventions
manuelle

Risaues potentiels :



Atmosphére explosive

Mesures de prévention :

Interdiction de fumer.

Surveillance continue de la L.I.E. Réglage du seuil d'alarme a 10 % de la L.I.E. du gaz
inflammable le plus pénalisant parmi ceux qu'il est potentiellement possible de rencontrer sur le
site.

Respect de la réglementation sur le travail en atmosphére explosive.

Emploi d'outils @ main antiétincelles (matériel ATEX)

Disposer d’extincteurs dans la zone de travail.

Procédure a suivre en cas de mélange accidentel a intégrer dans le mode opératoire et dans le
PPSPS

Risques potentiels :
Explosion par manipulation d'engins explosifs (découverte fortuite sur le site)

Mesures de prévention :

Diagnostic pyrotechnique

Formation des intervenants a I'identification des déchets pouvant s'apparenter a des explosifs ou
a des engins de guerres.

Procédure d’alerte, pour les interventions des services de déminage en cas de découverte
suspecte.

Risques potentiels :
Anoxie, asphyxie

Mesures de prévention :

Contrble permanent de la teneur en oxygéne dans la zone de travail.

Ventilation, utilisation d'un extracteur d'air dans la fouille (méthodologies d’interventions en
espaces confinés, personnel formé CATEC, ...).

Risques potentiels :
Explosion par choc sur un récipient sous pression

Mesures de prévention :
Dégagement manuel.

Risques potentiels :
Incendie, explosion

Mesures de prévention :
Extincteurs dans la zone de travail.

Risques potentiels :
Ensevelissement, instabilité des parois des murs, parois, fouilles et tranchées

Mesures de prévention :
Vérification visuelle, souténement provisoire ;
Talutage des fouilles, mise en place de blindages, ...

Risques potentiels :
Risques biologiques

Mesures de prévention :

Vaccination

Port d'équipements de protection individuelle : gants, combinaisons jetables.
Hygiéne : lavage des mains et douche en fin d'intervention.

Risques potentiels :
Heurts ou chocs avec un engin de manutention

Mesures de prévention :



C.2

Habilitation du personnel a la conduite des engins

Risques potentiels :
Risque de renversement des engins (instabilité du sol, descente en fond de bassin, regards,
fouille...)

Mesures de prévention :

Portance des engins compatible avec la nature du sol (empattement et largeur de voie a définir).
Accés au fond de fouille par une rampe aménagée (pente compatible avec les caractéristiques
des engins utilisés).

Risques potentiels :
Chute en fond de fouille, fosses, bassins, regards, .....

Mesures de prévention :
Mise en place d'une cléture en retrait du bord de fouille pour interdire I'accés.
Accés du personnel en fond de fouille par un aménagement provisoire sécurisé.

Transport des produits ou matériaux pollués (vers une aire de stockage ou
une unité de traitement)

Mode d’intervention :
Pelle mécanique ou engins de terrassement, engins de manutention, camions de transport routiers
équipés de bennes étanches et bachées.

C.3

Risques potentiels :
Risque chimique par contact, ingestion ou inhalation de produits chimiques agressifs et/ou
dangereux pour la santé

Mesures de prévention :

Port d'équipements de protection individuelle des voies respiratoires (masque complet a
ventilation assistée avec cartouche de type ABEK-P3).

Gants et combinaisons de travail résistants aux produits agressifs

Risques potentiels :
Heurts avec les engins de manutention
Mesures de prévention :

Habilitation du personnel a la conduite des engins.
Disposer d’espaces de manceuvre suffisamment dégagés

Tri, conditionnement et stockage des déchets

Mode d’intervention :

Pelle mécanique ou engins de terrassement, engins de manutention, camions de transport routiers
équipés de bennes étanches et bachées.

Moyens de levage.

Flts neufs ; citerne pour le stockage et/ou transport

Risques potentiels :
Heurts avec les engins de manutention

Mesures de prévention :
Habilitation du personnel a la conduite des engins.
Disposer d’espaces de manceuvre suffisamment dégagés

Risques potentiels :
Risque chimique par contact, ingestion ou inhalation de produits chimiques agressifs et/ou
dangereux pour la santé

Mesures de prévention :



Aspiration des vapeurs a la source sur les postes de transvasement et reconditionnement
Port d'équipements de protection individuelle des voies respiratoires (masque complet a
ventilation assistée avec cartouche de type ABEK-P3).

Gants et combinaisons de travail résistants aux produits agressifs.

Vérification de I'adéquation entre les déchets et leur contenant.

Risques potentiels :
Atmosphére explosive / Incendie

Mesures de prévention :

Interdiction de fumer.

Surveillance continue de la L.I.E. Réglage du seuil d'alarme a 10 % de la L.I.E. du gaz
inflammable le plus pénalisant parmi ceux qu'il est potentiellement possible de rencontrer sur le
site.

Respect de la réglementation sur le travail en atmosphére explosive.

Emploi d'outils @ main antiétincelles (matériel ATEX)

Disposer d’extincteurs dans la zone de travail.

Procédure a suivre en cas de mélange accidentel a intégrer dans le mode opératoire et dans le
PPSPS

Risques potentiels :
Réactions chimiques

Mesures de prévention :
Etiquetage des contenants
Stockage séparé par catégorie de déchets

Risques potentiels :
Risques biologiques

Mesures de prévention :

Vaccination

Port d'équipements de protection individuelle : gants, combinaisons jetables.
Hygiéne : lavage des mains et douche en fin d'intervention.

D Interventions en espaces confinés : cavité, fosse, puits, cuves

Mode d’intervention :
Pelle mécanique ou engins de terrassement, outils manuels, nettoyeur haute pression, systéme de
réchauffage, moyens de pompage.

Risques potentiels :
Chutes de hauteur

Mesures de prévention :
Vérification préalable des conditions d'accés au trou d'homme
Mise en place si nécessaire de garde-corps et/ou d'une passerelle provisoire

Risques potentiels :
Risque d'effondrement ou de chute de matériaux (structure du batiment instable, en mauvais
état)

Mesures de prévention :

Diagnostic stabilité

Vérification préalable de I'état des batiments et des superstructures.

Etaiement ou renforcement éventuel des structures. Port d'un casque de sécurité

Risques potentiels :
Risque chimique

Mesures de prévention :

Consignation chimique :

- Séparation ou isolement des arrivées de tous les fluides par pose d'un joint plein ou dépose
d'un élément de tuyauterie, de fagon pleinement apparente ;



- Verrouillage par un dispositif matériel inviolable des organes de séparation ; vidange ou
purge des produits dangereux ;

- Elimination d'une atmospheére inerte ou appauvrie en oxygéne par ventilation ; vérification
de I'absence de pression ou d'écoulement.

Risques potentiels :
Risque électrique (si l'installation est encore en état de fonctionnement)

Mesures de prévention :
Consignation électrique :
- Isolement pleinement apparent de tous les circuits électriques y compris les alimentations de
secours ;
- Verrouillage des organes de séparation par un dispositif matériel inviolable ;
- Mise a la terre et en court-circuit des conducteurs, décharge des condensateurs ;
Vérification d'absence de tension entre tous les conducteurs et mise en place d'une
signalisation.

Risques potentiels :

Risques mécanique (si l'installation est encore en état de fonctionnement)
Mesures de prevention :

Consignation mécanique :

- Coupure pleinement apparente de la transmission de toutes les formes d'énergie, y compris
les accumulateurs d'énergie;

- Verrouillage par un dispositif matériel inviolable des organes de coupure ;

- Mise au niveau d'énergie le plus bas ou a la pression atmosphérique ;

- Vérification de I'absence d'énergie et mise en place d'une signalisation.

Risques potentiels :
Perforations et coupures par action d'un jet haute pression et traumatismes divers en cas de
rupture de flexibles

Mesures de prévention :

Mise en place d'obstacles matériels résistants au jet ou d'un balisage signalant le risque pour les
équipements ouverts.

Lance équipée de commandes bimanuelles ou a ouverture progressive.

Buses a jet divergent et réglage du couple débit/ pression le plus faible possible.

Port d'équipements de protection individuelle :

Gants, bottes, casques, vétements de protection résistants aux produits chimiques.

Risques potentiels :
Asphyxie / Intoxication / Incendie

Mesures de prévention :

Utilisation de tétes de nettoyage rotatives sur dispositif de positionnement a déplacement
automatique (permet de s'affranchir des risques liés aux espaces confinés en évitant la descente
de personnel dans les cuves).

Assainissement de la zone de travail par dilution avec apport d'air propre (vitesse > 0,3 m/s) et
débit permettant de maintenir les concentrations < a la VLE, au 1/10 de la LIE du gaz
inflammable le plus pénalisant parmi ceux qu'il est potentiellement possible de rencontrer sur le
site et de maintenir une teneur en oxygéne > a 20,9 %

Contrble permanent des valeurs obtenues ci-dessus au moyen de détecteurs spécifiques.

Port d'un appareil de protection respiratoire isolant a adduction d'air si I'assainissement de la
zone n'est pas possible.

Surveillance extérieure des intervenants depuis le trou d'homme par un "garde orifice" pour les
travaux en cuves et réservoirs.



4 Sujétions découlant des interférences avec des activités
d'exploitation

4.1 Activité sur le site et mesures de prévention

L'opération se déroule sur un site qui n'est plus en activité.

IL EST PAR CONTRE TOTALEMENT INTERDIT DE FUMER DANS L'ESNEMBLE DES LOCAUX ET
BATIMENTS (Zone rouge a identifier par I'entreprise titulaire du marché).

Par contre, des sites en périphérie immédiate sont en activité, a risques particuliers (incendie
notamment).

4.2 Interférences avec les chantiers limitrophes

Le Code du Travail impose la concertation entre les maitres d'ouvrage lorsque plusieurs opérations se
déroulent sur un méme site. Il s'agit la de gérer les coactivités potentielles entre ces différents
chantiers.

Pour cela, des réunions de travail faisant appel aux représentants des maitres d'ouvrage seront
organisées selon une fréquence a définir.

Les entreprises, intervenant dans le cadre de la présente opération, pourront étre sollicitées pour
participer a certaines de ces réunions, lorsque leurs compétences seront nécessaires.

Les conclusions faites a l'issue de chacune de ces réunions seront portées par le Coordonnateur SPS a la
connaissance des entreprises intervenantes, pour mise en application des mesures de sécurité
correspondantes.

4.3 Réseaux enterrés et aériens

Préalablement aux travaux, l'entrepreneur devra s'assurer de la consignation de tous les réseaux
existants, du dégazage des installations existantes (cuves, etc.) et de la purge des fosses
d'assainissement enterrées.

L'entrepreneur sollicitera, auprés de chaque concessionnaire, les plans indicatifs de ces réseaux et les
prescriptions techniques a observer.

Il est rappelé que les travaux a proximité d'une ligne sous tension sont interdits, sauf si I'exploitant
confirme par écrit que la mise hors tension est impossible.

L'attention des entreprises est également attirée sur le fait que la démarche relative aux DICT implique
une planification définie par la réglementation. Les entreprises devront donc étre vigilantes sur ce point
afin que les travaux soient entrepris en toute sécurité.

Suite aux retours de la part des concessionnaires, les entreprises ayant des dispositions particuliéres a
prendre vis a vis des réseaux existants joindront a leur PPSPS les avis émanant des concessionnaires
concernés afin que le Coordonnateur SPS puisse retransmettre les informations aux autres entreprises.

Pour les réseaux découverts en cours de travaux, l'entreprise s'assurera auprés du Chef de Projet de
leur mise hors service avant d'entreprendre leur dépose.

Les réseaux identifiés sont les suivants : les réseaux ont été coupés (énergie électrique)




4.4 Risques liés a la circulation extérieure

L'entreprise chargée de la fermeture du chantier (paragraphe 5.3) apposera des panneaux « chantier
interdit au public » a espace régulier et notamment au droit des possibilités d'accés au chantier des

personnes extérieures.

Elle veillera pendant la durée des travaux au maintien en |'état de ces panneaux.

En cas de croisement de véhicules chantier au droit de ces intersections, la priorité est toujours au
véhicule entrant dans le chantier.

Chaque entreprise veillera a ne rien entreposer au droit des entrées du chantier et a ne pas géner

I'accés au chantier pour les véhicules entrants afin que la circulation publique ne soit pas génée.

4.5 Analyse des risques liés a I'environnement

L'analyse des risques liés a l'interférence avec I'environnement du chantier figurent ci-apres.

(insertion du tableau renseigné dans l'analyse des risques environnementaux)

produits chimiques (pollution
du sol, des nappes phréatiques,
d'un cours d'eau...)

Risque Oui / |Mesure / commentaire
Non

Risque lié a I'activité
Renversement d'un salarié lors Oui |Port du gilet rétro-réfléchissant obligatoire.
de travaux a proximité d'une Balisage de la zone de chantier.

Signaler la présence du chantier vis a vis de la
voie de circulation. voirie publique
Rupture de canalisation Oui [Protection et maintien des réseaux déviés.
entrainant des blessures sur les Exploitation des résultats des DICT.
salariés.

Mise en place de protections collectives provisoires

en périphérie ;
Noyade (dans les liquides| Mise en place de bouée de sauvetage a proximité
stagnants dans les fosses et immédiate.
bassins) Oui |Mise en place d’échelles de corde de remontée
Déversement accidentel de Oui |- Produits sur rétentions

- kit anti-pollution sur site
- Bachage des zones pollué.
- Protection des produits a éliminer




5 Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier
en bon ordre

5.1 Installations de chantier

5.1.1 Généralités

Installations Chantiers d'un durée inférieure & 4 mois Chantiers d'une durée égale ou supérieure & 4 mois
Vestiaire et lavabos install&s dans un local spécial & proximité
Local vestiaire (article R4334-139 du code du travail) . du passage des travaileurs (articles R4226-2, R4228-3,
= Eclaire RA4228-4 el R4226-5 du code du travai):
- Convenablement adré - Folalré
- Chauffé en salson frolde . Chaufié en saison froide
- Equipé d'armoires individuelles (ou & défaut de - 3ol et parois faciloment nettoyablos
patires si chantier exigu) - Aéré conformément aux artices R4222-4, 4
- MNeftoyé 1 fois par jour R4222-10, R4412,149 et R 4412-150, R4222-11 &
- Exempt de tout siockage de produits et maténiat R4222.17, R4222.20 &1 R4222-21 du code du travail
- Muni de siéges en nombre suffisant . Maintenu en état constant de propraté
Vestiaire - Installations sépardes =i personnel mixie
Sl ces installations ne sont pas adaptées & la nature du - Sivestiaire et lavabos dans locaux séparés,
chantier {ex. : chantier mobile), possibilité dutiliser des communication entre eux sans passer par Fexiérieur
withicules de chantier aménagés permettant aux salariés de ni par les lisux de travail et de stockage
disposer de vestiaires, cahinets d*aisance et douches si
possible (article R4534-140 du code du trawvail). Vesiiairs (article R4228-6 du code du travail) ;

- Sieges en nombre suffisant
Armoires individuelles ;
ininflamm ables
- a double compartim ent
-___muniesde serure ol cadenas

Lavabos ou rampes (article R4534-141 du code du ravail) : Lavahos {article R4228-T du code du travail)

- 1 orifice pour 10 travailleurs - 1 lavabo pour 10 travaillaurs
= Eau potable - Eau potable
Lavabos - Si possible a température réglable - Température réglable
- Moyens de nettovage - Movens de nettoyage
- Moyens de séchage ou d'essuyage appropriés, - Movens de sechage ou d'essuyage, changés ou
entralenus el changés chanque fois que nécessaire entretenus chague fois que nécessaire
Ohligatoires pour tous chantiers ou s'effectuent des travauy insalubres ou salissants listés & I'annexe & |'arméte du 23/07/1947
Douches modifié (article R.4220-8 du code du travail). Ex. : travaux au jet de sable, travaux exposant aux poussiéres d'amiante, au
plomb, etc.

Mise & disposition de 3 litres par jour et par ravailleur d'eau potable et fraiche pour la boisson
(articles R4534-143 et R.4225-2 du code du travail)

Obligations identigues pour ks 2 ivpes de chaniers
(articles RAZ28-10 &4 RA228-15 el R4534-144 du code du ravail) :
- 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 salariés
Chasse d'eau
Eclairage
- Chauffage en saison froide
- Sols et parcis imperm éables et facilem ent nettoyables
Cabinets d'aisance, Portes pleines munies d'un loquet intérieur décondamnable de lextérieur
urinoirs . Evacuation des effluents conformes aux réglements sanitalres
- Absence de dégagem ent d'odeurs et adration conforme aux aricles R4222-4 4 R4222-10, R4412-
149 et R4412-150, R4222-11 & R4222-17, R4222-20 et R4222-21 du code du travail
1 cabinet au moins équipé d'un point d'eau
Papler hyglénigue
- Installations sépardes en cas de personnal mixte

Eau pour la boisson

rennent leur repas sur le chantier,
mise & disposition d'un  emplacement de restauration
présentant de bonnes conditions d'hygkéne et sécuritd, solt au
minimum (articles R4228-22 4 R4278-24 du code du travail et
aricke R4534-142 du code du travail) :

Si des ravallleurs prennent leur repas sur le chantier | mise & o T‘?h"?g + chaises
disposition d'un local spédal (aniclke R4534-142 du code du - Rechaud
travail) : - Garde-manger
Tahles + chaises en nom bre suffisant - Réfrigérateur si possible )
Réchaud - Maintien en éat constant de propreté
Réfectoire - Garde-manger
- Réfrigérateur si possible Si25 travaillenrs Al moins prennent leur repas sur le chantier,

mise a disposition d'un local de restauration (arnicles R4228-22
& R4228-24 du code du travail):
- Tables + chaises en nom bre suffisant
- Réchaud
- Rafrigérataur
- 1 robinet d'eau potable, fraiche et chaude pour 10
usagers
Metoyage du local et des équipements aprés chaque
repas

Mantien en etat constant de proprete




La mise a disposition et I'entretien des installations de chantier sont assurés par
I'entreprise titulaire du marché.

Le titulaire du marché mettra de plus a disposition au droit des installations principales un
défibrillateur, localisable immédiatement par les intervenants.

Des dispositions particulieres seront mises en place par l'entreprise titulaire pour les
installations de chantier spécifiques aux travaux de retrait des déchets.

Ces dernieres seront détaillées dans le PPSPS de |'entreprise.

L'ensemble des installations de chantier sera cloturé.

Chaque acces sera équipé d'un portail fermant a clefs. Ces équipements seront a la charge de
I'Entrepreneur Titulaire.

Une zone d'accés depuis la voie publique devra étre réalisée et une zone de stationnement
affectée aux véhicules du personnel devra étre prévue.

Cette zone de stationnement devra étre distincte de la zone de chantier.

Les locaux seront équipés de moyens de lutte contre un début d'incendie.

Tous les postes de travail seront équipés a proximité immédiate de moyens
d’extinction contre un départ de feu.

Aucune découpe par point chaud ne sera permise dans I'ensemble du chantier.

5.1.2 Vestiaires

L'installation des vestiaires s'organisera de la fagon suivante :

Les vestiaires seront éclairés, chauffés et ventilés quelle que soit la situation et laissés en place jusqu'a
la fin du chantier. Leur surface sera calculée en prenant comme référence une base de 1,25 m2 par
salarié.

5.1.3 Réfectoires

L'installation des réfectoires s'organisera de la facon suivante :
Leur surface sera calculée en prenant comme référence une base de 1,50 m2 par salarié.

5.1.4 Sanitaires

L'installation des sanitaires s'organisera de maniére a n’étre accessible qu’en zone verte,
répartis au maximum a 500 ml de tout poste de travail.

5.1.5 Points d'eau

Il n‘existe pas de point d’eau dispbonible sur le chantier.



5.2 Nettoyage du chantier

5.2.1 Nettoyage des installations

Le nettoyage des installations de chantier sera organisé de la fagon suivante :
L'entreprise titulaire aura a sa charge le nettoyage de I'ensemble des installations de chantier.

Ce nettoyage comportera I'évacuation des déchets banaux et ménagers, et le nettoyage complet des
installations que ce soit les sanitaires, les bureaux ou les réfectoires et vestiaires.

5.2.2 Nettoyage des zones de travail
Dans tous les cas, chaque entreprise procédera quotidiennement a I'évacuation des gravats,

décombres, déchets de toute nature dans les conditions prévues a cet effet dans le présent
PGC, afin que les postes de travail ne comportent pas de géne ou d'obstacle.

Les rejets dans les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage, de vidange, des
lubrifiants ou carburants sont formellement interdits.

5.2.3 Nettoyage des véhicules sortants

Toutes les entreprises veilleront a conserver les abords du chantier et la voirie publique dans
un état de parfaite propreté.

5.3 Cloture du chantier

5.3.1 Clotures périphériques et ouvertures (porte et portail)

L'emprise du chantier sera cloturée par |'entreprise titulaire, s'il est nécessaire de compléter
les clotures existantes pour les besoins du chantier.

—tes portes et portails existants seront maintenus (sauf l'accés au hall du batiment F, a

démonter) et entretenus par I'entreprise titulaire du marché et dimensionnés de facon
judicieuse pour permettre un contréle de I'acces du personnel et des véhicules des entreprises,
ainsi qu'un acces rapide des secours.

5.3.2 Panneaux de chantier

Les panneaux seront mis en place pendant la période de préparation, puis entretenus et
déposés par I'entreprise titulaire.




Sont obligatoires :
- I'affichage de I'arrété (municipal, préfectoral, etc.),

- la mise en place de panneaux « chantier interdit au public », répartis le long des clotures de
facon suffisante,

- a l'entrée principale du chantier, I'ensemble des panneaux référant des obligations et
interdictions auxquelles est assujetti le chantier.

Ces panneaux devront étre visibles a une distance raisonnable.

5.4 Réseaux mis a disposition

Il n‘existe plus aucun réseau mis a disposition.




6 Secours et évacuation des travailleurs

6.1 Dispositions d'alerte et accueil des secours

En cas d'accident corporel, d'incendie, etc., I'appel des secours se fait de la fagon suivante : Par
téléphone fixe : composez le 18.

Par téléphone portable : composez le 112.

Les entreprises organiseront les postes de travail de fagon a éviter les travailleurs isolés.

6.2 Plan de secours

Il n'existe pas de plan de secours pour le chantier : le plan du site sera utilisé et affiché au droit des
différents postes de travail, qui prescrira le point de rencontre en cas d’alerte/évacuation des batiments.

Les sorties de chantier seront identifiées par un balisage spécifique et différencié, éclairées en
permanence lors des phases d’activité.

Le rendez-vous général des secours extérieurs se fait au portail d’accés SINTERTECH rue de
Chamrousse.
Ce point de rencontre sera rappelé lors de |'appel auprés des services extérieurs de secours.

6.3 Cas particulier de découverte d'engins de guerre

L'entrepreneur ayant découvert I'engin devra :

- faire cesser le travail immédiatement dans un rayon de 100 metres,

- interdire de toucher a I'engin suspect et/ou de le déplacer,

- mettre en place un balisage périmétrique comportant la mention DANGER - INTERDICTION D'ACCES,

- prévenir le service départemental de la protection civile a la préfecture via la Gendarmerie 17 (ou
autre numéro),

- -en informer le Chef de Projet et le Coordonnateur SPS,

- ne pas ébruiter la découverte et faire surveiller le site en attendant le service du déminage.

6.4 Organisation des premiers secours

Chaque entreprise devra assurer, dans la mesure du possible, la présence permanente d'un sauveteur -
secouriste du travail pour dix personnes ou par équipe indépendante.

Chaque sauveteur - secouriste devra étre identifié par un badge spécial apposé sur le casque ou par
tout autre moyen de reconnaissance (brassard, blouse, etc.).

L'entrepreneur devra veiller a ce que chaque sauveteur - secouriste ait recu la formation initiale
appropriée et complétée par les formations réguliéres de « recyclage ».

Chaque entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour que chaque poste de travail soit
équipé en permanence d'une trousse de premiers soins appropriée et d'une couverture de survie.

Un défibrillateur sera mis a disposition dans les installations principales de chantier, dont
I'’emplacement sera identifié et connu de tous les intervenants.

Des extincteurs seront positionnés sur tous les postes de travail.

Un rappel permanent de l'interdiction de fumer dans tous les batiments sera affiché par
I’entreprise titulaire du marché.



7 Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs
ou travailleurs indépendants

7.1 Mise en commun des moyens

Le présent PGC, ou les dispositions adoptées au cours des travaux, peuvent prévoir des mises en
commun de moyens entre les différents entrepreneurs.

Toute utilisation en cours de chantier d'un dispositif mis en oeuvre par une entreprise et utilisé par une
autre devra faire l'objet d'un accord formalisé par l'entreprise ayant mis le dispositif. Cet accord
précisera en outre les conditions d'utilisation, et les restrictions.

Une vigilance toute particuliére devra étre portée sur les équipements de travail relatifs aux travaux en
hauteur (échafaudages, nacelles, grues mobiles ou a tour, etc.) compte tenu de l'importance des
risques potentiels.

7.2 Entreprises sous-traitantes et travailleurs indépendants

La sous-traitance permet a un entrepreneur de faire exécuter, par un autre entrepreneur, une partie du
marché qu'il a passé avec le Maitre d'Ouvrage.

Sont considérés comme sous-traitants :

- Le travailleur indépendant,

- L'entreprise amenant son matériel, son personnel, son encadrement, ses matériaux et restituant un
produit fini.

7.3 Emploi de personnels intérimaires

Les entrepreneurs employant du personnel intérimaire doivent s'assurer que :

- le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné ;

- les documents médicaux pour la profession déterminée ont bien été délivrés et qu'une copie est
disponible sur le chantier ;

- le personnel a subi la formation obligatoire a la sécurité ;

- le personnel intérimaire est intégré au personnel de |'entreprise, notamment en ce qui concerne les
équipements individuels et les cantonnements (vestiaires, réfectoires, sanitaires) et a regu les consignes
particulieres liées a |'activité de |'entreprise sur le projet.

7.4 Prestataires de service
Sont considérés comme prestataires de services :

- les sociétés de location de matériel (avec ou sans chauffeur) ;

- les fournisseurs (carburants, matériels, etc.) ;

- toute entreprise qui n'est pas indépendante (sans encadrement) dans son travail (transport,
dépannage, etc.) et qui intervient dans le milieu du cycle de production de I'entreprise principale

Tout entrepreneur devra mentionner dans son PPSPS les prestataires qu'il compte faire intervenir.

A ce titre, I'entreprise doit réceptionner le matériel a la livraison et s'assurer avant |'utilisation par ses
salariés que :

- le matériel est conforme au contrat de location et les vérifications exécutées (dont une copie sera
disponible sur le chantier) ;

- les équipements de protection individuelle éventuels sont fournis aux salariés ;

- les salariés ont regu la formation et l'information nécessaires (autorisation de conduite) a son
utilisation.

L'entreprise remet alors au prestataire :

- les consignes de sécurité,

les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement,
- les moyens de secours en cas d'accident,

I'identité du responsable désigné par I'entreprise d'accueil,

- les lieux d'intervention.
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- les caractéristiques du véhicule,

- les précautions ou suggestions particulieres résultant de la nature des substances ou produits
transportés, notamment celles qui sont imposées par la réglementation relative au transport de
matiéres dangereuses.



8. Annexes

8.1 ANNEXE : Fiche d'appel des secours

EN CAS D'ACCIDENT

ALERTER OU FAIRE ALERTER

C'est permettre I'arrivée rapide des secours adaptés.
L’ALERTE EST UN ACTE CAPITAL.
D'elle dépend la rapidité et I'efficacité des secours.
Il faut donc gqu'elle soit donnée de fagon correcte,

Téléphonez du point d’appel
le plus proche.

COMPOSEZ le 18 ou le 112.

INDIQUEZ LE LIEU DU CHANTIER :
Site SINTERTECH

Rue de Chamrousse

LE PONT DE CLAIX - ISERE

PRECISEZ :

- la nature de l'accident,

- la position du blessé,

- s'il y a nécessité de dégagement.

SIGNALEZ LE NOMBRE DES BLESSES ET LEUR ETAT.

FIXEZ LE POINT DE RENDEZ-VOUS :
au droit de l'acces du site.

ATTENDEZ LES SECOURS AU POINT DE RENDEZ-VOUS, VOUS LES CONDUIREZ SUR LES LIEUX
DE L'ACCIDENT.

NE PAS RACCROCHER LE PREMIER ET FAITES REPETER LE MESSAGE.

Prévenez :
Le maitre d’ouvrage ADEME
Le coordonnateur sécurité PRESENTS

Les organismes de prévention.



