
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 CONSTRUCTION D’AMPHITHEATRES 
SUR LE CAMPUS DE TERRE SAINTE 
POUR L'UNIVERSITE DE LA REUNION

926 jrs Ven 23/05/25 Mer 30/05/29

2 AVIS DE CONCOURS 0 jr Ven 23/05/25 Ven 23/05/25

3 CONSULTATION MOE 123 jrs Ven 23/05/25 Mer 26/11/25

23 NOTIFICATION DU MARCHE MOE 0 jré Mer 26/11/25 Mer 26/11/25

24 PHASE ETUDES 261 jrs Mer 26/11/25 Lun 01/02/27

25 ACCEPTATION DE L'APS 0 jr Mer 26/11/25 Mer 26/11/25

26 APD 75 jrs Jeu 27/11/25 Ven 10/04/26

30 ACCEPTATION DE L'APD 0 jr Ven 10/04/26 Ven 10/04/26

31 PERMIS DE CONSTRUIRE 111 jrs Lun 13/04/26 Lun 28/09/26

35 PRO 90 jrs Lun 13/04/26 Ven 28/08/26

39 ACCEPTATION DU PRO 0 jr Ven 28/08/26 Ven 28/08/26

40 ACT/DCE 25 jrs Mar 29/09/26 Lun 02/11/26

43 ACCEPTATION DU DCE 0 jr Lun 02/11/26 Lun 02/11/26

44 ACT/CONSULTATION 50 jrs Lun 02/11/26 Lun 01/02/27

52 NOTIFICATIONS DES MARCHES 
DE TRAVAUX

0 jr Lun 01/02/27 Lun 01/02/27

53 PHASE TRAVAUX 319 jrs Lun 01/02/27 Mar 06/06/28

65 RECEPTION 0 jr Mar 30/05/28 Mar 30/05/28

66 PERIODE DE GARANTIE DE 
PARFAIT ACHEVEMENT

228 jrs Mar 30/05/28 Mer 30/05/29

68 FIN DE GPA 0 jr Mer 30/05/29 Mer 30/05/29
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