CONSTRUCTION D'AMPHITHEATRES SUR LE CAMPUS DE TERRE SAINTE POUR L'UNIVERSITE DE LA REUNION
MARCHE DE MOE
PLANNING PREVISIONNEL COMPRIS CONGES

N° Nom de la tache Durée Début Fin 2025 2026 2027 2028 2029
Li ) Tt | T2 | T3 | T4 Tt | T2 | T3 | T4 1 | T2 [ 13 | T4 T1 | T2 | 13 | T4 T1 | T2 | 13 | T4
1 CONSTRUCTION D’AMPHITHEATRES 926 jrs Ven 23/05/25 Mer 30/05/29 CONSTRUCTION D’AMPHITHEATRES SUR LE CAMPUS DE TERRE SAINTE POUR L'UNIVERSITE DE LA REUNION
SUR LE CAMPUS DE TERRE SAINTE v v
POUR L'UNIVERSITE DE LA REUNION
2 AVIS DE CONCOURS Ojr Ven 23/05/25 Ven 23/05/25 AvIs DE C:)Nzg%lisS
3 CONSULTATION MOE 123 jrs Ven 23/05/25 Mer 26/11/25 CONSULTATION MOE
——
23 NOTIFICATION DU MARCHE MOE Ojré Mer 26/11/25 Mer 26/11/25 NOTIFICATION DU %ﬂ'\;CHE MOE
24 PHASE ETUDES 261 jrs Mer 26/11/25 Lun 01/02/27 PHASE ETUDES -
25 ACCEPTATION DE L'APS Ojr Mer26/11/25 Mer 26/11/25 ACCEPTATI E L'APS
26 APD 75jrs  Jeu 27/11/25 Ven 10/04/26
30 ACCEPTATION DE L'APD Ojr Ven 10/04/26 Ven 10/04/26 AC CEPTAT|2N1|351-'APD
31 PERMIS DE CONSTRUIRE 111 jrs Lun 13/04/26 Lun 28/09/26 PERMIS DE CONSTRUIRE
—
35 PRO 90 jrs Lun 13/04/26 Ven 28/08/26 PRO
~
39 ACCEPTATION DU PRO Ojr Ven 28/08/26 Ven 28/08/26 ACCEPTATlor; 5518PR0
40 ACT/DCE 25jrs Mar 29/09/26 Lun 02/11/26 %T/DCE
43 ACCEPTATION DU DCE Ojr  Lun02/11/26  Lun 02/11/26 ACCEPTAT?';ZEI)U1DCE
44 ACT/CONSULTATION 50 jrs Lun 02/11/26 Lun 01/02/27 ACT/CONSULTATION
52 NOTIFICATIONS DES MARCHES Ojr Lun01/02/27  Lun 01/02/27 NOTIFICATIONS DES MARCHES DE TRAVAUX
DE TRAVAUX ¢ 0t/o2
53 PHASE TRAVAUX 319 jrs Lun 01/02/27 Mar 06/06/28 - PHASE TRAVAUX -
65 RECEPTION Ojr Mar 30/05/28 Mar 30/05/28 RECE:T:;((?/%s
66 PERIODE DE GARANTIE DE 228 jrs Mar 30/05/28 Mer 30/05/29 PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
PARFAIT ACHEVEMENT ’ ’
68 FIN DE GPA 0jr Mer 30/05/29 Mer 30/05/29 FIN DE %EIAOS
Tache I Tiches externes P Durée uniguement Téaches externes <&
Fractionnement oo Jalons externes ® Report récapitulatif manuel ¢ Jalons externes ]
Date : Mar 15/07/25 Jalon L 4 Jalon inactif \ | Récapitulatif manuel L 4 Avancement
Récapitulative P Récapitulatifinactif Début uniquement Echéance <
Récapitulatif du projet Prmm—————— Tache manuelle Fin uniquement PE——Y




