Nom

Début

Fin

laoat 2025 sept. 2025 loct. 2025 lnov. 2025 déc. 2025 lilanv. 2026 [févr.

21 28 Jo4a 12 [18 [25 Jor Jos [15 J22 J29 Jos [13 [0 [27 fo3 1o 17 [24 for Jos [15 [22 [29 Jos [12 [19 [26 o2

1 Projet SPIP Diapason 21/07/25 08:00 [19/03/27 17:00
2 g Versement budget 01/09/25 08:00 01/09/25 17:00
3 = Consultation CT 21/07/25 08:00 31/07/25 17:00
4 = Consultation SPS 21/07/25 08:00 31/07/25 17:00
5 i Notification CT et SPS 15/09/25 08:00 19/09/25 17:00
6 i Demande des liens RIE 01/09/25 08:00 05/09/25 17:00
7 g Instruction des liens RIE et installation 08/09/25 08:00 02/02/26 17:00
8 Projet architectural et réseau 01/09/25 08:00 |19/03/27 17:00
9 i=H Consultation MOe 01/09/25 08:00 22/09/25 17:00
10 Notification MOe 23/09/25 08:00 29/09/25 17:00
11 |& Réunion de démarrage mission Moe 30/09/25 08:00 30/09/25 17:00
12 Etude Moe 30/09/25 08:00 |12/03/26 17:00
13 APS 30/09/25 08:00 17/10/25 17:00
14 Validation APS 20/10/25 08:00 24/10/25 17:00
15 APD 27/10/25 09:00 14/11/25 17:00

=
»

Validation APD

17/11/25 09:00

28/11/25 17:00

=
~

Elaboration du Permis de Construire ou Al

17/11/25 09:00

28/11/25 17:00

JEny
o]

Instruction PC ou AT

01/12/25 09:00

30/01/26 17:00

JEny
©

PRO

01/12/25 09:00

19/12/25 17:00

N
o

Validation PRO

22/12/25 09:00

02/01/26 17:00

N
[y

Consultation des entreprises de travaux

05/01/26 09:00

30/01/26 17:00

N
N

Analyse des marchés de travaux

02/02/26 09:00

13/02/26 17:00

N
w

Notification des marchés de travaux

16/02/26 09:00

27/02/26 17:00

N
~

Délais de recours offres non retenues

02/03/26 09:00

12/03/26 17:00

N
6]

Travaux

13/03/26 09:00

19/03/27 17:00

N
(o]

Réunion de démarrage des travaux

13/03/26 09:00

13/03/26 17:00

N
~

Phase de préparation de chantier

16/03/26 09:00

17/04/26 17:00

N
o]

Travaux

20/04/26 08:00

26/02/27 17:00

N
©

OPR

01/03/27 09:00

05/03/27 17:00

w
o

Levés de réserves

08/03/27 09:00

19/03/27 17:00

w
iy

Remise des locaux aux utilisateurs

22/03/27 09:00

22/03/27 17:00

e[ e e e G e e 7

w
N

Déménagement SPIP

22/03/27 09:00

31/03/27 17:00
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