
30 07 14 21 28 04
août 2025

11 18 25 01
sept. 2025

08 15 22 29 06
oct. 2025

13 20 27 03
nov. 2025

10 17 24 01
déc. 2025

08 15 22 29 05
janv. 2026

12 19 26 02
févr. 2026

09 16 23 02
mars 2026

09 16 23 30 06
avr. 2026

13 20 27 04
mai 2026

11 18 25 01
juin 2026

08 15 22 29 06
juil. 2026

13 20 27 03
août 2026

10 17 24 31 07
sept. 2026

14 21 28 05
oct. 2026

12 19 26 02
nov. 2026

09 16 23 30 07
déc. 2026

14 21 28 04
janv. 2027

11 18 25 01
févr. 2027

08 15 22 01
mars 2027

08 15 22 29 05
avr. 2027

12 19 26
1 Projet SPIP Diapason 21/07/25 08:00 19/03/27 17:00

2  Versement budget 01/09/25 08:00 01/09/25 17:00

3  Consultation CT 21/07/25 08:00 31/07/25 17:00

4  Consultation SPS 21/07/25 08:00 31/07/25 17:00

5  Notification CT et SPS 15/09/25 08:00 19/09/25 17:00

6  Demande des liens RIE 01/09/25 08:00 05/09/25 17:00

7  Instruction des liens RIE et installation 08/09/25 08:00 02/02/26 17:00

8 Projet architectural et réseau 01/09/25 08:00 19/03/27 17:00

9  Consultation MOe 01/09/25 08:00 22/09/25 17:00

10 Notification MOe 23/09/25 08:00 29/09/25 17:00

11  Réunion de démarrage mission Moe 30/09/25 08:00 30/09/25 17:00

12 Etude Moe 30/09/25 08:00 12/03/26 17:00

13  APS 30/09/25 08:00 17/10/25 17:00

14  Validation APS 20/10/25 08:00 24/10/25 17:00

15  APD 27/10/25 09:00 14/11/25 17:00

16  Validation APD 17/11/25 09:00 28/11/25 17:00

17  Elaboration du Permis de Construire ou AT17/11/25 09:00 28/11/25 17:00

18  Instruction PC ou AT 01/12/25 09:00 30/01/26 17:00

19  PRO 01/12/25 09:00 19/12/25 17:00

20  Validation PRO 22/12/25 09:00 02/01/26 17:00

21  Consultation des entreprises de travaux 05/01/26 09:00 30/01/26 17:00

22  Analyse des marchés de travaux 02/02/26 09:00 13/02/26 17:00

23  Notification des marchés de travaux 16/02/26 09:00 27/02/26 17:00

24  Délais de recours offres non retenues 02/03/26 09:00 12/03/26 17:00

25  Travaux 13/03/26 09:00 19/03/27 17:00

26  Réunion de démarrage des travaux 13/03/26 09:00 13/03/26 17:00

27  Phase de préparation de chantier 16/03/26 09:00 17/04/26 17:00

28  Travaux 20/04/26 08:00 26/02/27 17:00

29  OPR 01/03/27 09:00 05/03/27 17:00

30  Levés de réserves 08/03/27 09:00 19/03/27 17:00

31  Remise des locaux aux utilisateurs 22/03/27 09:00 22/03/27 17:00

32  Déménagement SPIP 22/03/27 09:00 31/03/27 17:00

Nom Début Fin
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