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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Modernisation et mise en téléconduite des écluses de Janville et Bellerive sur le canal latéral a I'Oise

Ces travaux sont nécessaires a la mise en téléconduite des écluses du Canal Latéral a I'Oise (Janville et de
Bellerive) depuis le PCC (poste de commande centralis€) de Compiégne.

Lieu(x) d'exécution :

- PCC : 2 Boulevard Gambetta 60200 Compiégne;

- Site de Janville : 2 avenue de I'Oise 60150 Longueil-Annel;

- Site de Bellerive : 834 chemin du halage 60170 Cambronne-lés-Ribécourt

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 3 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Electricité Automatisme
02 Construction métallique
03 Cléture

1.3 - Reéalisation de prestations similaires

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L.
2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 - Développement durable

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les objectifs de
développement durable dans le cadre de I'exécution des prestations.

Les pieces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la réduction
des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des
matériaux.

Les conditions d'exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent
en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et
mise en valeur de I'environnement et progrés social.

Ces conditions sont les suivantes :

Nuisances :

- Les mesures destinées a réduire les nuisances imposées par le chantier sont exposées en détail par
I'entrepreneur dans le mémoire justificatif de son offre ou le programme des travaux. Elles doivent étre
agréées par le maitre d’ouvrage avant tout commencement d’exécution des travaux.

Gestion des déchets :

- Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par le prix du
marché de I'entreprise titulaire.

- Pour le nettoyage du chantier I'entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
aprés I'exécution des travaux : elle fera son affaire du dépét des déchets.

- Le tri des déchets sera effectué de fagon sélective. L'équipement sera adapté aux besoins du chantier.

- L'entreprise doit procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d’ouvrages déja réalisées et au
nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.
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1.5 - Clauses sociales

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de
faire application des articles L2112-2 a 4 et L2312-1 et 2 du Code de la Commande Publique. L’entreprise
choisie, quelle qu’elle soit, s’engage pour I'exécution de cet accord-cadre, a mettre en ceuvre une action
d’insertion qui permette 'accés ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particuliéres, en respectant le nombre d’heures défini a 'article 9 de I'’Acte d’Engagement.
Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au cahier des
charges.

Les coordonnées du facilitateur qui se tient a la disposition des entreprises pour les informer des modalités
de mise en ceuvre de la clause d’insertion :

Mairie de Compiegne

Place de I'HGtel de Ville -CS 10007

60321 Compiégne

Tél: 07 50 64 03 04

Facilitateur: Mohamed Regragui

Mail: mohamed.regragui@mairie-compiegne.fr

Engagement du titulaire :

Pour I'exécution des prestations, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette I'accés ou le
retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

1.5.1 - Publics visés

- Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdmage)
- Bénéficiaires du RSA (en recherche d’emploi)
- Publics reconnus travailleurs handicapés au sens de I'article L.512-13 du Code du Travail fixant la liste des
bénéficiaires de I'obligation d’emploi
- Bénéficiaires de I'allocation spécifique de solidarité (ASS), de I'allocation temporaire d’attente (ATA), du
RSA, I'allocation adulte handicapé (AAH) ou de l'allocation d’invalidité
- Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

e Sans qualification (de niveau infra V, soit d’un niveau inférieur au CAP/BEP)

e Diplémés, justifiant d’'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de

I'enseignement supérieur
e Demandeurs d’emploi sénior (plus de 50 ans)
e Les personnes prises en charge dans le dispositif d’'lAE (insertion par I'activité économique), c’est-a-
dire :

- Mise a disposition par une association intermédiaire (Al) ou par une entreprise de travail temporaire
d’insertion (ETTI)
- Salariées d’'une entreprise d’insertion (El), d’un atelier et chantier d’insertion (ACI) et des régies de quartier
agréées
- Prises en charge dans un dispositif particulier (ex : Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ou
Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE))
- Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée
- Personnes employées dans des groupements d’employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ou
organismes ayant le méme objet
- Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de 'emploi
pénitentiaire/régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP)
- Les personnes rencontrant des difficultés particulieres, sur avis motivé de Péle Emploi, des maisons de
I'emploi, des plans locaux pour I'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales ou des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH)

1.5.2 - Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le nombre minimal d’heures d’insertion a réaliser par tranche de 10 000 € hors taxe est de 5 heures. La
clause d’insertion ne sera mobilisée que lorsque le montant cumulé des bons de commande atteindra un
montant de 130 000 € hors taxe, équivalant a 65 heures d’insertion.

Le pouvoir adjudicateur a mis en place un dispositif d’accompagnement pour faciliter la mise en ceuvre de la
clause d’insertion.
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Dans ce cadre, ils se tiennent a la disposition des entreprises pour les informer des modalités de mise en
ceuvre de la clause d’insertion.

1.5.3 - Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

Le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires
d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :

- 1lere modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise d’Insertion (El)

- 2eme modalité : la mise a disposition de salariés. L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir d’'une entreprise
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), d’'un Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification
(GEIQ) ou d’'une Assaciation Intermédiaire (Al).

- 3éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise. Dans le cas ou le titulaire procéde a une embauche
directe d’'une personne visée par I'action d’'insertion (CDI ou CDD par exemple), y compris aprés avoir eu
recours pour cette personne a la premiére ou a la deuxiéme modalité citée ci-dessus, les heures travaillées
au titre de la clause sociale d’insertion pourront étre comptabilisées pour toute la durée restante du marché
(période entre la date d’embauche et la fin du marché).

Le titulaire désignera un responsable des ressources humaines qui sera l'interlocuteur privilégié du
facilitateur de la clause sociale pour mettre en ceuvre les actions d’insertion.

1.5.4 - Les modalités de contréle de I’action d’insertion
Un contrdle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause sociale.

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de I'éligibilité des personnes
recrutées, date d’'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle d’heures d’insertion,
etc...) propres a permettre le contréle de I'exécution et de I'évaluation de I'action.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec AR, s'il
rencontre des difficultés pour faire face a son engagement. Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le
titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion auxquels il s’est engagé.

L’exécution de la clause pourra faire I'objet d’'un suivi en réunion de chantier.

A I'issue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des
personnes en insertion formées sur le chantier.

A I'achévement du marché, le titulaire présente, avec son projet de décompte final, I'attestation du
facilitateur de la clause sociale, faisant état du bilan d’insertion mis en ceuvre par le titulaire.

1.5.5 - Maintien du dispositif d’insertion

Si pour diverses raisons (techniques ou budgétaires) indépendantes de la maitrise d’ouvrage, les travaux
venaient a étre retardés ou lors de la suspension de I'exécution des prestations, I'entreprise titulaire
s’engage a ne pas rompre, dans la mesure du possible, la démarche d’insertion en affectant les personnes
concernées sur d’autres chantiers de son choix, propres au titulaire. Ce dernier devrait en informer le
facilitateur.
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1.5.6 - Sortie du dispositif d’insertion

En cas de départ volontaire, ou de licenciement, avant la fin du contrat de la personne recrutée au titre de
l'insertion, le titulaire doit informer le facilitateur des raisons ayant entrainé la rupture de ce contrat, et ce
dans un délai de huit jours. L’embauche d’'une nouvelle personne doit intervenir dans les meilleurs délais.

A Tlissue de la période d’accueil des salariés en insertion dans le cadre de 'accord-cadre, le titulaire
s’engage a établir un bilan qualitatif et quantitatif de I'opération. Il apportera son avis sur les possibilités
d’évolution professionnelle des personnes concernées.

En fonction de ses possibilités, le titulaire peut envisager de recruter une ou plusieurs de ces personnes ou
les orienter vers un employeur potentiel.

1.6 - Dispositions applicables en application de la réglementation du
travail en cas d’intervenants étrangers

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a I'ensemble de
ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies au CCAG FCS.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
»

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.
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En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a
I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°......... du....... ayant pour objet ......................

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 8 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais. »

En application de I'article L1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de l'inspection du travail.

1.7 Travailleurs détachés lutte contre les prestations de services
internationales illégales - Dispositions applicables, délais et conditions
d’affichage

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire frangais un
représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage les
documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale mentionnée a l'article R.
1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

o Les salariés détachés par ses soins,

o Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-
traitance,

o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.
e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le maitre d’'ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la
réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies au CCAG FCS.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par I'article R.4534-139 du Code du Travalil, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 'article D.1263-21 du Code du Travail. L’affichage
doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance des
salariés détachés sur le chantier tout au long des travaux.
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Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

En cas de constat de travail dissimulé et de manquements a I'obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés, des pénalités s’appliqueront dans les conditions définies a I'article 12.5
du présent CCAP.

1.8 - Conflits d’intérét

Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
I'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts communs. Tout
conflit d’intérét surgissant pendant I'exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit a VNF. Le
titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF. Une
attestation sur I'honneur devra étre fournie chaque année ou sur simple demande afin de justifier qu’il n'y a
pas de conflit d’intérét. En cas de constat d’une situation de conflit d’'intérét par la maitrise d’'ouvrage, le
titulaire sera invité a I'interrompre et précisera les mesures prises pour le faire cesser au représentant du
pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG TRAVAUX, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF)

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

3.1 - Cotraitance

Le marché sera conclu :

* soit avec une entreprise unique ;

* soit avec des entreprises groupées conjointes ou des entreprises groupées solidaires.

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage.

Conformément aux articles L.2141-13, L.2141-14 du CCP, lorsque le motif d’exclusion de la procédure de
passation concerne un membre d'un groupement d’opérateurs économiques, l'acheteur exige son
remplacement par une personne qui ne fait pas I'objet d’'un motif d’exclusion dans un délai de dix jours a
compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d’exclusion du
groupement de la procédure.

Lorsqu’un groupement se trouve dans un des cas visés a l'article R.2142-26 du CCP, le pouvoir adjudicateur
peut l'autoriser a continuer la procédure. Dans ce cas, le groupement propose dans les dix jours a l'acceptation
du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs nouveaux membres du groupement ou sous-traitants.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

3.2 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

Consultation n°: VNF-USN-CLO-25 Page 10 sur 25



3.3 - Maitrise d’'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.4 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre
d'ceuvre.

3.5 - Controéle technique
Le contrbleur technique sera désigné ultérieurement.

Les missions de contréle technique sont les suivantes :
Conformité des installations électriques,

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.7 - Sous-traitance

Les tAches essentielles effectuées exclusivement par le titulaire sont :
Etudes d'exécution
Pilotage du chantier

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans la déclaration de sous-traitance. Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article
R.2193-1 du CCP, I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 13 ci-apres.

Sous-traitance partielle

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans la déclaration de sous-traitance.
Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité du marché.

En application des articles L2193-1 a4 L2193-14 et R2193-3 a R2193-4 du code de la commande publique, le
titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de

* L’acceptation du ou des sous-traitants par le pouvoir adjudicateur ;
» L’agrément par le pouvoir adjudicateur des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des sous-
traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a l'article L 8271-1-1 du
code du travail.

En sus de la déclaration de sous-traitance et des renseignements exigés a I'article R.2193-1 du code de la
commande publique, le dossier de candidature de chaque sous-traitant comportera les renseignements
permettant I'évaluation de leur situation juridique, leur capacité économique, financiere, professionnelle et
technique (cf. liste au RC, a l'article 6.1. (« Piéces de candidature » et « Documents a fournir par le candidat
susceptible d'étre retenu »).

Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus du projet d’acte spécial et des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du
CCP, les mémes documents listés précédemment.
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Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de I'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
preuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant I'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une clause
imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif & la protection des personnes physiques a I'égard
du traitement des données a caractéere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données, voir
sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global maximum prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 1 an.

6.2 - Délai d'exécution
Les études d’exécution ne sont comprises dans la durée de la période de préparation.

Le délai d'exécution propre a chaque lot est de :

Lot(s) Délai Date de début | Date de fin Précisions
01 9 mois
02 9 mois
03 9 mois
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L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux débute
a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux
seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-
aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
Gel -5° 2 jour(s)
Pluie 20 mm 2 jour(s)
Vent 70 km/h 2 jour(s)
Neige >10 mm 2 jour(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de :
Nampcel (indicatif : MF60445001)

6.3 - Calendrier prévisionnel d'exécution

La notification du marché et le début de la période de préparation des travaux est prévu pour début
janvier 2026.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG travaux, la date d'établissement des prix est le mois de la date
limite de remise des offres, ou de remise des offres finales. Cette date permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont révisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 |cn=15.0% + 85.0% (BT47 (n-3) / BT47 (0))
02 | cn=15.0% + 85.0% (BTO7 (n-3) / BTO7 (0))
03 | cn=15.0% + 85.0% (BT42 (n-3) / BT42 (0))

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
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- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois
de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours
duguel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I''NSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
02 |BTO7 Index du batiment - Ossature et charpentes métalliques - Base 2010
03 |BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010

7.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.
8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements
conformément a I'article R2191-33 du code de la commande publique. Toutefois, si le titulaire du marché est
une PME, il est fait application d’un taux de 3%.

Par application de l'article R2191-36, le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande.

Aucune demande de substitution de retenue de garantie en caution personnelle et solidaire ne sera acceptée
par le représentant du pouvoir adjudicateur.

La garantie a premiére demande doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte et vaut pour le montant total du marché.
En cas d'avenants, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la
date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie de substitution.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour les lots
suivants :

Lot(s) Désignation
01 Electricité Automatisme
02 Construction métallique
03 Cléture

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG - Travaux.
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9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure & douze mois, l'avance est égale a 5,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 20,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a l'article 12.4.2 et 12.4.4 du CCAG Travaux, le délai pour le représentant du pouvoir
adjudicateur pour notifier au titulaire le décompte général apres réception du projet de décompte général est
porté a 3 mois.

Toutefois, si dans ce délai, le maitre d’'ouvrage a fait parvenir au titulaire une décision motivée refusant la
prise en compte et le traitement du projet de décompte général, ce délai ne commencera pas a courir et le
titulaire devra produire de nouveau un projet de décompte final dans les conditions prévues au paragraphe
précédent.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard
dix jours apres la publication de I'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portall
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information
financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe & payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100034
- Code service : USN
- Numéro d'engagement juridique : sera communiqué a chagque bon de commande

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au hom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

Adresse d'exécution :

Site de Janville
2 avenue de |'Oise, 60150 Longueil-Annel

Site de Bellerive
834 chemin du halage 60170 Cambronne-lés-Ribécourt

Emplacement du PCC
2 Boulevard Gambetta 60200 Compiégne

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour |'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux

dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour |'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages
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Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n° 01. Le codt du piquetage est compris dans les
prix du contrat.

11.2.1 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des
travaux a exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des
ouvrages, dans les conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT)
aupres des exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une
durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des reunions de chantier avec les
exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, conformément a
l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 2 mois.

Cette période débute a compter de la date de natification du présent marché.

Les études d’exécution ne sont comprises dans la durée de la période de préparation.

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer, pendant
la période de préparation, les opérations suivantes :
- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 & 5 du Code du travall,
une inspection commune a laquelle participent les titulaires ;
- les titulaires participent a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;
- les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;
- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques
au sens de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque
entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
1 mois au plus tard aprés la notification du marché.

Chague entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier
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11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la
santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au
chantier.

Le titulaire de chaque lot communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions
(avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi
que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la
durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire de
chaque lot et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS,
le titulaire de chaque lot vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis
a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions Iégislatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire de chaque lot encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable,
en cas de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire de chaque lot doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

11.3.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité d'établir
un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maftre d'ceuvre, comportera les dispositions suivantes

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité d'établir
un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, comportera les dispositions stipulées
au CCTP.

11.3.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.
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11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détall, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contrbleur
techniqgue mentionné au présent CCAP.

11.5 - Installation et organisation du chantier

11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et & I'entretien de ses installations de chantier.

11.6 - Dispositions particulieres a I'achevement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de I'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Pour la gestion des déchets de chantier, le titulaire tiendra compte des éléments cités au CCTP.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Pour le repliement des installations de chantier et remise en état des lieux, le titulaire tiendra compte des
éléments cités au CCTP.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans
les conditions définies a cet article.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : Le titulaire doit remettre au maitre
d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans les conditions définies a cet article.
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Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : Ces documents doivent étre remis sous
le format numérique suivant :

- Plans : dwg (Autocad, version 2020) et pdf

- Rapports : pdf

- Tableaux : xls, pdf

- Schémas électriques : format SEE electrical et au format PDF

Un exemplaire du DOE est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le DIUO.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 500,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire de chaque lot avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot précité.

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1 000,00 €.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour
I'ensemble du marché, conformément aux stipulations de l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux Le montant total des pénalités de retard est plafonné a
30,00 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travalil
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
500,00 €.
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Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer

une pénalité forfaitaire fixée a 500,00 € par absence.

documentation

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Dépassement du délai de la| j4,maliere 150 00 € Par dérogation a l'article 19.2.3 du
période de préparation ’ CCAG Travaux, lorsque le délai

contractuel de la période de
préparation est dépassé, par le fait du
titulaire, celui-ci encourt, par jour de
retard, une pénalité fixée a 150,00 €.
Non remise des documents SPS | Journaliére 300,00 € | Non-respect des obligations en
matiere de sécurité des travailleurs
Absence de portde vétements de | g faitaire 200.00 € Pénalité due sur simple constat
travail ou équipements de ’ d'événement établi par le CSPS ou
protection Individu par le chargé d'opérations de VNF.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-déclaration d'un sous-traitant Forfaitaire 20.00 % Le titulaire doit transmettre tous les
dans les délais prescrits ’ documents réglementaires de

déclaration de son ou ses sous-
traitants 15 jours avant la ou les
interventions programmées de ces
derniers.
La pénalité s'élévera & 20% du
montant total HT de la ou des
prestations du sous-traitant concerné.
Repliement des installations et | 55, aliere 500.00 € A la fin des travaux, le titulaire devra
remise en état des lieux ’ avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés
par le chantier
Retenues pour non remise de | j4,raliere 50,00 € En cas de non-respect de I'ensemble

de ses obligations prévus le titulaire
encourt une pénalité journaliere
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Pénalités

Occurrence

Valeurs

Précisions

Non-respect des modalités

d’insertion sociale.

Journaliére

100,00 €

En cas de non-respect injustifié par
des éléments extérieurs, irrésistibles
et imprévisibles pour le titulaire ou I'un
de ses sous-traitants, du volume
d’heures de travail mentionné &
l'article 8 de I'acte d’engagement,
I'entreprise titulaire du présent marché
sera redevable, sans mise en
demeure préalable, d’'une pénalité
égale a 2 fois le SMIC horaire en
vigueur a la date d’application des
pénalités par heures non réalisées.
En cas de refus caractérisé de fournir
les renseignements prévus a l'article
1.4 du présent CCAP, il sera fait
application d’'une pénalité égale a 100
euros par jour calendaire de retard.
Des manquements répétés des
prestataires a leurs engagements
respectifs d’insertion pourront relever
des cas de résiliation prévus a
I'article 18 du présent CCAP.

Pénalité pour conflit d’'intérét et
confidentialité

Forfaitaire

500,00 €

En cas de constatation du conflit
d’intérét, le titulaire se verra appliquer
une pénalité forfaitaire de
500 euros. En cas de constatation du
non-respect de I'obligation de
confidentialité, le titulaire se verra
appliquer une pénalité forfaitaire de
500 euros.

Pénalité pour non-respect de la
démarche environnementale

Forfaitaire

1 000,00 €

Une pénalité de 1 000 € par
constatation sera appliquée.

Pénalité pour carence dans
I'obligation d’affichage des
informations concernant

Forfaitaire

1 000,00 €

En cas de non-respect de la
réglementation en vigueur concernant
les travailleurs détachés ou étrangers,
le titulaire sera soumis a une pénalité
forfaitaire de 1000 euros sur simple
constat (et sans mise en demeure
préalable). Cette pénalité ne pourra en
aucun cas exonérer le titulaire des
poursuites prévues par la législation.

Pénalités

Occurrence

Valeurs

Précisions

Pénalité de retard de la remise du
programme d'exécution

Journaliére

100,00 €

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier avant la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des
contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.
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Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliqguant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage €gal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€ée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

S'il apparait un différend entre le titulaire et le maitre d’'ouvrage du fait de I'exécution du présent marché, tant
en termes techniques qu’administratifs ou financiers, le titulaire s’engage au préalable a toute procédure
contentieuse, a rechercher une solution amiable. Chaque partie s’engage a contacter l'autre partie par écrit
avec date certaine de réception, afin de chercher un tel réglement amiable.

Par dérogation a l'article 55.1.1 du CCAG travaux, si un différend survient entre le titulaire et le maitre
d’ouvrage, sous la forme de réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme, le titulaire rédige
un mémoire en réclamation qu’il doit présenter au maitre d’ouvrage par courrier recommandé avec accusé de
réception postal (avec copie au maitre d’ceuvre sous la méme forme) dans un délai de deux mois a compter
de la date du fait générateur du différend, sous peine de forclusion de ses demandes.

Pour le réglement des litiges, il est dérogé a I'article 55.1.2 de la maniére suivante : « Aprés avis du maitre
d’ceuvre, le maitre d’'ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quatre-vingt-dix jours a
compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est :
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Tribunal Administratif d’Amiens

14, rue Lemerchier

80011 AMIENS Cedex 1

Tél: 0322336170

Télécopie : 0322336171

Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site
www.telerecours.fr

Pour obtenir des renseignements relatifs a l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser a :
Tribunal Administratif d’Amiens

14, rue Lemerchier

80011 AMIENS Cedex 1

Tél:0322336170

Télécopie : 0322336171

Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

- L'article 2 du CCAP déroge a I'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L’article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.2 du CCAG-Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.2 et 12.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.3 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG — Travaux

- L’article 17 du CCAP déroge a I'article 9 du CCAG-Travaux

- L’article 19 du CCAP déroge a I'article 55.1.1 et 55.1.2 du CCAG-Travaux
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