CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CCAP n°CNRS/2025/030 du 01/09/2025

Pouvoir adjudicateur et son représentant

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

Délégation Provence & Corse
31, chemin Joseph Aiguier — CS 70071
13402 Marseille Cedex 09

Objet du marché:

Travaux de rénovation des logements OHP 140 et 160 et démolition des batiments OHP 131 et
151 sur le site de I’Observatoire de Haute-Provence

e Lot 02 : Démolition / gros-ceuvre - magonnerie / revétement de sol carrelage /
faiences.

e Lot 03 : Isolation thermique / peinture.

e Lot 05 : Plomberie / CVC.

LA PROCEDURE DE CONSULTATION UTILISEE est :

Procédure Adaptée en application des articles
L2123-1 R2123-1 a R2123-3 du Code de la commande publique.
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Article 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES - INTERVENANTS

1-1-OBJET DU MARCHE - PARTIES

1-1-1 Objet du marché
L'objet du marché porte sur des travaux de rénovation des logements OHP 140 et 160 et démolition
des batiments OHP 131 et 151 sur le site de I’Observatoire de Haute-Provence.

. Lot 02 : Démolition / gros-ceuvre - maconnerie / revétement de sol carrelage / faiences.
. Lot 03 : Isolation thermique / peinture.
. Lot 05 : Plomberie / CVC.

La présente consultation fait suite a la décision du CNRS de déclarer sans suite, pour le motif
d’intérét général suivant : redéfinition du besoin, les lots 2, 3 et 5 de la consultation publiée avec
les références suivantes : Bulletin Officiel des Annonces de Marché Publics — Annonce Avis n°25-
63795 publié le 06/06/2025.

Toutes références a des lots autres que les lots 2, 3 et 5, objets de la consultation, sont a prendre
en compte par le candidat pour I’établissement de leur offre.

1-1-2 Les parties
Le marché est conclu entre :

- la personne publique désignée a I'article 1 de I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage »
ou « pouvoir adjudicateur » dans le présent CCAP,

- et le titulaire du marché désigné a l'article 4 de I'acte d'engagement dénommé "titulaire" dans le
présent CCAP.

1.1.2.1 Maitrise d'ouvrage et pouvoir adjudicateur
La Maitrise d'Ouvrage est assurée par le CNRS, représenté par

Le Délégué Régional
Délégation Provence & Corse
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

1.1.2.2 Conduite d'opération
La conduite d’opération du projet est assurée par le Service Patrimoine et Logistique de la Délégation

CNRS — Délégation Provence et Corse
Service Patrimoine et Logistique
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09
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1.1.2.3 Le titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le titulaire"
sont précisées a l'article 4 de I'acte d'engagement.

Le titulaire est soit une entreprise unique soit un groupement d’entreprises.

En cas de groupement conjoint, il est précisé que le mandataire est solidaire des autres opérateurs
du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'’égard du pouvoir adjudicateur,
jusqu’a la date a laquelle ces obligations prennent fin.

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG-Travaux, dés la notification du marché, le titulaire
désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché
et notifie cette désignation au maitre de l'ouvrage.

En I'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de I'acte
d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de I'ouvrage en
cours d’exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage peut demander un changement d’interlocuteur. Ce changement doit alors étre
effectif sous deux semaines a compter de la demande.

1.1.2.4 Informations réciproques des parties
» Informations données par le maitre d’ouvrage au titulaire pendant I'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et piéces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au titulaire pour I'exécution du présent marché.

Il s’agit notamment de toute observation ou de tout document adressé directement au maitre
d’ouvrage par les autres intervenants.

» Informations données par le titulaire au maitre d’ouvrage

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

> Confidentialité

Le titulaire, ses salariés ou sous-traitants qui, a I'occasion de I'exécution du présent marché, ont recgu
communication d’informations, de renseignements, documents ou objets quelconques, sont tenus
de maintenir confidentielle cette communication.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation écrite du CNRS, étre communiqués
a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s’interdit d’utiliser les
documents qui lui sont confiés a d’autres fins que celles qui sont prévues au marché.
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1-2- DECOMPOSITION DU MARCHE

1-2-1 Allotissement
Le présent CCAP concerne des travaux définis en lots séparés :

e Lot 01: Démantelement amiante.

Lot 02 : Démolition / gros-ceuvre - magonnerie / revétement de sol carrelage /faiences.

Lot 03 : Isolation thermique / peinture.

Lot 04 : CFO / CFA / SSI.

Lot 05 : Plomberie / CVC.

Lot 06 : Menuiseries extérieures / menuiseries intérieures.

Seul les lots 2, 3 et 5 sont concernés par la présente consultation.

1-2-2 Variantes a l'initiative du candidat
La présentation d’une ou plusieurs variante(s) a I'initiative du candidat est Interdite.

1-2-3 Variantes a l'initiative du CNRS

La consultation prévoit une variante(s) a I'initiative du CNRS : Oui
Les variantes a l'initiative du CNRS sont autorisées sur les points suivants :

Variante 1 pour le lot 5 : Isolation thermique du vide-sanitaire : la fourniture d’'une mousse de
polyuréthane projetée est acceptée, a condition que la résistance thermique soit R= 3 m2. K/W

Une variante en laine minérale soufflée peut étre envisagée seulement si le systeme mis en place
ne condamne pas le vide sanitaire. Le vide sanitaire doit rester accessible.

L’ensemble des autres spécifications des documents de la consultation constituent les exigences
minimales que la variante doit respecter.

Les candidats produiront les éléments relatifs a I'offre, exigés a I’article X.2, dans un dossier
distinct pour la variante. La variante a l'initiative du CNRS constitue une offre a part entiéere et
sera analysée de maniere indépendante conformément aux critéres de sélection des offres.

La variante a l'initiative du CNRS et son chiffrage sont :

[X] Obligatoires
[ ] Facultatives
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1-2-4 Prestations supplémentaires éventuelles (ci-aprés PSE)
Sans objet.

1-3 - INTERVENANTS

1-3- 1- Maitrise d'oeuvre

Juan Camilo Corredor Architecte DPLG urbaniste

Societe 21, Cours Franklin Roosevelt, 13001 Marseille

1.3.2 Controle de conformité

Bureau de Contréle Sans objet

Technique - BCT

1.3.3 Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé

Ali DHABI
tel : 07 82 75 57 40
mail : adahbi@crm-consult-btp.fr

Coordinateur de Sécurité et
de Protection de la Personne
- CSPS

1.3.4 Ordonnancement, pilotage et coordination

OPC

Sans objet

1-4 - ORDRE DE SERVICE

Les ordres de services sont établis par le maitre d’ceuvre.

En complément de l'article 3.8 du CCAG Travaux, il est précisé que tous les ordres de services émis
par le maitre d'ceuvre relatifs a une modification du montant contractuel des travaux, une
modification des délais d'exécution et/ou une modification du programme initial doivent faire I'objet
préalablement d’une décision écrite du maitre d’ceuvre présentée au Maitre d’ouvrage.

1-5 - CONNAISSANCE DE L’OUVRAGE

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur a la date de
notification du marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les régles de I'art et la
parfaite utilisation de I'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de l'ouvrage dans la mesure ou ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études qui
ont été faites par la maitrise d’ceuvre et qui sont a sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes
ou sujétions y afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous
sondages ou reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires a I'exécution parfaite de ses
prestations. Il ne pourra arguer en aucune fagon, de I'absence ou de l'insuffisance d’informations ou
de renseignements postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et
entiere responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne
peuvent que demeurer a sa charge.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP n°CNRS/2025/030 du 01/09/2025

Page 8/28




A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :

- Les prestations prévues aux autres marchés ;

- la nature et 'emplacement des lieux et des conditions générales et particulieres qui y sont
attachées ;

- les modalités d’acces, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- avoir pris tous renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;

- les caractéristiques de I'’équipement et des installations nécessaires au début et pendant
|‘exécution des travaux ;

- tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement
obtenues et qui pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et sur les prix de ceux-
ci.

Il est tenu par une obligation de résultat et s’engage a exécuter des prestations exemptes de vice. Le
titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
guelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
et les prix des ouvrages a réaliser.

1-6 - LANGUE DU MARCHE

L’ensemble des documents échangés (correspondances, notices, plans, etc.) et des dossiers de travail
et de fin de chantier (DOE, DIUO...) seront rédigés en langue francaise. Les réunions seront tenues en
langue francaise.

Le titulaire est tenu de désigner une équipe d’encadrement ayant la maitrise de la langue francaise.

1-7 IDENTIFICATION DU PERSONNEL SUR LE CHANTIER

Chaque entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son personnel dans
I’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combiné de chaque personne
et de son employeur. Chaque Badge devra avoir les indications suivantes : Nom — Prénom — Société —
Photo — N° Caisse de Congés Payés — N° de Sécurité Sociale.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment. Le titulaire reste responsable du respect de
ces obligations pendant toute la durée du marché.

Le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 3 mois, au maitre d’ouvrage la pieéce mentionnée aux
articles D.8254-2 a -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers
employés et soumis a I'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et 11 du code du
travail.

1-8 DISPOSITIONS RELATIVES A L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Sans objet

Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
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Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes,
par ordre de priorité :

L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de contradiction entre elles, les piéces du
marché prévalent les unes sur les autres dans I'ordre de priorité décroissant ou elles sont énumérées
au présent article 2.

1. L'acte d’engagement et son annexe;

2. Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

3. Le calendrier prévisionnel d’exécution

4. les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) des lots n°2,3 et 5;
5

le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux
(CCAG/Travaux), issu de I'arrété du 30 mars 2021, publié au Journal Officiel le 1°" avril 2021 ;

o

Les piéces graphiques (carnets de plans)
7. Diagnostics et rapports « amiante »

8. le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux, issu de
I'arrété du 30 mai 2012, publié au Journal Officiel le 8 juin 2012 ;

En cas de contradiction entre le CCTG, les CCTP et les documents graphiques, seule la Maitrise
d'CEuvre pourra définir l'interprétation retenue des travaux que le titulaire devra réaliser dans le
cadre du prix du marché et de son délai.

9. Les prix d’'unités utilisables de la décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) de
chaque lot, sachant que seuls les prix unitaires sont contractuels pour le lot 02 démolition —
gros ceuvre et le devis pour le lot 08 Levage

10. L'offre technique du titulaire

11. les éventuels actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché

L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de contradiction entre elles, les piéces du
marché prévalent les unes sur les autres dans I'ordre de priorité décroissant ou elles sont énumérées
au présent article 2.

Notification :

Par dérogation a I'article 4.2. du CCAG/Tx, la notification du marché consiste en la remise, sans frais,
au titulaire d’une copie de I'acte d’engagement signé par le CNRS et de ses annexes. Cette remise
peut étre opérée soit par voie électronique, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Du fait de la notification, les pieces mentionnées au présent article 2 deviennent contractuelles.

Article 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES — SURETES - AVANCES

3-1 - REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement de chaque Marché indique ce qui doit étre réglé respectivement:
- a l'entrepreneur titulaire de ce Marché et a ses sous-traitants,
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- al'entrepreneur mandataire titulaire de ce Marché, ses cotraitants et leurs sous-traitants. (Annexe
1 AE)

3-2 - FORME ET CONTENU DES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-2-1 Contenu des prix

Les prix du marché sont indiqués hors TVA.

En complément de I'article 9.1 du CCAG Travauy, ils tiennent compte des sujétions suivantes :

- celles que sont susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des différents Marchés visés ci-
dessus,

- les dépenses communes de chantier.

Le prix global et forfaitaire du Marché porté a l'acte d'engagement du titulaire s'entend pour
I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans
les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les
conditions suivantes :

- En cours d’exécution, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant
dans les pieces du marché pour refuser I'exécution des ouvrages nécessaires a I'achévement
complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix.

- Le titulaire doit, tant au niveau des études que de I'exécution des ouvrages, respecter toute
réglementation ou norme en vigueur applicable a ses prestations, alors méme que cette
réglementation ou norme n’est pas visée par les pieces contractuelles.

- Sauf exception explicitement mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP), le fait pour le titulaire d’effectuer soit la pose, soit I'installation d’un appareil ou d’un
matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau, a neuf.

- Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions
qguant a I'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait
gu’il emploie ces méthodes ou procédés de construction uniquement apres s’étre assuré de
leur exactitude, de leur fiabilité et de leur adéquation aux circonstances.

- 1l reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il
estime nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

- Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, le titulaire est
réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel ces ouvrages
sont destinés (prestations annexes et détails nécessaires a une parfaite finition non décrits
ou mentionnés dans les documents du marché).

- Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du
marché.

- Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir a supporter en
cours de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas
et il lui appartient aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque
correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3-2-2 - Forme du prix

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire.
L'offre financiére du titulaire est présentée a I'acte d’engagement du marché qui détermine le prix
global et forfaitaire du marché qui a une valeur contractuelle. Le titulaire s’engage a effectuer les
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travaux et prestations nécessaires pour le forfait proposé, quelles que soient les quantités livrées et
exécutées.

L'entrepreneur de chaque Marché devra fournir sur demande du maitre d'ceuvre la décomposition
du prix global et forfaitaire présentée sous la forme d’un détail évaluatif tel que prévu a I’article 9.3.2
du CCAG Travaux, permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les
prix proposés par l'entrepreneur. La DPGF n’a pas de valeur contractuelle. Seuls sont contractuels les
prix d’unités utilisable pour le reglement des éventuels travaux modificatifs ou aléas.

Conformément a I'article 9.3.4 du CCAG Travaux, le titulaire dispose d’un délai de vingt (20) jours
calendaires pour fournir ce document, a compter de la notification de I'ordre de service.

3-3 - REGLEMENT DES COMPTES

3-3-1 - Demande de paiement mensuelle
L’établissement du projet de décompte s’effectuera avant la fin de chaque mois.

3-3-2 — Demande de paiement final
Conformément a I'article 42.4 du CCAG travaux, le projet de décompte final est unique pour

I'ensemble des travaux et sera notifié par le titulaire au maitre d’ceuvre dans un délai de trente jours
a compter de la date de notification de la derniére décision de réception de I'ouvrage.

3-3-3 - Application de la taxe a la valeur ajouté
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en

vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I’exécution des prestations.

3-3-4 — Approvisionnements
Pour l'application de I'article 10.4 du CCAG, il est précisé que les approvisionnements figurant dans

les décompositions des prix forfaitaires peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, I'entrepreneur ou le
sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute
propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniere que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et
incendie.

Il n’est pas prévu d’acomptes sur approvisionnement.

3-4 - VARIATION DANS LES PRIX

3-4-1 Type de variation des prix
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

3-4-2 Mois d'établissement des prix
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la remise des
offres. Ce mois est appelé « mois mo » soit septembre 2025.
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3-4-3 Choix des index de référence

L'index de référence choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché est le BTO1 Tous coprs d’état.

Les index peuvent étre consultés sur le site de I'INSEE :

Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 | Insee

3-4-4 Modalités de révision des prix
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions précisées a |'article 9.4
du CCAG Travaux par application de la formule suivante :

La révision suit la périodicité des acomptes. Il n’est pas prévu de révision provisoire.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par
la formule :

C=1In/lo

Dans laquelle In et lo sont les valeurs prises par l'index de référence du marché ou du lot concerné
respectivement au mois mO (indice publié au journal officiel et connu a la date limite de réception
des offres) et au mois m (indice publié au journal officiel et connu a la date de facturation de
I"acompte).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué par arrondis au
millieme supérieur.

3-5 MODE DE REGLEMENT

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12 du CCAG.
Les projets de décomptes seront présentés en état cumulatif depuis le début des travaux.

Les sommes dues au titulaire ainsi qu’a ses sous-traitants a paiement direct en exécution du présent
marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours maximum a compter de la remise
de la situation.

Le délai global de paiement a pour point de départ :
- Pour I'avance, la date de notification de I'ordre de service de démarrage.

- Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct, la date du dép6t par le titulaire du décompte et des pieces annexées.

Cette date est mentionnée par le Maitre d’ceuvre sur les certificats pour paiement transmis a la
personne publique.

- Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par I'ensemble des parties (personne
publique et Entrepreneur titulaire), dans les conditions prévues aux articles 12.4 et 12.5 du CCAG
Travaux.

La date de paiement correspond a la date de réglement par le comptable public.
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L'ordonnateur de la dépense est :
Le Délégué Régional Provence et Corse
CNRS
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

Le comptable assignataire des paiements est :
L'Agent Comptable Secondaire de la Délégation Provence et Corse
CNRS
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

Facturation électronique

Conformément aux articles 1L2192-2 a L2192-5 et D2192-2 et R2192-3 du code de la commande
publique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro:
https://chorus-pro.gouv.fr

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui
figurent a I'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

- Par dépot au format PDF

- Par saisie en ligne dans le portail

Si une facture ne contient pas ces mentions et indications, elle pourra faire I'objet d’un rejet.

Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :

- CNRS (SIRET n°18008901303720) ;

- Le code service de I’entité CNRS facturée (MOY1200 Ol);

- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché.

La facture doit comporter les indications prévues par la réglementation et notamment les
renseignements suivants :

e Le numéro d’engagement juridiqgue communiqué lors de la notification du marché,

* e code division: 2091

e ladésignation: OHP_ Lot 2,3 et 5,

¢ |e montant hors-taxes,

¢ |e taux et le montant de la TVA,

¢ |e montant TTC,

e |a date d'exigibilité,

¢ |e numéro de compte bancaire ou postal du titulaire,

¢ le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS (FR 40180089013),

¢ |e numéro de TVA intracommunautaire du titulaire (pour un fournisseur membre de I’'Union

Européenne)

* |le numéro de SIRET du titulaire

3-6 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS ET DES CO TRAITANTS
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3.6.1. Paiement des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de I'article R.2193-1

du code de la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

e Le comptable assignataire des paiements ;

e Le compte a créditer.

e En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement

e Entenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent CCAP

MODALITES DE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS DIRECTS :

Sous réserve des démarches préalables d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, le CNRS paye
directement, par virement administratif au compte ouvert au nom du sous-traitant, les prestations
sous traitées supérieures a 600 € TTC.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire,
selon les stipulations de I'acte d’engagement.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire
contre récépissé et au pouvoir adjudicateur.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de 'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de I’avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Pour information : depuis le ler janvier 2014, un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du
bdtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur
d'ordre assujetti a la TVA. Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais
étre acquittée par le donneur d'ordre. Les sous-traitants n'ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces
opérations.

3.6.2. Modalités de paiement direct des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I’exécution de ses propres prestations; selon la répartition définie en annexe 1 de I’Acte
d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 12.5.3 du CCAG -Travaux
Les acomptes sur fs ne seront pas acceptés.
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3-7 INTERETS MORATOIRES

Le délai de paiement des sommes dues au titre du présent accord cadre est de 30 jours,
conformément aux dispositions de I'article R2192-10 du code de la commande publique.

En application des dispositions de I'article R2192-12, le délai de paiement court a compter de la date
de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par
le maitre d’ceuvre ou toute autre personne habilitée a cet effet.

Le titulaire a droit a des intéréts moratoires pour retard de paiement d'une somme due au titre, sous
réserve que le reglement ne soit pas différé du fait d'une défaillance constatée dans la prestation.

Le taux des intéréts moratoires est celui de « la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majorés de huit points ».

Un forfait de 40 euros sera automatiquement appliqué au titre d’indemnité pour frais de
recouvrement, lors de I'application d’intéréts moratoires en application de l'article D2192-35 du
Code de la commande Publique.

3-8 CLAUSES FINANCIERES

3-8-1 Retenue de garantie

Conformément aux articles R2191-32 a R2191-35, une retenue de garantie égale a 5 %, et 3% pour
les PME, du montant des travaux, augmentée le cas échéant du montant des avenants sera
appliquée.

Substitution de la retenue de garantie :

La retenue de garantie pourra étre remplacée par la constitution d’'une garantie a premiére
demande.

En cas de groupement, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire
pour la totalité du marché.

Constitution et complément :

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de
la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant
toute la durée d'exécution du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue
de garantie. Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris les
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

Restitution des garanties :

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiére
demande, un mois au plus tard apres I'expiration du délai de garantie de parfait achevement, sauf
prolongation du délai de garantie, telle que prévue a Iarticle 44.2 du CCAG/Travaux.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait achevement et si
elles n'ont pas été levées avant |'expiration de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement
ou la retenue remboursée un mois au plus tard apres la date de leur levée.
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Dispositions relatives aux prestations sous-traitées :
Les dispositions qui précédent s’applique a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

3-8-2 Avance

Une avance de 5% est accordée dans les conditions fixées aux articles R.2191-3 a R.2191-19 du code
de la commande publique sauf renonciation expresse par le titulaire du marché dans l'acte
d’engagement.

Une avance pourra étre versée au titulaire du marché deés lors que le montant du marché est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Le taux minimal de l'avance est porté a 10% si le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera
prélevée sur les sommes qui sont dues au titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes
présentés apres la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de |'avance
sur la part du marché sous-traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-
traitance en conséquence, soit de refuser le versement de |'avance au sous-traitant, soit de refuser
I'agrément du sous-traitant.

EI\/IODALITES DE REGLEMENT DE L’AVANCE :
Le versement de I’avance intervient dans le mois qui suit la notification de I'ordre de service de
démarrage.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
Le versement interviendra de maniére automatique sans que le titulaire du marché n’ait de
démarches préalables a effectuer a I'exception de la production de la garantie si celle-ci est exigée.

EI\/IODALITES DE RESORPTION DE L’AVANCE

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant en prix de base des travaux a
I’entreprise qui figure a une demande d’acompte mensuel atteindra ou dépassera 65 % du montant
initial du marché et devra étre pleinement résorbé quand le marché atteint 80% d’avancement.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du marché.

3-9 NANTISSEMENT DE CREANCES

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire sur demande de ce dernier une copie de I'original du
marché revétue d’'une mention diment signée, par elle, indiquant que cette piéce est délivrée en
unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du
marché.
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Le fonctionnaire habilité a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-45 a R.2191-63 du
code de la commande publique relatifs au nantissement est le Délégué régional du CNRS Provence et
Corse, 31 chemin Joseph Aiguier — CS70071 13402 Marseille Cedex 09.

L'exemplaire unique est remis par |'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au
comptable assignataire en tant que piéce justificative pour le paiement.

Cette demande doit étre adressée a :

CNRS — Délégation Provence & Corse
Service Finance Achat Comptabilité
A I'attention de I’Agent comptable Secondaire
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

La copie de l'original du marché prévu a I'article R.2191-46 du code de la commande publique ou, le
cas échéant, de l'acte spécial prévu aux articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande
publique désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise a chaque sous-traitant
bénéficiant du paiement direct.

Article 4 — DELAI D’EXECUTION

4-1 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX
4-1-1 - Délai d’exécution

Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux est de 24 semaines (préparation de chantier de 4
semaines inclus)

Cette période d’exécution des travaux, s'achéve au repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des Entrepreneurs par le Maitre
d’Ouvrage pour I'exécution des travaux.

4-1-2 - Calendrier détaillé d’exécution

a) Le maitre d’oeuvre établit le calendrier détaillé d’exécution apres consultation de ou des
entrepreneur(s) titulaire(s) du marché.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet
des travaux. Il indique pour chaque marché :

- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le ou les titulaire(s), le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre
d’ceuvre a I'approbation du pouvoir adjudicateur au plus tard 10 jours calendaires avant la fin de la
période de préparation.

Il est ensuite notifié par ordre de service du maitre d’ceuvre aux titulaires des marchés avec copie au
coordinateur S.P.S. et au maitre d’ouvrage.

Le calendrier détaillé d’exécution se substitue au calendrier prévisionnel d’exécution en tant que
piece constitutive du marché.

C'est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le calendrier
détaillé d’exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire dans
I’exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues.
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b) Au cours du chantier et aprés concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution de I'’ensemble des Marchés sauf cas de prolongations de
délais résultant de l'application de l'article 18.2 du CCAG Travaux complété par l'article 4.2 ci-
dessous.

c) Le calendrier initial visé au 4.1.3 a), éventuellement modifié comme il est indiqué au 4.1.3 b), doit
étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié par ordre de service a tous les
entrepreneurs par le maitre d’ceuvre avec copie, au coordinateur S.P.S et au CNRS.

4-2 PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION POUR INTEMPERIES

Conformément a 'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, et en référence a la définition de « I'intempérie »
prévue aux articles L.5424-6, L.5424-8 a 15 et L.5424-18 du code du travail, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, qui seront défalquées du nombre de journées d’intempéries
réellement constatées est égal a 15 jours ouvrés.

Sont qualifiées de journées d’intempéries, les journées ol les conditions climatiques sont telles que
les travaux ne peuvent étre poursuivis dans les conditions techniques requises ou sans enfreindre les
regles de sécurité.

Seuls les arréts du fait d'intempéries ouvriront droit a décompte pour prolongation éventuelle de
délais, pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux et pour autant que les travaux
empéchés soient sur le chemin critique.

Des délais supplémentaires entraineront un allongement du délai d’exécution sans que les
entreprises ne puissent prétendre a une rémunération complémentaire.

La détermination de la prolongation du délai d’exécution en jours de calendrier, au-dela des jours
prévisibles, est obtenue par I'application au nombre de jours constatés du coefficient 1,17 (régle des
7/6).

Les journées d’intempéries constatées selon les prescriptions ci-avant sont décomptées du lundi au
vendredi, conformément aux prévisions du calendrier d’exécution.

La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est subordonnée a :

- la constatation faite par le titulaire, le jour méme et communiquée au maitre d’ceuvre avant
10 heures le jour méme, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des conditions
atmosphériques,

- la fourniture des relevés de la station météo référente,

- la déclaration a la caisse responsable,

- la présentation des justificatifs au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.

En cas de litige :

Il appartiendra a I'entreprise concernée de justifier a la maitrise d’ceuvre que les conditions
atmosphériques rendaient effectivement I'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu
égard soit a la santé ou a la sécurité des travailleurs, soit a la nature ou a la technique du travail a
accomplir.

L'arbitrage sera rendu par la maitrise d’ceuvre pour ce qui concerne la nature ou la technique du
travail a accomplir et par le coordonnateur C.S.P.S. pour ce qui concerne la sécurité et la santé.

La station météorologique de référence est : Aéroport Marseille-Provence a Marignane

Les limites des phénomeénes météorologiques au-dela desquels les journées ou demi-journées seront
déclarées en intempéries au sens du présent marché de travaux, sont les suivantes :
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pﬁz::;;g:e Intensité limite et durée
Précipitations >a 15 mm de 6h a 18h
Neige >a5cmde6hail8h
Vent >a 70 km/h de 6h a 18h
Gel - 5°C a sans dégel de la journée

4-3 - EXECUTION COMPLEMENTAIRE

Les dispositions de I'article 14 du CCAG travaux s’appliquent lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant contractuel des travaux, résultant du marché initial et des avenants intervenus.
Lorsque le montant des travaux exécutés atteint le montant contractuel, la poursuite de I'exécution
des prestations est subordonnée a la conclusion d'un avenant ou a une décision de poursuivre prise
par le pouvoir adjudicateur.

Article 5 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

5-1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Par dérogation a larticle 28.1 du CCAG, la durée de la période de préparation et
d’approvisionnement du matériel est de 4 semaines. Cette période de préparation est comprise dans
le délai d’exécution prévu a 'article 4.1 du présent CCAP.

Au cours de cette période, conformément a I'article 28 du CCAG, il est procédé d’une part aux
opérations décrites dans les CCTP, notamment a :

- élaboration par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 28.2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé
le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires Le visa de la maitrise d’ceuvre est
donné pour conformité au projet architectural et technique et ne dégage en rien la responsabilité
technique de I'entreprise.

- élaboration du calendrier d’exécution détaillé par le CNRS aprés consultation des entrepreneurs,

- réalisation des Plans d’assurance qualité et plans d’assurance environnement,

- réalisation des études d’exécution et plans d’atelier et de chantier,

- réalisation des études de synthése,

- réalisation des documents graphiques et écrits (production des plans...)

- la fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée dans le cadre du
planning des travaux

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et
études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a I'article 29 du
CCAG et a I'article 5.2 ci-apres,

- établissement par toute entreprise intervenant sur le chantier sous la coordination du
Coordonnateur de sécurité du projet d’installations de chantier, des plans particuliers de sécurité et
de protection de la santé (PPSPS) dans le cadre du plan général de coordination (PGC) établi par le
coordonnateur de sécurité et des plans particuliers de prévention.

L’'ensemble des documents définis ci-dessus est a fournir dans les délais prévus a I'article 28.2.3 du
CCAG Travaux ou dans le délai prévu dans le planning des travaux le cas échéant.
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5-2 - PLANS D'EXECUTION ET DE SYNTHESE DETAILLEE - NOTES DE CALCUL - ETUDES
DE DETAIL

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur conformément a I'article 29.1 du CCAG et soumis avec les notes de calcul et études de
détail au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations
éventuelles au plus tard quinze (15) jours calendaires apres leur réception.

L’ensemble des documents nécessaires a I'établissement par le titulaire des documents d’exécution
et des plans d’atelier et de chantier (PAC) sont remis a& la Maitrise d'CEuvre.

En conséquence, le titulaire devra établir I'ensemble des documents d’exécution (notes de calcul,
PEO, PAC, fiches techniques, ....) et de synthése détaillés nécessaires a I'exécution des travaux.

Les études et plans d'exécution et de synthese détaillés sont établis des la période de préparation et
sont mis au point au cours de la réunion de coordination, au fur et a mesure de I'avancement des
travaux. Les différentes piéces sont présenté au VISA du Maitre d'ceuvre.

Au préalable, tous les plans techniques et notes de calculs doivent étre soumis par le titulaire au
Maitre d'CEuvre. Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les
plans et documents qui ont été examinés par le Bureau de controle et approuvés par le Maitre
d'ceuvre.

Ces documents devront étre diffusés auprés des différents intervenants suivant une procédure
définie lors de la période de préparation par la Maitrise d’CEuvre.

5.3 - SECURITE, HYGIENE DU CHANTIER ET MESURES D’ORDRES

En complément de I'article 31.4 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage ou son représentant, et/ou le
maitre d’ceuvre auront le droit, lorsque les mesures prises par |'entrepreneur seront jugées
insuffisantes, de prendre aux frais de I'entreprise, aprés une mise en demeure restée sans effet,
toutes mesures qu’ils jugeraient nécessaires ou d’appliquer les pénalités et retenues prévues a
I'article 6 du présent CCAP.

En outre, en cas de constatation de danger imminent par le maitre d’ouvrage ou son représentant ou
par le maitre d’ceuvre, ceux-ci pourront arréter immédiatement le chantier jusqu’a ce que toutes
mesures s'imposant soient prises.

La responsabilité de I'entrepreneur reste pleine et entiere sans qu’il puisse arguer du fait qu’aucune
recommandation ne lui ait été faite. Les arréts éventuels de chantier pour la cause indiquée ci-dessus
ne modifieront en aucun cas le délai d’exécution, s’il est établi que ce danger vient du fait de
I’entrepreneur.

L’entrepreneur sera seul responsable tant pour ses agents et ouvriers, que pour eux-mémes envers
les tiers de I'inobservation de toutes les ordonnances de police générale ou locale existante ou a
survenir, concernant les mesures de précautions a prendre sur les chantiers ou aux abords.

5.4 - UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux voies du Campus par des transports routiers ou des
circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge de
I'entrepreneur responsable.

Article 6 - PENALITES ET RETENUES

Les différentes pénalités sont cumulatives.

Le présent article déroge a I'article 19 du CCAG/Travaux pour I'application des pénalités.
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Les pénalités sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du titulaire et sont sans
préjudice de l'exercice par le Maitre d’Ouvrage de tout autre droit et action en responsabilité, y
compris son droit de résiliation ou d’imputation au titulaire des co(ts induits par sa négligence.

Dans le cas de co-traitants payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont appliquées en totalité au mandataire, sans que
cette opération engage la responsabilité de la Maitrise d’'Ouvrage a |'égard des autres co-traitants.

6.1 PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION

Au cas ol les travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prévu au calendrier d’exécution, il
sera appliqué a I'entreprise une pénalité fixée a 300 € par jour calendaire de retard. Le
montant de ces pénalités est toutefois plafonné a 10% du montant du marché. Les pénalités
sont appliquées sur simple confrontation de la date réelle d’avancement de chaque tache,
constatée par le maitre d’ceuvre, et la date contractuelle d’exécution fixée au calendrier
d’exécution.

En cas de retard dans I'exécution des levées de réserves, qu’il s’agisse de réserve de livraison
ou de parfait achévement, et dés constatation du dit retard, il sera appliqué a I'entreprise
une pénalité minimum forfaitaire de 200 euros par jour calendaire de retard. En cas de
préjudice subit suite a cette défaillance, la pénalité appliquée correspondra au montant du
préjudice.

Pour retard sur tache critique ou devenue critique du calendrier en cours, des pénalités
pourront étre appliquées au titulaire : la pénalité minimum appliquée sera de 500 € par jour
calendaire de retard.

Retard dans le nettoiement et la remise en état du chantier et des abords

Au fur et a mesure de lI'avancement des travaux, |I’entrepreneur doit procéder a ses frais au
dégagement, au nettoiement, et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition
par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux ainsi que des abords du chantier et
voies d’acces. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces opérations a I'expiration d’'un
délai de 15 jours apres la mise en demeure par le maitre de I'ouvrage, ou son représentant
légal, il sera appliqué a I'entrepreneur, une pénalité journaliere de 200 € minimum par jour
calendaire. Le montant de ces pénalités est toutefois plafonné a 5% du montant du marché.

Retard dans la remise de documents

A défaut de remettre dans les délais requis les documents demandés par le Maitre d’ceuvre,
le bureau de controle ou le coordonnateur SPS, il sera appliqué une pénalité de 100 € par
jour de retard calendaire. Applicable aux carnets d’échantillons, demandes de réservation,
prototype. Le montant de ces pénalités est toutefois plafonné a 5% du montant du marché.
Pénalité(s) pour retard dans la remise des documents dans la période de préparation. En cas
de retard dans la remise des plans ou autres documents (notice ; planning ; fiche techniques ;
échantillons a fournir sous 15 jours, suivant les demandes de la maitrise d’ceuvre, le SPS ou
maitre d’ouvrage, une pénalité égale a 500 € par jour calendaire de retard sera appliquée sur
les sommes dues au(x) titulaire(s).

Pénalité pour retard dans la remise des documents aprés exécution a la réception. En cas de
retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution (DOE ; DIUO) a
la réception, une pénalité égale a 500 € par jour calendaire de retard sera appliquée sur les
sommes dues au(x) titulaire(s).
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Absence ou retard aux réunions et convocations par le MOE ou OPC
o Toute entreprise non représentée et non excusée pour une raison valable, ou arrivant aux
rendez-vous avec plus d’un quart d’heure de retard, sera pénalisée. Ces pénalités seront de
50 € pour retard et 150 € pour absence. Le montant de ces pénalités est toutefois plafonné a
10% du montant du marché.

Absence ou retard réception des travaux
e Toute entreprise absente ou non représentée lors de la réception finale des travaux sera
sanctionnée par une pénalité de 250 € pour retard et 500 € pour absence.

6.2 PENALITES POUR NON RESPECT DE L’ENGAGEMENT EN MATIERE D’INSERTION PAR
L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Dans le cas ou le titulaire n’exécuterait pas son engagement en matiere d’insertion, apres deux mises
en demeure restées infructueuses, des pénalités pourront étre appliquées.

e Absence au rendez-vous fixé par le facilitateur autour de la démarche d’engagement et de
suivi de la démarche d’insertion suivant la notification du marché en présence du prestataire
désigné : 100 euros forfaitaire.

e Absence de transmission d’information mensuelle sur la mise en ceuvre des heures de
clause : 100 euros forfaitaire.

e Absence ou refus de transmission des renseignements propres a permettre le contrble de
I’exécution de I'action, le titulaire subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

e En cas de non-respect des attentes horaires définies dans les documents du marché, pénalité
de 100 euros par heure non réalisée.

6.3 AUTRES PENALITES

Le montant de I'ensemble des autres pénalités listées ci aprés est toutefois plafonné a 5% du
montant du marché.

o Pénalité(s) appliquées au titulaire pour sanctionner en cas de non remise de la demande de
sous traitance 1 mois avant intervention de celui-ci: 500 € par jour calendaire de retard.

e En cas de non production des documents de la déclaration relative a la lutte contre le travail
dissimulé dans un délai de 15 jours : 500 € par jour calendaire de retard.

e Pénalité(s) pour sanctionner la non production de documents, plans, éléments technique,
produit, échantillons... en cours de chantier a fournir sous 15 jours, suivant les demandes de
la maitrise d’ceuvre, le SPS ou maitre d’ouvrage: 150 € par jour calendaire de retard.

e Pénalité(s) pour non-respect du reglement général de chantier du PGC ou chantier a faible
nuisance : 300€ par jour calendaire de retard sur simple constatation du maitre d’ceuvre, le
SPS ou maitre d’ouvrage.

e Pénalité(s) pour non-respect du port du badge d’identifications : 100 € par constat.

e En cas de non-respect des horaires accordés par le maitre d’ouvrage (travaux, livraisons...)
130€ par infraction constatée

e En cas de refus d’obtempérer de I'entreprise a la demande du maitre d’ouvrage pour la
réduction des niveaux de poussiére 500€ par jour calendaire

e En cas de dépot de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites 500€
par jour calendaire et infraction constatée.
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e En cas de non-respect d’'une consigne de la SPS relative a la sécurité des piétons et des
véhicules sur site (limitation de vitesse stationnement déchargement etc.) 500 € par
infraction constatée

e En cas de retard dans le nettoyage du chantier I’évacuation des gravoirs demandé par le
maitre d’ceuvre, le SPS ou maitre d’ouvrage 500€ par jour calendaire.

e En plus des mesures prévues a l'article 50.1 du CCAG, si les travaux ayant fait I'objet de
réserves, ne sont pas réalisés dans le délai imparti, une pénalité forfaitaire de 500 € par jour
calendaire de retard s’appliquera.

Article 7 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

Au titre de tout marché qui lui sera attribué, I'Entrepreneur doit non seulement effectuer I'intégralité
des travaux de sa profession nécessaires au complet achévement des ouvrages et au parfait
fonctionnement des équipements sans exception ni réserve, mais également ceux qui sont
indispensables pour satisfaire aux exigences de la reglementation en vigueur, et ce, méme si le CCTP
ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques
doivent étre modifiés ou adaptées pour atteindre ce résultat.

Le CCTP et les documents graphiques se completent réciproquement, I'entrepreneur devra donc
réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre d’ceuvre.

7-1 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrage prévus par le CCTP sont assurés par le titulaire,
a la diligence et en présence de la Maitrise d'CEuvre.

A l'issue des essais et des contréles, le titulaire fournira a la Maitrise d’CEuvre les proces-verbaux
correspondants, signés contradictoirement. Ceux-ci indiqueront les valeurs et résultats obtenus.

7-2 - RECEPTION

La procédure de réception est unique et globale. Elle a lieu a I'achévement des travaux relevant de
I’ensemble des ouvrages ; elle prend effet a la date de leur achévement. L’entrepreneur est chargé
d’aviser le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront
considérés comme achevés.

7-3 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

En complément de I'article 40 du CCAG Travaux et en vue des Opérations préalables a la Réception,
le titulaire de chaque lot transmettra une semaine au minimum avant la date prévue une version
anticipée du DOE.

Si le titulaire ne livre pas le DOE anticipé dans le délai imparti (une semaine avant la date des OPR),
les OPR seront reportées, et les pénalités de retard seront appliquées conformément au CCAP.

Le titulaire s’engage a fournir tout document ou élément nécessaire a la mise en service et a la
réception technique par la maitrise d’ceuvre et les services exploitants de I'administration dans le
temps imparti pour les OPR. Il s’engage a compléter le dossier sur demande du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage.

7.4 - GARANTIES DE PARFAIT ACHEVEMENT
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Conformément aux stipulations de I'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est de un (1)

an a compter de la réception des travaux.

Article 8 — MODIFICATIONS DU MARCHE — CLAUSE DE REEXAMEN

Il sera fait application de I'article 54 du CCAG/Tvx complété par les sous-articles 8-1 a 8-3 du présent

document.

8-1 - MODIFICATIONS CONCERNANT LE TITULAIRE

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au

cours de I'exécution du marché et qui se rapportent notamment :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité

- Asaraison sociale ou a sa dénomination

- Ason adresse ou a son siége social

- Ases coordonnées bancaires

- Aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement

8-2 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIFS

Le marché public peut étre modifié selon la clause de réexamen suivante, en application de
I'article R2194-1 du code de la commande publique :

Au cours de I'exécution du marché, des travaux supplémentaires peuvent étre nécessaires au bon
achevement de I'ouvrage.

- Un document de liaison type « Fiche de Travaux Modificatifs » (FTM) établit par le maitre
d’oeuvre, reprendra a minima les informations suivantes :

Résumé des prestations a réaliser
Annexes éventuelles : descriptifs des prestations, plans, planning...

Date et signature de validation par le maitre d’ceuvre, le titulaire et le maitre
d’ouvrage

- Letitulaire devra chiffrer la FTM en fonction du type des travaux demandés :

Travaux prévus mais a modifier : le titulaire doit fournir un devis détaillé et
établit dans le respect de la décomposition du prix global et forfaitaire du
marché (seuls les prix unitaires sont contractuels), en présentant l'incidence
sur le délai d’exécution

Travaux non prévus : le titulaire doit fournir un devis détaillé avec des prix
nouveaux établis sur les mémes bases que ceux du marché, notamment aux
conditions économiques en vigueur le mois d’établissement des prix,
conformément a I'article 13 du CCAG travaux, en présentant I'incidence sur le
délai d’exécution

- Analyse du/des devis par le maitre d’oeuvre et transmission a la maitrise d’ouvrage
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- Validation de la FTM de la maitrise d’ouvrage par ordre de service au titulaire

- Conformément a l'article 13.4 du CCAG travaux, ces prix notifiés sur OS permettent la
rémunération des prestations supplémentaires

Conformément a l'article 13.5 du CCAG travaux, un avenant au marché sera notifié au titulaire afin
de rendre ces prix définitifs.

8-3 - DIVERS

Toute prolongation de délais d’exécution sera soumise aux dispositions de l'article 19 du CCAG
travaux.

De plus, toute autre modification portant sur I'exécution du marché pourra faire I'objet d’'un avenant,
sauf pour des modifications substantielles définies a l'article R2194-7 du code de la commande
publique

Article 9 — PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir a un marché public négocié sans publicité
ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires, en application de
I'article R2122-7 du code de la commande publique, dans un délai de 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

Article 10 - ASSURANCES

10-1 - ASSURANCE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

En application du principe selon lequel I'Etat est son propre assureur, le CNRS, établissement public a
caractére scientifique est technologique, garantit tous les risques encourus dans le cadre des
activités relevant de sa mission.

10-2 - ASSURANCE DU TITULAIRE

10.2.1 Asurances de responsabilité

Le titulaire du marché s’engage a produire une attestation d’assurance de responsabilité civile dont
I'objet sera de garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité a raison de tout dommage
corporel, matériel, immatériel consécutif ou non, causé aux tiers —y compris le maitre d’ouvrage- en
lien avec I'exécution de son marché.

Cette assurance comprendra notamment : la garantie des dommages causés aux biens existants et
leurs conséquences pécuniaires, ainsi que I'assurance de la responsabilité du fait des sous-traitants.
Les montants assurés ne seront pas inférieurs a 1 M€ par sinistre pour les dommages matériels et
immatériels consécutifs et de 3 M€ pour les dommages corporels.

Le titulaire s’engage a produire au plus tard a la signature de son marché une attestation émanant de
sa compagnie d’assurance comportant au minimum les mentions suivantes : activités assurées,
montants de garanties, dates de validité.
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Le titulaire s’engage également a produire une attestation avant le 31 janvier de chaque année civile
suivant celle du démarrage des travaux et jusqu’a la réception.

10.2.2 Assurances de responsabilite civile décennale

Le titulaire s’engage a produire au plus tard a la signature de son marché une attestation d’assurance
décennale obligatoire conforme aux textes en vigueur, ainsi que la garantie de bon fonctionnement
mentionnée a l'article 1792-3 du code civil ; émanant de sa compagnie d’assurance et comportant
au minimum les mentions suivantes :

- Activités assurées

- Garanties souscrites

- Montants assurés,

En cas d’emploi de techniques ou procédés de technique non courante, le titulaire du marché
produira une attestation avant la signature de son marché mentionnent expressément la garantie de
ces derniers.

10.3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES

Les dispositions relatives aux assurances ne sauraient étre considérées comme clauses limitatives de
responsabilité et les titulaires des marchés doivent souscrire toute garantie complémentaire en lien
avec les risques liés a I'opération de construction.

Les titulaires des marchés renoncent a tous recours contre le maitre de I'ouvrage a raison du contenu
ou de I'application des polices qu’il aura souscrites pour leur compte.

Tout colt supplémentaire supporté par le maitre de I'ouvrage au titre des polices d’assurances
souscrites sera intégralement répercuté au titulaire du marché concerné.

Article 10 - RESILIATION

10.1 - RESILIATION POUR FAUTE

La personne publique peut résilier le marché selon l'article 50.3 du CCAG Travaux, aux torts du
cocontractant, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a I'article 44 et a
I'article 46 ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du
travail conformément au 1°du | de l'article 46 et selon les dispositions de l'article 50 du CCAG
Travaux.

La personne publique se réserve le droit de résilier le marché aux torts du cocontractant en cas de
non-respect des obligations d’assurances prévues a |'article 9 du présent CCAP

Les dispositions de I'article 50.3 du CCAG Travaux relatives a la résiliation pour faute s’appliquent.

10.2 - RESILIATION SANS FAUTE

Les dispositions de l'article 50.4 du CCAG Travaux relatives a la résiliation pour motif d’intérét
général s’appliquent.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP n°CNRS/2025/030 du 01/09/2025

Page 27/28



Article 11 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

La loi francgaise est seule applicable. En cas de litige, les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
parties conviennent de saisir le tribunal administratif de Marseille.

Article 12 - DEROGATIONS ET COMPLEMENTS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

L’Article du CCAP Déroge a I'article du CCAG/T
2 4.1
2 4.2
5.1 28.1
5.4 34.1
6 19
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