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Coordonnées du Maitre d’ouvrage

UNIVERSITE DE LYON
Monsieur PELE

Document établi a LYON le
Objet : Mission de coordination SPS
Chantier : VILLEURBANNE BAT. LWOFF
Nos références : 2025339

Vos références :

A I’attention de Monsieur PELE

Monsieur PELE,

Conformément a notre contrat et suite aux derniers éléments transmis, je vous prie de bien vouloir trouver
ci-joint, un exemplaire du Plan Général de Coordination Catégorie 2 Réhabilitation.
Un exemplaire est destiné a votre dossier. Une copie a été adressée par mail a la maitrise d’ceuvre ce jour

pour la reproduction et insertion dans le dossier de consultation des entreprises.
Vous souhaitant bonne réception de ce document, et restant a votre disposition,
Veuillez agréer, Monsieur mes sincéres salutations.
MARIN Bruno
Lo

Coordonnateur SPS
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1.

PRESCRITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE APPLICABLE A L’OPERATION

1.1. PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Art L.4531-1 et L.4531-2 du code du travail : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les
personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, le maftre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre et le coordonnateur mentionné a l'article R.4216-1 a 33 doivent, tant au cours de la phase de
conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en ceuvre les
principes généraux de prévention énoncés aux 1°a 3° et 5° & 8° de l'article L. 4121-2

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans
l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de I'exécution des différents
travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces
phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.

Ce document a été établi a la demande du Maitre d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de
la Santé pour répondre aux exigences de la Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et son décret d’application
n° 94-1159.

Il est fondé sur les principes généraux de prévention :

a)
b)
c)

d)

f)

g)

h)

i)

Eviter les risques,
Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,
Combattre les risques a la source,

Adapter le travail a 'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production,
en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de

ceux-ci sur la santé,
Tenir compte de I'état d'évolution de la technique

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins

dangereux,

Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du

travail, las conditions de travail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants,

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de

protection individuelle,

Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les principes a, b, c, e, f, g et h sont applicables au maitre d'ouvrage, aux maitre d'ceuvre et au
coordonnateur SPS ; les principes a, b, ¢, d, e, f, g, h et i sont applicables aux entrepreneurs ; les principes
a, b, c, e et f sont applicables aux travailleurs indépendants.

Acces a I'opération : Les entreprises titulaires et sous-traitantes n’ayant pas effectué une visite d’inspection
commune et n'ayant pas remis leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ne
seront pas autorisées a intervenir sur le chantier méme s’il existe des contraintes de délais.

Responsabilités ; L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendu des responsabilités qui
incombe, en application des dispositions du code du travail, a chacun des participants aux opérations de
batiment et de génie Civil (article L 4352-6 du code du travail).
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Textes applicables :
Lois, décrets et réglements concernant I'hygiéne et la sécurité des travailleurs.
CODE DU TRAVAIL avant et aprés mai 2008- IVéme partie Santé Sécurité au Travail.

Nota : cette opération a été confiée au coordonnateur SPS en phase : DCE.

1.2. REGLEMENTATION

Rappel des principaux textes relatifs a la mission de « Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé » :
- Loin°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail et transposant la
directive 92-57
- Décret n° 94-1159 du 26/12/94, portant application des dispositions de la loi
- Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail, aux fins d’application aux employeurs
et travailleurs indépendants
- Décret n° 95.543 du 4 mai 1995 relatif au CISSCT
- Circulaire du 10 Avril 1996 du Ministere du Travail
- Décret n° 2003-68 du 24 Janvier 2003 relatif a la Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé
- Arrété du 25 février 2003 relatif a la liste des travaux comportant des risques particuliers
- Arrété du 7 mars 1995 - contenu de la déclaration préalable
- Arrété fixant la liste des travaux présentant des risques particuliers.
- Décret du 14 octobre 1991 relatif & I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens, ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Ces dispositions concernent le maitre de I'ouvrage, les architectes, B.E.T, contréleurs techniques et
toutes entreprises intervenantes sur le chantier étant entendu que chaque intervenant gardera sa propre
responsabilité dans son domaine d’activité.

L’ensemble des travaux est soumis aux normes, textes et reglements en vigueur.

Il s'agit notamment :

- du code du Travalil

- du code de la Construction et de I'Habitation, de I'Urbanisme

- du code de la Sécurité Sociale (CRAM)

- de tous les textes ayant trait a 'hygiéne, la sécurité, les conditions de travail, I'ergonomie des
postes de travail, la main d’ceuvre étrangeére, etc....

- des recommandations publiées par les organismes de prévention (Inspection du Travail, CRAM,
OPPBTP, INRS).

Toutes les mesures d’organisation générale sont arrétées par le maitre d’ceuvre en concertation
avec le Coordonnateur SPS conformément a I’article R 4532-44 du code du travail.

1.3. OBJET DU PLAN GENERAL DE COORDINATION

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité de Protections de la Santé (PGC) est un
document qui définit 'ensemble des mesures de coordination propres a prévenir les risques découlant
de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou la succession de leurs
activités lorsqu’une intervention laisse subsister aprés son achévement des risques pour les autres
entreprises.

Le PGC est remis par le Maitre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter.
La préséance des piéces est définie dans le CCAP
Chaque entreprise prendra connaissance du PGC, et en tiendra compte lors de la remise de son

offre, tout en sachant que celui-ci pourra faire I'objet de modifications porté a la connaissance
des entreprises en cours de chantier.
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1.4. CHAMPS D’APPLICATION ET DUREE DE CONSERVATION DU PGC

Le PGC est une piece contractuelle signée par les entreprises. Toute modification dans la méthodologie
ou l'organisation générale du chantier sera consignée dans le registre journal et diffusée aux entreprises
concernées

Le PGC tenu par le Coordonnateur SPS pendant toute la durée du chantier, doit étre conservé 5 années
par le Maitre d’'Ouvrage a compter de la date de réception des travaux.

1.5. OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE - VOIES ET RESEAUX DIVERS

Si le montant des travaux excéde 760 000 EUR, le maitre d'ouvrage doit, avant toute intervention des
entreprises sur le chantier prendre les mesures prévues aux articles R. 4621-1 a R. 4533 -7 du Code
du travail.

Soit avant toute intervention sur chantier prendre des mesures concernant :
- laoules voies d’accés ;
- le raccordement a un réseau de distribution d’eau potable ;
- le raccordement a un réseau de distribution électrique ;
- I'évacuation des matiéres usées conformément aux réglements

1.6. OBLIGATION DU MAITRE D'OUVRAGE EN CAS DE DEMOLITION

Le Maitre d’'Ouvrage, avant les travaux de démolition, doit :

« Faire établir un rapport de repérage de produit et de matériaux contenant de I'amiante avant
démolition par un expert compétent. Le Maitre d’Ouvrage remettra ce rapport aux entreprises chargées
des démolitions.

Le fait de détenir un diagnostic amiante avant-vente n’exonére pas de réaliser un diagnostic amiante
avant démolition que la premiére cité soit positive ou négative.

» Fournir a I'entreprise les documents de mise hors service des réseaux existants.

« Déterminer la nature éventuelle des produits polluants dans les cuves aériennes ou enterrées,
fosses, transformateur EDF et autres organes susceptibles de polluer I'environnement, ou porter atteinte
a la santé.

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives a la recherche et a l'identification des
matériaux contenant de I'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de
la santé publique sont joints en annexe du présent plan général de coordination.

1.7. OBLIGATION DU MAITRE D'OUVRAGE — RESEAUX EXISTANT - DT

En application du Décret du 5 Octobre 2011

Le maitre de I'ouvrage qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s’il existe dans ou a
proximité de I'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service

Pour ce faire, au stade de I'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, (www.réseaux-et-
canalisations.gouv.fr) directement ou par I'intermédiaire d’'un prestataire ayant passé une convention
avec lui, afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que
les plans détaillés des ouvrages en arrét définitif d’exploitation.

Le Maitre d’Ouvrage adresse une déclaration de projet de travaux a chacun des exploitants
d’ouvrages en service, et dont la zone d’implantation est touchée par 'emprise des travaux,

Le Maitre d’ouvrage joindra au présent marché,
- les DT,
- Récépissés (Réponse des exploitant réseaux)
- Résultat des investigations complémentaires éventuelles

Présence de réseaux
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e ERDF
e GRDF
e Autres Réseaux

Avant le démarrage des travaux, un piquetage et marquage des réseaux seront réalisés sous la
responsabilité du Maitre d’Ouvrage

1.8. INTRODUCTION

Le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et protection de la Santé est élaboré en fonction
des éléments suivants :

» Visite du terrain en date du : 20/06/2025

* Reéunion avant PC en date du : NON CONSULTE

» Réunion avant DCE en date du : 08/07/2025 (en visio)

» Piéces constitutives du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : remis le 19.08.2025

2. AUTORITE CONFEREE AU COORDONNATEUR SPS

Le Maitre d'Ouvrage confére au Coordonnateur SPS autorité pour faire appliquer 'ensemble des mesures
relatives a la sécurité, a la santé et aux conditions de travail définies dans le PGC.

Le Coordonnateur a autorité pour arréter des postes de travail, voire un arrét total de chantier, en
cas de risques de Danger grave et imminent.

Inscription sera faite dans le registre journal.

Les observations formulées sur le registre journal par le Coordonnateur SPS, seront transmises aux
entreprises concernées pour exécution, au Maitre d’ceuvre pour organisation et au maitre d’ouvrage
pour information.

En cas d'accident, ou d’incident sur le chantier, les entreprises seront tenues d’'informer le Coordonnateur
SPS, le maitre d’ceuvre d’exécution, ainsi que les organismes de prévention (IT, CRAM, OPPBTP,
CHSCT...).

Les entreprises intervenantes doivent informer le Coordonnateur SPS des visites ou des courriers
qu’ils pourraient recevoir des organismes de prévention, concernant des recommandations, des
avertissements, des injonctions ou des mises en demeure.

Conformément aux dispositions de l'article L 4532-6, I'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature
ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, a
chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil.

3. CATEGORIE DE L’OPERATION

. L’'opération est classée en 2éme Catégorie au sens de I'article R 4532-1 du Code du Travail :
o} Son volume est supérieur a 500 hommes/jour et inférieur a 10 000 hommes/jour.

| 3.1. PHASE DE PREPARATION DE CHANTIER

a) Dés qu’elles en ont connaissance, les entreprises titulaires de lot, communiqueront au coordonnateur
sécurité les éléments suivants :

v' Les noms et adresses des entreprises sous-traitantes
v' La date approximative d’intervention de chaque sous-traitant
v Leffectif prévisible par entreprise des travailleurs affectés au chantier

N° Dossier : 2025339 Page 8 sur 40
EXELL EXELL SECURITE
SECURITE 3 Rue des Méridiens, - 38130 Echirolles - Tel:

Siret 40976637500284 - APE 7112B - SARL au capital de 50000 €
Email : bruno.marin@exell-securite.fr



b)

c)

d)

Chaque entreprise réalisant des travaux (entreprises titulaires de lots et sous-traitants) doit rédiger un
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S) avant de démarrer toute intervention
sur le chantier Art. L 4532-9.

Préalablement a I'élaboration du PPSPS et a toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire
de lot ou sous-traitant) contactera le CSPS au moins 15 jours avant son intervention pour prendre
rendez- vous et procedera a une inspection commune du chantier en vue de préciser, en fonction des
caractéristiques des travaux a réaliser, les consignes a observer.

Cette inspection commune aura lieu avant la diffusion définitive du P.P.S.P.S, de maniere a intégrer
éventuellement dans ce document, les consignes résultant de I'inspection, ainsi que les aménagements
résultant de ’harmonisation des différents P.P.S.P.S.

Chaque entreprise diffusera un exemplaire de son P.P.S.P.S au coordonnateur de sécurité.

Les entreprises réalisant des travaux présentant des risques particuliers tels qu’énumérés sur la liste
prévue a l'article L 4532-8 du Code du Travail procéderont en supplément a une diffusion du P.P.S.P.S
aux organismes officiels administratifs de prévention dont la liste est donnée au chapitre 1 de ce
document.

Le PPSPS de chaque entreprise sera tenu a disposition sur le chantier.

CHAPITRE | - Renseignement Généraux et Administratifs

4.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

Le présent marché consiste a réaliser :

Les travaux sont situés :

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL) 43, boulevard du 11 Novembre 1918
Laboratoire MAP — Réhabilitation du plateau R+4 du batiment Lwoff

Campus LyonTech - La Doua

69622 Villeurbanne

| 5. PRESENTATION DU PROJET
| 5.1. DESCRIPTION SOMMAIRE
Aménagements intérieurs des bureaux au niveau R+4 du batiment LWOFF et intervention en toiture
terrasse sur les appareils de ventilation.
Notes importantes
Les travaux seront a effectuer dans les contraintes spécifiques suivantes :
e Sans perturber le fonctionnement du site, les autres étages restant occupés (nuisances diverses
dont sonores, circulation...),
e Démarche écologique et démarche vers 0 déchet (réutilisation, recyclage...).
N° Dossier : 2025339 Page 9 sur 40
EXELL EXELL SECURITE
SECURITE 3 Rue des Méridiens, - 38130 Echirolles - Tel:

Siret 40976637500284 - APE 7112B - SARL au capital de 50000 €
Email : bruno.marin@exell-securite.fr



Red o Projet 1100

1 5 O R

Toiture - Projet 1:150
N° Dossier : 2025339 Page 10 sur 40
EXELL EXELL SECURITE
SECURITE 3 Rue des Méridiens, - 38130 Echirolles - Tel:

Siret 40976637500284 - APE 7112B - SARL au capital de 50000 €
Email : bruno.marin@exell-securite.fr



E"H
[vestan

Rétactare/
Salle de réuricn
1

[NUURUUREE

2 Swckege chanter

= Mbsman Ean Pebe st

IH I'I'I'l uel 1y 15
2 me o s B

IIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIII II' b miame

B RN RN RN RN

"“
N\ I

EFATRIARCHE Arhilects

’_@E”' ——rr=—==TesTs ;”:'.;‘

_

1:200

PROPOSITION DE PIC

5.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE — ACCES AU SITE

Les travaux sont situés :

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL) 43, boulevard du 11 Novembre 1918
Laboratoire MAP — Réhabilitation du plateau R+4 du batiment Lwoff

Campus LyonTech - La Doua

69622 Villeurbanne

Réfrences dela parcelle 000 AD 7
Référence cadastrale de la parcelle 000AD T i
Contenance cadastrale 117 821 métes camés
Adresse RUE RAPHAEL DUBOIS | 89100 VILLEURBANNE ' T i
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5.3. CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront dans un délai de 4mois et demi

Les travaux devraient commencer (prévision) le 01.09.2025

Le calendrier des travaux lot par lot se trouve en annexe du DCE ; celui-ci sera harmonisé avec le
planning de coactivité.

Phasage de I'opération

N° de lot Nom du lot
0
1 Désamiantage / Démolition
2 Etanchéité
3 Aménagements intérieurs - Peinture - Sols
4 Menuiseries intérieures
5 Sol souple Carrelage Faience
6 Electricité
7 Plomberie - CVC
8 Equipements de laboratoire
9 Base-vie

5.4. NOMBRE D’ENTREPRISES - PREVISION D’EFFECTIF

Le nombre d’entreprises intervenantes y compris les sous-traitants est estimé a 10

La prévision des effectifs en période de pointe est estimée a 10 personnes.

6. PRESENTATION DES INTERVENANTS

Maitrise d’ouvrage

Mandataire UNIVERSITE DE LYON Tel :
Monsieur PELE Remi Fax :

Maitrise d’oeuvre

Mandataire IDONEIS Tel :
Monsieur ROBLIN Damien Fax :
Mandataire IDONEIS Tel :
Monsieur MARION Jonathan Fax :
Coordonnateurs
Mandataire EXELL SECURITE Tel : 07 8596 81 11
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Monsieur MARIN Fax :
Mandataire EXELL SECURITE Tel : 07 8596 81 11
Monsieur MARIN Fax :
Intervenants
CARSAT
DREETS AUVERGNE RHONE Tel -
Inspection du travail ALPES e
Fax :
OPPBTP OPPBTP LYON Tel :
Fax :
| 7. ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

7.1. RECOMMANDATIONS PRELIMINAIRES ET SPECIFICITES LIEES AU SITE

Travaux en site occupée (au-dessus et en dessous du niveau du chantier)
Chantier au R+4

Circulation verticale utilisée par les utilisateurs des bureaux.

Voisinage de bureaux

Avoir le retour de toutes les DICT

Le chantier doit étre clos et indépendant

Présence d’amiante : Référence du rapport : 336691896.4.R

7.2. ALIMENTATIONS DE LA BASE VIE

Ala charge du Lot 9

7.3. DEMANDE PREALABLE A LA REALISATION DES TRAVAUX

Les entreprises doivent établir les demandes d’autorisations nécessaires a la réalisation des travaux, a
savoir :

» Demandes d’arrétés aux services concernés (Mairie, Conseil Général...) ;

» Demande d’autorisation administrative auprés de la mairie pour I'occupation de la voie publique
(installations d’engins de levage, installation de palissades ou d’échafaudages, dép6t momentané de
gravats et matériaux, fouilles en tranchées,...) ;

+ Demandes de branchements aux concessionnaires de réseaux (eau, électricité, téléphone,
assainissement ....) ;

* Déclaration d’ouverture de chantier occupant au moins 10 salariés pendant plus d’'une semaine,
déclaration a adresser a la CRAM, I'Inspection du Travail et a 'TOPPBTP ;

* Demande de dérogation a 'aménagement du temps de travail : en cas de travaux devant étre
réalisés en dehors des horaires normaux de I'entreprise.

7.4. PLAN DE RETRAIT — ELIMINATION DES DECHETS CONTENANT DE L’AMIANTE

L’entreprise de désamiantage devra établir un plan de retrait. Ce plan est soumis a l'avis du médecin
du travail, du CHSCT, ou a défaut des délégués du personnel. Il est transmis 1 mois avant le
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démarrage des travaux a I'lnspecteur du Travail, a la CRAM et a 'OPPBTP.1 exemplaire sera remis
au Coordonnateur SPS.

L’entreprise de désamiantage devra fournir au Maitre d’ouvrage les bordereaux de suivi des déchets
contenant de I'amiante.

En cas de découverte d’amiante en cours de chantier, il conviendra de mettre en place les mesures
ci-dessus avant la poursuite des travaux. Les travaux pourront étre arrétés si nécessaire sur décision
du maitre d’ceuvre exécution

8.

ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETE PAR LE MAITRE D’CEUVRE EN
CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR SPS

8.1. GENERALITES — PLANNING - LIVRAISON PARTIELLE

L’organisation générale du chantier a été arrétée par le Maitre d’ceuvre en concertation avec le
Coordonnateur SPS ; elle est congue pour éviter, les interférences dans I'espace et le temps.

Le Maitre d’ceuvre d’exécution établira un planning détaillé tout corps d’état qui évite au mieux, toute
coactivité des entreprises. Cette piéce intégrera les spécificités méthodologiques du PGC. Ce Planning
TCE élaboré par le maitre d’ceuvre d’exécution en début de chantier sera remis pour avis au
coordonnateur SPS et sera affiché en salle de réunion.

Dans le cas d’'une livraison par tranche du programme, toutes les mesures seront prises afin que le
chantier reste clos et indépendant, et qu’il 'y a pas de coactivité entre les parties livrées, et les zones
de travaux.

Des réunions de coordination entre le Maitre d’ceuvre, le Coordonnateur de sécurité et les entrepreneurs
titulaires d’'une commande sont prévues pour examiner les éventuelles mesures correctives a apporter
aux dispositions initiales, en fonction du déroulement des travaux. Ces réunions auront lieu a l'initiative
du coordonnateur.

8.1.1.Controle des acceés

Chaque entreprise tiendra a jour une liste du personnel présent sur le chantier.
Cette liste sera complétée pour chaque nouveau arrivant sur le site.

Le personnel ne figurant pas sur cette liste devra quitter le chantier.

Le maitre d'ceuvre d'exécution veillera a I'application de ces mesures.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est responsable de la sécurité des personnes
intervenant pour son compte (Bureau de contrble, bureau d'étude, géométres, locatiers, livreurs,
dépanneurs, etc.) ; Les entreprises devront leurs communiquer les consignes de sécurité relatives
au chantier.

8.1.2.Stationnement et circulation des véhicules dans le chantier

Les véhicules légers du personnel stationneront sur une aire matérialisée sur le site conformeément
au plan d'installation de chantier. (A établir par le lot 1 en phase préparation de chantier)

Dans I'emprise du chantier, aucun stationnement de véhicules autre que les camions de livraison et
engins de chantier n'est autorisé.

Si nécessaire, un Plan particulier de circulation avec zone de stationnement des camions en attente
de chargement sera établi. Un homme de circulation de I'entreprise concernée sera affecté au
manceuvre de sortie et d’entrée des camions.
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8.1.3.Panneau de chantier

Conformément a la Iégislation en vigueur et dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé toutes
les entreprises traitantes et sous-traitantes, devront faire apparaitre la dénomination sociale, et leurs
coordonnées complétes sur un panneau visible depuis la voie publique.

L'entreprise de Gros CEuvre doit la fourniture et la pose de ce panneau de chantier. Celui ci
comprendra les informations suivantes :

. identités de toutes les entreprises intervenantes y compris les sous-traitants
" les coordonnées du Maitre de 'Ouvrage, des Maitres d’ceuvre, du bureau de contréle et du
Coordonnateur SPS

8.1.4.Panneau de commercialisation

L’entreprise devra obtenir 'accord du maitre de 'ouvrage pour 'implantation

8.1.5.Signalétique

Le lot 9 doit la fourniture, la pose et la maintenance des panneaux suivants :

a) 1 STOP réglementaire a la sortie du chantier

b) des fleches indiquant le sens de circulation d'entrée et de sortie
c) « chantier interdit au public »

d) « port du casque obligatoire »

e) « port des chaussures de sécurité obligatoire »

f) panneau de limitation vitesse.

g) « port des protections auditives » (au-dessus de 85 dba)

h) fléchage parking VL
i) Signalisation sur la voie publique

| 8.2,

INSTALLATIONS DE CHANTIER

8.2.1.Localisation

La localisation de la base vie est suggérée dans le projet de plan d’installation de chantier.
La base-vie sera séparée de la zone d'évolution du chantier par une clbture.
Aucune installation de chantier ne sera démontée, sans I'accord du Coordonnateur SPS.

La base vie pourra étre déplacée en fonction des phasages du chantier. Cette prestation est due au
titre du lot 9.

Dans I'éventualité du déplacement des cantonnements dans les batiments en construction,
I'entreprise de 9 devra élaborer un plan des nouvelles installations (vestiaires, réfectoire et sanitaire)
conforme a la réglementation en vigueur et en obtenir I'accord du Maitre d’ceuvre d’Exécution et du
coordonnateur SPS.

Le retrait des cantonnements existants ne pourra s’effectuer qu’aprés la mise en service compléte
de la nouvelle base vie.

8.2.2.Base-vie
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A la charge du lot 09

8.2.2.1. Vestiaires

Mise en place de vestiaires conformément a l'article 4534-139 du code du travail
La surface totale est calculée en prenant comme base 1.5 m?personne. Type CRAMIF

Toutes les entreprises, y compris les sous-traitants, bénéficieront des vestiaires mis
en place par le lot 09, et ce, pour toute la durée du chantier.

8.2.2.2. Reéfectoires

Les réfectoires seront installés conformément a l'article R 4534-142 du code du travail

Il est strictement interdit de manger dans les zones de travaux.

8.2.2.3. Sanitaires

L’aménagement des installations sanitaires sur les chantiers est obligatoire pour garantir
'hygiéne et la santé des travailleurs, dés lors que les travaux durent plus de 4 jours
(articles R. 4534-143 a R. 4534-150 du Code du travail).

'Y Toilettes (WC)

* 1 cabinet d’aisance et un urinoir pour 10 travailleurs maximum présents simultanément
sur le chantier.

* Les WC doivent étre :

oA chasse d’eau, raccordés au réseau d’assainissement ou avec systéme autonome (type
toilettes chimiques si pas de raccordement possible).

0 Séparés pour hommes et femmes, si les effectifs le justifient.

oNettoyés régulierement et entretenus dans un état constant de propreté.

* 1 cabinet réservé aux femmes (obligatoire).
[l Lavabos / Points d’eau

» Mise a disposition de lavabos en nombre suffisant, avec eau potable, savon et moyens
de séchage (papier, essuie-mains propres, etc.).
* Au minimum 1 point d’eau pour 10 personnes.

(1 Douches

» Obligatoires si les travaux sont salissants, exposent a des produits toxiques ou a une
chaleur excessive.

* 1 douche pour 10 salariés concernés. (Compartiment homme séparé du compartiment
femme)

[ Vestiaires / Consignes

» Un local vestiaire distinct du réfectoire, permettant de déposer les vétements de ville et de
travail séparément, avec siéges et armoires individuelles.

* Local fermé a clé et chauffé en période froide.

» Compartiment homme séparé du compartiment femme

10l Réfectoire / Zone de pause

* Obligatoire pour le personnel afin de prend ses repas sur le chantier.
« Abrité, propre, ventilé et chauffé, avec eau potable a disposition.
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8.2.2.4. Salle de réunions

Sera installée par le macro-lot 1, une salle de réunion de 30m? minimum, équipée de tables
et chaises pour 10 personnes, d'une armoire métallique contenant 10 casques et 10 paires
de bottes de sécurité

8.2.2.5. Nettoyage et entretien de la base-vie

Les locaux doivent étre tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par
jour.

Le nettoyage, la maintenance de I'ensemble de la base vie, sont dus au titre du macro-lot 1,
pendant toute la durée de leurs travaux.

Aprés son départ, le maitre d’ceuvre d’exécution désignera une entreprise intervenante, pour
assurer le nettoyage et la maintenance de I'ensemble de la base vie

Les locaux doivent étre tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par
jour.

Le nettoyage, la maintenance de I'ensemble de la base vie, sont dus au titre du macro-lot 1,
pendant toute la durée de leurs travaux.

Aprés son départ, une entreprise spécialisée assurera le nettoyage et la maintenance de
I'ensemble de la base vie (les frais seront pris au compte prorata).

Une entreprise spécialisée assurera le nettoyage et la maintenance de 'ensemble de la base
vie durant la durée totale du chantier (les frais seront pris au compte prorata).

8.2.2.6. Interdiction de fumer

En application du Décret n® 2006-1386 du 15 novembre 2006
Il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail.

| 8.2.3.Circulations horizontales

| 8.2.3.1. Circulations horizontales pour le personnel

Les circulations horizontales des opérateurs seront dessinées sur le PIC. Il s'agit de
cheminements stabilisés (bétonnés ou gravillonnés). lls permettent I'accés du personnel
depuis I'entrée du chantier a la base vie, aux halls d'entrées de chaque batiment, et aux zones
de stockage.

Le lot GO doit la mise en place de ces voies, y compris leur maintenance.

8.2.3.2. Protections collectives accés batiments

Si un poste de travail se trouve a 'aplomb d’un accées batiment collectif, il sera construit un
auvent congu pour protéger le personnel des chutes d'objets (a la charge du lot GO).

Cependant, certaines de ces entrées peuvent faire I'objet de fermetures temporaires en cas
de risques importants, l'accés se faisant alors par des entrées ne représentant pas ces risques
(prévoir une réunion de concertation avec les entreprises concernées, le Maitre d'ceuvre et le
CSPS).

| 8.2.4.Circulations verticales
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8.2.4.1. Acces aux étages des batiments collectifs

e Par escaliers extérieur ou intérieur
Protéger le sol et parois de I'escalier. Le nettoyer chaque soir. Tenir compte que
I'escalier est utilisé par les occupants des bureaux des autres niveaux.

e Par ascenseur :

Protéger le sol et parois de I'ascenseur. Le nettoyer chaque soir. Tenir compte que
I'ascenseur est utilisé par les occupants des bureaux des autres niveaux.

Ne laisser aucuns encombrant dans les circulations horizontales et verticales

8.2.4.2. Accés aux combles et aux toitures-terrasses

Par les trémies prévues a cet effet, elles sont équipées de garde-corps conformes, et
d’échelles fixées en téte et en pied avec un dépassement d’1m au-dessus de la dalle.

Cette prestation est due par le lot CVC.

9.4.6 Alimentation en eau du chantier

A partir du comptage d’eau, sont a prévoir par le macro-lot 4, en plus de I'alimentation en eau potable
de la base vie :

» Un point d’eau a proximité du batiment,
Il s’agit de robinets maintenus a 1m de haut.
Toutes les prestations liées a cette installation provisoire (réseau enterré, hors gel) sont dues au titre

du macro-lot 4, y compris la maintenance de celle-ci en bon état de fonctionnement et ce jusqu’a la
fin du chantier.

| 9. PROPRETE DU CHANTIER ET CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'ELIMINATION DES DECHETS |

| 9.1.1.Propreté du chantier |

Chaque entreprise doit tenir propre ses zones de travail et s'assurer que les déchets générés par
ses activités sont stockés, transportés et éliminés conformément a la réglementation en vigueur de
maniére a ne pas générer de nuisances pour I'environnement.

Le mode d'élimination par valorisation ou recyclage sera recherché en priorité.
En cas de défaillance d’une ou des entreprises identifiées par le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’'Ouvrage

ou le Coordonnateur, le nettoyage sera exécuté aux frais exclusifs des entreprises défaillantes, par
une entreprise désignée par le Maitre d’ceuvre.

9.1.2.Evacuation des déchets

La collecte des déchets de I'étages du batiment, seront évacués aprés mise en sac fermés par
I'ascenseur ou escalier.

Les entreprises indiqueront dans leur PPSPS les conditions de ramassage et d’évacuation des
déchets d’emballage et le mode d’évacuation.

Les entreprises utilisant des produits polluants ou toxiques auront a leur charge I'évacuation de ces
produits et de leur contenant vers une décharge agréée.
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L'entreprise macro-lot 1 (en charge la gestion du compte prorata) mettra en place des bennes a
déchets pour toutes les entreprises

Elle assurera I'évacuation de ces bennes pendant la durée de ses travaux. Aprés son départ, le
Maitre d'ceuvre désignera I'entreprise responsable des renouvellements de bennes.

Le nombre de bennes sera déterminé par le maitre d’ceuvre d’exécution de maniére a permettre un
tri sélectif des déchets en relation avec les spécificités locales (présence de centres de tri, etc.).

Les poubelles mises en place pour les réfectoires seront évacuées chaque jour par le lot 9.

9.1.3.Conditions de stockage

Les zones de stockage seront étudiées sur proposition de I'entreprise par le maitre d’ceuvre et le
coordonnateur SPS.

En fonction des charges admissibles sur les planchers, les stockages a l'intérieur des batiments
devront étre validé par le Maitre d'ceuvre ou le bureau de controle.

9.1.4.Matériaux dangereux, polluants et toxiques CMR

L'entreprise utilisant des produits polluants ou toxiques évacuera ses propres déchets vers une
décharge agréée.

Il est formellement interdit de déposer ces produits et leurs contenants dans la benne a déchet du
chantier.

Les contenants des produits toxiques (colles, peinture, etc.), porteront I'étiquetage des précautions
a prendre.

Aucun produit dangereux ne sera stocké dans le batiment. lls seront stockés dans un local
indépendant et parfaitement ventilé.

Toute entreprise utilisant des produits dangereux doit joindre dans son PPSPS les fiches de
données de sécurité (FDS) ainsi que les mesures de sécurité mises en place.

| 9.2.

PROTECTIONS CONTRE L'INCENDIE

9.2.1.Base-vie

Des extincteurs seront installés dans les locaux de la base vie, par le lot 9, ils seront facilement
accessibles et repérés sur la porte des bungalows. Ceux-ci devront étre vérifiés et maintenus en
ordre de fonctionnement permanent par le macro-lot 1 (indiquer leurs localisations dans le PPSPS
et lors de 'accueil du personnel).

Le personnel aura regu une formation sur le comportement a adopter face a un incendie.

9.2.2.Locaux de stockage

En cas de stockage de produits inflammables (colle, peinture, essence, etc....), un extincteur adapté
sera prévu a proximité.

9.2.3.Travail par point chaud

Toutes les entreprises travaillant par point chaud (lots étanchéité, plomberie...) doivent se munir
d'un extincteur portatif adapté au poste de travail.
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9.2.4.Les feux

Les feux de toute nature sont interdits dans I’enceinte du chantier.
Dans des cas exceptionnels (termites...), les entreprises devront demander les autorisations
municipales et les communiquer au maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS.

Prévention incendie :

. La réglementation en vigueur pour la prévention incendie sera appliquée sous la
responsabilité de I'entrepreneur sur les zones qui lui sont affectées.

o Action : toutes entreprises
. Il est interdit d’allumer du feu ou de briler des déchets sur le chantier ou a ses abords en
réf. aux lois N° 61-842 du 2 aolt 1961 et N° 92-946 du 13 juillet 1992.

o Action : toutes entreprises
. Des extincteurs en nombre suffisant et d’'un type approprié doivent étre placés par les
entrepreneurs dans les locaux occupés. Les extincteurs doivent étre vérifiés annuellement a la
diligence des entrepreneurs.

o Action : toutes entreprises
. Pour le chauffage électrique dans les baraquements, il ne peut étre employé que des
radiateurs d’'un type agréé.

o Action : toutes entreprises

Port du casque, de chaussures ou de bottes de sécurité

. Les entreprises devant intervenir sur le chantier devront fournir a leur personnel les
équipements individuels suivants :

Vétement de travail
Port du gilet rétro réfléchissant de couleur jaune et de classe 2, obligatoire pour tous les
personnels a pied y compris les chauffeurs
Harnais de sécurité pour les travaux en hauteur sans garde-corps
Gants adapté au travail (risques mécanique, chimique, etc.)
Casques de sécurité conformes a la norme en vigueur
Chaussures de sécurité (coquille et semelles a lames d’acier articulées)
o Port de vétement de protection contre les intempéries obligatoires pour tous les travaux
exposés aux effets de la pluie, du vent, etc.
o Masque, lunettes...
o Toute autre protection spécifiquement nécessaire au poste de travail.

(o lNe]

O o0oo0o

L’entretien et la bonne tenue de ces protections sont a la charge de I'entreprise.

Pour le personnel intérimaire, les équipements sont fournis par la société de travail
temporaire. Mais en cas de défaillance, I’entreprise utilisatrice de ce personnel fournira
I’équipement manquant. Aucun personnel intérimaire ne pourra travailler sur site sans étre
équipé.

» Le port du casque est obligatoire dans I'enceinte du chantier au niveau des phases de chantier
comportant des risques : travaux a proximité d’'un engin, travaux en fouille, ..., liste non exhaustive.
o Action : toutes entreprises

Travaux exposants aux poussiéres, vapeurs nocives ou toxiques

Pour la réalisation des lots peinture et étanchéité, outre les mesures de protection concernant les
chutes lors de la mise en peinture de la structure métallique, les entreprises veilleront pour I'utilisation
des produits :

» Ala prévention contre les risques d’'incendie et d’intoxication,

+ Aux protections individuelles nécessaires (produits toxiques, ...)

L’entreprise joindra a son PPSPS les fiches techniques de sécurité des produits utilisés et les
différentes protections utilisées pour la mise en ceuvre.

o Action : entreprise concernée
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9.2.5.Accés au chantier pour les secours

L’accés au chantier ne devra pas étre encombré de stockage, détritus, gravats, camions ou véhicule
en stationnement, ... pouvant géner la circulation des services de secours incendie.

Le macro-lot 1 devra la mise en place d'un « PRS » a proximité de la base de vie.

POINT DE

RASSEMBLEMENT

9.3. BRUITS DE CHANTIER

La proximité des locaux d’habitation conduit a limiter I'importance de I'ensemble des bruits (décibels)
conformément a la législation en vigueur.

Le bruit émis par les équipements du poste de travail est pris en compte lors de ;

L’aménagement du poste de fagon, en particulier, a ne pas perturber I'attention et I'audition (selon
Article R4542-15).

Les entreprises devront retenir les procédés limitant les bruits. En cas d’'impossibilité, il faudra prévoir
d’autres solutions d’insonorisation :

Réduction du bruit a la source
« Encoffrement de la source

» Suspension anti-vibratile

+ Eloignement des machines

» Protection individuelle

Les employeurs doivent mettre a disposition de leurs personnels exposés a un niveau de bruit
supérieur a 85 dB (A) des protections individuelles auditives adapté (utilisation de marteaux
piqueurs, moteur thermique, trongonnage...).

Les entreprises devront tenir compte de la réglementation en ce qui concerne les bruits émis par les
engins de chantier suivant le décret du 23.01.1995.

| 10. INSTALLATION ELECTRIQUE

| 10.1. GENERALITES

Toutes les installations électriques seront conformes aux textes réglementaires en vigueur, et
notamment
e le Décret no 2010-1016 du 30 aodit 2010 relatif aux obligations de I’employeur pour
I'utilisation des installations électriques des lieux de travail,
e |e Décret no 2010-1018 du 30 aolit 2010 portant diverses dispositions relatives a la
prévention des risques électriques dans les lieux de travail
e laNorme NFC 15.100
e |'aide mémoire BTP INRS ED790.

En application de I'arrété du 22 Décembre 2011, les installations électriques seront contrélées par
un organisme Accrédité, aux frais du lot GO.
¢ Au début du chantier (avant mise en service)
¢ A chaque modification ou extension (A I’arrivée des corps d’états secondaires)
e Touslesans
Le contenu et la forme du rapport devront répondre a I'arrété du 26 Décembre 2011
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Toutes les armoires électriques de chantier devront étre cadenassées, et protégées par des disjoncteurs
haute sensibilité (30mA), seul un personnel habilité aura accés aux armoires électriques.

Si elle n’est pas réalisée en aérien, les cables de l'installation électrique ne pourront se trouver a méme
le sol lorsqu’il traverse des voies de circulation horizontales. lls devront étre enterrés.

Des fourreaux enterrés seront mis en place par le Lot VRD (en premiére phase) en concertation avec
I'entreprise du lot GO, pour les traversées de voiries.

Les prolongateurs électriques ne devront jamais se trouver dans les parties inondées.

10.2. RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC

Le Maitre d'Ouvrage fera exécuter par I'entreprise de son choix, les travaux de raccordement au
réseau public de distribution d'électricité, jusqu’a une armoire générale.

Le tableau général, a la charge du lot 6, disposera d'une puissance suffisante pour alimenter les
divers équipements (cantonnement, etc.).

10.3. RACCORDEMENT DEPUIS L'ARMOIRE GENERALE

Depuis cette armoire, seront alimentés par le lot 6, 'ensemble des tableaux principaux.

Le lot 6 doit la fourniture, la pose et I'entretien de toutes ces installations électriques, ainsi que leur
démontage et repliement en fin de travaux.

10.4. RACCORDEMENT AUX ARMOIRES PRINCIPALES

lot Electricité. doit au titre de son marché, et en partant de chacun des tableaux principaux, les
alimentations :

- Des cantonnements

- Des grues et autres appareils électriques

- L'éclairage des circulations extérieures (Voies d’accés véhicules et piétons)

L’éclairage des circulations intérieures horizontales et verticales des batiments (compris les blocs de
secours)

- Des armoires secondaires

lot Electricité .mettra en place un fourreau enterré partant de I'armoire principale et arrivant dans les
gaines techniques des services généraux, pour I'alimentation électrique des armoires secondaires.

Dans les batiments collectifs, les armoires électriques secondaires seront réparties de fagon a ce que
les prolongateurs électriques ne dépassent pas 25 métres.

Les cables d’alimentation de ces armoires devront cheminés dans les gaines techniques des services
généraux afin d’éviter les chutes de plain pieds dans les escaliers.

Pour les maisons individuelles, les armoires électriques secondaires seront réparties de fagon a ce que
les prolongateurs électriques ne dépassent pas 25 métres.

La fourniture, I'installation et la maintenance de 'ensemble des armoires secondaires, et des blocs
secours sont a la charge du lot Electricité.

Les raccordements des armoires électriques aux appareillages de chantier, sont dus par chaque
entreprise utilisatrice. Les rallonges utilisées depuis les armoires ne devront pas excéder 25ml, et
devront étre de type HO7RNF (dérouleur type B).

Dans des milieux humides les guirlandes électriques des circulations verticales et horizontales seront
alimentées en 24 volts.

L'éclairage des postes de travail est du par chaque entreprise.
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Les lampes baladeuses doivent étre du modéle professionnel avec une protection de 'ampoule et
doivent étre conformes a la norme NF C 71.008, étre d’un type non démontable et d’'un degré de
protection minimal IP 45.

Le matériel électrique du chantier de chaque entreprise doit avoir un degré de protection électrique
minimum [P44, le degré de protection mécanique contre les chocs sera de 7 degrés. Aussi tout
équipement électrique doit étre relié a la terre, le cordon de raccordement doit donc comporter un
conducteur vert-jaune, reliant la borne de terre a la liaison équipotentielle principale du chantier.

Les coffrets prises de courant, devront conserver une protection une fois ouverte (plastron face avant).

Les prolongateurs électriques ne devront en aucun se trouver a méme le sol des voies de circulations.

| 11. MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTION SUR LE SITE

[ 111, GENERALITES

Le Maitre d'ceuvre de réalisation établira un planning TCE, avec un phasage précis par zone, de
fagon a éviter toute coactivité d'entreprise dans I'espace et le temps.

11.2. SUPERPOSITIONS DES TACHES

Le macro-lot étanchéité assurera les mesures de protections collectives (perche avec filet, platelage,
garde-corps, PTE etc.) y compris I'entretien et le démontage.

Le phasage des travaux devra étre réalisé de maniére a éviter les superpositions et les juxtapositions
des taches. Dans le cas contraire, les dispositifs de protections collectives (platelage jointif, filets de
protection, etc.) devront étre mis en place par I'entreprise qui travaille sur les zones les plus hautes.

| 11.3. APPROVISIONNEMENTS DES MATERIAUX

| 11.3.1. Limitation des manutentions manuelles

En application de I'Article R4541-9 du code du travail lorsque le recours a la manutention manuelle
est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas étre
mises en ceuvre, un travailleur ne peut étre admis a porter d'une fagon habituelle des charges
supérieures a 55 kilogrammes qu'a condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail,
sans que ces charges puissent étre supérieures a 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont
pas autorisées a porter des charges supérieures a 25 kilogrammes ou a transporter des charges a
I'aide d'une brouette supérieures a 40 kilogrammes, brouette comprise

11.3.2. Approvisionnements du chantier

Les entreprises devront déterminer un mode opératoire décrit dans le PPSPS concernant les
opérations de chargement et de déchargement (moyens, lieux, protections...). L’entreprise devra
en informer son livreur.

11.3.3. Approvisionnements des postes de travail

Les phases d'approvisionnement seront prévues et intégrées dans le planning par le maitre d'ceuvre
d'exécution.

Niveau d'étage :
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Dans le cadre des travaux de second ceuvre, et notamment pour les interventions du lot platrerie, il
est impératif que le macro-lot 3 prennent en compte les mesures de sécurité liées aux opérations
d’approvisionnement en matériaux au R+4.

A ce titre, il est demandé au macro-lot 3 de :

. Prévoir en amont une zone de déchargement et de stockage temporaire clairement identifiée
et balisée au R+4, permettant d’assurer la sécurité du personnel et d’éviter toute géne des autres
corps d’état.

. Mettre en place une zone de sécurité protégée (type barriére rigide avec affichage clair ou
balisage au sol), délimitant précisément I'emprise dédiée aux approvisionnements et empéchant
tout passage non autorisé a proximité.

. Utiliser des moyens de levage appropriés et conformes a la réglementation (type monte-
matériaux, nacelle, grue si nécessaire), en respectant scrupuleusement les plans de circulation et
les charges admissibles aux étages.

. Limiter les manutentions manuelles en favorisant les moyens mécaniques pour réduire le
risque de TMS (troubles musculo-squelettiques) et de chute de charge.
. Coordonner les approvisionnements avec les autres entreprises intervenantes afin de limiter

la coactivité et de prévenir les situations a risques.

A Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer une suspension des approvisionnements et
un signalement a la maitrise d’ouvrage et au coordonnateur SPS.

Niveau toiture :

Dans le cadre des travaux d’étanchéité a réaliser en toiture-terrasse, il est impératif que le macro-lot
1 prenne toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des approvisionnements et
des zones de travail en hauteur.

Les points suivants devront étre strictement appliqués :

. Organisation des approvisionnements :

Les matériaux (rouleaux de membrane, isolants, bouteilles de gaz, etc.) devront étre acheminés de
maniére sécurisée jusqu’en toiture, en limitant les manutentions manuelles et en privilégiant les
moyens mécaniques conformes (grue, monte-matériaux, nacelle).

. Zone de dépose et stockage en toiture :

Une zone sécurisée, balisée et stabilisée devra étre prévue en toiture pour le stockage temporaire
des matériaux, sans géner la circulation ni créer de risque de chute d’objet.

Les matériaux légers ou exposés au vent devront étre maintenus ou sanglés.

. Accés sécurisé a la toiture :

L’accés au poste de travail devra étre exclusivement sécurisé, via un escalier, une trémie avec
trappe ou autre dispositif conforme.

A L’utilisation de nacelle comme moyen d’accés a la toiture est strictement interdite.

. Protections collectives :

Avant toute intervention, la mise en ceuvre de garde-corps provisoires périphériques est obligatoire
sur 'ensemble des zones de travail en hauteur, conformément au Code du travail.

Ces protections devront étre en place avant le début de toute activité sur la toiture.

. Balisage des zones d’intervention :

Les zones d’approvisionnement et de circulation doivent étre clairement identifiées et interdites
d’accés aux autres corps d’état, par un balisage rigide avec signalisation visible depuis le sol et la
toiture.

. Produits inflammables (bouteilles de gaz) :

Le stockage des bouteilles de gaz devra s’effectuer dans un chariot homologué ou un local dédié
conforme a la réglementation en vigueur (arrété du 2 février 1998 et Code du travail). Aucun stockage
anarchique ne sera toléré.

A Toute intervention réalisée sans mise en place des mesures ci-dessus sera considérée comme
non conforme et pourra faire I'objet d’'une suspension immédiate du poste de travail par le
Coordonnateur SPS.

| 11.4. TRAVAUX ISOLES
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Les chefs d’entreprises veilleront a ne pas affecter un travailleur a un poste de travail s’il se trouve isolé,
et s’il ne peut étre secouru rapidement en cas d’accident (selon article R4512-13 du code du travail)

| 12.

MOYENS COMMUNS

12.1. RAPPELS REGLEMENTAIRES POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR

Décret 2004.924 du 1er septembre 2004 relatif aux échafaudages modifiant le code du travail :

* Article R4323-69 - Montage, Démontage — Formation monteur

» Article R4323-70 - Notice ou Plan de Montage, Démontage, Note de calcul
* Article R4323-72 - Résistance

* Article R4323-73 - Stabilité

* Article R4323-76 - charge admissible d'un échafaudage

* Article R4323-78 - Protections collectives, aucun vide de + de 20 cm

* Article R4323-80 — Mesures lorsque I'échafaudage n’est pas prét a 'emploi.
* Arrété du 21/12/2004 relatif aux vérifications des échafaudages

Les différents types d’examens susceptibles de faire partie des vérifications d’échafaudage sont :

* L’examen d’adéquation

+ L’examen de montage et d’installation

* L’'examen de I'état de conservation.

» Chaque chef d’entreprise utilisatrice d’'un échafaudage doit s’assurer que toutes les vérifications qui
s’imposent pour cet échafaudage ont été réalisées, en tenant compte des conditions dans lesquelles il
I'utilise effectivement ou que ces conditions ne mettent pas en cause les résultats des vérifications.

Dans le cas contraire, il lui appartient de réaliser les vérifications nécessaires.

L’entrepreneur doit étre en mesure de présenter les documents faisant état des conditions de réalisation
des vérifications et de leurs résultats.

12.2. TRAVAUX EN TERRASSE

Conformément aux exigences du Code du travail (articles R.4323-59 a R.4323-80) et aux préconisations
de la Recommandation CNAM R.408, il est obligatoire pour toute entreprise intervenant en toiture
terrasse de sécuriser les zones de travail par la mise en ceuvre de protections collectives efficaces et
conformes.

Dans le cadre du présent chantier, les travaux en toiture (étanchéite, équipements techniques en toiture,
etc.) sont a la charge du macro-lot 1. A ce titre, I'entreprise désignée est tenue de respecter les
obligations suivantes :

@ Maintien des protections existantes

* Les garde-corps permanents éventuellement déja en place ne doivent en aucun cas étre démontés
ou rendus inefficaces sans remplacement par une protection équivalente.

» Toute modification ou dépose temporaire doit étre strictement encadrée, avec mise en place de
mesures compensatoires

% Mise en ceuvre de protections collectives provisoires

« Siaucun garde-corps n’est présent, ou si leur maintien est incompatible avec les travaux, I'entreprise
devra installer des garde-corps périphériques provisoires en toiture (conformes a la norme NF EN
13374).
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» Suggestion recommandée : faire dépasser I'échafaudage de pied au-dela du niveau de la toiture
terrasse afin de I'utiliser comme protection collective périphérique (lisses haute, intermédiaire et plinthes
obligatoires).

— Cette configuration doit faire I'objet d’'une note de calcul, d’'un plan de montage et d’'une vérification
avant mise en service.

A Interdictions formelles

* Le recours a des équipements de protection individuelle (EPI) comme unique mesure de sécurité
n’est toléré qu’en dernier recours, aprées impossibilité technique diment justifiée de mise en ceuvre de
protections collectives.

» L’utilisation de nacelles comme moyen d’accés a la toiture est strictement interdite

{J Controles et suivi

» Un plan de prévention et une analyse de risque spécifiques a I'intervention en toiture devront étre
établis par I'entreprise.

* Le PPSPS devra détailler précisément les dispositifs de sécurité mis en ceuvre.

« Tout manquement pourra entrainer un arrét immédiat des travaux et un signalement au maitre
d’ouvrage.

12.3. UTILISATION DE L'ASCENSEUR PAR LES ENTREPRISES

Protéger le sol et les parois de I'ascenseur. Le nettoyer chaque soir. Tenir compte que I'ascenseur est
utilisé par les occupants des bureaux des autres niveaux.

| 13. AUTRES MATERIELS DE LEVAGE |

| 13.1. UTILISATION DE PLATE-FORME ELEVATRICES MOBILES POUR PERSONNE (PEMP) |

En vertu de la Recommandation CRAM R386 du 02.12.99, tout conducteur de PEMP devra posséder
une autorisation de conduite délivrée par son chef d'entreprise.

RAPPEL : Autorisation de conduite = Aptitude médicale en cours de validité
+

CACES de la PEMP
+

Consignes de sécurité spécifiques au chantier

13.2. APPAREILS DE LEVAGE DES MATERIAUX

Les appareils devront étre installés en respectant scrupuleusement la notice d’instructions fournie par
le constructeur. L’installation se fera sur une zone de terrain résistante, et plane. Le point haut de
déchargement sera situé sur une recette a matériaux équipée de protections collectives contre les
chutes.

Il est interdit d’utiliser des appareils de levage des matériaux pour le transport ou le levage du personnel
(R 4323-31 du code du travail).

| 13.3. VERIFICATIONS PERIODIQUES DES ENGINS DE LEVAGE
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Tout moyen de levage, grue fixe, grue mobile, élévateur, treuil, apparaux, utilisé sur le chantier devra
avoir satisfait aux contréles techniques obligatoires.

La mention de la validité de ce contrble, doit étre consignée sur les registres de sécurité tenus sur le
chantier et présentés au CSPS a sa demande.

Le chef d’entreprise utilisateur d’appareils loués devra s’assurer auprées du loueur que les vérifications
périodiques ont bien été effectuées avant mise en service.

* L’examen de montage et I'installation
* L'examen de I'état de conservation

* L’épreuve statique

» L’épreuve dynamique

Les solutions de protections collectives visent & une obligation de résultat. Le lot GO mettra tous les
moyens nécessaires (humains et matériels) a la remise en place et a l'entretien de la totalité des
protections collectives pendant toute la durée de leurs travaux.

Les garde-corps provisoires de chantier devront répondre a la Norme NFP 93.340. Tout autre
matériel est a proscrire.

Les protections collectives dues par le macro-lot 1seront constituées principalement de garde-corps en
protection de tous les abouts de dalles, de baies, etc., qui constitués par :

* un systéme type barriére ou lisses métalliques sur potelets métalliques ;
* un systéme rigide potelets et lisses, avec plinthe ;

Systeme anti-soulevement

« desfilets, etc... ;

» des perches avec filets tendus ou lisses de couleur rouge, s’opposant aux chutes de hauteur,
pendant 'exécution des macgonneries en élévation, en about de dalles ;

» des échafaudages faisant office de garde-corps.

Les trémies seront occultées par :

* la continuité des TS du ferraillage des dalles dans les trémies ;

* la mise en ceuvre de métal déployé spité sur le pourtour des toutes les trémies dont la plus grande
dimension sera inférieure a 50cm. Ces protections devront permettre une découpe facile et sur mesure
par les lots techniques pour passage de leurs réseaux ;

* la mise en ceuvre de plaques d’acier type voirie lourde, tamponnées en au moins trois points, au-
dessus de toute trémie dont la plus grande dimension sera inférieure a 50cm, située sur une surface
circulable par des engins ou véhicules ;

* la mise en ceuvre de garde-corps autour des trémies dont la plus grande dimension sera supérieure
a 50cm.

N° Dossier : 2025339 Page 27 sur 40
EXELL EXELL SECURITE
SECURITE 3 Rue des Méridiens, - 38130 Echirolles - Tel:

Siret 40976637500284 - APE 7112B - SARL au capital de 50000 €
Email : bruno.marin@exell-securite.fr



| 13.4. GARDE-CORPS

| 13.4.1. Généralités

Tous postes de travail et chemins de circulation assujettis a un risque de chute devront étre équipés
de protections collectives. (a la charge du macro-lot 1).

Il estimpératif de garantir la continuité des protections collectives pendant toute la durée du chantier.

| 13.5. TREMIES

| 13.5.1. Généralités

Toutes trémies seront fermées par un moyen qui empéche la chute de personnes et d'objets, et qui
supporte des charges équivalentes au reste du plancher. Les fixations des protections seront telles
qu'aucune manceuvre involontaire ne puisse nuire a son efficacité.

14. LES RISQUES CHIMIQUES

Le Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail (articles R4412-1) a imposer la prise en compte du risque lié a I'utilisation d'agents chimiques.

Il appartient a chaque chef d’entreprise de faire un état exhaustif des risques chimiques engendrés par leurs
activités et d’intégrer dans leur PPSPS les moyens retenus pour leurs salariés ainsi que les autres
entreprises intervenantes sur le chantier.

Une signalisation adaptée sera notamment mise en place dans les zones présentant un risque et/ou des
mesures de prévention particulieres doivent étre mises en ceuvre.

15. LE PLOMB

Un diagnostic plomb avant travaux a été réalisé : 23935922-1 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX -
OPCOEP - PB TVX

L’entreprise devra repérer tous les matériaux revétus de peinture au plomb présents dans le batiment par
la pose d’étiquettes adhésives, réalisées sur le modeéle ci-contre.

L’entreprise devra le remplacement, autant que nécessaire, de ces étiquettes en cas de décollement ou
disparition

Les analyses d’empoussiérement surfacique sur les sols avant travaux seront a la charge du Maitre
d’Ouvrage. Un test sera réalisé dans chaque local objet de travaux sur peintures contenant du plomb.

Le nettoyage des zones confinées par aspirateurs a filtration absolue, aprés opérations de déplombage,
sera a la charge du lot 01. Il en sera de méme pour tous les matériels et équipements situés dans les zones

confinées.
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Les analyses d’empoussierement surfacique sur les sols aprés travaux d’enlévement des peintures et
poussiéres contenant du plomb, seront a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Un test sera réalisé dans chaque local ayant fait 'objet de tests avant travaux.

Les travaux ne seront considérés comme étant achevés que lorsque la concentration en plomb dans les
poussiéres relevées au sol sera inférieure a 1000 microgrammes par m2 dans chacun des locaux ayant fait
'objet de travaux.

Chaque entreprise intervenant sur les peintures contenant du plomb vérifiera, par des campagnes d’analyse
de lair, qu’elle n'expose ses salariés, ou ceux de toute autre entreprise intervenant a proximité des
confinements (sortie de sas), a un risque CMR.

Les chantiers tests, avec mise en place de confinements, sas, pédiluves, etc. ainsi que les prélévements
d’air sur opérateur (mesure de la VME), seront a la charge des macro-lot 01-05

Préalablement a toute intervention, le lot 01-04 évalueront les risques liés aux activités impliquant les
peintures contenant du plomb, puis établira une méthodologie détaillant son mode opératoire et les mesures
de prévention associées, pour I'enléevement des peintures contenant du plomb / la déconstruction des
éléments revétus de peintures contenant du plomb / la démolition des constructions.

Cette méthodologie prendra en compte les dispositions du Décret du 23.12.2003 (risque chimique),
de I’Arrété du 18 mai 2009 (controle des travaux), ainsi que les prescriptions de la parution ED 6374
de 'INRS (fiches 1, 2,......... ), et sera incorporée au P.P.S.P.S. de I’entreprise.

Le PPSPS devra étre transmis a I'lnspecteur du Travail ainsi qu’aux services prévention de la CRAM et de
'OPPBTP.

L’entreprise ne sera pas autorisés a sous-traiter ses prestations. Les personnels employés sur site auront
été embauchés en CDI (copie des attestations d’embauche a fournir) et dument formés au risque plomb
(attestation a fournir). Les CDD et intérimaires ne seront pas acceptés sur cette tache.

L’entreprise devra notamment :

. Le confinement total des zones a traiter (plan de confinement a établir pour chaque zone concernée).
Ce confinement sera constitué de plaques de CP jointives et étanches a I'air, ou de polyane 200 microns
protégés par un barriérage fixe anti-intrusion, continu, avec mise en ceuvre de « déprimogenes » assurant
la mise en dépression de la zone confinée dés qu’un opérateur est présent en zone ;

. La protection des sols, et notamment des planchers bois ;

. L’installation des sas a 3 compartiments, vestiaires doubles, douches, pédiluves, poubelles, etc. ;

. La mise en ceuvre des EPI adaptés (ventilation assistée obligatoire, combinaisons intégrales, bottes)
. La mise big-bags a fermeture étanche ;

. L’évacuation en décharge de classe appropriée ;

. La récupération des eaux de lavage chargée en poussiéres de plomb.

Le traitement des peintures au plomb (parois murales, menuiseries et chassis maintenus en place, ouvrants
conserveés) sera réalisé par un décapant BIOSMART de chez PROTECORE (ou équivalent).

L’entreprise veillera a ce que :

. Les personnels affectés aux opérations les exposant aux poussiéres issues de peinture au plomb
aient recus une formation a la sécurité adaptée a ce type de travaux. Cette formation aura été validée par
une attestation, qui sera tenue a disposition des organismes de prévention et de contréle ;

. Les personnels soient suivis médicalement (prise de sang notamment), avant et aprés intervention.
. Les tests de lixiviation seront a la charge du lot 01-04.

Le Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail (articles R4412-1) a imposer la prise en compte du risque lié a l'utilisation d'agents chimiques.

Il appartient a chaque chef d’entreprise de faire un état exhaustif des risques chimiques engendrés par leurs
activités et d’intégrer dans leur PPSPS les moyens retenus pour leurs salariés ainsi que les autres
entreprises intervenants sur le chantier.
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Une signalisation adaptée sera notamment mise en place dans les zones présentant un risque et/ou des
mesures de prévention particuliéres doivent étre mises en ceuvre.

Confinement de la zone chantier

Tous les travaux, prévus, susceptibles de générer une émission de poussieres de plomb devront s'effectuer
sous confinement en dépression.

Le confinement sera réalisé en suivant strictement, et dans l'ordre, la méthodologie suivante :

Etape 1 :

Montage ou installation des sas d'accés et matériaux de la zone confinée, avec raccordement électrique,
aéraulique et hydraulique,

Sas d'accés personnel a 5 compartiments — voir article 2.1.3 du présent document.

Sas matériel, évacuation.

Etape 2 :
Réalisation de I'étanchéité a l'air de la zone de travail par bouchage de I'ensemble des passages de gaines
et canalisations diverses rencontrées, et bouchage de toutes les ouvertures autres que le sas d'accés, les

matériaux utilisés ayant un classement d'inflammabilité, de toxicité et de résistance compatible avec la
réglementation de I'établissement.

Etape 3 :

Mise en place de protections sur les éléments techniques restants.

Inspection du confinement.

L'inspection du confinement sera assurée par l'entreprise et donnera lieu a I'établissement d'un procés-
verbal d'essai par I'entreprise, transmis a la Maitrise d'ceuvre. Cet autocontrdle est de la responsabilité de
I'entreprise. Toutefois, celle-ci informera systématiquement la Maitrise d'ceuvre, au moins 24 h a l'avance,
de la date et I'neure de I'essai, qui comprendra au moins les contrdles suivants :

. Inspection visuelle du confinement,
. Vérification du balayage d'air dans les sas et en zone a I'aide de fumigénes.

Nota : Le procés-verbal sera normalisé et fera I'objet d'une présentation par I'entreprise.
Gestion des acceés a la zone confinée

En dehors des heures de travail, I'accés sera physiquement condamné.

16. AMIANTE

ATTENTION
CONTIENT DE
L'AMIANTE

R

spirer la
poussire d amiarte

pour s santé

Sutvre les consignes
de scurté

Diagnostic amiante avant démolition n° 23633368 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX - OPCOEP - AM TVX

Tous les matériaux contenant des fibres d’amiante, présents dans le batiment, seront repérés par I'Entreprise
de désamiantage, au moyen d’une étiquette adhésive réalisée sur le modele ci-contre.

L’Entreprise de désamiantage devra le remplacement, autant que nécessaire, de ces étiquettes en cas de
décollement ou disparition.
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» L’'entreprise de désamiantage devra établir un plan de retrait. Ce plan est soumis a I'avis du médecin du
travail, du CHSCT, ou a défaut des délégués du personnel. Il est transmis 1 mois avant le démarrage des
travaux a l'lInspecteur du Travail, a la CRAM et a 'OPPBTP.1 exemplaire sera remis au Coordonnateur SPS
avant I'envoi aux organismes officiels de prévention, et ce, pour effectuer une concertation préalable avec
I'entreprise, concernant ses modes opératoires envisagés.

» L’entreprise de désamiantage devra étre certifi€ conformément au type de matériaux amiantés (friable ou
non friable...)

* Les travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante ne peuvent étre réalisés que
par des entreprises titulaires d'une certification de qualification. Selon la nature de I'amiante, différents textes
reglementaires s'imposent définissant les régles que doivent respecter les entreprises ; Dans ce contexte
reglementaire et pour répondre a cette obligation, QUALIBAT propose aux entreprises qui réalisent ces
types de travaux deux certifications de qualification qui attestent de leur capacité technique et de leur respect
des reéglementations et normes applicables.

* L’Entreprise titulaire du poste désamiantage, obligatoirement qualifiée 1552 (QUALIBAT ou AFNOR
Certification) pour satisfaire aux dispositions réglementaires du Décret du 4 mai 2012, établira un plan de
retrait concernant I'enlévement des matériaux contenant des fibres d’amiante.

» L’entreprise transmettra au CSPS copie de I'Avis de Réception du plan de retrait, en provenance des
Organismes Officiels de Prévention. Les travaux ne pourront démarrer que 30 jours aprés la date la plus
récente figurant sur ces Avis.

* Les dispositions y figurant devront étre conformes aux préconisations portées a la parution ED 6091 de
I'INRS.

* Les éventuels travaux en sous-section 4 feront I'objet d’'une note méthodologique détaillée.

» Avant démarrage effectifs des travaux de désamiantage (compris préparation et confinements), 'Entreprise
titulaire du poste désamiantage sera tenue d’intégrer, dans son plan de retrait, toutes les demandes et
observations éventuelles des organismes.

» L’entreprise de désamiantage devra fournir au Maitre d’ouvrage les bordereaux de suivi des déchets
contenant de 'amiante.

* Les travaux de désamiantage seront entrepris avant la démolition.

* Les analyses environnementales type META seront réalisées par I'Entreprise titulaire du poste
désamiantage, sur la base de relevés quotidiens aux emplacements définis par la Maitrise d’CEuvre.

* Les mesures de restitution 1 seront établies par 'Entreprise titulaire du poste désamiantage ; les mesures
de restitution 2 sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

* Les constats visuels sont a la charge du Maitre d’Ouvrage. lls seront effectués aux dates définies d’un
commun accord avec I'Entreprise titulaire du poste désamiantage, dates proposées au Maitre d’Ouvrage au
moins 15 jours avant intervention du diagnostiqueur.

Rappel : La nouvelle réglementation amiante attendue au cours de I’année 2015 est bien entrée en
application depuis le 1er Juillet 2015, portant ainsi la VLEP de 100fb/l jusqu’alors, a 10f/l sur une
durée moyenne de 8 heures.

Par ailleurs, I’étude produite par 'INRS en Janvier 2016 visant a mesurer I'efficacité des appareils
respiratoires n’a pas permis d’aboutir a une modification des niveaux d’empoussiérement. Ces
derniers restent finalement maintenus a 100, 6000 et 25000fb.

La circulaire DGT 2015/238 du 16 Octobre 2015 fixe '’ensemble des dispositions a mettre en ceuvre
pour prendre en considération les derniéres modifications de réglementation liées a I’abaissement

de la VLEP.
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17. ZONOSSE

Pour lutter contre les risques liés a la présence de fientes d’oiseaux dans le batiment, une opération
d’assainissement des locaux affectés sera menée par macro-lot 01, avant toute intervention dans les
existants.

Une base vie provisoire sera implantée par macro-lot 01 dans la partie saine du batiment. Cette base vie
comportera des vestiaires a double compartiment, un double sas, une douche, et un conteneur a fermeture
hermétique.

Le double sas sera installé de maniére a séparer les zones saines des zones affectées, et a permettre
I'habillage et le déshabillage, avec les EPI adaptés : combinaison intégrale avec cagoule et sur chaussures,
gants, demi-masque avec ventilation assistée.

Les personnels affectés aux travaux d’enlévement des fientes devront avoir été formés a I'utilisation d’EPI
a ventilation assistée, et avoir été reconnus apte par le médecin du travail.

18. LES POUSSIERES BOIS

Il est rappelé a toutes les entreprises que la formation du personnel a la sécurité est obligatoire (selon article
4425-6 du code du travail)

Cette formation comprend :

1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matiére d'hygiéne ;

2° Les précautions a prendre pour éviter I'exposition ;

3° Le port et I'utilisation des équipements et des vétements de protection individuelle ;

4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets
5° Les mesures a prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;

6° La procédure a suivre en cas d'accident.

Ces informations sont a dispenser a 'ensemble du personnel arrivant sur le chantier ou qui change de poste
ou de technique ainsi que I'ouvrier qui reprend son travail aprés un arrét de 21 jours ou plus.

Les travaux de menuiserie (rabotage, percage, sciage...) générent des poussiéres fines de bois. Ces
poussiéres peuvent étre a I'origine de cancer des sinus.

Les substances, mélanges et procédés considérés comme cancérogénes au sens de |'article R. 4412-60 du
code du travail sont les suivants :

- fabrication d'auramine ;

- travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix,
la fumée ou les poussiéres de la houille ;

- travaux exposant aux poussieres, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de I'électroraffinage des
mattes de nickel ;

- procédé a l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique ;

- travaux exposant aux poussiéres de bois inhalables ;

- travaux exposant au formaldéhyde ;

- travaux exposant a la poussiére de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail.

Entrée en vigueur également au 1er janvier 2022

La valeur cible concernant les VLEP pour les poussiéres de bois est fixée a I'article R 4412-149 du code du
travail

Poussiéres de bois : 1mg/m3 d’air sur 8h

. Evaluer les risques d’exposition aux poussiéres de bois (postes concernés, degré et durée
d’exposition des opérateurs)
. Réduire les émissions de poussiéres : captage a la source, dispositif intégré sur les machines et
équipements portatifs, raccordement a un systéme d’aspiration entretenu...
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. Réduire le nombre d'opérateurs exposés : isolement des postes polluants, encoffrement des
machines, restriction de I'acces aux zones a risque...

. Réduire le niveau et la durée d’exposition des salariés : rotation du personnel aux postes a risque,
procédures de nettoyage par aspiration...

. Former et informer les opérateurs exposés, y compris les salariés chargés de la maintenance ou du
nettoyage (notice de poste notamment)

. Organiser un suivi individuel renforcé des travailleurs exposés

. Faire nettoyer régulierement les vétements de travail et fournir des équipements de protection
individuelle adaptés et entretenus

. Contrdler tous les ans l'efficacité du systéme de ventilation et de captage a la source et mettre a jour
le dossier d’installation du systéme de ventilation

. Faire contréler le respect de la valeur limite d’exposition professionnelle par un organisme accrédité,

au moins une fois par an

Les VLEP pour les poussiéres de bois est inscrite comme des VLEP contraignante, ce qui signifie une
obligation de controle

19. SILICE

Les substances, mélanges et procédés considérés comme cancérogénes au sens de l'article R. 4412-60 du
code du travail sont les suivants :

- fabrication d'auramine ;

- travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix,
la fumée ou les poussiéres de la houille ;

- travaux exposant aux poussiéres, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de I'électroraffinage des
mattes de nickel ;

- procédé a l'acide fort dans la fabrication d'alcool isopropylique ;

- travaux exposant aux poussiéres de bois inhalables ;

- travaux exposant au formaldéhyde ;

- travaux exposant a la poussiére de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail.

Les dispositions du présent arrétés sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021.

L’évaluation des risques qu’est tenue de mener 'employeur doit conduire a inventorier les matériaux,
produits ou procédés de travail susceptibles d’émettre des poussiéres de silice cristalline. Il convient ensuite
d’identifier les conditions dans lesquelles des salariés pourraient étre exposés, puis d’évaluer les niveaux
d’exposition. Il est donc de la responsabilité de I'employeur de s’assurer que ces salariés ne sont pas
€Xposes.

La prévention des risques liés a I'exposition aux poussiéres de silice cristalline repose sur les régles de
prévention spécifiques aux activités impliquant des agents classés comme cancérogéne, mutagéne et
reprotoxique (CMR). L’'employeur doit donc faire appel a un organisme accrédité pour réalisé la surveillance
de la VLEP de ces salariés.

L’organisme accrédité se repose sur I'arrété du 15 décembre 2009 relatif aux contrdle techniques des valeurs

limites d’exposition professionnel sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des organismes
chargé des contréles.

Les valeurs cibles concernant les VLEP pour Ia silice sont fixées a I'article R 4412-149 du code du travail :
Silice (poussiéres alvéolaires de quartz) : 0.1mg/m3 d’air sur 8h

Silice (poussiéres alvéolaires de cristobalite): 0.05mg/m3 d’air sur 8h
Silice (poussiéres alvéolaires de tridymite) : 0.05mg/m3 d’air sur 8h

En pratique, il conviendra de :

. Réaliser une évaluation des risques en veillant a la mise en place de mesures de prévention et de
protection renforcées ;
. Modifier les procédés les plus dangereux en mettant au point des processus de travail et de mesures
techniques permettant d’éviter ou de minimiser le dégagement des poussiéres de silice ;
. Limiter le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles de I'étre ;
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. Privilégier les moyens de protection collective comme I'aspiration a la source, 'humidification ou
encore la mécanisation ;

. Compléter avec des EPI adaptés ;

. Faire réaliser par un organisme accrédit¢ COFRAC un contréle des expositions aux postes de
travail (au minimun une fois par an afin de vérifier le non-dépassement des VLEP fixées par la loi) ;

. Assurer le suivi individuel renforcé des salariés ;

. Prévoir un procédé de nettoyage des surfaces et des zones concernée (humidification) ;

. Mettre en place des mesures d’hygiéne appropriées :

o] Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans les zones de travail concernées ;

o] Fournir des vétements de protection ou tout autre vétement approprié (prévoir leur nettoyage et
remplacement si nécessaire a chaque utilisation) ;

o} Stocker les vétements de travail et les EPI sur le chantier ;

. Informer et former les travailleurs a I'utilisation d’'un agent CMR (sous-section 6, Art R.4412-86 a
93 du code du travail)

. Délimiter les zones a risques et afficher I'interdiction de fumer.

D’autres mesures complémentaires sont a prendre en compte selon les cas (I'article R.4412-70 du CT),
notamment I'évacuation des poussiéres de silice conformément aux dispositions des articles R.4222-12 et
R.4222-13.

20. FORMATION A LA SECURITE

Il est rappelé a toutes les entreprises que la formation du personnel a la sécurité est obligatoire (selon article
4425-6 du code du travail)

Cette formation comprend :

1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matiere d'hygiéne ;

2° Les précautions a prendre pour éviter I'exposition ;

3° Le port et I'utilisation des équipements et des vétements de protection individuelle ;

4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets
5° Les mesures a prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;

6° La procédure a suivre en cas d'accident.

Ces informations sont a dispenser a 'ensemble du personnel arrivant sur le chantier ou qui change de poste
ou de technique ainsi que I'ouvrier qui reprend son travail aprés un arrét de 21 jours ou plus

21. ENTREPRISES SOUS-TRAITANTE

Toutes les entreprises sous-traitantes devront obtenir 'agrément du maitre de I'Ouvrage avant leurs
interventions

Le maitre d’'ouvrage communiquera I'acceptation au Coordonnateur SPS.

Le contrat de sous-traitance sera établi conformément a la Loi n°® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

. L’entrepreneur adjudicataire du lot doit remettre le PGC et son PPSPS a son sous traitant.

. Le sous-traitant a 30 jours pour établir son PPSPS a compter de la réception du contrat signé par
I'entrepreneur. Ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second ceuvre n’entrainant pas de risque
particulier.

. Le sous-traitant effectuera une visite d'inspection commune avec le Coordonnateur SPS avant le
démarrage de ses travaux

Les travailleurs indépendants, prestataires, louageurs exergant eux-mémes une activité sur le chantier sont

assujettis :
. A I'obligation de remettre au coordonnateur SPS un PPSPS
. Au respect des décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995
. Le plan Général de Coordination leur est applicable en totalité
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22. EMPLOI DE PERSONNEL INTERIMAIRE

Les entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s’assurer que :

. Le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné,

. Le certificat d’aptitude médical pour la profession déterminée a bien été délivré,
. L’intéressé est en régle au point de vue carte de travail ou de séjour,

. L’intéressé a regu le matériel de protection individuelle,

. Sa mission doit étre conforme a I'article L1251-1 du code du travail.

23. EMPLOI D’ENTREPRISES ETRANGERES

La copie, des titres autorisant I'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers, est annexée au
registre unique du personnel et tenue a la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et
agents chargés de veiller a I'application du présent code et du code de la sécurité sociale sur chaque chantier
ou lieu de travail distinct de I'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont employés, y
compris en cas de recours a un support de substitution (selon article D1221-24).

Les entreprises étrangeres intervenantes devront avoir en permanence sur le chantier une personne parlant
et lisant couramment le Francgais. L’objectif principal et de permettre I'appel des secours en cas d’'urgence
et de faciliter les relations avec les autres intervenants.

Tout étranger, pour exercer a temps plein ou a temps partiel une activité professionnelle salariée, doit étre
titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

Les entreprises devront traduire leur PPSPS dans la langue du personnel employé.

24. AFFICHAGE ET REGISTRES A TENIR SUR LE CHANTIER

En application de larticle D4711-1 I'entreprise De GO, dans les locaux normalement accessibles aux
travailleurs 'adresse et le numéro d'appel :

1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour I'établissement
2° Des services de secours d'urgence
3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.

Les entreprises tiendront a jour sur le chantier les registres et documents réglementaires relatifs a la
prévention :

* Le registre de sécurité (Art R4534 -18 du Code du travail)
* Le registre d’observation (Art R4534 -19 du Code du travail)
» Une copie du registre unique du personnel (Art D1221-23 du Code du travail)

25. ORGANISATION DES SECOURS

L’'accés au chantier ne devra jamais étre encombré de stockage, détritus, gravats, véhicules en
stationnement etc. pouvant géner I'accés des secours.

Des le début des travaux, Le macro-lot 01 mettra a disposition un poste téléphonique accessible a tous (sans
carte ni piéces), destiné a appeler les moyens de secours extérieurs. Cet appareil devra étre clairement
signalé l'information devra étre communiqué a I'ensemble du personnel présent sur le site.

Les téléphones GSM ne peuvent étre retenus comme seul moyen de premier secours.
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La fiche OPPBTP d’appel des secours (Voir annexe 2) est a installer au-dessus du téléphone. Elle comprend
notamment :

les numéros de téléphone indispensables de premiers secours :

Pompiers

SAMU

Hépitaux

médecins de proximité
secouristes de chantier

O O O0OO0OOo

'adresse exacte du chantier.

Il est impératif que chaque entreprise posséde une trousse de premiers secours accessible a tous.

Il'y aura un sauveteur secouriste du travail pour 20 ouvriers sur le chantier conformément a la réglementation
(selon article R4224-15 du code du travail)

Dés l'ouverture du chantier, I'entreprise prendra contact avec les sapeurs pompier pour signaler le début
des travaux et communiquera Le PIC (Plan d'Installation de Chantier) et le plan d'acces au chantier.

1. Sauveteurs Secouristes du Travail

Les entreprises titulaires assureront la présence permanente sur le chantier des S.S.T., dans le nombre
requis en fonction des effectifs totaux présents sur le chantier chaque jour.

2. Infirmerie - Trousses de secours

Les entreprises titulaires devront posséder, sur le site, au moins une boite de premiers secours (a vérifier -
et éventuellement a compléter - régulierement).

Le jour de leur arrivée sur le chantier, les salariés seront informés de I'endroit ou ces boites sont placées.

26. VISITES D’INSPECTION COMMUNE

Chaque entreprise prendra rendez-vous avec le coordonnateur SPS pour réaliser la visite d'inspection
commune 15 jours avant son intervention sur le chantier.

L’'Inspection Commune se fera avec les entreprises principales ainsi qu’avec les sous-traitants qui seront
accompagneés d’un représentant de I'entreprise principale.

Rappel : Préalablement a l'intervention des entreprises traitantes et sous-traitantes ; L’inspection commune
a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé

27. DIFFUSION ET NOMBRE D’EXEMPLAIRES DU PPSPS

- Coordonnateur SPS 1 exemplaire
- Maitrise d’Ouvrage 1 exemplaire
- Maitrise d’ceuvre de Réalisation 1 exemplaire
- Bureau de chantier 1 exemplaire
IMPORTANT :

- Il est demandé aux entreprises adjudicataires de viser le ou les PPSPS de leurs éventuels sous-
traitants. L’envoi de ces PPSPS sera fait uniquement par I'entreprise adjudicataire.

- Un projet de PPSPS pourra étre envoyé avant I'lnspection Commune. Le coordonnateur SPS se
réservant le droit lors de celle-ci, de demander a I'entreprise toutes modifications du PPSPS qu'il
juge utile. L’entreprise s’engageant avant toute intervention, a fournir un PPSPS tenant compte des
modifications demandées par le Coordonnateur SPS ; dans le cas contraire, les travaux ne pourront
étre entrepris.
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- Le PIC est a disposition de toutes les entreprises dans I'armoire située en salle de réunion. Chaque
entreprise doit obligatoirement en prendre connaissance avant de rédiger son propre PPSPS.

28. REGLEMENT DU CISSCT

CHANTIER : VILLEURBANNE BAT. LWOFF

Située : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
‘ (UCBL) 43, boulevard du 11 Novembre 1918

a 69622 Villeurbanne

LOT & i

Représentation(s) au CISSCT :
- Représentant(s) Direction : .........cocoiiiiiieees
-Représentant(s) Salarié : ...,

CHSCT (Comité d’Hygiéne, de Sécurité et de Conditions du Travail)

- Nom de la Médecine du Travail :...................... NomduMédecin i............coooiiiiin..
B Ao | =TT o] =Y o7 [T
ANNEXES
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MISE EN PLACE DE BUNGALOW EN SECURITE

Module mobile avec protection collective rigide :
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L’objectif, est d’assurer la sécurité des opérateurs pendant les phases de mise en place et enlévement de
batiments modulaires par installation de protection collective rigide.

L'accés aux toitures doit s’effectuer, dans la mesure du possible, par escalier avec

garde- corps.
L’échelle avec crochet et barre d’appuis est aussi acceptée.
Les gardes corps doivent étre conformes aux normes européennes 13-374 sur les gardes corps temporaires

ou norme F93-340 sur les gardes corps de chantier.

i

1. AFFICHAGE DE SECURITE

EN CAS D’”ACCIDENT

APPELEZ LES POMPIERS | (18/112 I
ET DITES :

1. ICI CHANTIER : VILLEURBANNE BAT. LWOFF

ADRESSE : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL) 43, boulevard du 11

Novembre 1918 a 69622 Villeurbanne

POINT DE REPERE :
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TELEPHONE : AAAAAAAAAA

2. PRECISEZ LA NATURE DE L’ACCIDENT
Par exemple : chute, Eboulement, asphyxie...
LA POSITION DU BLESSE : Il est sur la terrasse, il est au sol ou dans une fouille...
et s’'il y a NECESSITE DE DEGAGEMENT

3. SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSE(S) ET LEUR ETAT
par exemple : trois ouvriers blessés dont un qui saigne beaucoup et un qui ne parle pas.

4, FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS
Envoyez quelqu’un a I'entrée du chantier pour guider les secours.
NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER

A PREVENIR IMMEDIATEMENT

MAITRE D’OEUVRE : | IDONEIS |
OPC : | |
CSPS : Exell Sécurité

MARIN Bruno
MAITRE D’OUVRAGE : UNIVERSITE DE LYON

INSPECTION DU TRAVAIL
CRAM Service PREVENTION

N° Dossier : 2025339 Page 40 sur 40
EXELL EXELL SECURITE
SECURITE 3 Rue des Méridiens, - 38130 Echirolles - Tel:

Siret 40976637500284 - APE 7112B - SARL au capital de 50000 €
Email : bruno.marin@exell-securite.fr



