
N° Nº 
hiérarc

Nom de la tâche Durée % 
achevé

Début Fin État Prédécesse

0 0 Réaménagement du R+4 
du bâtiment LWOFF

245
jrs

0% Lun
19/05/25

Ven
24/04/26

Sans 
retard

1

2 1 ÉTUDES 66 jrs 0% Lun 19/05/25Lun 18/08/25Sans retard

10

11 2 TRAVAUX 86,14 jr 0% Jeu 07/08/25Ven 24/04/26Tâche future

12 2.1 Réunion de lancement + OS 0 jr 0% Lun 18/08/25 Lun 18/08/25 Tâche future 2

13 2.2 Période de préparation - lot 1 3 sem. 0% Lun 18/08/25 Lun 08/09/25 Tâche future 12

14 2.3 Instruction du plan de retrait Amian 1 m 0% Jeu 07/08/25 Lun 08/09/25 Tâche future 13FF

15 2.4 Période de préparation autres lots 4 sem. 0% Lun 13/10/25 Ven 07/11/25 Tâche future

16

17 2.5 Lot 1 : travaux anticipés 24 jrs 0% Lun 08/09/25 Ven 10/10/25 Tâche future

18 2.5.1 Consignation et repérage des rés 1 jr 0% Lun 08/09/25 Mar 09/09/25 Tâche future 13

19 2.5.2 Désamiantage 8 jrs 0% Mar 09/09/25 Ven 19/09/25 Tâche future

20 2.5.2.1 Confinement et mesures 3 jrs 0% Mar 09/09/25 Ven 12/09/25 Tâche future 14FF;18

21 2.5.2.2 Désamiantage 2 jrs 0% Ven 12/09/25 Mar 16/09/25 Tâche future 20

22 2.5.2.3 Mesures et déconfinement 3 jrs 0% Mar 16/09/25 Ven 19/09/25 Tâche future 21

23 2.5.3 Démolition - déposes 3 sem. 0% Ven 19/09/25 Ven 10/10/25 Tâche future 19

24 2.6 Travaux de réaménagement 110 jrs 0% Lun 10/11/25 Ven 10/04/26 Tâche future

25 2.6.1 Etanchéité 1 sem. 0% Lun 10/11/25 Ven 14/11/25 Tâche future 15

26 2.6.2 Platrerie - Peinture 110 jrs 0% Lun 10/11/25 Ven 10/04/26 Tâche future

27 2.6.2.1 Cloison 3 sem. 0% Lun 10/11/25 Ven 28/11/25 Tâche future 15

28 2.6.2.2 Ossature plafond 2 sem. 0% Lun 29/12/25 Ven 09/01/26 Tâche future 38

29 2.6.2.3 Blanchiement plafond 2 sem. 0% Lun 09/02/26 Ven 20/02/26 Tâche future 31

30 2.6.2.4 Enduit de retissage 3 sem. 0% Lun 29/12/25 Ven 16/01/26 Tâche future 38;41

31 2.6.2.5 Peinture 3 sem. 0% Lun 19/01/26 Ven 06/02/26 Tâche future 30

32 2.6.2.6 Finition peinture 1 sem. 0% Lun 06/04/26 Ven 10/04/26 Tâche future 35

33 2.6.3 Menuiserie intérieure 105 jrs 0% Lun 10/11/25 Ven 03/04/26 Tâche future

34 2.6.3.1 Mise en place des batits de po 1 sem. 0% Lun 10/11/25 Ven 14/11/25 Tâche future 15

35 2.6.3.2 Mise en place des portes et mo 2 sem. 0% Lun 23/03/26 Ven 03/04/26 Tâche future 36

36 2.6.4 Sol souple 4 sem. 0% Lun 23/02/26 Ven 20/03/26 Tâche future 31;29

37 2.6.5 Electricité 55 jrs 0% Lun 10/11/25 Ven 23/01/26 Tâche future 15

38 2.6.5.1 Réseaux 7 sem. 0% Lun 10/11/25 Ven 26/12/25 Tâche future 15

39 2.6.5.2 Appareillage 2 sem. 0% Lun 12/01/26 Ven 23/01/26 Tâche future 28

40 2.6.6 Plomberie 55 jrs 0% Lun 10/11/25 Ven 23/01/26 Tâche future 15

41 2.6.6.1 Réseaux 7 sem. 0% Lun 10/11/25 Ven 26/12/25 Tâche future 15

42 2.6.6.2 Appareillage 2 sem. 0% Lun 12/01/26 Ven 23/01/26 Tâche future 28

43

44 2.7 OPR - Travaux anticipés 0 jr 0% Ven 10/10/25 Ven 10/10/25 Tâche future 17

45 2.8 Levée des réserves 2 sem. 0% Ven 10/10/25 Ven 24/10/25 Tâche future 44

46

47 2.9 OPR - Travaux réaménagement 0 jr 0% Ven 10/04/26 Ven 10/04/26 Tâche future 32

48 2.10 Levée des réserves 2 sem. 0% Lun 13/04/26 Ven 24/04/26 Tâche future 47
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IDONEIS - Architectes Ingénieurs Lyon, le Ven 22/08/25
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