IDONEIS - Architectes Ingénieurs

Lyon, le Ven 22/08/25

N° N° Nom de la tache Durée % Début Fin Etat Prédécesse
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° | 0 RéaménagementduR+4 245 0% Lun Ven Sans 2402
du batiment LWOFF irs 19/05/25 24/04/26 retard
[ 1]
2 | 1 ETUDES 66jrs 0% Lun19/05/2ELun 18/08/2ESans retard ETUDES = 0%
10
nle TRAVAUX 8614 jr 0% Jeu 07/08/2t/en 24/04/2¢Tache future TRAVAUX l 0%
1221 Réunion de lancement + OS ojr 0%  Lun18/08/25 Lun18/08/25 Tache future 2| Réunion de lancement + 0S8 1 18/08
[ 18] 22 Période de préparation - lot 1 3sem. 0% Lun18/08/25 Lun 08/09/25 Tache future 12 Période de préparation - lot 1 1, 06/09
| 4] 23 Instruction du plan de retrait Amian  1m 0%  Jeu07/08/25 Lun 08/09/25 Tache future 13FF Instruction du plan de retrait Amiante 40809
15 | 24 Période de préparation autres lots  4sem. 0%  Lun13/10/25 Ven 07/11/25 Tache future Période autres lots 07/
[ 16
| 7|28 Lot 1: travaux anticipés 24jrs 0% Lun08/09/26 Ven10/10/26 Téache future Lot1: ravaux anticipés  p ™ 0%
[ 18 | 251 Consignation et repérage des rés  1jr 0%  Lun08/09/25 Mar 09/09/25 Tache future 13| Consignation et repérage des réssaux ¥ 09/09
[ 19 252 Désamiantage 8jrs 0% Mar 09/09/25 Ven 19/09/25 Téche future Désamiantage 0%
[ 20 2521 Confinement et mesures 3jrs 0% Mar09/09/25 Ven12/09/25 Tache future 14FF;18 Confinement et mesures I’Z/ 9
[ 21 ps2: Désamiantage 2jrs 0%  Ven12/09/25 Mar16/09/25 Tache future 20| Désamiantage l’ /09
[ 22 52 Mesures et déconfinement 3jrs 0%  Mar16/09/25 Ven19/09/25 Tache future 21 Mesures et déconfinement 19/09
| 23 253 Démolition - déposes 3 sem. 0%  Ven19/09/25 Ven10/10/25 Tache future 19 Démolition - déposes 10/10
[ 24 | 26 Travaux de réaménagement M0jrs 0%  Lunl0O/N/25 Ven10/04/26 Téche future L de n 0%
| 25 | 261 Etanchéité 1sem. 0% Lun 10/11/25 Ven14/11/25 Tache future 15| Etanchéité T /n
| 26 |262 Platrerie - Peinture MOjrs 0%  LunlO/M/25 Ven10/04/26 Téche future Platrerie - Peinture - 0%
| 27 2621 Cloison 3sem. 0%  Lun10/1/25 Ven28/11/25 Tache future 15 Cloison T 28/11
[ 28 62 Ossature plafond 2sem. 0%  Lun29/12/25 Ven 09/01/26 Tache future 38 Ossature plafond . -, 09/01
| 29 2627 Blanchiement plafond 2sem. 0% Lun09/02/26 Ven 20/02/26 Tache future 31 Blanchiement plafond -, 20/02
| 30 p62s Enduit de retissage 3sem. 0% Lun29/12/25 Ven16/01/26 Tache future 38,41 Enduit de retissage x 175/07
| 31 262f Peinture 3sem. 0%  Lun19/01/26 Ven 06/02/26 Tache future 30 Peinture
| 32 2626 Finition peinture 1sem. 0% Lun06/04/26 Ven10/04/26 Tache future 35 Finition peinture 10/04
| 33 263 Menuiserie intérieure 105jrs 0%  Lun10/1/25 Ven 03/04/26 Téche future e intérieurs = (0%
| 34 2631 Mise en place des batits de po 1sem. 0% Lun10/11/25 = Ven14/11/25 Tache future 15| Mise en place des batits de porte g 74/1/
| 35 2632 Mise en place des portes etm¢ 2sem. 0%  Lun 23/03/26 Ven 03/04/26 Tache future 36! Mige en place des portes et moblier 03/04
| 36 |264 Sol souple 4sem. 0%  Lun23/02/26 Ven20/03/26 Tache future 31,29 Sol souple - 20/03
| 37 265 Electricité 55 jrs 0% Lun10/11/256 Ven 23/01/26 Tache future 15 Electricité m 0%
?2.6.5.'\ Réseaux 7 sem. 0% Lun10/11/25  Ven 26/12/25 Tache future 15| Réseaux T J26/12
| 39 hes2 Appareillage 2sem. 0% Lun12/01/26 = Ven 23/01/26 Tache future 28 Appersillage T 25/01
| 40 |266 Plomberie 55jrs 0%  Lunl10/N/25 Ven 23/01/26 Tache future 15 Plombarie - 0%
| 4 2661 Réseaux 7sem. 0% Lun10/11/25 = Ven 26/12/25 Tache future 15 Réseaux +26/12
[ 42 hes6: Appareillage 2sem. 0% Lun12/01/26  Ven 23/01/26 Téache future 28| Appareillage ¥ 23/01
[a3 ]
| 44| 27 OPR - Travaux anticipés ojr 0%  Ven10/10/25 Ven10/10/25 Tache future 17| OPR - Travaux anticipés i 10/10
| 45 | 28 Levée des réserves 2sem. 0% Ven10/10/25 Ven 24/10/25 Tache future 44 Levée des réserves 24/10
[a6 |
| 47| 29 OPR - Travaux réaménagement ojr 0%  Ven10/04/26 Ven10/04/26 Téche future 32 OPR - Travaux réaménagement ;izo/od
| 48 | 210 Levée des réserves 2sem. 0%  Lun13/04/26 Ven 24/04/26 Tache future 47 Levée des réserves 24/04
Légende : Récapitulatif du projet I 1 Avancement récapitulatif Tache Fractionnement  reeeeeseeaas Avancement de Ia tache
Récapitulative [—jalon * Critique Fractionnement critique ~ trerrereeees Avancement de la tache critique
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