BDP042 - INERIS - REHAB P1

N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin 2026 2027
Tache Sep ‘Oct ‘ Nov Déc Jan ‘ Fév ‘ Mar ‘Avr Mai Jui ‘Jul ‘Aoﬂ ‘ Sep ‘Oct ‘ Nov ‘ Déc Jan Fév Mar ‘A
i ] 363713839404142434445464748495051521 |2 34|56 7] 819 10111211314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 12| 3 |4 56|78 91011112131
1 == Consultation 36 jours Lun Lun Consultation
01/09/25 20/10/25 [
2 > Lancement de la consultation 1 jour Lun Lun
01/09/25 01/09/25 |
3 X visite 1 1 jour Ven Ven
12/09/25 12/09/25 [ |
4 X visite 2 1jour Ven Ven
26/09/25 26/09/25 ]
5 > Remise des offres 1jour Lun Lun
20/10/25  20/10/25 ]
6 b Signature des actes d'engagement 0 jour Lun Lun
22/12/25  22/12/25 ¢-22/12
7 - Réalisation des travaux 244 jours? Jeu Lun Réalisation des travaux
15/01/26 25/01/27 I
8 > réunion de démarrage 1jour? Jeu Jeu
15/01/26  15/01/26 A1
9 = mois de préparation 25 jours Ven Jeu
16/01/26 19/02/26 16/01 __mois de préparation
10 = Etudes EXE et plans de 30 jours Ven Jeu
fabrication 16/01/26 26/02/26 16/01 Etudes EXE et plans de fabrication
1 - VISA 30 jours Ven Jeu
30/01/26 12/03/26 3 VISA
12 = installation base vie 5 jours Ven Jeu
13/02/26 19/02/26 13/02 puginstallation base vie
13 = Batiment annexe 149 jours Lun Ven Batiment annexe
23/02/26  09/10/26 1
14 - plateforme batiment 5 jours Lun Ven
23/02/26  27/02/26 23/02 7 plateforme batiment
15 - réseaux sous dallage 2 jours Lun Mar l
02/03/26  03/03/26 02/03 7 réseaux sous dallage
16 = Gros oeuvre (fondations et 45 jours Mer Jeu l
élévations) 04/03/26  07/05/26 04/03 Gros oeuvre (fondations et élévations)
17 = Etancheité 5 jours Lun Mar l
11/05/26 19/05/26 11/05 Etancheité
18 - Menuiseries extérieures 5 jours Mer Mar
20/05/26  26/05/26 20/05 Menuiseries extérieures
19 = ITE et ravalement 10 jours Ven Jeu
22/05/26 04/06/26 22/05 ITE et ravalement
20 = Cloisons 20 jours Ven Jeu l
05/06/26  02/07/26 05/06 Cloisons
21 = Menuiseries intérieures 5 jours Mer Mer
08/07/26 15/07/26 08/07 Menuiseries intérieures
22 - Plomberie 29 jours Mer Mar
17/06/26 28/07/26 17/06), Plomberie
23 = CcvC 30 jours Mer Mer
17/06/26  29/07/26 17/06), cvC
24 = Electricité 30 jours Mer Mer
17/06/26  29/07/26 17/06), Electricité
25 - Revétements et finitions 12 jours Jeu Ven
16/07/26 31/07/26 16/0 . |Revétements et finitions
26 - OPR 25 jours Lun Ven
03/08/26 18/09/26 03/08 T PR
27 = Installations équipements 10 jours Lun Ven
INERIS (DSI...) 28/09/26  09/10/26 28/09 Installations équipements INERIS (DSI...)
28 = Batiment pyro 187 jours Lun Jeu Batiment pyro
23/02/26  03/12/26 1
29 - Plateforme batiment 5 jours Lun Ven
23/02/26  27/02/26 23/02 V. Plateforme batiment
30 = Fondations 10 jours Lun Ven l
02/03/26  13/03/26 02/03 Fondations
31 = Ph Bas Rdc 30 jours Lun Lun l
16/03/26  27/04/26 16/03 Ph Bas Rdc
32 = Elévations 15 jours Mar Ven l
28/04/26 22/05/26 28/04 Elévations
33 - Ph Haut Rdc 30 jours Lun Ven l
25/05/26 03/07/26 25/05 Ph Haut/Rdc
34 = Chassis de toiture 5 jours Lun Ven
06/07/26 10/07/26 06/07 Chassis de toiture
35 = Etancheité 10 jours Lun Lun
13/07/26  27/07/26 13/0 Etancheité
36 = Structure métallique 5 jours Lun Ven
06/07/26  10/07/26 06/07 Structure métallique
37 - Bardage 5 jours Lun Lun
13/07/26 20/07/26 13/07 Bardage
38 = Portes blindées et 10 jours Lun Lun
champignons 13/07/26 27/07/26 13/07 Portes blindées et champignons
39 = ITE 12 jours Lun Mer
13/07/26  29/07/26 13/07 TE
40 - Cloisons 10 jours Jeu Mer l
30/07/26 26/08/26 30/07 Cloisons
41 - Plomberie 20 jours Jeu Mer
27/08/26  23/09/26 27/08 Plomberie
42 = Electricité sur le site 60 jours Jeu Mer
30/04/26 29/07/26 30/04 ¢Electricité sur le site
43 = Electricité distribution 30 jours Jeu Mer
batiment 27/08/26  07/10/26 27/08 Electricité distribution batiment
44 - CVC + gaz spéciaux 30 jours Jeu Mer
27/08/26 07/10/26 27/08 CVC + gaz spéciaux
45 = Revétements et finitions 15 jours Jeu Mer l
08/10/26 28/10/26 08/10 evétements et finitions
46 = OPR 25 jours Jeu Jeu
29/10/26  03/12/26 29/10 OPR
47 = Installations équipements 20 jours Jeu Jeu
INERIS (DSI...) 05/11/26 03/12/26 05/11 Installations équipements INERIS (DS
48 - Réception 0 jour Jeu Jeu
03/12/26 03/12/26 Réception 03/12
49 = Levée de réserves 30 jours Ven Lun 1
04/12/26 25/01/27 04/12 Levée de réserves
50 =
51 =
52 Ao Hors intempéries
Tache Récapitulatif du projet I I Tache manuelle [ I Début uniquement C Echéance ¥
Projet : BDP042-PRO-Planning | Fractionnement v Tache inactive Durée uniquement Fin uniquement ] Avancement
Date : Lun 01/09/25 nom 1 4 Jalon inactif Report récapitulatif manuel s Taches externes Progression manuelle
Récapitulative 1 Récapitulatif inactif I I Récapitulatif manuel 1 Jalons externes 1%
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