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Article 1-

MAITRE DE L'OUVRAGE

Institut national de I'environnement industriel et des risques

Parc technologique Alata
BP 2
60550 Verneuil en Halatte.

Direction incendie, dispersion, explosion
IDE/IDEG :

Fabien Fouillen (Chef de projet)
fabien.fouillen@ineris.fr

03 44 5565 86-0619 234382

Département des services généraux
SGX/TEME :

Frangois Elie (Responsable de I'unité Travaux,
études et fabrication de moyens d'essais)
francois.elie@ineris.fr

0344 556386-0629911171

Hervé Demarcy (Responsable technique
d'opérations)

herve.demarcy@ineris.fr
0344556454-0614266272

Article 2 - INTERLOCUTEURS

Département finances et achats

DFA/GAMA :
Gaétan Davaine (Acheteur)
gaetan.davaine@ineris.fr

03 44 55 66 21

Louis Fouat (Responsable technique
d‘opérations)

lovis.fovat@ineris.fr

03 44 55 69 33-06 10 66 64 16

2.1 GROUPEMENT DE MAITRISE D'CEUVRE

Architecte (mandataire du groupement)
BLEZAT SAS

8 rue des Pirogues de Bercy

F-75008 Paris

Stéphanie Dubos (Architecte - Chef de projet)
s.dubos@blezat.atrix.group

06 23 49 06 49

BET Fluide/CVC/Elec
FAURE QEI

20, rue Massenet

38400 - SAINT-MARTIN-D'HERES
04 76 92 8100
contact@faure-qgei.atrix.group

Economiste de la construction
BLEZAT SAS

10 rue d'Ouessant - ZA du Pontay
35760 - SAINT GREGOIRE

02 99 85 26 58

Coordinateur SSI

FAURE QEI

20, rue Massenet

38400 - SAINT-MARTIN-D'HERES
04 76 92 8100
contact@faure-gei.atrix.group

2.2 BUREAU DE CONTROLE (missions L, LP, STI, ENV et PV)

QUALICONSULT
Agence de Senlis

5/7 avenue du Général de Gaulle - 60300 Senlis

03.62.53.3715 [ xavier.dumont@gqualiconsult.fr
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2.3 CSPS

SOCOTEC - Agence Construction Oise

13 Avenue du Parc Alata

60100 CREIL

03 44 63 84 00 | morgane.simon@socotec.com

Article 3 - OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent marché a pour objet la construction d'un batiment d’essais pyrotechniques (identifié
batiment PYRO n°227) et son batiment annexe (identifié batiment ANNEXE n°228) au sein de
I'Institut National de I'Environnement Industriel et des Risques (Ineris).

Le CCAP commun a tous les lots, le CCTP Lot O prescriptions communes et les CCTP relatifs a chaque
lot , ainsi que toutes les annexes donnent toutes les précisions nécessaires quant a la nature précise
des travaux a réaliser.

Article 4 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

4.1 PROCEDURE DE PASSATION

Le marché est passé€ en procédure adaptée ouverte

4.2 ALLOTISSEMENT

Le marché est décomposé en 13 lots (le lot n°1 n‘est pas listé ici car il s'agit de travaux VRD sur zone,
objet d'une autre opération, directement gérée par Ineris).

e Lot n°2 Terrassements généraux & gros ceuvre

e Lot n°3 Charpente métallique & serrurerie

e Lot n°4 Portes métalliques blindées & métallerie

e Lot n°5 Etanchéité

e Lot n°6 Couverture & bardage

e Lot n°7 Menuiseries extérieures

e Lot n°8 Isolation thermique par I'extérieur & ravalement

e Lot n°9 Cloisons séches & platrerie [ Menuiserie intérieure

e Lot n°10 Peintures [ Plafonds suspendus [ Revétements de sols souples, durs & résine
e Lot n°11 Plomberie sanitaire

e Lot n®12 Chauffage [ Ventilation [ Climatisation [ Fluides spéciaux

e Lot n°13 Mobiliers de laboratoire

e Lot n°14 Electricité /| Courants forts & faibles / SSI / Détection gaz [ Foudre

Article 5 - DUREE DU MARCHE

Dans le cadre du présent marché, les notions de délais et durée sont confondues.

Le marché est conclu pour une durée de 13 mois a compter de la notification. Durant ces 13 mois un
planning spécifique de réalisation a chaque corps d’état détaillera les délais de réalisation propres a
chaque lot. La durée globale des travaux pour I'ensemble de I'opération ne pourra excéder 12 mois a
compter de l'ordre de service, dont 1 mois de préparation.
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Article 6 - LIEU DE LIVRAISON

L'ensemble des équipements, fourniture travaux, seront a livrer a I'adresse ci-dessous.
Ineris
Parc technologique ALATA BP 2
60 550 Verneuil-en-Halatte
France.

Article 7 - VARIANTES ET OPTIONS

LOT Option (selon CCTP) Variante (selon CCTP)
lot 2 Terrassements OPT1 suppression du plan-
cher béton

lot 3 charpente métallique OPT2 charpente métallique VART1 filet anti-chute
support couv

lot 5 Etanchéité OPT3 toiture végétalisée
OPT4 isolation relevé étanchéité
OPT5 étanchéité elements
porteurs

Lot 7 menuis exter OPT6 film sur vitrage VAR?2 bloc porte AL-P2P1
OPT7 store int.

lot 8 peinture OPT8 peinture déco exter VAR3 enduit organique

lot 9 cloisons OPT9 plaf exter

loLot n°10 Peintures [ Pla- OPT10 nettoyage chantier VAR 4 peint plaf garn type C

fonds suspendus [ Revéte- OPT11 ossature primaire

ments de sols souples, durs &

résine

lot12 CVC pas de n° gaines PPS en op-
tion ! non, ce doit étre une
variante....

lot 14 elec variante 06 logique program-
mée

variante 07 alim commune

Les variantes a l'initiative des soumissionnaires sont autorisées a condition qu'ils présentent une offre
de base telle que décrite dans les CCTP (avec éventuelles options et variantes obligatoires décrites)
et que ces variantes soient suffisamment détaillées pour permettre d’apprécier leurs performances
et de vérifier qu’elles sont au moins équivalentes a celles des prescriptions de base définies dans le
descriptif.

En aucun cas, I'entreprise pourra remettre en cause sa variante par le biais d'une impossibilité de
construction et d'une plus-value financiére. L'entreprise sera enti€rement responsable des incidences
lides a ses variantes sur son lot et les autres lots.
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Article 8 - CONSIDERATIONS SOCIALES

Le présent marché public facilite l'insertion professionnelle des publics en difficulté, réalise une
action d'insertion permettant I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales et [ ou professionnelles.

En cas de sous-traitance, le titulaire peut faire respecter cette obligation, le cas échéant, par son ou
ses sous -traitants dans le cadre de I'exécution du présent marché

Article 9 - CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Le présent marché public comprend des considérations environnementales définies dans chaque
CCTP.

Article 10- DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

v L'acte d'engagement (Réf : AE T25ZPYRO) et ses annexes
o Les DPGF propres a chaque lot.

v' Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP T25ZPYRO) et ses annexes ;
Annexe 1: Les conditions générales d'achat de I'Ineris DIO179A)

Annexe 2 : La charte fournisseur de I'Ineris DIO178AG

o Annexe 3: La charte de déontologie de I'Ineris.

o Annexe 4 : Prérequis techniques intégration réseau V2

o

v Les cahiers des clauses techniques particuliéres général et celui propre a chaque lot et leurs

annexes : (remises apres signature de I'engagement de confidentialité)
PIECES ECRITES

BOP042DCE-TCE-004-NOT aolt-24 Tableau des interfaces

BOPO420OCE-THR-005-NOT aolt-24 Calcul thermique RT Bt N*227

BOPO420CE-THR-006-NOT aplt-24 Calcul thermigue RT B4t N*228

BOPO4Z2DCE-FYR-008-NOT juil-23 Etude Foudre batiment

214140C001-RT-P325-001-2-DossierPvRO aolt-25 Dossier PYRO

BOPO42DCE-ARC-001-CCT_A - CCTPOO-01 anlt-25 CCTP Lot n*00 PRESCRIPTIONS COMMUNES

BOPO420OCE-ARC-003-CCT_A - CCTROZ2-01 aolt-25 CCTP Lot n*02 TERRASSEMENT/GROS CEUVRE
BOPO4Z0OCE-ARC-004-CCT_A - CCTROZ-01 aolt-25 CCTP Lot n*03 CHARPENTE METALLIQUE ET SERRURERIE
BOPO420OCE-ARC-005-CCT_A - CCTRO4-01 aolit-25 CCTP Lot n*04 PORTES METALLIQUES BLINDEES ET METALLERIE
BOP042DCE-ARC-006-CCT_A - CCTPOS-01 aolt-25 CCTP Lot n*05 ETAMCHEITE

BDOPO42DCE-ARC-007-CCT_A - CCTPOG-01 aolt-25 CCTP Lot n*06 COUNVERTURE ET BARDAGE

BOPO42D RC-002- CTPOT-01 aplt-25 CCTP Lot n*07 MEMUISERIES EXTERIEURES

BOPO42D RC-008-CCT_ CTPOE-01 aolt-25 CCTP Lot n*08 ISOLATION THERMIQUE PAR LUEXTERIEURE ET RAVALEMENT
BOP042DCE-ARC-010-CCT_A - CCTPOS-01 aolt-25 CCTP Lot n*08 CLOISONS SECHES ET PLATRERIE / MENUISERIE INTERIEURE

CCTP Lot n*10 PEINTURES / PLAFONDS SUSPENDUS / REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES,

PP PP PEPFPEPREEDEF P BREDRFDPEREEREDRFDRREMNMBEDR DR

BOP042DCE-ARC-011-CCT_A - CCTP10-01 aoiit-25 DURS ET RESINE

BOPO420CE-PLO-011-CCT CCTP Plomberie ind A aolt-25 CCTP Lot n*11 PLOMBERIE SANTAIRE
BOPO42DCE-CWC-012-CCT CCTP CVC ind A aolit-25 CCTP Lot n*12 CHAUFFAGENVENTILATION/CLIMATISATIONFLUIDES SPECLALX
BOP042PROZ-MOB-013-CCT_A - CCTP13-03 aolt-25 CCTP Lot n*13 MOBILIERS DE LABORATOIRE
BOPO42D LE-015-CCT- CCTP Lot N*14 ELECTRICITE - Ind A aolt-25 CCTP Lot N*14 ELECTRICITE - FOUDRE
BOPO42D LE-004-NDC-Bilan de puizzance électrigue - Ind & aplt-25 Bilan de puissance
BDPO42DCE-PYR-009-NOT-CDCF 551 aolit-25 Cahier des charges 35|
BOP042DCE-ARC-018-TAB aolt-25 MWomenclature de portes et fenétres
BOPO420CE-Planning_1 aolt-25 Planning travaux

BOPO420OCE-PIC_1 aolt-25 Plan installation chantier
BDPO42DCE-ARC-021-PLA - Plan des charges d’exploitation aolit-25 Plan des charges d'exploitation

ANMNEXES

RICT

Rapport géotechnique G2 PRO
Permis de construire
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v"  Le DPGF propre a chaque lot

v Les pieces graphiques (remises aprés sighature de I'engagement de confidentialité)

BDPO42DCE-ELE-001-SYN-Camet de Synaplique CFo
BDP042DCE-ELE-002-SYN-Camet de Synaplique CFa
BDPO42DCE-ELE-003-SYN-Camet de Zoning SSI
BDP042DCE-ELE-005-PLA-Plan Masse
BOPO4ZDGCE-ELE-006-PLA-BA Annexe N*228 - Plan des chami
BOPO42DCE-ELE-007-PLA-BSfiment Annexs N"228 - Plan des +
BOPO42DGCE-ELE-008-PLA-Bafiment Annexs N"228 - Plan das
BDP042DCE-ELE-009-PLA-Batiment Pyro N"227 - Plan des che
BDPO42DCE-ELE-010-PLA-Bafiment Pyro N"227 - Plan des che
BDP042DCE-ELE-011-PLA-Batiment Pyro N°227 - Plan des che
BODPO4ZDCE-ELE-012-PLA-Bafiment Pyro N"227 - Plan des équ
BODPO42DCE-ELE-013-PLA-Baiment Pyro N"227 - Plan des éck
BODPO42DCE-ELE-014-PLA-Bafiment Pyro N"227 - Plan des che
BDP042DCE-ELE-015-PLA-Batiment Pyro N"227 - Plan des équ
BODPO42DCE-ELE-016-PLA-Baiment Existant N*131 - Plan des

1111111111114

BDPO42DCE-CVC-D08-5YN-A Synoplique Plomberie Bat N™227
BDPO4ZDCE-CVC-D02-PLA-A Plan Plomberse Bat N"228
BDPO4ZDCE-CVC-D04-5YN-A Synoplique Plomberia Bat N"228
BDPO4ZDCE-CVC-D06-PLA-A Plan Plomberse Bat N"227
BDPO4ZDCE-CVC-D01-PLA-A Plan CVC Bat N"228

BDPO4ZDCE-CVC-D03-5YN-A Synoptique CVC Bat N"228
BDPO4AZDCE-CVC-D05-PLA-A Plan CVC Bat N"227

BDPO4ZDCE-CVC-DOT-SYN-B Synoplique CVC Bal N"227

»PpP PPr P PP

111111111 1111131

SOMETE-DCE-0100 - BATIMENT ANNEXE
SOMETE-DCE-0200 - BATIMENT PYRO - PHT
SOMETE-DCE2-0210 - BATIMENT PYRO PBAS
SOMETE-DCE-0300 - BATIMENT ANNEXE ARMATURES PH'
SOMETE-DCE-0301 - BATIMENT ANNEXE ARMATURES PB/
SOMETE-DCE-D400 - BATIMENT PYRO ARMATURES VOILE
SOMETE-DCE-D401 - BATIMENT PYRO ARMATURES PHT
SOMETE-DCE-0402 - BATIMENT PYRD ARMATURES PBAS
SOMETE-DCE-0403 - BATIMENT PYRO DETAILS CM

»P>» P PP PPPDP

BDPO42DCE-ARC-001-A-Plan de o
BDPO42DCE-ARC-003-A-Plan Masse

v

BDP0O42DCE-ARC-004-A-BAT 228 ANNEXE - NIVEAU O
BDPO42DCE-ARC-005-A-BAT 228 ANNEXE - TOITURE
BDP042DCE-ARC-006-A-BAT 228 ANNEXE - COUPES
BDPO42DCE-ARC-007-A-BAT 228 ANNEXE - FACADES
BDPO4ZDCE-ARC-008-A-BAT 228 ANNEXE - FONDATIONS
BDPO42DCE-ARC-009.1-A-BAT 228 ANNEXE - REPERAGE P
BDP042DCE-ARC-008-A-BAT 228 ANNEXE - REPERAGE SO
BDPO42DCE-ARC-010-A-BAT 228 ANNEXE - REPERAGE MU
BDPO42DCE-ARC-011-A-BAT 228 ANNEXE - PLAFOND
BDPO42DCE-ARC-012-A-BAT 227 PYRO - NIVEAU 0
BDPO42DCE-ARC-013-A-BAT 227 PYRO - TOITURE
BDPO42DCE-ARC-014.1-A-BAT 227 PYRO - COUPES
BDPO42DCE-ARC-014-A-BAT 227 PYRO - COUPES
BOPO420CE-ARC-015-A-BAT 227 PYRO - FACADES
BDPO42DCE-ARC-016-A-BAT 227 PYRO - FONDATIONS
BDPO420CE-ARC-017.1-A-BAT 227 PYRO - REPERAGE plintl
BOPO42DCE-ARC-017-A-BAT 227 PYRO - REPERAGE SOLS
BOPO420CE-ARC-018-A-BAT 227 PYRO - REPERAGE MURSE
BDPO42DCE-ARC-019-A-BAT 227 PYRO - PLAFOND
BDPO42DCE-ARC-020-A-BAT 227 PYRO -TIMBRAGE
BDPO42DCE-ARC-021-A- CARNET DE DETAILS
BDPO42DCE-ARC-022-A- CARNET MENUISERIE

PP P2PPPPPPPIPIPPIPIPPIPIPIPY

v Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 modifié ;

v Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du

marché ;

v" Les conditions de I'offre du titulaire, sous réserve de leur acceptation écrite par |'Ineris et
uniquement pour les dispositions qui ne sont pas contradictoires avec les documents
énoncés ci-dessus.

| CCAP T25ZPYRO

8/22 ]




Article 11- MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

1nAa REPRESENTATION DES PARTIES

L'interlocuteur désigné par I'Ineris pour suivi de |'exécution des prestations est Louis FOUAT

Le titulaire désignera un ou plusieurs interlocuteurs.

Le ou les interlocuteurs sont désignés dans I'offre des candidats.

Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre de I'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

1.2 FORMES DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS

L'Ineris notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous moyens
permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font :
Par messagerie électronique ;

Par ailleurs, le démarrage des travaux sera signifié au titulaire par ordre de service. La réception de ce
dernier fera courir le délai.

En complément des dispositions de I'article 3.8 du CCAG-Travaux les commandes complémentaires
ou avenant ont valeur d'OS.

1.3 TRANCHES

Le marché comporte la tranche ferme et la (les) tranche(s) optionnelle(s) suivantes :
Tranche ferme : réalisation des travaux selon CCTP.

Tranche optionnelle : Néant.

Article 12- PLANNING DE REALISATION

121 CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par la maftrise d’ceuvre sur la base des
calendriers fournis par chacun des titulaires. Les calendriers détaillés distinguent, le cas échéant, les
différents ouvrages. lls indiquent en outre, pour chacun des lots :

- la durée et |a date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

- la durée et |la date prévisionnelle de départ des délais particuliers.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le calendrier détaillé peut étre
modifié, le cas échéant par I'Ineris, dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application de I'article 19.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a
I'ensemble des titulaires.

12.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier paragraphe de l'article
19.2.3 du CCAG-Travaux, est fixé a 5 jours.

Seul un nombre supérieur a 5 jours d’intempéries reculera d’autant le délai global, et sans application
de pénalités de retard.

Par dérogation a l'article susmentionné les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris
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dans la période d'intempéries ne sont pas ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai
d'exécution.

12.3 RECONDUCTION

Le marché ne fait |'objet d'aucune reconduction.

12.4 ACCES AU SITE

Tous les personnels intervenant sur l'opération devront avoir suivi une formation relative aux risques
pyrotechniques, dispensée par Ineris, du fait de la localisation des zones d’intervention et des
activités internes Ineris. Des sessions de formation (d’une durée inférieure a 2h) seront organisées par
Ineris, en concertation avec les entreprises, avec l'objectif d‘en limiter au maximum le nombre.

De par son statut d’établissement public et de par le classement de certaines activités, afin d’accéder
sur site tout personnel du fournisseur doit présenter a l'accueil une piéce d’identité valide (carte
nationale d’identité ou passeport). Dans le cas particulier de ressortissants hors union européenne, il
doit alors faire I'objet de I'acceptation préalable du Haut Fonctionnaire de Défense du ministére dont
reléve I'Institut. Cette déclaration nécessite de communiquer a I'Assistante de I'Officier de Sécurité,
quatre semaines avant le début de l'intervention sur site, un imprimé spécifique annexé (IM-0365
dans le cas des interventions d'une durée inférieure a 5 jours, ou IM-1226 dans le cas d’interventions
de 5 jours ou plus).

Un badge « permanent » nominatif sera édité pour tous les personnels intervenants, chaque
entreprise titulaire devra en faire les demandes en transmettant a Ineris, au minimum 72h avant
intervention, I'imprimé « Demande badges permanents » d0ment rempli.
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Article 13- CARACTERISTIQUES - QUALITE - VERIFICATION - ESSAIS ET
EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit le cas échéant :

v' les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux ;

v les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces
matériaux, produits et composants ;

v La liste des matériaux, produits et composants faisant l'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres du titulaire, ou de ses sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

v Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le titulaire dans
le cadre de ses procédures d’auto-contrdle.

v' Toutefois I'lneris peut décider de faire exécuter des essais et vérifications supplémentaires a
ceux prévus par le marché.

Article 14 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

1441 REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures définies par le maftre d’ceuvre a raison d'une
réunion hebdomadaire ou bimensuelle selon le planning de réalisation qui sera édité en début de
chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entrainera |'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

14.2 REGISTRE DE CHANTIER

La tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.

14.3 PLAN D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAILS

Ces éléments incombent au titulaire.

14.4 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EXECUTES

Les essais et contrble d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et un représentant
de l'Ineris. lls donnent lieu a la rédaction d’un PV, assorti le cas échéant de réserves.

14.5 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT
DES LIEUX

Au terme des travaux le titulaire doit :
v' procéder a I'évacuation de ses déblais ;
v' nettoyer les installations ;
v réparer et remettre en état les installations détériorées ;
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.
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14.6 RECEPTION

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du
CCAG-Travaux.

14.7 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les documents que doit remettre le titulaire, apres exécution des travaux, sont mentionnés a l'article
40 du CCAG-Travaux. Ces documents incluent également les DOE et tout autre document mentionné
au CCTP.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG- Travaux.

Ces documents doivent étre reproductibles, et peuvent étre dématérialisés.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent
aux prestations réellement exécutées.

Article 15- REGIME FINANCIER

1541 MONNAIE ET TVA

15.1.1 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

15.1.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du code général des impots.

15.1.3 Auto-liquidation

Les dispositions de l'article 283-2 nonies du Code général des impbts relatives au régime d'auto-
liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s'appliquent au présent
contrat. Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est
acquittée par le donneur d'ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le
montant hors taxe des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des
prestations sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation »
pour justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

15.2 FORME ET CONTENU DES PRIX

Les prix sont forfaitaires
Conformément a l'article 911 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfices.
Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ouU s'exécutent ces travaux (article
9.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

v de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
de phénomenes naturels ;
de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

AN N N NN
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Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour |'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcrofit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans
les documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévy, lors de I'étude de son offre, et inclus
dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour |'usage auquel
elles sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient, aprées étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en
tenir compte pour I'élaboration de son offre et |le calcul de son prix.

158.3 VARIATION DES PRIX

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant
au mois de la date limite de remise des offres.

A l'exception du Lot n°13 Mobiliers de laboratoire pour lequel les prix sont fermes et définitifs, le
titulaire pourra demander la révision des prix mensuellement a l‘occasion des situations
d’avancement mensuelles.

Les indices a prendre en compte pour le calcul du prix sont les suivants :

v' BTO1:
o Lot n°2 Terrassements généraux & gros ceuvre
o Lot n°3 Charpente métallique & serrurerie
o Lot n°4 Portes métalliques blindées & métallerie
o Lot n°5 Etanchéité
o Lot n°6 Couverture & bardage
o Lot n°7 Menuiseries extérieures
o Lot n°8 Isolation thermique par I'extérieur & ravalement
o Lot n°9 Cloisons séches & platrerie [ Menuiserie intérieure
o Lot n°10 Peintures [ Plafonds suspendus [/ Revétements de sols souples, durs & résine
o Lot n°11 Plomberie sanitaire

v' BT47 pour l'elec
o Lot n°14 Electricité [ Courants forts & faibles / SSI [ Détection gaz [ Foudre

v’ BT38/BT40/BT41:
o Lot n®12 Chauffage [ Ventilation [ Climatisation / Fluides spéciaux

v" Non concerné:

o Lot n°13 Mobiliers de laboratoire

15.4 MODALITES DE REMUNERATION DU TITULAIRE ET DE REGLEMENT DES
COMPTES

Les prix proposés dans |'offre sont des prix globaux et forfaitaires.
Les factures ne pourront donner lieu a paiement que sur constatation du service fait.

Les factures sont payables a 60 jours a réception de la facture déposée sur CHORUSPRO et apres
certification du service fait.
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Le paiement des prestations sera réalisé de la maniére suivante :
v' Paiement a l'avancement : aprés projet de décompte mensuel validé par la MOE et sur
présentation par la MOE des états d’acomptes (inclues copies des factures correspondantes)
v" Paiement du solde : aprés projet de décompte final validé par la MOE et sur présentation du
décompte général (inclues copies des factures correspondantes) et PV de réception signé par
entreprise, MOE et Ineris
Toute facture qui ne comporte pas de numéro d’identification ou qui n‘est pas directement adressée
uniquement au Service Facturier de I’Agence Comptable sera retournée au Titulaire sans étre payée
et sans qu’aucun retard ou défaut de paiement ne puisse étre reproché a l'lneris.

Les situations mensuelles acceptées seront payées a 95 % sur avancement constaté, avec la possibilité
de substituer la retenue de garantie par une caution bancaire (voir §18.1 libérable a la fin de la période
légale.

En fin de travaux, la facturation sera bloquée a 90 % du montant total du marché, ou 95 % si
I'entreprise a fourni une caution bancaire. Cette retenue supplémentaire de 5% sera libérée aux
termes suivants :

v 3% a la réception des travaux, qui pourra étre par tranche de travaux, par batiments, par
ouvrages, sous réserve que le dossier « tels que construits » (DOE) aient été recus en 3
exemplaires et acceptés par le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ; ce terme sera
obligatoirement basé sur un état de situation définitif du Marché intégrant tous les travaux
supplémentaires éventuels (DGD).

v’ 2% au constat des levées des réserves émises lors de la réception des ouvrages (dans le cas ou
un prix de réfaction ne serait pas associé aux réserves).

15.5 TRAVAUX NON PREVUS

15.5.1 Travaux modificatifs

Aprés signature d'un avenant.

15.5.2 Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont subordonnés a la conclusion d'un avenant.

15.5.3 Prestations similaires

L'Ineris pourra négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un
marché de prestations similaires en application |'article 30-1-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

15.6 CONDITIONS DE PAIEMENT

15.6.1 Avance

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de I'avance est fixé a 20%.

L'avance sera versée sur présentation d‘une facture d'avance déposée sur CHORUSPRO.

En application de I'article R2191-12 du code de la commande publique, le remboursement de I'avance
commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant initial TTC et doit
étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables
a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
détermination du montant de |'avance s’appliquent alors au montant en prix de base des prestations
de chaque cotraitant.

Conformément a l'article R2191-6 du code de la commande publique, des lors que le titulaire remplit
les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-
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traitants bénéficiaires du paiement direct.

15.6.2 Paiement des membres du groupement

En application de l'article 10.71 du CCAG Travaux, en cas de groupement solidaire, chaque membre
du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il
transmet la répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition
du montant du contrat par cotraitant fixé dans son offre.
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Article 16 - SOUS-TRAITANCE

Iy

Afin d'obtenir I'acceptation et l'agrément du maftre de I'ouvrage le titulaire doit présenter a la
maftrise d'ceuvre pour validation préalable son sous-traitant par le biais de I'acte spécial de sous-
traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable
sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nhom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités
de variation de prix, les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre de I'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le
sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution personnelle
et solidaire.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément a l'article 136 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

Article 177 - PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

171 PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

En cas de retard imputable au titulaire, notamment du fait d’une inexécution ou d’une négligence,
I'Ineris pourra appliquer des pénalités de retard.

Du simple fait de la constatation d'un retard par rapport au calendrier détaillé d'exécution des
travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliére de 0.2% du montant du
lot par jour calendaire de retard.

17.2 PENALITES POUR ABSENCE DE PARTICIPATION OU RETARD AUX REU-
NIONS DE CHANTIER

Toute absence ou retard d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il
est convoqué encourt respectivement une pénalité de 250 euros HT par absence constatée ou
50 euros HT par tranche d'un quart d'heure de retard.

17.3 NON-RESPECT DES MESURES DE SECURITE

Si le Titulaire ne respecte pas les régles portant sur la sécurité et la santé des travailleurs, I'Ineris
pourra appliquer a son encontre une pénalité de 300 euros HT par infraction constatée

En cas d‘arrét de chantier, le prestataire en supportera toutes les conséquences financieres et les
pénalités de retard pourront lui étre appliquées de plein droit.
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17.4 PENALITE POUR CARENCE D'ENCADREMENT

En cas de défaut d'encadrement, entrainant des retards et malfagons préjudiciables a I'avancement
du chantier, le maitre d'ceuvre se substituera a l'entrepreneur pour un co0t journalier de
1000 euros HT facturé a I'entreprise défaillante.

17.5 PENALITES LIEES AU REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

En cas de retard constaté dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements, qui ont
été occupés par le chantier le titulaire encourt une pénalité de 50 euros HT par jour calendaire de retard.

17.6 PENALITES LIEES A LA REMISE DES DOCUMENTS

En cas de retard constaté dans la remise de documents en cours d'exécution des travaux, le titulaire
encourt une pénalité de 50 euros HT par cas constaté.

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés I'exécution des travaux, le titulaire
encourt une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de retard.

17.7 PLAFONNEMENT DES PENALITES

Le montant des pénalités est plafonné a 10% du montant du marché.

Article 18 - GARANTIES

18.1 RETENUE DE GARANTIE ET CAUTIONNEMENT

Il est pratiqué une retenue de garantie sur ce marché a hauteur de 5% du montant TTC du lot. La
retenue de garantie sera appliquée sur chaque situation d’avancement.

La retenue de garantie peut étre levée contre remise d'une caution bancaire de méme montant
(toutes taxes comprises) délivrée par un établissement agréé par le ministére frangais de I'économie.
Cette caution bancaire peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire
pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire
pour la totalité du marché.

Pour les Etablissements publics de I'Etat, les comptables assignataires de la dépense sont les agents
comptables des établissements concernés.

18.2 GARANTIE DE PARFAITEMENT ACHEVEMENT

Le délai de garantie est d'un an a compter de la date d'effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, le titulaire doit :

v'  Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise dans les conditions
définies lors de la réception.

v' Remédier a tous les désordres signalés par le maftre de I'ouvrage, de telle sorte que I'ouvrage
soit conforme a |'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections
constatées lors de celle-ci ;

v Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue pendant la période couverte par la garantie.

v" Remettre au maftre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, a
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I'exception de celles couvrant les travaux sur une période plus longue (telle que la garantie de bon
fonctionnement et |la garantie décennale).

18.3 RESPONSABILITE ET ASSURANCES

18.3.1 Responsabilité

D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code
civil.

18.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maftre de I'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel etfou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de l'ouvrage.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :

- dommages corporels : 3,8M euros par sinistre.

- dommages matériels et/fou immatériels : 900 000 euros par sinistre.

18.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par
I'article L.247-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est inférieur a 15
millions d'euros HT.
Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en
état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.
Cette police comporte les garanties suivantes :
v garantie effondrement avant réception ;
v responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
v dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modeéle standard défini
par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au co0t de lI'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur
et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil.

18.3.4 Dispositions communes

En application de I'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 9.2 du CCAG,
pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances
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et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet
d'aucune suspension ni résiliation.
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Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc..) est notifiée au maftre de I'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale |'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de I'ouvrage.

Article 19 - RESILIATION

Le présent marché peut étre résilié de plein droit par I'Ineris en cas d'inexécution par le Titulaire d'une
ou plusieurs de ses obligations contenues dans le présent marché et ses annexes.

Cette résiliation devient effective 1 mois apres I'envoi par I'lneris d'une lettre recommandée avec
accusé de réception exposant les motifs de la plainte, a moins que dans ce délai le Titulaire n'ait
satisfait a ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empéchement consécutif a un cas de force
majeure.

Le présent marché pourra également étre résilié de maniére unilatérale par I'Ineris sans motif. La
résiliation devient effective dans un délai de 1 mois suivant lI'envoi de la décision de résiliation par
courrier en recommandé avec accusé de réception.

Les frais engagés par le Titulaire du marché jusqu’a la date effective de la résiliation seront néanmoins
remboursés.

L'exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas le Titulaire de remplir les obligations contractées
jusqu'a la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve de dommages et intéréts dus a
I'Ineris du fait de la résiliation anticipée du contrat.

Le présent marché pourra également étre résilié aux torts exclusifs du Titulaire dans les cas suivants :

v' Le Titulaire a fait obstacle aux opérations de vérification par I'Ineris ;

v Le Titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires
relatives a la sous-traitance ;

v Le Titulaire a communiqué des informations techniques de nature a compromettre la bonne
exécution du marché;

v Le Titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux

v Le Titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a
la protection des données a caractére personnel et a la sécurité,

v L'indisponibilité est constatée pendant trente jours dans le cas de prestations de
maintenance.

v" Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le
Titulaire, a I'appui de sa candidature ou exigés préalablement a |'attribution du marché,
s'avérent inexacts.

Cette résiliation intervient sans mise en demeure préalable, sans délai et sans indemnisation du
Titulaire.
Cette résiliation ne fait pas obstacle a I'application des pénalités a hauteur du préjudice subi.
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Article 20 - DIFFERENDS ET LITIGES

20.1 DIFFERENDS

Les différends entre I'Ineris et le titulaire seront réglés en priorité par voie amiable notamment en
contactant les services du médiateur de la république.

20.2 LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est régi par le droit frangais.

Le tribunal compétent pour le reglement des litiges est le tribunal administratif d'Amiens :
14 Rue Lemerchier, 80000 Amiens

0322336170
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