
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Consultation 36 jours Lun 
01/09/25

Lun 
20/10/25

2 Lancement de la consultation 1 jour Lun 
01/09/25

Lun 
01/09/25

3 visite 1 1 jour Ven 
12/09/25

Ven 
12/09/25

4 visite 2 1 jour Ven 
26/09/25

Ven 
26/09/25

5 Remise des offres 1 jour Lun 
20/10/25

Lun 
20/10/25

6 Signature des actes d'engagement 0 jour Lun 
22/12/25

Lun 
22/12/25

7 Réalisation des travaux 244 jours? Jeu 
15/01/26

Lun 
25/01/27

8 réunion de démarrage 1 jour? Jeu 
15/01/26

Jeu 
15/01/26

9 mois de préparation 25 jours Ven 
16/01/26

Jeu 
19/02/26

10 Etudes EXE et plans de 
fabrication

30 jours Ven 
16/01/26

Jeu 
26/02/26

11 VISA 30 jours Ven 
30/01/26

Jeu 
12/03/26

12 installation base vie 5 jours Ven 
13/02/26

Jeu 
19/02/26

13 Bâtiment annexe 149 jours Lun 
23/02/26

Ven 
09/10/26

14 plateforme bâtiment 5 jours Lun 
23/02/26

Ven 
27/02/26

15 réseaux sous dallage 2 jours Lun 
02/03/26

Mar 
03/03/26

16 Gros oeuvre (fondations et 
élévations)

45 jours Mer 
04/03/26

Jeu 
07/05/26

17 Etancheité 5 jours Lun 
11/05/26

Mar 
19/05/26

18 Menuiseries extérieures 5 jours Mer 
20/05/26

Mar 
26/05/26

19 ITE et ravalement 10 jours Ven 
22/05/26

Jeu 
04/06/26

20 Cloisons 20 jours Ven 
05/06/26

Jeu 
02/07/26

21 Menuiseries intérieures 5 jours Mer 
08/07/26

Mer 
15/07/26

22 Plomberie 29 jours Mer 
17/06/26

Mar 
28/07/26

23 CVC 30 jours Mer 
17/06/26

Mer 
29/07/26

24 Electricité 30 jours Mer 
17/06/26

Mer 
29/07/26

25 Revêtements et finitions 12 jours Jeu 
16/07/26

Ven 
31/07/26

26 OPR 25 jours Lun 
03/08/26

Ven 
18/09/26

27 Installations équipements 
INERIS (DSI...)

10 jours Lun 
28/09/26

Ven 
09/10/26

28 Bâtiment pyro 187 jours Lun 
23/02/26

Jeu 
03/12/26

29 Plateforme bâtiment 5 jours Lun 
23/02/26

Ven 
27/02/26

30 Fondations 10 jours Lun 
02/03/26

Ven 
13/03/26

31 Ph Bas Rdc 30 jours Lun 
16/03/26

Lun 
27/04/26

32 Elévations 15 jours Mar 
28/04/26

Ven 
22/05/26

33 Ph Haut Rdc 30 jours Lun 
25/05/26

Ven 
03/07/26

34 Châssis de toiture 5 jours Lun 
06/07/26

Ven 
10/07/26

35 Etancheité 10 jours Lun 
13/07/26

Lun 
27/07/26

36 Structure métallique 5 jours Lun 
06/07/26

Ven 
10/07/26

37 Bardage 5 jours Lun 
13/07/26

Lun 
20/07/26

38 Portes blindées et 
champignons

10 jours Lun 
13/07/26

Lun 
27/07/26

39 ITE 12 jours Lun 
13/07/26

Mer 
29/07/26

40 Cloisons 10 jours Jeu 
30/07/26

Mer 
26/08/26

41 Plomberie 20 jours Jeu 
27/08/26

Mer 
23/09/26

42 Electricité sur le site 60 jours Jeu 
30/04/26

Mer 
29/07/26

43 Electricité distribution 
bâtiment

30 jours Jeu 
27/08/26

Mer 
07/10/26

44 CVC + gaz spéciaux 30 jours Jeu 
27/08/26

Mer 
07/10/26

45 Revêtements et finitions 15 jours Jeu 
08/10/26

Mer 
28/10/26

46 OPR 25 jours Jeu 
29/10/26

Jeu 
03/12/26

47 Installations équipements 
INERIS (DSI...)

20 jours Jeu 
05/11/26

Jeu 
03/12/26

48 Réception 0 jour Jeu 
03/12/26

Jeu 
03/12/26

49 Levée de réserves 30 jours Ven 
04/12/26

Lun 
25/01/27

50

51

52 Hors intempéries

Consultation

22/12

Réalisation des travaux

16/01 mois de préparation

16/01 Etudes EXE et plans de fabrication

30/01 VISA

13/02 installation base vie

Bâtiment annexe

23/02 plateforme bâtiment

02/03 réseaux sous dallage

04/03 Gros oeuvre (fondations et élévations)

11/05 Etancheité

20/05 Menuiseries extérieures

22/05 ITE et ravalement

05/06 Cloisons

08/07 Menuiseries intérieures

17/06 Plomberie

17/06 CVC

17/06 Electricité

16/07 Revêtements et finitions

03/08 OPR

28/09 Installations équipements INERIS (DSI...)

Bâtiment pyro

23/02 Plateforme bâtiment

02/03 Fondations 

16/03 Ph Bas Rdc

28/04 Elévations

25/05 Ph Haut Rdc

06/07 Châssis de toiture

13/07 Etancheité

06/07 Structure métallique

13/07 Bardage

13/07 Portes blindées et champignons

13/07 ITE

30/07 Cloisons

27/08 Plomberie

30/04 Electricité sur le site

27/08 Electricité distribution bâtiment

27/08 CVC + gaz spéciaux

08/10 Revêtements et finitions

29/10 OPR

05/11 Installations équipements INERIS (DSI...)

Réception 03/12

04/12 Levée de réserves
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Tâche inactive
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Durée uniquement
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