
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Délai global ( prépa + 16 sem tvx période 1 + 6 sem tvx période 2) 233 jrs Lun 10/11/25 Mer 30/09/26

2 Notification du marché, date prévisionnelle 0 jr Lun 10/11/25 Lun 10/11/25

3 Période de préparation Seuil 2 et Seuil 3 40 jrs Lun 10/11/25 Ven 02/01/26

4 Réunion de lancement Travaux 0 jr Lun 10/11/25 Lun 10/11/25

5 Période préparation (Documents, éléments EXE nécessaire au démarrage travaux, …)30 jrs Lun 10/11/25 Ven 19/12/25

6 Essai nécessaire au démarrage travaux, état des lieux 30 jrs Lun 10/11/25 Ven 19/12/25

7 Installation de chantier 10 jrs Lun 08/12/25 Ven 19/12/25

8 Accès au droit du chantier, préparation démarrage travaux 10 jrs Lun 22/12/25 Ven 02/01/26

9 Période potentielle des hautes eaux et contraintes environnementales 108 jrs Lun 04/05/26 Mer 30/09/26

10 pour Information : période potentielle des basses eaux 108 jrs Lun 04/05/26 Mer 30/09/26

11 Travaux Seuil 3 226 jrs Lun 05/01/26 Lun 16/11/26

12 Travaux Fermeutre Entrée PàP existante 10 jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26

13 Ouvrages provisoires: Installation, Maintien, Repli 10 jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26

14 Réalisation fermeture amont pàp 10 jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26

15 Travaux Rideau PàP 7 jrs Lun 05/01/26 Mar 13/01/26

16 Atelier de forage / fonçage palplanche 2 jrs Lun 05/01/26 Mar 06/01/26

17 Début mise en fiche 5 jrs Mer 07/01/26 Mar 13/01/26

18 Travaux de msie en oeuvre palplanches 27 jrs Mer 14/01/26 Jeu 19/02/26

19 Au droit du seuil/barrage et butonnage le cas écheant 25 jrs Mer 14/01/26 Mar 17/02/26

20 En amont du seuil et butonnage le cas écheant 25 jrs Mer 14/01/26 Mar 17/02/26

21 En aval du seuil et butonnage le cas écheant 25 jrs Mer 14/01/26 Mar 17/02/26

22 Replis atelier de forage / fonçage palplanches 2 jrs Mer 18/02/26 Jeu 19/02/26

23 Travaux Préparatoires et Terassement Période 1 (01/2025 - 04/2025) 84 jrs Lun 05/01/26 Jeu 30/04/26

24 Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 84 jrs Lun 05/01/26 Jeu 30/04/26

25 Déblaiement de la PàP et évacuation par avancement en tronçon 15 jrs Mer 28/01/26 Mar 17/02/26

26 Travaux Génie Civil PàP Seuil 3 25 jrs Mer 11/02/26 Mar 17/03/26

27 Réalisation macrorugosité avec fondations par avancement en tronçon 25 jrs Mer 11/02/26 Mar 17/03/26

28 Travaux Génie Civil Enrochements 30 jrs Mer 18/03/26 Mar 28/04/26

29 Mis en oeuvre enrochements au droit des macrorugosités 10 jrs Mer 18/03/26 Mar 31/03/26

30 Réalisation liaison 10 jrs Mer 01/04/26 Mar 14/04/26

31 Mis en œuvre enrochements hors zone de macrorugosités dans l'enceinte 10 jrs Mer 18/03/26 Mar 31/03/26

32 Réalisation liaison 10 jrs Mer 01/04/26 Mar 14/04/26

33 Réalisation enrochements hors pàp 10 jrs Mer 15/04/26 Mar 28/04/26

34 Equipement 5 jrs Mer 15/04/26 Mar 21/04/26

35 Dispositifs de retenue et garde-corps 5 jrs Mer 15/04/26 Mar 21/04/26

36 Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2 2 jrs Mer 29/04/26 Jeu 30/04/26

37 Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2 2 jrs Mer 29/04/26 Jeu 30/04/26

38 Travaux Préparatoires et Terassement Période 2 (10/2025 - 11/2025) 30 jrs Lun 05/10/26 Ven 13/11/26

39 Installation chantier, accès pour travaux le cas échéant 5 jrs Lun 05/10/26 Ven 09/10/26

40 Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 24 jrs Lun 12/10/26 Jeu 12/11/26

41 Déblaiement et profilage berge zone amont et recepage palplanches zone amont10 jrs Lun 12/10/26 Ven 23/10/26

42 Mise en oeuvre enrochements berge 10 jrs Lun 26/10/26 Ven 06/11/26

43 Réalisation enrochements hors pàp 4 jrs Lun 09/11/26 Jeu 12/11/26

44 Equipement, rétablissement chemin d'halage 15 jrs Lun 26/10/26 Ven 13/11/26

45 Dispositifs de retenue (blocs) au niveau berge 5 jrs Lun 26/10/26 Ven 30/10/26

46 Réalisation chemin d'halage au niveau pàp 10 jrs Lun 26/10/26 Ven 06/11/26

47 Système suivi piscicole 10 jrs Lun 26/10/26 Ven 06/11/26

48 Rétablissement des chemins existants, état des lieux 5 jrs Lun 09/11/26 Ven 13/11/26

49 Terrassement final, enscemencement 5 jrs Lun 09/11/26 Ven 13/11/26

50 Finitions 5 jrs Lun 09/11/26 Ven 13/11/26

51 Finitions, repli de chantier 5 jrs Lun 09/11/26 Ven 13/11/26

52 Réception des travaux 1 jr Lun 16/11/26 Lun 16/11/26

53 Réception des travaux Seuil 3 1 jr Lun 16/11/26 Lun 16/11/26

54 Travaux Seuil 2 226 jrs Lun 05/01/26 Lun 16/11/26

55 Travaux Fermeutre Entrée PàP existante 10 jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26

56 Ouvrages provisoires: Installation, Maintien, Repli 10 jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26

57 Réalisation fermeture amont pàp 10 jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26

58 Travaux Rideau PàP 7 jrs Lun 05/01/26 Mar 13/01/26

59 Atelier de forage / fonçage palplanche 2 jrs Lun 05/01/26 Mar 06/01/26

60 Début mise en fiche 5 jrs Mer 07/01/26 Mar 13/01/26

61 Travaux de msie en oeuvre palplanches 27 jrs Mer 14/01/26 Jeu 19/02/26

62 Au droit du seuil/barrage et butonnage le cas écheant 25 jrs Mer 14/01/26 Mar 17/02/26

63 En amont du seuil et butonnage le cas écheant 25 jrs Mer 14/01/26 Mar 17/02/26

64 En aval du seuil et butonnage le cas écheant 25 jrs Mer 14/01/26 Mar 17/02/26

65 Replis atelier de forage / fonçage palplanches 2 jrs Mer 18/02/26 Jeu 19/02/26

66 Travaux Préparatoires et Terassement Période 1 (01/2025 - 04/2025) 84 jrs Lun 05/01/26 Jeu 30/04/26

67 Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 84 jrs Lun 05/01/26 Jeu 30/04/26

68 Déblaiement de la PàP et évacuation par avancement en tronçon 15 jrs Mer 28/01/26 Mar 17/02/26

69 Travaux Génie Civil PàP Seuil 2 25 jrs Mer 11/02/26 Mar 17/03/26

70 Réalisation macrorugosité avec fondations par avancement en tronçon 25 jrs Mer 11/02/26 Mar 17/03/26

71 Travaux Génie Civil Enrochements 30 jrs Mer 18/03/26 Mar 28/04/26

72 Mis en oeuvre enrochements au droit des macrorugosités 10 jrs Mer 18/03/26 Mar 31/03/26

73 Réalisation liaison 10 jrs Mer 01/04/26 Mar 14/04/26

74 Mis en œuvre enrochements hors zone de macrorugosités dans l'enceinte 10 jrs Mer 18/03/26 Mar 31/03/26

75 Réalisation liaison 10 jrs Mer 01/04/26 Mar 14/04/26

76 Réalisation enrochements hors pàp 10 jrs Mer 15/04/26 Mar 28/04/26

77 Equipement 5 jrs Mer 15/04/26 Mar 21/04/26

78 Dispositifs de retenue et garde-corps 5 jrs Mer 15/04/26 Mar 21/04/26

79 Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2 2 jrs Mer 29/04/26 Jeu 30/04/26

80 Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2 2 jrs Mer 29/04/26 Jeu 30/04/26

81 Travaux Préparatoires et Terassement Période 2 (10/2025 - 11/2025) 30 jrs Lun 05/10/26 Ven 13/11/26

82 Installation chantier, accès pour travaux le cas échéant 5 jrs Lun 05/10/26 Ven 09/10/26

83 Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 24 jrs Lun 12/10/26 Jeu 12/11/26

84 Déblaiement et profilage berge zone amont et recepage palplanches zone amont10 jrs Lun 12/10/26 Ven 23/10/26

85 Mise en oeuvre enrochements berge 10 jrs Lun 26/10/26 Ven 06/11/26

86 Réalisation enrochements hors pàp 4 jrs Lun 09/11/26 Jeu 12/11/26

87 Equipement, rétablissement chemin d'halage 15 jrs Lun 26/10/26 Ven 13/11/26

88 Dispositifs de retenue (blocs) au niveau berge 5 jrs Lun 26/10/26 Ven 30/10/26

89 Réalisation chemin d'halage au niveau pàp 10 jrs Lun 26/10/26 Ven 06/11/26

90 Système suivi piscicole 10 jrs Lun 26/10/26 Ven 06/11/26

91 Rétablissement des chemins existants, état des lieux 5 jrs Lun 09/11/26 Ven 13/11/26

92 Terrassement final, enscemencement 5 jrs Lun 09/11/26 Ven 13/11/26

93 Finitions 5 jrs Lun 09/11/26 Ven 13/11/26

94 Finitions, repli de chantier 5 jrs Lun 09/11/26 Ven 13/11/26

95 Réception des travaux 1 jr Lun 16/11/26 Lun 16/11/26

96 Réception des travaux Seuil 3 1 jr Lun 16/11/26 Lun 16/11/26

Délai global ( prépa + 16 sem tvx période 1 + 6 sem tvx période 2)

Notification du marché, date prévisionnelle

Période de préparation Seuil 2 et Seuil 3

Réunion de lancement Travaux

Période préparation (Documents, éléments EXE nécessaire au démarrage travaux, …)

Essai nécessaire au démarrage travaux, état des lieux

Installation de chantier

Accès au droit du chantier, préparation démarrage travaux

Période potentielle des hautes eaux et contraintes environnementales

pour Information : période potentielle des basses eaux pour Information : période potentielle des basses eaux 

Travaux Seuil 3

Travaux Fermeutre Entrée PàP existante

Ouvrages provisoires: Installation, Maintien, Repli

Réalisation fermeture amont pàp

Travaux Rideau PàP

Atelier de forage / fonçage palplanche

Début mise en fiche

Travaux de msie en oeuvre palplanches

Au droit du seuil/barrage et butonnage le cas écheant

En amont du seuil et butonnage le cas écheant

En aval du seuil et butonnage le cas écheant

Replis atelier de forage / fonçage palplanches

Travaux Préparatoires et Terassement Période 1 (01/2025 - 04/2025)

Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 

Déblaiement de la PàP et évacuation par avancement en tronçonDéblaiement de la PàP et évacuation par avancement en tronçon

Travaux Génie Civil PàP Seuil 3

Réalisation macrorugosité avec fondations par avancement en tronçon

Travaux Génie Civil Enrochements

Mis en oeuvre enrochements au droit des macrorugosités

Réalisation liaison

Mis en œuvre enrochements hors zone de macrorugosités dans l'enceinte

Réalisation liaison

Réalisation enrochements hors pàp

Equipement

Dispositifs de retenue et garde-corps

Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2

Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2

Travaux Préparatoires et Terassement Période 2 (10/2025 - 11/2025)

Installation chantier, accès pour travaux le cas échéant

Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 

Déblaiement et profilage berge zone amont et recepage palplanches zone amont

Mise en oeuvre enrochements berge

Réalisation enrochements hors pàp

Equipement, rétablissement chemin d'halage

Dispositifs de retenue (blocs) au niveau berge

Réalisation chemin d'halage au niveau pàp

Système suivi piscicole

Rétablissement des chemins existants, état des lieux

Terrassement final, enscemencementTerrassement final, enscemencement

Finitions

Finitions, repli de chantier

Réception des travaux

Réception des travaux Seuil 3

Travaux Seuil 2

Travaux Fermeutre Entrée PàP existante

Ouvrages provisoires: Installation, Maintien, Repli

Réalisation fermeture amont pàp

Travaux Rideau PàP

Atelier de forage / fonçage palplanche

Début mise en fiche

Travaux de msie en oeuvre palplanches

Au droit du seuil/barrage et butonnage le cas écheant

En amont du seuil et butonnage le cas écheant

En aval du seuil et butonnage le cas écheant

Replis atelier de forage / fonçage palplanches

Travaux Préparatoires et Terassement Période 1 (01/2025 - 04/2025)

Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 

Déblaiement de la PàP et évacuation par avancement en tronçonDéblaiement de la PàP et évacuation par avancement en tronçon

Travaux Génie Civil PàP Seuil 2

Réalisation macrorugosité avec fondations par avancement en tronçon

Travaux Génie Civil Enrochements

Mis en oeuvre enrochements au droit des macrorugosités

Réalisation liaison

Mis en œuvre enrochements hors zone de macrorugosités dans l'enceinte

Réalisation liaison

Réalisation enrochements hors pàp

Equipement

Dispositifs de retenue et garde-corps

Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2

Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2

Travaux Préparatoires et Terassement Période 2 (10/2025 - 11/2025)

Installation chantier, accès pour travaux le cas échéant

Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 

Déblaiement et profilage berge zone amont et recepage palplanches zone amont

Mise en oeuvre enrochements berge

Réalisation enrochements hors pàp

Equipement, rétablissement chemin d'halage

Dispositifs de retenue (blocs) au niveau berge

Réalisation chemin d'halage au niveau pàp

Système suivi piscicole

Rétablissement des chemins existants, état des lieux

Terrassement final, enscemencementTerrassement final, enscemencement

Finitions

Finitions, repli de chantier

Réception des travaux

Réception des travaux Seuil 3
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Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027

DREAL - Passes à poissons feston Rhinau
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Indice 0 Ven 22/08/25


