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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT
LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

54 Avenue Robert Schuman B.P 1007

AMOA EDF HYDRO Est 68050 MULHOUSE Cedex

- . 14, Rue du Bataillon de Marche 24

Maitre d'ouvrage DREAL GRAND EST 67200 STRASBOURG
Région Nord-Est 45 Boulevard La Fontaine
Maitre d'oeuvre INGEROP BP13051
67200 STRASBOURG

Coordonnateur de 5 Allée de Ceres - Parc Ceres

référence SOCOTEC 67085 Strasbourg

Cité Administrative Gaujot 14 rue du Maréchal
Inspection de travail DDETS - 67 Juin CS 50016
67084 Strasbourg Cedex

14, Rue Seyboth CS 10392

CARSAT CARSAT 67010 STRASBOURG

21 Av. de I'Europe

OPPBTP OPPBTP 67300 Schiltigheim

Coordonnateur SPS 5 Allée de Ceres - Parc Ceres

SOCOTEC

suppléant 67085 Strasbourg
1.2. Liste des lots
N°- Lot attribué Entreprise Adresse Contact

1 - Terrassement —
VRD

2 - Palplanches

3 - Gros Oeuvre

4 - Dallage — Radier

5 - Serrurerie

1.3. Renseignements généraux concernant l'opération
projet: la restauration de la continuité écologique des seuils aval du feston du Rhin a Rhinau.
Afin de restaurer la continuité écologique sur le feston de Rhinau, les aménagements a réaliser pour I'amélioration de la
franchissabilité piscicole concernent, dans ce document, le seuil n°2 (seuil intermédiaire) en aval de la confluence du canal
de Leopold en rive droite et le seuil n°3 (seuil aval).
Le projet de passe a poissons est porté par la DREAL Grand Est, en tant que maitre d’ouvrage.

L'ouvrage sera par la suite exploité par EDF.

La phase de travaux est prévue pour le premier semestre 2026.
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1.3.1. Description générale de I'opération et de I'ouvrage

L'ouvrage est décomposé en plusieurs parties suivant son linéaire (voir schéma en annexe du PGC) :
Zone A, amont de la PaP, entrée hydraulique.

Zone B, au droit du bassin de repos.

Zone C, au droit du seuil existant.

Zone D, aval de la PaP, entrée piscicole.

L'ouvrage ne comporte aucun élément de vantellerie.

Les travaux se concentrent principalement sur la berge en rive droite de I'ouvrage existant. Il s’agit d’'une berge inclinée
enrochée. Un chemin de halage d’environ 3,5m de largeur prend place en retrait de la berge.

1.3.2. Phasage de I'opération

Le phasage général des travaux de I'ouvrage est le suivant :

0 : Préparation de la plateforme de travail et des circulations.

1: Mise en ceuvre des palplanches dans la zone au droit du barrage.

2 : Terrassement sur une hauteur de 1,0 m dans la zone au droit du barrage. Mise en ceuvre des palplanches dans les
zones amont et aval de 'ouvrage.

3 : Terrassement jusqu’au fond de fouille dans les zones amont et aval de 'ouvrage. Butonnage des palplanches dans la
zone au droit du barrage.

4 : Terrassement jusqu’au fond de fouille dans la zone au droit du barrage. Pose des éléments préfabriqués plots/radier
dans les zones amont et aval de I'ouvrage.

5 : Bétonnage du radier dans les zones amont et aval de I'ouvrage. Pose des éléments préfabriqués plotsiradier dans la
zone au droit du barrage.

6 : Pose des enrochements au fond de la passe

6 : Bétonnage du radier dans la zone au droit du barrage. Talutage de la berge

7 : Recépage des palplanches dans la zone amont de I’ouvrage.

7 : Pose des enrochements en berge et hors passe a poissons.

8 : Pose des équipements.

9 : Remise en état et dégagement des emprises.

1.

3.3. Informations complémentaires

Le chantier doit étre sécurisé de maniére a, hors des heures de présence, permettre le passage de I'exploitant le long du
chemin de halage.

A noter que I'lle de Rhinau est interdite & I'acces a partir d’'un débit du Rhin de 2000 m3/s. Un protocole est en cours
d’établissement concernant les aspects de sécurité et sera joint au dossier DCE par la suite.

La zone de travaux est située a proximité du barrage EDF en activité. L'accés a la rive droite du seuil 2 se fait depuis la rive
droite du pont de la route L104, au-dessus du canal Léopold, dans la commune de Rheinhausen, en empruntant la digue
longeant le canal.
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2. SUJETIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU

SITE

2.1. Caractéristiques du sol

2.1.1. Rapport d'étude de sol

Dispositions prévues

A la charge de

Le maitre d'ouvrage a confié une étude géotechnique préalable, du type G2 AVP: Rapport
Geéotechnique G2-AVP (GINGER CEBTP, indC du 10/06/2025), L'étude est jointe au dossier de
consultation des entreprises.

1 - Terrassement — VRD
2 - Palplanches
3 - Gros Oeuvre
4 - Dallage — Radier

Les entreprises prendront connaissance des caractéristiques du sol et tiendront compte des
contraintes constatées, pour toute installation d’engins ou de moyens de levage, ainsi que pour
dimensionner la structure des voiries et plateformes provisoires du chantier.

1 - Terrassement — VRD
2 - Palplanches
3 - Gros Oeuvre

2.1.2. Etude de pollution

Dispositions prévues

A la charge de

Le maitre d'ouvrage a confié une mission d'investigation de terrain en vue de détecter la pollution
du sol a la société GINGER :

Des essais de pollution ont été menées sur I'eau souterraine du site pour évaluer le degré
d’'agressivité de ces eaux vis-a-vis des matériaux de construction a mettre en place. Ceci peut
donner une idée sur les polluants mobiles dans les sols du site en contact avec la nappe.

Figure 11 - Classe d'agressivité des eaux de la nappe (Source : G2-AVP-indB)

Pour autant, aucun test de pollution n'a été réalisé pour les sols a proprement parler. Des essais
chimiques, ainsi que des essais de relargage/lixiviation sont nécessaire pour identifier les
solutions de stockage et de traitement appropriés.

1 - Terrassement — VRD
2 - Palplanches
3 - Gros Oeuvre
4 - Dallage — Radier

2.2. Réseaux existants

2.2.1. Déclaration de projet de travaux - Déclaration d'intention de commencement de travaux

Dispositions prévues

A la charge de

Conformément aux dispositions réglementaires, le maitre d'ouvrage a établi une déclaration de
projet de travaux aupres du guichet unique de déclaration (www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr).
Les entreprises devront préalablement a leur intervention établir une déclaration d'intention de
commencement de travaux aupres du site.

Les éléments de réponse seront transmis en copie au coordonnateur

N° de consultation du télé-service: - N° affaire du déclarant: .

Maitre d'ouvrage

2.2.2. Réseaux enterrés

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra analyser les réponses aux DT et/ou aux DICT incluant, le cas échéant, les
réponses aux demandes de mise hors tension, l'analyse des plans et les recommandations
spécifiques a l'opération.

1 - Terrassement — VRD
2 - Palplanches
3 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues A la charge de

Avant le démarrage des travaux de terrassement, I'entreprise responsable du lot, s’assurera sur le
site, de I'emplacement et de la nature des réseaux pouvant se trouver dans les zones a terrasser. 1 - Terrassement — VRD
Il matérialisera au préalable les réseaux existants.

2.2.3. Habilitation Autorisation d'Intervention a Proximité des Réseaux

Dispositions prévues A la charge de

En présence de réseaux sur site, Trois catégories de personnes doivent disposer d'une AIPR : -
"concepteur" : salarié du maitre d'ouvrage ou du maitre d’'oeuvre devant intervenir en préparation
ou suivi des projets de travaux. - profil "encadrant" : salarié de I'entreprise de travaux intervenant
en préparation administrative et technique des travaux. Pour tout chantier de travaux, au moins un
salarié de I'exécutant de travaux doit étre identifiable comme titulaire d’'une AIPR «encadrant ».
Cet encadrant doit étre présent sur le chantier ou étre en capacité de s'y rendre dans la demi-
journée. - "opérateur" : salarié intervenant directement dans les travaux a proximité des réseaux
aériens ou enterrés, soit en tant que conducteur d'engin.

Maitre d'ceuvre
1 - Terrassement — VRD
2 - Palplanches
3 - Gros Oeuvre
4 - Dallage — Radier

2.3. Ouvrages existants

2.3.1. Batiment existant

Dispositions prévues A la charge de

L'ouvrage existant est un seuil fixe d’environ 2,5 m de chute. Il est structuré par un rideau de
palplanches en amont (type Larssen 1V) et un rideau aval (type Larssen Ill), complétés par des
contreforts intermédiaires réalisés en palplanches Larssen V soudées. Un radier béton assure la
stabilité de I'ouvrage sur toute sa largeur. Les culées latérales, partiellement enterrées, ancrent
la structure dans les berges. L'ouvrage integre également un pertuis de vidange équipé d’'une
vanne métallique en fond, ainsi qu'une passe a poissons en rive droite. Un mur divisoire central

2 certs . Tous Corps d'état
sépare les différents pertuis.

Les travaux se concentrent principalement sur la berge en rive droite de I'ouvrage existant. Il
s'agit d’'une berge inclinée enrochée. Un chemin de halage d’environ 3,5m de largeur prend
place en retrait de la berge.

2.4. Matériaux dangereux (amiante, plomb, Pyrotechnique ...)

Matériaux dangereux (amiante, plomb ...)

2.4.1. Amiante

Dispositions prévues Ala charge de

Aucun matériau susceptible de contenir de I'amiante et/ou du plomb n’est présent dans les

. . Tous Corps d'état
ouvrages existants sur lesquels se greffera la future passe a poissons.
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2.4.2. Pyrotechnique

Dispositions prévues

A la charge de

Suite a l'identification d’un risque qui ne peut exclure la présence d'obus aveugles dans toute la
zone du projet, des investigations complémentaires dans le cadre de la phase 2 ont été
nécessaires. Cette phase 2 prévoit le sondage non destructif de la zone de travaux concernée. 1 - Terrassement — VRD
Dans ce cas, les points de sondage des investigations géotechniques ont été étudiés a l'aide 3 - Gros Oeuvre
d’un scan jusqu’a une profondeur de 6.0 m. Ces scans ont été réalisés par I'entreprise 2 - Palplanches
EXPLOSERYV en janvier 2025. Voir résultats et plans du diagnostic dans le dossier DCE.
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3. MESURES ET SUJEJ'IQNS GENERALES D'ORGANISATION ET DE
COORDINATION ARRETEES EN CONCERTATION AVEC LE MAITRE D'BUVRE

3.1. Mise en commun de moyens - Planification

3.1.1. Planification

Dispositions prévues

A la charge de

Le planning de réalisation, a établir au démarrage de I'opération, fera apparaitre chaque phase de
travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d’état.

Les risques d'interférence entre entreprises doivent étre minimisés :

- En limitant les programmations simultanées dans une méme zone,

- En organisant des interventions successives par zones,

- En interdisant les travaux superposés, sans mesures spécifiques de protection et d'organisation,
- En facilitant les interventions en matiére de flux (matériel, matériaux),

- En faisant apparaitre I'utilisation des moyens communs (stade de mise en ceuvre planifiés).

OPC
Maitre d'ceuvre

Des interruptions de travaux et immobilisation de chantier d & des événements de crues ou des
tiers ne sont pas pris en compte. De ce fait, plusieurs travaux ont été identifiés comme pouvant
étre reporté a une période ultérieure (octobre et novembre par exemple). Des contraintes
environnementales peuvent amener a une réalisation des travaux en deux temps. Ce point sera
précisé ultérieurement sur la base de retours des dossiers.

Maitre d'ouvrage
OPC
Maitre d'ceuvre

3.2. Mise en commun de moyens - Projet de plan d'installation de chantier

3.2.1. Projet de plan d'installation

Dispositions prévues

A la charge de

Le maitre d'ceuvre établira un plan guide d'installation de chantier qui fera apparaitre :

* Les délimitations de l'opération,

* Les voies d'acces au chantier ainsi que les voies provisoires de circulation internes avec leur
gabarit envisagé.

* L'emplacement des zones de stockage envisagées,

* L'emplacement, I'emprise au sol des zones réservées aux installations de chantier.

* L'emplacement des points de raccordement en électricité, téléphone, eau potable et
assainissement,

* L'emplacement envisagé des grues,

* L'emplacement de la zone réservée a la livraison, au déchargement et au chargement des
véhicules du chantier,

* Les cheminements des piétons (public ou personnel du chantier), y compris ceux éventuellement
dévoyés,

* 'emplacement des zones de tri des déchets,

Maitre d'ceuvre

3.3. Mise en commun des moyens - VRD primaires

3.3.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation

Dispositions prévues

A la charge de

Tous les réseaux et branchements doivent étre opérationnels pour la mise en place des
installations de cantonnements au démarrage du chantier.

Maitre d'ouvrage
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3.3.2. Branchement en eau

Dispositions prévues

A la charge de

Un point de raccordement avec comptage sera mis a la disposition de l'opération par les
concessionnaires ou l'exploitant du site (Barrage EDF).

Maitre d'ouvrage
3 - Gros Oeuvre

3.3.3. Branchement en électricité

Dispositions prévues

A la charge de

Branchement provisoire électrique de chantier comprenant : La fourniture et pose d’'une armoire
de comptage et de distribution conforme a la réglementation. Raccordement a I'emplacement
désigné par les concessionnaires ou le chef d'établissement (Barrage EDF).

Maitre d'ouvrage

3.3.4. Branchement d'assainissement

Dispositions prévues

A la charge de

En cas d'impossibilité de disposer du branchement d'assainissement définitif, ou d'un point de
raccordement:

Mise en place, par I'entreprise, d'une fosse toutes eaux pour le branchement des installations
sanitaires de chantier.

L'entreprise assurera l'entretien et la vidange de la fosse pendant toute la durée des travaux.

3 - Gros Oeuvre

3.4. Mise en commun des moyens - Installations de chantier

3.4.1. Plan d'installation de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise fournira son plan général d’installation du chantier & soumettre a I'accord du maitre
d'ceuvre et du coordonnateur SPS. Il sera mis a jour autant de fois que nécessaire pendant toute
la durée du chantier.

3 - Gros Oeuvre

Sur ce plan figureront notamment: * L'implantation des clétures délimitant les contours de
I'opération. * Les acces et sorties du chantier, * La zone des cantonnements et bureaux de
chantier, * Les voies de circulation, * Les zones de stationnement, * Les zones de stockage, *
L'implantation des armoires de distribution électrique, * Les points d’eau, * La zone pour les
bennes a déchets, Il précisera I'implantation de la ou des grue(s) de chantier.

3 - Gros Oeuvre

3.4.2. Occupation du domaine public

Dispositions prévues

A la charge de

Les acces et occupation temporaire du domaine public devront faire I'objet d'une demande
préalable aupres des services techniques de la ville.

L'entreprise aura en charge, les demandes d'occupation du domaine public, et de tous droits
d'occupation de voirie jusqu’a la fin du chantier.

L'entreprise devra la mise en place et la maintenance de la signalisation demandée, jusqu'a la fin
de I'occupation du domaine public.

2 - Palplanches
3 - Gros Oeuvre
1 - Terrassement — VRD
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3.4.3. Cléture de chantier extérieure et signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Le chantier doit étre sécurisé de maniere a, hors des heures de présence, permettre le passage
de I'exploitant le long du chemin de halage.

3 - Gros Oeuvre

Une cl6ture assurera I'indépendance du chantier pendant toute la durée des travaux sur chacune
des zones d'intervention. Elle sera installée dés le démarrage des travaux et complétera les
clétures existantes le cas échéant.

Elle sera constituée par des panneaux métalliques grillagés, d'une hauteur de 2,00m, fixés sur
des plots béton et reliés entre par des connecteurs.

L'entreprise devra la maintenance et I'adaptation des cl6tures pendant toute la durée de
I'opération.

3 - Gros Oeuvre

Une cl6ture continue sera mise en place autour du chantier dés le début des travaux de
terrassement et maintenue en place jusqu'a la fin de I'opération.

3 - Gros Oeuvre

3.4.4. Identification du personnel

Dispositions prévues

Ala charge de

En application des dispositions réglementaires, tout salarié des entreprises titulaires et sous-
traitantes, amené a travailler sur le chantier, quelle que soit la nature et/ou la durée de son contrat,
devront étre porteur de la carte d'identité professionnelle du BTP.

Tous Corps d'état

Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les
vétements, des badges ou avec le nom de I'entreprise sur les vétements de travail ou autre.

Tous Corps d'état

3.4.5. Visites de chantier par des tiers.

Dispositions prévues

A la charge de

Les visites de chantier par des tiers se feront aprés un accord préalable du maitre d'Ouvrage. Les
visites seront guidées par un représentant du maitre d'ouvrage.

Tous Corps d'état

Al'occasion des visites de chantier par des tiers I'entreprise devra le balisage des circulations
autorisées a la visite depuis I'extérieur du chantier jusqu'a la zone de visite.

Tous Corps d'état

3.4.6. Panneau de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le repli en fin de chantier, d'un panneau d'information.
Comportant les noms et coordonnées des entreprises y compris sous-traitantes. L'entreprise
devra la mise a jour réguliére des informations portées sur le panneau.

3 - Gros Oeuvre

3.4.7. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public; Port des EPI adaptés obligatoire"

Dispositions prévues

A la charge de

Zones extérieures aux emprises cloturées:

Mise en place, a I'entrée de chaque zone interdite d'accés au public dés le démarrage des
travaux.

Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

3 - Gros Oeuvre
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3.4.8. Signalisation d'orientation - Fléchage d'accés au chantier

Dispositions prévues

A la charge de

Afin d'orienter les véhicules accédant ou circulant sur site mise place d'un fléchage de circulation.
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

1 - Terrassement — VRD
3 - Gros Oeuvre

En fonction de I'avancement des travaux, mise place d'itinéraires d'acces et d'orientation des
personnels ou clients du site.

L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

3 - Gros Oeuvre

3.4.9. Signalisation de danger - Sortie de camions

Dispositions prévues

A la charge de

Mise en place de panneaux routiers, en amont du chantier sur la voie d'acces.
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

1 - Terrassement — VRD
3 - Gros Oeuvre

3.4.10. Signalisation de danger - Noyade

Dispositions prévues

A la charge de

Au-droit des zones a risques de part et d'autre des zones a risques, mise en place de
panonceaux de signalisation du danger et d'interdiction de stockage a proximité.

3 - Gros Oeuvre

Le risque de noyade sera évité par la pose de batardeaux en amont et en aval et par
I'assechement de la zone de travail.

1 - Terrassement — VRD
2 - Palplanches
3 - Gros Oeuvre

Article R4534-136 Version en vigueur depuis le 01 mai 2008 Travailler & proximité d'eau :
attention a la noyade.

Lorsque des travailleurs sont exposés a des risques de noyade, I'employeur prend,
indépendamment des mesures de sécurité prescrites par le présent chapitre, les mesures
particuliéres de protection suivantes :

Tous Corps d'état

1° Les travailleurs exposés sont munis de gilets de sauvetage ; 2° Un signal d'alarme est prévu ;
3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des intervenants formés sachant nager et
plonger, est placée en permanence aupres des postes de travail les plus dangereux. Cette
barque est équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage. Le nombre de barques
de sauvetage est en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade ; 4°
Lorsque des travaux sont réalisés la nuit, des projecteurs orientables sont installés, afin de
permettre I'éclairage de la surface de I'eau; 5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt
travailleurs pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de
respiration artificielle ou tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente est
placé en permanence sur le chantier.

Tous Corps d'état

En raison du risque accidentel de disparition de personnes sur le site, 'encadrement de chantier
des entreprises intervenantes renseignera et tiendra a jour, un registre dans lequel sera annexée
la liste quotidienne des personnes présentes sur le chantier.

La liste quotidienne des personnes présentes sur le chantier devra permettre de connaitre, a tout
moment, le nombre de personnes présentes sur le chantier.

Cette liste devra permettre de s'assurer que I'ensemble des personnes présentes a effectivement
quitté le chantier, ceci en cas d'évacuation et en fin de journée.

Tous Corps d'état
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3.4.11. Base vie - Modalités d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Sanitaires — Salle de réunion - Vestiaires - Réfectoires:
Les Installations seront communes et utilisables par I'ensemble des entreprises.

3 - Gros Oeuvre

Sanitaires — Salle de réunion - Vestiaires - Réfectoires:
La mise en place se fera pendant la période de préparation du chantier.
L'entreprise devra les raccordements aux installations, d’électricité, eau et assainissement.

3 - Gros Oeuvre

L'entreprise devra I'adaptation des installations communes pendant toute la durée de l'opération. A
savoir: Déplacement de la base de vie, suivant les nécessités des travaux, adaptation du
dimensionnement en fonction de I'évolution des effectifs des personnels.

Les équipements seront prévus pour recevoir du personnel féminin si nécessaire.

3 - Gros Oeuvre

3.4.12. Base vie - Effectif de dimensionnement

Dispositions prévues

A la charge de

Les sanitaires, vestiaires et les réfectoires seront dimensionnés pour recevoir, un effectif moyen
de 20 Personnes.

3 - Gros Oeuvre

3.4.13. Base vie - Définition des installations

Dispositions prévues

A la charge de

Vestiaires :

Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, chauffés, et rafraichis, aérés. Les
locaux seront équipés d'une armoire individuelle par personne et des sieges correspondant a
I'effectif de dimensionnement.

3 - Gros Oeuvre

Sanitaires de la Base de vie :

Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, et chauffés. Les locaux seront,
équipés a minima, d’'un WC et d'un urinoir pour 20 personnes, d’une douche et d'un point d’eau a
température réglable pour 10 personnes.

3 - Gros Oeuvre

Réfectoires :

Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, et chauffés. Les locaux seront
équipés de tables et de sieges correspondant a I'effectif de dimensionnement se restaurant sur
place. Les locaux seront également équipés d'un point d’eau, chauffe-plats et réfrigérateur.

3 - Gros Oeuvre

Salle de réunion :
Bungalow éclairé naturellement, artificiellement, et chauffé. Bungalow, équipé de tables et de
sieges correspondant au nombre d'intervenant encadrant le chantier.

3 - Gros Oeuvre

3.4.14. Base vie - Installations complémentaires

Dispositions prévues

A la charge de

Pour la mise en place d'installations complémentaires, les entreprises concernées feront part en
réunion préparatoire de leurs besoins pour l'organisation de la base de vie.

Tous Corps d'état
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3.4.15. Base vie - Entretien des installations

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise assurera, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage quotidien des installations
sanitaires, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire du bureau des bureaux et salle de
réunion. Il sera également pourvu au renouvellement des consommables (papier hygiénique,
savon, essuie-mains).

3 - Gros Oeuvre

Pour garantir un entretien régulier, I'entreprise souscrira un contrat avec une entreprise de
nettoyage, les frais seront pris en charge dans le cadre du compte interentreprises.

3 - Gros Oeuvre

3.4.16. Sécurité incendie des installations

Dispositions prévues

A la charge de

Les locaux d'accueil du personnel, seront équipés d'extincteurs, appropriés aux différents risques.

3 - Gros Oeuvre

3.4.17. Installations de distribution électrique

Dispositions prévues

A la charge de

Les installations électriques seront communes et utilisables par I'ensemble des entreprises.

3 - Gros Oeuvre

L'entreprise devra l'alimentation et la réalisation du tableau général de chantier depuis le
branchement électrique sur le réseau public. Le tableau général doit répondre a tous les besoins
du chantier et rester en place pour toute la durée des travaux.

3 - Gros Oeuvre

3.4.18. Installations d'éclairage

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise installera des projecteurs afin d'éclairer les voies de circulations extérieures,
notamment piétonnes.
L'entreprise devra 'adaptation et la maintenance du dispositif pendant toute la durée des travaux.

3 - Gros Oeuvre

3.4.19. Vérification réglementaire des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

Les installations électriques communes feront I'objet d'une vérification initiale apres réalisation de
I'alimentation générale (branchement basse tension, poste de transformation, groupe
électrogene...) et de la mise en place de son infrastructure (tableaux principaux de distribution,
centrale a béton, grues et autres équipements de travail, cantonnements) par un organisme
accrédité. Une copie du rapport de vérification sera transmise au coordonnateur.

3 - Gros Oeuvre

3.4.20. Points d'eau et d'évacuation

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise assurera I'alimentation en eau et I'évacuation EU des installations de chantier ainsi
que des points d’eau extérieurs selon besoin du chantier

3 - Gros Oeuvre
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3.5. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier

3.5.1. Planification et organisation des livraisons

Dispositions prévues

A la charge de

Les approvisionnements seront gérés en fonction de I'avancement des travaux et aux espaces
accordés pour les stockages.

Tous Corps d'état

Chaque entreprise remettra, une semaine a I'avance, ses prévisions de livraison.

Tous Corps d'état

Zone de stockage prévisionnelle

Au niveau de la digue de protection en amont du seuil de Jambor du Leopoldskanal, une zone
potentielle de stockage a été identifiée au niveau d'un parking existant. La parcelle (n° 4947) se
situe dans la commune de Rheinhausen. Les échanges concernant I'autorisation temporaire de
cette parcelle sont a réaliser.

Maitre d'ouvrage
Maitre d'ceuvre

3.5.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

Dispositions prévues

A la charge de

Les aires de stockages aménagées seront utilisables en commun par I'ensemble des entreprises.

Tous Corps d'état

Des zones de stockage seront aménagées dans I'enceinte cléturée du chantier.
Afin d’en permettre une utilisation normale, ces zones seront, nivelées et empierrées dés la phase
des terrassements généraux.

Tous Corps d'état

Les approvisionnements seront gérés en fonction de I'avancement des travaux et aux espaces
accordés pour les stockages.

Tous Corps d'état

Les matériaux avec risques particuliers seront stockés a I'écart dans la limite des besoins
quotidiens avec une signalétique adaptée.

Tous Corps d'état

3.5.3. Manutentions et levages

Dispositions prévues

A la charge de

Préalablement a son intervention, I'entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le plan d'implantation
des éventuels appareils de levage nécessaire a son approvisionnement qui lui seraient
spécifiques et de ses zones de stockage de matériels et de matériaux qui ne pourront se faire qu'a
I'intérieur de I'enceinte du chantier.

2 - Palplanches
3 - Gros Oeuvre

Préalablement a l'installation d'une grue mobile, I'entreprise transmettra au maitre d'ceuvre et au
coordonnateur SPS un plan faisant apparaitre, I'implantation de la grue, la zone de levage
neutralisée au sol par balisage, ainsi que les caractéristiques de I'engin mis en place.

3 - Gros Oeuvre
2 - Palplanches

Avant l'installation d'une grue mobile ou d'un engin de levage, prendre connaissance de la
résistance et de I'état des sols afin de s'assurer de la stabilité des engins.

Faire contrdler tout appareil de levage mobile et monte matériaux (vérification tous les 6 mois) et
expédier copie de I'attestation de vérification au coordonnateur S.P.S.

3 - Gros Oeuvre
2 - Palplanches

Un guide de manceuvre sera mis en place pour guider les opérations de levage et écarter les
autres intervenants de la zone de levage.

2 - Palplanches
3 - Gros Oeuvre

En cours de manutention, aucune charge n'empiétera I'espace des domaines, publics et privés
environnants.

2 - Palplanches
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Dispositions prévues

A la charge de

Toute opération de manutention, effectuée a I'aide d’'un engin de levage prété par une autre
entreprise, restera sous la responsabilité de I'entreprise dite « préteuse » et sera effectuée par
son personnel (conduite, arrimage, guidage).

L'entreprise utilisatrice devra la fourniture des systéemes d'accrochage, adaptés aux charges a
lever (élingues, palonniers, etc..) et vérifiés.

Une convention de prét de grue sera mise en place entre les parties.

Tous Corps d'état

3.5.4. Manutentions et levages - Grue a tour

Dispositions prévues

A la charge de

Préalablement au montage d'une grue, I'entreprise adressera une demande d'autorisation
d'installation auprées des services administratifs compétents (Métropole, mairie, etc)

Aprés obtention I'entreprise adressera une copie de l'arrété d'installation au coordonnateur pour
inscription au registre journal.

3 - Gros Oeuvre

Préalablement au montage d'une grue, I'entreprise fera réaliser un examen environnemental du
site par un organisme spécialisé.

L'entreprise adressera une copie du rapport d'étude au coordonnateur pour inscription au registre
journal.

3 - Gros Oeuvre

L'entreprise devra s'assurer que les fondations de grue soient réalisées en tenant compte de la
nature du sol et des recommandations du rapport d’étude géotechnique.

3 - Gros Oeuvre

Préalablement au montage d'une grue, I'entreprise fera réaliser un avis de stabilité et inspection
des ouvrages des assises par un organisme spécialisé.
L'entreprise adressera une copie du rapport au coordonnateur pour inscription au registre journal.

3 - Gros Oeuvre

Des mesures spécifiques devront étre mises en place pour le montage et démontage de la grue
comme le balisage de la zone concernée et I'affectation d'une personne au sol pour interdire le
passage des autres intervenants dans l'aire de manceuvre.

3 - Gros Oeuvre

Préalablement a la mise en service d'une grue, I'entreprise fera réaliser une vérification de mise
ou remise en service par un organisme spécialisé.
L'entreprise adressera une copie du rapport au coordonnateur pour inscription au registre journal.

3 - Gros Oeuvre

En cas d'utilisation simultanée de plusieurs grues ; fixes ou automotrices, un dispositif de gestion
des risques d'interférences par convention doit étre mis en place. Les grutiers seront équipés de
talkie-walkie le cas échéant. Le co(t induit est a prendre en charge par les entreprises
concernées.

3 - Gros Oeuvre
2 - Palplanches

3.5.5. Organisation des approvisionnements - Servitude de grue

Dispositions prévues

Ala charge de

Une convention spécifique devra étre signée avant toute opération de manutention, entre
I'entreprise assurant la gestion de la grue et I'entreprise concernée.

Tous Corps d'état

3.6. Mise en commun des moyens - Circulations horizontales et verticales

3.6.1. Voie piétonne

Dispositions prévues

A la charge de

Les déplacements devront se faire sur des cheminements « pieds propres » en matériaux
d'apport, nivelés, pour éviter les torsions des pieds et risques de chutes. Les cheminements «
pieds propres » seront aménagés jusqu’aux installations de cantonnements et des entrées du
batiment et seront entretenus autant que de besoin.

1 - Terrassement — VRD
3 - Gros Oeuvre
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3.6.2. Acceés des véhicules et stationnement

Dispositions prévues

A la charge de

L'accés des véhicules d’entreprises dans la zone du chantier a proximité du batiment doit étre
restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser toute aisance aux
manutentions et mises en ceuvre.

Tous Corps d'état

3.6.3. Voirie de chantier stabilisée

Dispositions prévues

A la charge de

La voie d'acces du chantier sera remise en état autant que de besoin pendant toute la durée du
chantier sur demande du maitre d'GEuvre.

1 - Terrassement — VRD
3 - Gros Oeuvre

3.6.4. Escalier provisoire accés pleine masse

Dispositions prévues

A la charge de

Une tour d’escalier (ou escalier de chantier provisoire) sera mise en place pour I'accés au niveau
bas des terrassements lorsqu'il n'est pas possible d'aménager une rampe. Cet acces sera
maintenu jusqu'a l'arrivée du lot gros-ceuvre qui prendra le relais des installations provisoires.

3 - Gros Oeuvre

3.6.5. Nettoyage des voiries extérieures - Phase terrassements généraux

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise titulaire du lot terrassement, devra I'entretien régulier des zones extérieures au
chantier. Cet entretien comprendra le nettoyage des voiries empruntées par les véhicules de
chantier.

1 - Terrassement — VRD

3.6.6. Nettoyage des voiries extérieures - Phase Gros ceuvre

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise titulaire du lot gros-ceuvre, devra I'entretien régulier des zones extérieures au
chantier. Cet entretien comprendra le nettoyage des voiries empruntées par les véhicules de
chantier.

3 - Gros Oeuvre

3.7. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives

3.7.1. Protection en rive des fouilles

Dispositions prévues

A la charge de

La prévention des chutes de hauteur sera assurée par garde-corps avec lisses et sous-lisses
rigides, placées a une hauteur comprise entre 1m et 1,10m, fixés sur potelets métalliques.
L'implantation des garde-corps se fera en retrait de la téte de talus.

3 - Gros Oeuvre
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3.7.2. Protection des trémies et réservations

Dispositions prévues

A la charge de

Les trémies et réservations seront équipées par des protections provisoires et devront étre
installées de facon a étre suffisamment résistantes (ex: garde-corps), celles-ci devront comporter
une lisse supérieure a 1,00 m une lisse intermédiaire et une plinthe.

3 - Gros Oeuvre

Les réservations d'une dimension inférieure a 0,80 cm, seront protégées par la mise en place d'un
treillis filant et/ou par dispositif d’obturation arasant le plancher ou dallage (platelage) d'épaisseur
calculée en fonction des dimensions de I'ouverture et pouvant supporter le poids d’'un homme.
Fixation pour qu'aucune manceuvre involontaire ne déplace cette protection et ne puisse nuire a
son efficacité (emboitement, clouage).

3 - Gros Oeuvre

3.7.3. Gestion de I'entretien et de la continuité des protections communes

Dispositions prévues

A la charge de

Apres sa mise en place, toute entreprise, amenée a déposer ou modifier un dispositif de
protection collective devra assurer la maintenance et la continuité de la protection vis-a-vis des
autres intervenants. En cas de nécessité, I'entreprise se rapprochera de I'entreprise ayant installé
la protection, afin que le dispositif soit adapté.

Tous Corps d'état

Si pour une tache déterminée une entreprise doit déposer un élément ou I'ensemble de la
protection collective, celle-ci devra :

Prévenir I'entreprise ayant mis en place la protection, avertir le personnel susceptible de travailler
dans la zone, assurer la continuité de la sécurité par un autre moyen qui devra étre défini dans
son PPSPS, Rétablir la protection collective a la fin des travaux, faire constater a I'entreprise
responsable que la repose a été effectuée.

Tous Corps d'état

3.7.4. Pose de garde-corps définitif

Dispositions prévues

A la charge de

Les garde-corps provisoires seront déposés a lI'avancement de la pose des définitifs. Les zones a
risque de chutes de hauteur et chutes d'objets, seront interdites d'accés aux autres intervenants a
l'aide d'un dispositif physique.

5 - Serrurerie

3.8. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets

3.8.1. Gestion des déchets Mode d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et d’'une gestion commune pour I'ensemble
du chantier.

L'organisation du tri sélectif comprenant la réalisation et I'entretien d’'une plate-forme de
regroupement des déchets, la mise a disposition des bennes, la signalétique explicative destinée
aux personnels.

3 - Gros Oeuvre

Chagque entreprise évacuera ses déchets du site

Tous Corps d'état

3.8.2. Bennes a gravois et déchets

Dispositions prévues

A la charge de

La centralisation commune des déchets n'est pas prévue sur cette opération. Chaque entreprise
doit I'évacuation de ses propres déchets vers les déchetteries agréées.

3 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises qui souhaitent mettre en place des bennes a déchets devront en faire part au
maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS pour définir leur emplacement. Les entreprises en
assureront le renouvelement autant que nécessaire, et avant que celles-ci ne débordent.

Tous Corps d'état

3.8.3. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d’évacuer leurs gravats, chutes,
emballages et d’effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. Chaque entreprise
veillera a ce qu'aucuns gravats ni déchets ne puissent se trouver en dehors de I'enceinte du
chantier. Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté
constant.

Tous Corps d'état

Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. En cas
de carence, le coordonnateur SPS pourra demander au maitre d'ceuvre de désigner une
entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des entreprises responsables.

Tous Corps d'état

3.8.4. Evacuation des matieres dangereuses

Dispositions prévues

A la charge de

Aucune matieére dangereuse ne doit étre stockée sur le chantier, tant les déchets que les produits
amenés pour mise en ceuvre.

Tous Corps d'état

3.9. Mise en commun des moyens - Organisation des secours

3.9.1. Moyen d’alerte des secours

Dispositions prévues

A la charge de

Les numéros de téléphone d'urgence ainsi que les consignes d'appel des secours sont a afficher
dans le bureau de chantier. Les principaux numéros a appeler sont le 15 et le 18 pour le téléphone
fixe et le 112 pour les téléphones mobiles.

3 - Gros Oeuvre

Dans le cas d'impossibilité de mise en service d'un téléphone fixe, au-moins une personne de
chaque entreprise doit étre équipée d'un téléphone portable afin de pouvoir appeler les secours le
cas échéant.

Tous Corps d'état

3.9.2. Consignes de sécurité

Dispositions prévues

A la charge de

Les consignes de sécurité seront reprises dans les PPSPS.
En cas d’accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise préviendra le jour
méme la CARSAT, I'Inspection du travail (DDETS), 'TOPPBTP et le coordonnateur sécurité.

Tous Corps d'état

Les consignes spécifiques du site (intervention a proximité direct du Rhin, risque noyade )
doivent étre transmises a toutes les entreprises par le maitre d'ouvrage et intégrées au PPSPS
des entreprises.

Tous Corps d'état
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3.9.3. Sauveteurs secouristes du travail

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises préciseront dans leur PPSPS si elles ont des secouristes du travail dans leurs
équipes.

Tous Corps d'état

Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif.

Tous Corps d'état

3.9.4. Matériel de secours

Dispositions prévues

A la charge de

Chagque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.

Tous Corps d'état
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4. RISQUES COMMUNS, SPECIFIQUES ET PARTICULIERS

4.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

Risques communs, spécifiques et particuliers:

Procédure d'accueil des nouveaux arrivants sur le chantier:

Toute personne de I'entreprise arrivant sur le chantier sera immédiatement mise au courant des
réglements de chantier et des dispositions spécifiques imposées pour la sécurité (par son
conducteur de travaux). Il lui sera rappelé les risques auxquels sa profession I'expose plus
particulierement et les dispositions qu'il devra prendre pour sa propre protection et celle des
personnes qui pourraient avoir a s'approcher d'elle pendant son travail.

4.1.1. Risque de crue

Dispositions prévues A la charge de

Des interruptions de travaux et immobilisation de chantier d & des événements de crues ou des
tiers ne sont pas pris en compte. De ce fait, plusieurs travaux ont été identifiés comme pouvant

étre reporté a une période ultérieure (octobre et novembre par exemple). Des contraintes Tous Corps d'état
environnementales peuvent amener a une réalisation des travaux en deux temps.

L'entreprise définira une procédure d'information immédiate de la survenance d'une crue.
Cette procédure définira, bien que la liste ci-dessous ne soit pas exhaustive :

- les sources d'informations compétentes a consulter (telles que le service de prévisions des
crues, le site internet 'Vigicrue", etc.)

- la périodicité de consultation (selon les conditions météorologiques), y compris lors des
périodes de fermeture du chantier (WE, jours fériés, etc.) 3 - Gros Oeuvre

- les consignes communiquées aux responsables du chantier ainsi que la procédure de collecte
des informations.

L'entreprise s'assurera que les mises a jour des informations délivrées parles services de
prévisions des crues soient faites en temps réel ou dans les plus brefs délais.

Le chantier est inondable. Pour rappel, I'enceinte palplanche de I'ouvrage culmine 20 cm au-
dessus de la cote du Q90% du vieux Rhin. Le chemin de halage en rive gauche du vieux Rhin,
qui servira de plateforme aux engins chantier sera lui aussi inondé sous les mémes conditions.
Le chantier doit donc pouvoir reprendre a la suite d’'une inondation sans endommagement des
ouvrages non finalisés.

Tous Corps d'état

Des l'information de la survenance d'une crue, sans délai I'entreprise déposera et toute
installation et retirera tout matériel susceptible de faire obstacle a I'écoulement de I'eau, tant

dans la riviére qu'a ses abords. Tous Corps d'état

4.1.2. Travaux de terrassement généraux

Dispositions prévues A la charge de

Avant démarrage des travaux I'entreprise établira ses DICT, copie des réponses sera transmise
au coordonnateur et au maitre d'ceuvre. Les travaux ne pourront commencer avant la réception 1 - Terrassement — VRD
des réponses.

Les hauts de talus de pleine masse longés par des circulations piétonnes seront protégés par des

S s . . - \ . PP 1 - Terrassement — VRD
garde-corps provisoires & maintenir et entretenir jusqu'aux remblaiements définitifs.

N/Réf : CSPS/11790/0725/0347
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Dispositions prévues

A la charge de

Les tétes de talus longées par des voies de chantier seront protégées par un balisage en barriéres
ou en panneaux de cl6ture pour en éloigner les charges de circulations.

1 - Terrassement — VRD
3 - Gros Oeuvre

4.1.3. Travaux de vibrofoncage de palplanches

Dispositions prévues

A la charge de

Lors des travaux, afin de garantir la sécurité des compagnons présents sur le guide, I'entreprise
respectera en sus le mode opératoire suivant :

1. S’assurer que la moufle de la grue est a I'aplomb du vibrofonceur, avant de le désaccoupler
de la palplanche pour éliminer le risque de ballant :

- Lorsque I'opération de vibrofongage est achevée, avant le desserrage de la pince de
I'équipement, le grutier descend légérement la moufle, pour observer le sens d’inclinaison de
I'élingue et, si nécessaire, rectifier I'aplomb.

- Le chef de manceuvre et le grutier s’assurent que la moufle est a la verticale du vibrofonceur
(la moufle, I'élingue de manutention et le vibrofonceur doivent étre alignés). Si ce n’est pas le
cas, le grutier repositionne la moufle, selon les ordres du chef de manceuvre.

- Le grutier reléve la moufle jusqu’a la remise en tension de I'élingue de manutention.
- La pince de I'équipement est desserrée.

- Le grutier Iéve pour désaccoupler et poursuit les opérations de manutention.

2. Cheminement des flexibles :

- Dans la mesure du possible, ne pas faire cheminer les flexibles sur les garde-corps de la
passerelle du guide de battage.

- En cas d'impossibilité, mettre en place un systéeme de blocage des flexibles afin d'éviter tous
mouvements accidentels de ceux-ci. Si nécessaire les flexibles pourront étre maintenus par une
corde nouée.

3. Communication entre le chef de manceuvre et le grutier :

- S’assurer de la compréhension des ordres de commandement (langage gestuel) entre le chef
de manceuvre et le grutier.

Les ordres de commandement au grutier sont exclusivement communiqués par le chef de
manceuvre.

2 - Palplanches

Arrachage des palplanches:

Lors des travaux, afin de garantir la sécurité des compagnons présents a proximité de la zone de
stockage provisoire des palplanches aprés chaque arrachage I'entreprise respectera en sus le
mode opératoire suivant :

- Respect de la procédure de débatardage

En cas de présence d'estacade : mise en place d’un fer H sur les chevétres de I'estacade pour
guider la chute des palplanches et protéger I'acces piéton.

2 - Palplanches

4.1.4. Travaux de gros-ceuvre

Dispositions prévues

A la charge de

La pose des protections périphériques en téte de murs seront installées avant le démarrage de la
réalisation des planchers.

Les escaliers en béton préfabriqués seront privilégiés, leur pose se fera a I'avancement de la
réalisation des planchers.

Enl'absenced'escaliersdéfinitifs,lesacceésauxplanchersseferontpardestours escaliers ou des
sapines

3 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues A la charge de

Malgré la présence d’un bouchon d’étanchéité en fond d’ouvrage, il sera nécessaire de gérer les
venues d’eau résiduelles en fond de fouille. Un systéme de pompage adéquat sera nécessaire.

Les caractéristiques de ce systeme doivent étre déterminées dans la G2-PRO. 3 - Gros Oeuvre

Prévoir une concertation avec le lot Terrassements pour faciliter I'accés des engins destinés a
réaliser les remblaiements (enlevement consoles de banches, étaiements,...) 3 - Gros Oeuvre

La préfabrication et la mise en ceuvre de béton prét a I'emploi seront privilégiées pour faciliter la
mise en ceuvre et limiter les encombrements.

. . . s 3 - Gros Oeuvre
Les protections collectives seront installées a I'avancement

4.1.5. Ouvrage avec risques de chute de hauteur

Dispositions prévues A la charge de

Pour tous les ouvrages a risque de chute de hauteur, la protection collective sera assurée :

- Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de maniére sire, rigides et d'une résistance
appropriée, placés a une hauteur comprise entre un metre et 1,10 m et comportant au moins : une
plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; une main
courante ; une lisse intermédiaire a mi-hauteur;

Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

3 - Gros Oeuvre

4.1.6. Echafaudages

Dispositions prévues A la charge de

Pour le montage des échafaudages, condamnation des zones situées sous la zone a risque de
chute des matériels en cours d'installation. Toute superposition de tache est interdite lors de ces Tous Corps d'état
interventions spécifiques et pouvant présenter des risques de chutes de matériel.

La zone de montage ou démontage des échafaudages, devra étre balisée au moyen d’'un

. . . ) L - L . Tous Corps d'état
dispositif physique, afin de prévenir les risques vis-a-vis des autres intervenants.

4.1.7. Travaux en hauteur

Dispositions prévues A la charge de

Utilisation d’échafaudage conforme et stabilisé (si travaux en hauteur). Pour les travaux de faible
hauteur utilisation d’escabeaux réglementaires (PIR ou PIRL) Tous Corps d'état

4.1.8. Prévention du risque incendie

Dispositions prévues A la charge de

Aucun gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent étre stockés a l'intérieur des

A Tous Corps d'état
batiments.

Lors de la réalisation de travaux par point chaud ou a risque d'incendie (soudure, brasure,
disqueuse, etc) le poste de travail devra étre équipé d'un moyen d'extinction, adapté au risque et a Tous Corps d'état
I'environnement.
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Dispositions prévues A la charge de

Tous les travaux de soudure et de découpe a la disqueuse seront accompagnés d'un moyen

o . Tous Corps d'état
d'extinction adapté.

L'entreprise a l'issue des travaux de soudure devra faire une veille de surveillance attentive des
parties soudées et de leur environnement, devra s'assurer pour prévenir tous risques de feu Tous Corps d'état
couvert. Une vérification des points de soudures sera réalisée avant de quitter le chantier.

4.1.9. Travaux exposant les travailleurs a un risque de noyade

Dispositions prévues A la charge de

Une réunion spécifique de coordination sera organisée avec le maitre d'ceuvre. L'entreprise

. - . . - Tous Corps d'état
présentera ses besoins et sa méthodologie d'intervention.

Les travailleurs exposés seront munis de gilets de sauvetage. Tous Corps d'état

Un signal d'alarme est a prévoir, celui-ci sera déterminé lors de la réunion de coordination. Tous Corps d'état

Si besoin en fonction de I'analyse de risques, une barque au moins, conduite par des mariniers
sachant nager et plonger, est placée en permanence aupres des postes de travail les plus
dangereux. Cette barque est équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage. Le Tous Corps d'état
nombre de barques de sauvetage est en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque
de noyade ?

Si des travaux sont réalisés la nuit, des projecteurs orientables sont installés, afin de permettre

e , L . . Tous Corps d'état
I'éclairage de la surface de I'eau, et les mariniers sont munis de lampes puissantes.

Dans le cas d'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze jours est
éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle ou tout autre dispositif ou Tous Corps d'état
moyen d'une efficacité au moins équivalente est placé en permanence sur le chantier.

Il est préférable de fournir des gilets auto gonflables plutdt que des gilets avec flotteurs incorporés,

; N Tous Corps d'état
moins confortables a porter.

4.1.10. Travaux en plongée appareillée

Dispositions prévues Ala charge de
Une réunion spécifique de coordination sera organisée avec le maitre d'ceuvre. L'entreprise 2 - Palplanches
présentera ses besoins et sa méthodologie d'intervention. 3 - Gros Oeuvre

L'entreprise devra mettre en place les dispositions suivantes: L'équipe réalisant une intervention
en milieu hyperbare est constituée d'au moins deux personnes : un opérateur qui assure la
fonction de plongeur et un surveillant.

Le surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, veille a la sécurité des
plongeurs. A chaque immersion, il :

- assure la mise en ceuvre des consignes figurant au manuel de sécurité hyperbare et dans les
conditions d'intervention établies dans la fiche de sécurité; 2 - Palplanches
- prend, sur le site de l'intervention, toutes les mesures nécessaires au maintien de la sécurité des 3 - Gros Oeuvre
travailleurs, y compris la décision d'annuler une intervention s'il estime que les conditions I'exigent
ou de renforcer I'équipe d'intervention lorsque l'analyse des risques le nécessite.

Lorsque I'équipe ne comprend qu'un seul plongeur, le surveillant est titulaire d'un certificat
d'aptitude a I'hyperbarie. Il cumule sa fonction de surveillant avec celle de plongeur de secours.
Lorsque I'équipe comprend deux plongeurs ou plus, la fonction de plongeur de secours est
assurée par le surveillant ou par un des plongeurs immergés.
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Dispositions prévues A la charge de

L'entreprise devra établir un manuel de sécurité hyperbare soumis a 'avis préalable du médecin
du travail, et mis a jour périodiquement en tenant compte de toute maodification d’intervention ; ce
manuel doit étre disponible sur le site d’'intervention ou de travaux; il précise notamment : Les
fonctions, compétences et les roles des différentes catégories de salariés Les équipements
requis selon les types d'intervention, les vérifications a effectuer avant leur mise en ceuvre Les 2 - Palplanches
régles de sécurité a observer préalablement, pendant et ultérieurement a ces opérations La prise
en compte des caractéristiques des lieux, des variables d’environnement, la pression relative Les
méthodes d'intervention et d’exécution des travaux Les procédures d’alerte et d'urgence, les
moyens de secours extérieurs, ainsi que les moyens de recompressions disponibles et leur

3 - Gros Oeuvre

localisation.
L'entreprise intégrera a son PPSPS, ses procédures de travail, en faisant ressortir notamment, les 3 - Gros Oeuvre
risques exportés. 2 - Palplanches

Lors de la réalisation des travaux de plongé, I'entreprise devra prévoir: Un support logistique ou
une embarcation support avec une personne a bord qualifiée pour la manceuvrer Un poste de
contr6le de surface regroupant les moyens de communication, d’alerte et de secours et les
informations nécessaires sur la pression atmosphérique de surface, la nature des gaz respirés et 2 - Palplanches
les volumes des stocks de gaz respiratoires disponibles Un moyen d’accés adapté au site 3 - Gros Oeuvre
d’'immersion et un moyen de sortie, permettant I'évacuation d’'opérateurs blessés ou
inconscients, ainsi que des travailleurs qui leur portent secours.

4.1.11. Utilisation de produits dangereux ou a risques

Dispositions prévues Ala charge de

Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas ou moins dangereux. Tous Corps d'état

L'utilisation rodui ngereux ou ari it obli irement étre signalé maitr .
utilisation de produits dangereux ou a risques doit obligatoirement étre signalée au maitre Tous Corps d'état

d'ceuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention adaptées.

Il appartient a I'entreprise de mettre en ceuvre toutes les mesures de sécurité prescrites par le
fabricant pour éviter de générer tout risque d’accident induit par le produit. L'entreprise devra
indiquer au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS les dispositions de prévention et
d'organisation, prévues par l'entreprise dans le cadre de la gestion des risques de coactivité.

Tous Corps d'état
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5. MODALITES DE CQOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

5.1. Modalités de coopération
5.1.1. Plan Général de Coordination
5.1.2. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage des travaux), le
maitre d’ouvrage communiquera au coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél, mail, nom de l'interlocuteur) des
entreprises titulaires de lot.

5.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

Des l'acceptation d'un sous-traitant, le maitre d’'ouvrage communiquera au coordonnateur les coordonnées (nom, adresse,
tél, fax, interlocuteur) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie
de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-
traitant/s permettant I'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.

5.1.4. Prestataires de services et Travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants participeront & une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des
travaux.

L'obligation de réaliser une inspection commune et d'établir un PPSPS pour les prestataires sera déterminée selon les trois
criteres cumulatifs suivants :

- Critere 1 : L'intervention présente un caractére obligatoire pour |'opération,

- Critére 2 : L'intervention est planifiable dans le temps.

- Critére 3 : L'intervention génére des risques exportés,

Tout prestataire appelé a intervenir sur le chantier devra, avant son intervention, faire I'objet d'une analyse conjointe avec
son « donneur d’ordres ». Cette analyse sera reprise sur la fiche de classification des prestataires (FCP en annexe de ce
PGCSPS) et transmise au CSPS et au maitre d’ouvrage (3 semaines au plus tard avant I'intervention du prestataire) pour
déterminer la nécessité de réaliser une inspection commune et d'établir un PPSPS selon les 3 critéres précédents.

A défaut d'obligation de PPSPS, les prestataires dont l'intervention ne réunit pas les trois critéres cumulatifs devront
néanmoins intégrer leur analyse de risques dans le PPSPS de leur donneur d’ordre qui transmettra son avenant au CSPS
et au Maitre d'ouvrage.

5.1.5. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le francais, personnel employé dans
I'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, I'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier
d’un interprete pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

5.1.6. Inspection Commune

Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera a une
inspection commune du chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, les consignes a observer en fonction
des caractéristiques des travaux a réaliser.

5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé

Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. Les PPSPS sont a
disposition de I'ensemble des intervenants.

Chague entreprise tiendra a disposition des organismes de contrdles et de prévention un exemplaire de son PPSPS sur le
chantier.
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5.1.8. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé Simplifié

5.1.9. Réle du coordonnateur

Le coordonnateur ne saurait étre un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des
risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de
leurs obligations a I'égard de leurs salariés.

5.1.10. Registre journal

Une copie des notes d’observation est diffusée par courriel a 'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises
concernees).

Le registre journal sera diffusé sur demande écrite des intervenants de |'opération ou des organismes de controle et de
prévention.

5.1.11. Définition des personnes autorisées

Les personnes morales autorisées sont les entreprises désignées par le maitre d’ouvrage et les sous-traitants, ayant
participé a l'inspection commune et ayant remis leur PPSPS au coordonnateur SPS.

Les personnes physiques autorisées sont les travailleurs du chantier désignés par les personnes morales autorisées.
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6 DOCUMENT HARMONISE D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction
Nom: Martin VAN BERGEIJK

Tél: 0778126644
Email : martin.vanbergeijk@socotec.com

Etabli le :
Date de modification : 28/07/2025

Elements modifiés :

Adresse chantier:
FESTON DU RHIN
67860 RHINAU

Contraintes horaires de livraisons :

Horaires :

Moyens mutualisés de levage et manutention
(cf.PGSCSPS)

Quai de déchargement:
O Oui M Non

Grues :
O Oui 4 Non

Recette a matériaux :
O Oui 4 Non

Monte-matériaux:
O Oui 4 Non

Ascenseurs définitifs:
O Oui 4 Non

Autre :

Autres renseignements utiles (contraintes administratives, etc..) :

Partie 2 . le client( ise du BIP) ;

Nom de I'entreprise :

Adresse siége :

Nom du réceptionnaire :

Coordonnées du réceptionnaire
Tél :

Plages horaires de livraisons

Heures :

Présence chef d'un manoeuvre :

O Oui O Non

Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au
camion :

Distance (m) :
Hauteur (m) :
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Charge utile de la recette a matériaux (le cas échéant)

Charge :

Appareil de levage utilisé pour I'opération :

] Grue de chargement

(] Appareil propre au chantier

O Appareil & la charge du forunisseur
(Type)

Autres renseignements utiles :

» Acces
» Voies de circulation
* Installations sanitaires

* Points sensibles (dans I'emprise du chantier et en périphérie

* Zones de stockage

» Dimensions des aires de stockage
» Charges admissibles

* Nature du terrain

» Hauteur a respecter (emplacement portique, gabarit)
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DREAL GRAND EST Création d'une Passe a poissons au droit du Vieux Rhin

Annexes :

1 Acces base vie et zone de stockage.png

Figure-6—Chemin-d’accés-a-la-rive-droite-du-seuil-2-depuis-la-commune-de-Rheinhausenq|

N/Réf : CSPS/11790/0725/0347
Page 31/ 32



DREAL GRAND EST Création d'une Passe a poissons au droit du Vieux Rhin
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