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PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

INGEROP

hevtinbouns oltirain

N°  |Nom de la tache Durée  |Début Fin
2,2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestr|
| N | ) ) | F | M | | M | ) ) | o
1 | Délai global ( prépa + 16 sem tvx période 1 + 6 sem tvx période 2) 233jrs  Lun 10/11/25 Mer 30/09/26 Délai global ( prépa + 16 sem tvx période 1+ 6 sem tvx période 2)
2 Notification du marché, date prévisionnelle ojr Lun 10/11/25 Lun 10/11/25 Notification du marché, date prévisionnelle
| 3| Période de préparation Seuil 2 et Seuil 3 40jrs Lun 10/11/25 Ven 02/01/26 IL 1 Période de pré Seuil 2 et Seuil 3
| 4 Réunion de lancement Travaux ojr Lun 10/11/25 Lun 10/11/25 1Réunion de lancement Travaux
5 Période préparation (Documents, éléments EXE nécessaire au démarrage tr30jrs  Lun 10/11/25 Ven 19/12/25 Période EXE nécessaire au dé travaux, ...)
6 Essai nécessaire au démarrage travaux, état des lieux 30jrs Lun 10/11/25 Ven 19/12/25 = i nécessaire au travaux, état des lieux
[ 7] Installation de chantier 10jrs  Lun08/12/25 Ven 19/12/25 ¢ {nstallation de chantier
8 Accés au droit du chantier, préparation démarrage travaux 10jrs Lun 22/12/25 Ven 02/01/26 T Accés au droit du chantier, préparation démarrage travaux
[ 9 | Période potentielle des hautes eaux et contraintes environnementales 108jrs  Lun 04/05/26 Mer 30/09/26 I { Période potentielle des hautes eaux et contraintes environnementales
10 pour Information : période potentielle des basses eaux 108 jrs  Lun 04/05/26 Mer 30/09/26 pour Information : période potentielle des basses eaux
[ 11 | Travaux Seuil 3 226jrs  Lun 05/01/26 Lun 16/11/26 { Travaux Seuil 3
12 Travaux Fermeutre Entrée PaP existante 10jrs  Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 1 Travaux Entrée PaP exi
13 Ouvrages provisoires: Installation, Maintien, Repli 10jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 e Ouvrages provisoires: Installation, Maintien, Repli
[ 14 | Réalisation fermeture amont pap 10jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 Y Réalisation fermeture amont pap
15 Travaux Rideau PaP 7jrs Lun 05/01/26 Mar 13/01/26 =1 Travaux Rideau PaP
[ 16 | Atelier de forage / fongage palplanche 2jrs Lun 05/01/26 Mar 06/01/26 T lAlelier de forage / fongage palplanche
17 Début mise en fiche 5irs Mer 07/01/26 Mar 13/01/26 -, Début mise en fiche
| 18 | Travaux de msie en ceuvre palplanches 27jrs Mer 14/01/26 Jeu 19/02/26 fr——————————1 Travaux de msie en oeuvre palplanches
19 Au droit du seuil/barrage et butonnage le cas écheant 25jrs  Mer 14/01/26 Mar 17/02/26 Au droit du seuil/barrage et le cas écheant
[ 20 | En amont du seuil et butonnage le cas écheant 25jrs Mer 14/01/26 Mar 17/02/26 N ssssssss— En amont du seuil et butonnage le cas écheant
21 En aval du seuil et butonnage le cas écheant 25jrs  Mer 14/01/26 Mar 17/02/26 i_%En aval du seuil et butonnage le cas écheant
[ 22 | Replis atelier de forage / fongage palplanches 2jrs Mer 18/02/26 Jeu 19/02/26 Replis|atelier de forage / fongage palplanches
23 Travaux Préparatoires et Terassement Période 1 (01/2025 - 04/2025) 84 jrs Lun 05/01/26 Jeu 30/04/26 1 Travaux ires et Te Période 1(01/2025 - 04/2025)
[ 24 | Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 84 jrs Lun 05/01/26 Jeu 30/04/26 Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille
25 Déblaiement de la PaP et évacuation par avancement en trongon 15jrs Mer 28/01/26 Mar 17/02/26 Déblaiement de la PaP et évacuation par avancement en trongon
| 26 | Travaux Génie Civil P3P Seuil 3 25jrs  Mer 11/02/26 Mar 17/03/26 | Travaux Génie Civil P3P Seuil 3
27 Réalisation macrorugosité avec fondations par avancement en trongon 25jrs  Mer 11/02/26 Mar 17/03/26 isati gosité avec par en trongon
[ 28 | Travaux Génie Civil Enrochements 30 jrs Mer 18/03/26 Mar 28/04/26 1 |Travaux Génie Civil Enrochements
29 Mis en oeuvre enrochements au droit des macrorugosités 10jrs  Mer 18/03/26 Mar 31/03/26 i—wwre au droit des
| 30 | Realisation liaison 10jrs  Mer 01/04/26 Mar 14/04/26 Réalisation liaison
31 Mis en ceuvre enrochements hors zone de macrorugosités dans I'enceinte 10 jrs Mer 18/03/26 Mar 31/03/26 i Mis en ceuvre hors zone de dans I'enceinte
| 32| Realisation liaison 10jrs  Mer 01/04/26 Mar 14/04/26 Realisation liaison
33 Réalisation enrochements hors pap 10 jrs Mer 15/04/26 Mar 28/04/26 Réalisation enrochements hors pap
34 Equipement 5jrs Mer 15/04/26 Mar 21/04/26 Equipement
[ 35 | Dispositifs de retenue et garde-corps Sjrs Mer 15/04/26 Mar 21/04/26 Dispasitifs de retenue et garde-corps
36 Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2 2jrs Mer 29/04/26 Jeu 30/04/26 I Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2
[ 37 | Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2 2jrs Mer 29/04/26 Jeu 30/04/26 W Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2
38 Travaux Préparatoires et Terassement Période 2 (10/2025 - 11/2025) 30jrs Lun 05/10/26 Ven 13/11/26 [; { Travaux Pré ires et Ter Période 2 (10/2025 - 11/2025)
[ 39 | Installation chantier, accés pour travaux le cas échéant Sijrs Lun 05/10/26 Ven 09/10/26 nstallation chantier, accés pour travaux le cas échéant
40 Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 24 jrs Lun 12/10/26 Jeu 12/11/26 Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille

41 Déblaiement et profilage berge zone amont et recepage palplanches zone z 10 jrs
22 Mise en oeuvre enrochements berge 10jrs
[ 43 | Réalisation enrochements hors pap 4jrs
44 Equipement, rétablissement chemin d'halage 15 jrs
[ a5 | Dispositifs de retenue (blocs) au niveau berge Sjrs
46 Réalisation chemin d'halage au niveau pap 10jrs
[ 47 | Systeme suivi piscicole 10jrs
48 Rétablissement des chemins existants, état des lieux Sjrs
[ 29 | Terrassement final, enscemencement 5 jrs
50 Finitions 5jrs
[ 51 | Finitions, repli de chantier 5 jrs
52 Réception des travaux 1jr
[ 53 | Réception des travaux Seuil 3 1jr
54 | Travaux Seuil 2 226 jrs
| 55 | Travaux Fermeutre Entrée PaP existante 10 jrs
[ 56 | Ouvrages provisoires: Installation, Maintien, Repli 10jrs
57 Réalisation fermeture amont pap 10jrs
| 58 | Travaux Rideau PaP 7ijrs
59 Atelier de forage / foncage palplanche 2jrs
[ 60 | Début mise en fiche Sjrs
61 Travaux de msie en oeuvre palplanches 27 jrs
[ 62 | Au droit du seuil/barrage et butonnage le cas écheant 25jrs.
63 En amont du seuil et butonnage le cas écheant 25jrs
[ 64 | En aval du seuil et butonnage le cas écheant 25jrs.
65 Replis atelier de forage / foncage palplanches 2jrs
[ 66 | Travaux Préparatoires et Terassement Période 1 (01/2025 - 04/2025) 84jrs
67 Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 84 jrs
[ 68 | Déblaiement de la PaP et évacuation par avancement en trongon 15jrs
69 Travaux Génie Civil PaP Seuil 2 25 jrs
[ 70 | Réalisation macrorugosité avec fondations par avancement en trongon 25 jrs
71 Travaux Génie Civil Enrochements 30jrs
[ 72| Mis en oeuvre enrochements au droit des macrorugosités 10jrs
73 Réalisation liaison 10jrs
[ 74 | Mis en ceuvre enrochements hors zone de macrorugosités dans 'enceinte 10 jrs
75 Réalisation liaison 10jrs
[ 76 | Réalisation enrochements hors pap 10jrs
[ 77 | Equipement 5jrs
78 Dispositifs de retenue et garde-corps 5irs
| 79 | sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2 2jrs
80 Sécurisation zone de travaux entre période 1 et période 2 2jrs
[ 81 | Travaux Préparatoires et Terassement Période 2 (10/2025 - 11/2025) 30jrs
82 Installation chantier, accés pour travaux le cas échéant 5 jrs
[ 83 | Mise en place et maintien des ouvrages provisoires pour travaux en fouille 24 jrs
84 Déblaiement et profilage berge zone amont et recepage palplanches zone 10 jrs
? Mise en oeuvre enrochements berge 10jrs
86 Réalisation enrochements hors pap 4jrs
[ 87 | Equipement, rétablissement chemin d'halage 15 jrs
88 Dispositifs de retenue (blocs) au niveau berge 5irs
[ 80 | Réalisation chemin d'halage au niveau pap 10jrs
90 Systéme suivi piscicole 10 jrs
[ o1 | Rétablissement des chemins existants, état des lieux 5 jrs
92 Terrassement final, enscemencement 5jrs
[ 03 | Finitions 5jrs
94 Finitions, repli de chantier Sjrs
[ o5 | Réception des travaux 1jr
96 Réception des travaux Seuil 3 1jr
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