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| - OBJET

Décrire la conduite a tenir du point de vue de I'hygiéne lors de la réalisation de travaux au CHU de
Nantes.

Il - OBJECTIF
Mettre en place un ensemble de mesures, au niveau du chantier et au niveau des services cliniques,

destinées a minimiser le risque de développement d'aspergillose invasive chez les patients
immunodéprimés accueillis au CHU de Nantes, lors de la réalisation de travaux.

Il - DOMAINE D'APPLICATION Tous travaux réalisés au CHU de Nantes.

IV - RESPONSABILITES

- Direction de la Logistique et des Travaux,

- Services techniques de sites,

- Entreprises extérieures intervenant au CHU,

- EOHH,

- Services cliniques,

- Section hygiene du laboratoire de Bactériologie.

V - DOCUMENT DE REFERENCE

- Aspergillose invasive nosocomiale et travaux hospitaliers - Guide de I'AP-HP - 1995.

- Précautions a prendre pendant les travaux - Prévention de l'aspergillose invasive nosocomiale -
COTEREHOS - 1997.

- Prévention du risque aspergillaire chez les patients immunodéprimés - Conférence de consensus -
Institut Pasteur Paris - 21 mars 2000.
VI - DESCRIPTION DU PROCESSUS

6.1 - Deux mois avant le début de travaux dans un secteur, l'ingénieur ou l'architecte en charge
de ceux-ci prend contact avec la section hygiéne du laboratoire de Bactériologie (84986).

- Si des travaux sont prévus a l'extérieur de I'hopital ou a distance des services a risques, la
section hygiéne transmettra des fiches de préventions communes aux services concernés et une
fiche de mesures a prendre au niveau du chantier a la direction de l'ingénierie.
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Si des travaux sont prévus a proximité d'un service a risques, une réunion de la "cellule
aspergillose" sera programmeée. Celle-ci comporte :

* Directeur du pble concerné par les travaux (ou son représentant),

* Chef du service a risques concerné par les travaux (ou son représentant),
* Cadre-infirmier du service a risques concerné par les travaux (ou son représentant),
* Un représentant des services techniques du site,

* La conseillere hoteliére du site,

* L'ingénieur ou l'architecte en charge des travaux,

* Le mycologue,

* Un hygiéniste,

* Le président du CLIN,

* L'infirmiére hygiéniste du site,

* Le coordinateur SPS (Sécurité Protection Santé),

* Le directeur de rattachement du pdle.

6.2 - La réunion "sur site" est destinée a déterminer ensemble les mesures de prévention a prendre
au niveau du service et au niveau de la zone de travaux :

— remise des fiches de mesures a prendre

— définition des plans de circulation des patients, personnels, visiteurs

— définition des plans de circulation des ouvriers, engins et matériaux

— résolution des problémes divers posés par les travaux

— périodicité des prélévements mycologiques (s'il y a lieu)

— désignation d'une personne chargée de I'évaluation périodique des mesures de prévention et
définition de la périodicité de ses passages

— date de début et date de fin de la prise des mesures

— si fermeture d'un secteur protégé pour la réalisation de travaux, procédure de réouverture et
personne responsable du suivi de la réalisation des différentes étapes.

6.3 - En cas de non respect de certaines mesures décidées en réunion, la personne chargée de
I'évaluation périodique préviendra le responsable des mesures concernées et vérifiera que des
actions correctives ont été engagées.

6.4 - En cas de prélevements mycologiques positifs dans un secteur a risques :

— vérifier que les mesures préventives sont prises,

— les renforcer,

— informer les médecins du service et déterminer avec eux la conduite a tenir vis-a-vis des patients,
— convoquer une réunion de la "cellule Aspergillose".

6.5 - Dans le cas de travaux impliquant la fermeture d'un secteur protégé, utiliser la procédure
de réouverture. Une personne aura été désignée lors de la réunion initiale pour assurer le
suivi des différentes étapes avant réouverture.

En cas de non-respect des différentes étapes ou de résultats non conformes des contrbles
bactériologiques et/ou mycologiques, la réouverture du service sera ajournée et une réunion
des différents membres de la "cellule Aspergillose" sera convoquée pour décider des actions
correctives a mener.
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6.6 - L'archivage de l'ensemble des documents concernant les mesures de prévention de
I'Aspergillose nosocomiale et la procédure de réouverture pour chacun des travaux engagés
sera assurée par la section d'hygiéne du laboratoire de Bactériologie.

6.7 - Des paramétres "d'hygiéne de base" devront étre inclus dans le cahier des charges pour toute
entreprise amenée a travailler au CHU de Nantes (connaissance du risque aspergillaire ;
respect des circuits définis pour les ouvriers, engins et matériaux ; mise en place des
barriéres ; programmation des interventions de maniére a minimiser les périodes a
risque/dépose de plafond).

VII - DOCUMENTS ASSOCIES

- Dossier d'aide décisionnelle (imprimé n°.....).

- Fiches : mesure de protection du service a risque (mesures communes, mesures spécifiques), mesure
d'isolement de la zone de travaux (travaux extérieurs, travaux intérieurs) (imprimé n°.....).

- Procédure de réouverture aprés travaux dans un secteur protégé (imprimé n°.....).

- Procédure d'ouverture de nouveaux locaux a environnement contrdlé (imprimé n°.....).
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