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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particulieres (CCP) concernent la mission de maitrise
d’ceuvre (MOE) relative aux travaux de rénovation du quai de la Hutte a Losne.

La mission comportera les éléments de mission suivants :

- DIA : Etudes de diagnostics

- AVP : Etudes d'avant-projet

- PRO : Etudes de projet

- EDR : Elaboration de dossiers réglementaires

- ACT : Assistance dans la passation des contrats de travaux

- VISA : Conformité au visa d'exécution au projet

- DET : Direction de I'exécution des contrats de travaux

- AOR : Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Lieu d'exécution :
Quai de la Hutte
21170 Losne

L'ouvrage a réaliser appartient & la catégorie d'ouvrages infrastructure en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Le pouvoir adjudicateur décide de ne pas allotir le marché compte tenu de 'homogénéité géographique et
technigue de la prestation.

1.3 — Conflit d’intérét
Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
I'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’'intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts communs. Tout
conflit d’'intérét surgissant pendant I'exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit a VNF. Le
titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres dans la version résultant des dernieres modifications
éventuelles, opérées par avenant

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles, opérées par avenant

- Le cahier des clauses particulieres (CCP) dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles, opérées par avenant

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de I'entreprise. Il comprendra le mémoire
technigue remis dans I'offre du candidat, ainsi que toutes les pieces ajoutées durant la phase d'analyse a la
demande du pouvoir adjudicateur dans le cadre de demande de compléments ou régularisation

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, en
vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d'établissement des prix (mois Mo études) :

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché.
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Par dérogation a larticle 4.2 du CCAG-MOE, la notification du marché comprendra a minima I'Acte
d’Engagement, les autres pieces constitutives du marché listées ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans
la notification demeurent des piéces contractuelles du marché.

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Contrdle technique
Le contrdleur technique sera désigné ultérieurement.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.4 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération, leurs
coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre
d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

4.1 - Confidentialité
Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-MOE.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant I'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

4.2 — Securité
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Les parties s'engagent & respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel (RGPD).
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Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du
responsable du traitement.

Par dérogation a larticle 5.2 du CCAG-MOE, Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses

obligations en matiére de protection des données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et
limites propres a cette qualité.

Le détail des missions est le suivant :

Mission(s) Désignation
DIA Etudes de diagnostic

AVP Avant-projet

PRO Etudes de projet

EDR Elaboration de dossiers réglementaires

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

VISA Conformité et visa d'exécution au projet

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Le contenu de chacune des missions est détaillé a l'article 21 - Clauses techniques particuliéres du présent
CCP.

7.1 - Durée du contrat
L'exécution des prestations débute a compter de la date fixée par ordre de service.

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est de 36 mois.

La mission du titulaire s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

* L'expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achevement" (G.P.A prévue a l'article 44.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux) ;

* L’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

» Ou lorsque le pouvoir adjudicateur décide que les obligations contractuelles du titulaire sont globalement
remplies.

L’achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par le pouvoir adjudicateur, sur demande du
titulaire.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 15.3 du CCAG-MOE.
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8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Aucune revendication liée a une éventuelle méconnaissance des conditions d'exécution du marché ne
pourra étre opposée a I'établissement lors de I'exécution des prestations. Il est de surcroit établi que tous les
éléments visibles ou identifiables avant démarrage de I'exécution des prestations sont réputés connus de
I'entreprise et ne pourront motiver une remise en cause des prix aprés passation du marché.

8.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d'engagement par le montant de I'enveloppe financiéere affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission AVP.

Le forfait définitif de rémunération est fixé dans les conditions suivantes :

A programme et mission constants, le montant définitif de la rémunération (Fd) est établi comme suit :

* si C est compris a + ou - 10% de CO, alors Fd = Fp

* si C est au-dela de ces limites, le forfait définitif (Fd) sera négocié avec le titulaire a partir d'une proposition
faite sur la base des criteres d'étendue et de complexité du programme. Toute augmentation de prix liée a
'évolution du cours des matiéres premiéres ne pourra pas étre considérer dans une demande de
rémunération complémentaire.

Avec CO = part de I'enveloppe prévisionnelle HT du maitre d’ouvrage affectée aux travaux et C = codt
prévisionnel des travaux HT arrété a la mission AVP.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'oeuvre et le
forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2
a R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

8.3 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de 07/2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :

Cn =15.0% + 85.0% (ING (n-3) / ING (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-3 mois) : valeur de l'index de référence au mois n diminué de 3 mois

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro, soit le mois de juillet 2025.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».
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L'option retenue pour le calcul de lI'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 20,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 20,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 20,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Cette récupération pourra étre réalisée sur un seul paiement si son montant le permet, ou par défaut sur le
nombre de paiements nécessaires au remboursement total de l'avance.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont les suivantes :

Par dérogation a l'article 11 du CCAG-MOE, les paiements pourront s'effectuer soit :

- au vu de la décision de validation de mission établie par le pouvoir adjudicateur pour les éléments de
mission "DIA ", "PRO" et "ACT" nécessitant une validation du maitre de I'ouvrage.

- au vu du constat d'avancement établi par la personne ayant réellement constaté l'avancement de la
mission pour tous les autres éléments de mission, en fonction de I'échéancier ci-aprés.

Selon I'élément de mission concerné, ces 2 documents permettront I'établissement du service fait, et
permettront d'éditer I'état d'acompte correspondant, sur la base du projet de décompte fourni par le titulaire
du marché.

Le paiement final s'effectuera

- sur présentation de la facture finale du titulaire

- aprés signature de la décision de validation de la totalité de la mission par le pouvoir adjudicateur

Ces 2 documents permettront I'établissement du DGD, dans les conditions prévues a l'article 11.8 du
CCAG-MOE

Par dérogation a l'article 11.8 du CCAG-MOE, aucune acceptation tacite du DGD ne pourra étre prononcée
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Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite
de I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
DIA A la remise du rapport DIA intermédiaire 40.0
A la remise du rapport DIA Synthése 40.0
A la décision de validation de la mission DIA 20.0
AVP A la remise des études avant-projet 80.0
A l'approbation de I'élément de mission AVP 20.0
PRO A la remise des études de projet 80.0
A I'approbation de I'élément de mission PRO 20.0
EDR A la confirmation de la réception du formulaire cas par cas 40.0
complet et sans observation par I’Autorité Environnementale
(AE)
A la remise du dossier loi sur l'eau 40.0
A l'approbation de I'élément de mission EDR 20.0
ACT A l'approbation du DCE du maitre d'ouvrage 50.0
A l'approbation du RAO 50.0
VISA A I'émission du dernier VISA durant la période de préparation 50.0
A I'émission du dernier visa durant la période d'exécution 50.0
DET A I'.ava.ncement des travaux jusqu'a hauteur de 80% de 80.0
réalisation
Aprés la remise des DGD 20.0
AOR A la tenue des OPR 60.0
Aprés la levée des réserves 20.0
A la remise du DOE 15.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

10.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de lacte
d'engagement.

10.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
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3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100075

- Code service : 00051

- Numéro d'engagement juridique (EJ) : Chaque facture devra faire référence au numéro d’EJ lié au marché.
Le numéro d’EJ sera communiqué lors de la notification du marché.

10.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au hom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

10.6 - Paiement des sous-traitants

Le titulaire du marché adresse au choix :

- La facture établie par le sous-traitant sur laquelle le titulaire ou le co-traitant ayant contracté le contrat de
sous-traitance appose la formule « bon pour paiement », son cachet et sa signature

- Une attestation de paiement indiquant que le maitre de I'ouvrage peut bien verser au sous-traitant la
somme de « xxxx ». Cette attestation doit impérativement étre signée du titulaire du marché ou du co-traitant
ayant contracté le contrat de sous-traitance. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire
sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.
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11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiere comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexe.

Définition du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission AVP sur la base du codt prévisionnel des
travaux.

Le calcul de ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,00 %
Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du coQt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant & des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Colt de référence des travaux = co(it cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le coGt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de I'offre ou des offres considérée(s)
comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre I'index TP01 du mois m0 du marché de maitrise
d'ceuvre, et I'index TP0O1 du mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme
supérieur.

Conséguences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer
I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 21 jours. Le
maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit @ aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et apreés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de l'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.
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11.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Co(t de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le codt de réalisation est naotifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a
le respecter. Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO du
ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,00 %
Seuil de tolérance = codt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le co(t constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colit constaté a l'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséguences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 3,00 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 15,00 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :
Quai de la Hutte
21170 Losne

Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette
personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de l'article
3.4.3 du CCAG-MOE (dérogation au délai).

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et, par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG-MOE, le
titulaire propose un remplacant dans un délai de 15 jours a compter de la date d'envoi de cette information.
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12.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nhombre d'exemplaires suivants :

- : . o Point de départ Nombre
Code Désignation du livrable Délai dexemplaires
DIA Intermédiaire | DA Intermediaire 30jours | OS prescrivant le démarrage de la mission 1
DIA
DIA Synthese | Rapport de synthese 45 jours | - si réalisation d'investigations 1
complémentaires : a partir de la transmission
par VNF des derniers résultats des
investigations complémentaires,
- si pas d'investigation complémentaire : &
compter de I'approbation du rapport DIA
intermédiaire
AVP Avant-projet 60 jours | OS prescrivant le démarrage de la mission 1
AVP
PRO Etudes de projet 30jours | OS prescrivant le démarrage de la mission 1
PRO
“cas par cas” | Formulaire "cas par cas” 15 jours | OS prescrivant le démarrage de la mission 1
EDR
LSE Dossier "Loi Sur I'Eau” 15 jours | Date de transmission de I'avis de I'Autorité 1
Environnementale
DCE Dossier de consultation des| 30 jours OS prescrivant le démarrage de la mission 1
entreprises ACT
Questions Traitement des questions 6 jours Date de transmission de la question 1
recues pendant la
consultation
RAO Sf?rzzort d'analyse  des | 3giours | Date de mise a disposition des offres reues 1
VISA Conformité et visa | 7joyrs Date de transmission du document 1
d'exécution au projet d’exécution
DOE Dossier des ouvrages | 15joyrs | Date de réception du dernier lot des marchés 1
exécutés

de travaux

Le détail du contenu de chacun des livrables est détaillé a I'article 21 du présent CCP.
Les livrables seront transmis sous format numérique PDF et modifiable (.docx, .xlsx, .dwg,...)

Par dérogation a l'article 15.1.4 du CCAG-MOE, les points de départ des éléments de mission sont indiqués
dans le tableau ci-dessus.
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La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
DIA DIA Intermédiaire 15 jours
DIA Synthése| rapport de synthése 30 jours
AVP Avant-projet 30 jours
PRO Etudes de projet 30 jours
‘cas par cas”| pormylaire “cas par cas” 15 jours
LSE Dossier "Loi Sur I'Eau” 15 jours
DCE Dossier de consultation des entreprises 30 jours
Questions | o estions 2 jours
RAO Rapport d'analyse des offres 30 jours
VISA Conformité et visa d'exécution au projet 7 jours
DOE Dossier des ouvrages exécutés 30 jours

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

L’admission de chaque élément sera réalisée, conformément aux stipulations de l'article 10.1 du présent
CCP, soit par [l'établissement d'un constat d’avancement, soit par I'établissement d’une décision
d’admission.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE, aucune réfaction, aucun rejet ni aucune admission ne pourra
tacitement étre acceptée.

L’admission d’un élément de mission ne vaut pas ordre de commencer I'élément de mission suivant.

12.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : hebdomadaire

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Quel que soit le format et la fréquence des réunions, le titulaire est réputé avoir intégré tous les frais

inhérents a l'organisation et la tenue de ces réunions dans la DPGF du marché.
Il ne pourra prétendre & aucune autre rémunération a ce titre.
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12.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 3 jours ouvrés a compter de la
validation du maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, la carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification
des ordres de service l'expose a I'application d'une pénalité journaliére de retard fixée a 200,00 €.

Cependant, en l'absence de contreseing ou de validation écrite préalable du maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs :

- notification de la date de commencement des travaux

- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

- Prolongation des délais d'exécution

12.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :
Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur et transmis par mail au maitre d’ceuvre et au maitre de I'ouvrage.

Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.
Aprés validation du décompte mensuel par le maitre de I'ouvrage, le titulaire du marché de travaux procéde
au dépbt de ce décompte sur le portail public de facturation.

Le maitre de I'ouvrage établit I'état d’acompte relatif & ce projet de décompte validé, et procéde a la mise en
paiement.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 5 jours a compter de sa mise a disposition par I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et transmis par mail au maitre d’ceuvre et au
maitre de I'ouvrage.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final.

Aprés validation du décompte final par le maitre de 'ouvrage, le titulaire du marché de travaux procéde au
dépdt de ce décompte sur le portail public de facturation.

Le maitre de I'ouvrage établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de
décompte général et procéde a sa mise en paiement.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date
de réception du document.

Par dérogation a I'article 11.8.5 du CCAG-MOE, aucune acception tacite du DGD ne pourra étre prononcée.
12.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours & compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre.
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12.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Par dérogation a larticle 27 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a l'issue de chagque mission du prestataire définie au
CCP.

Par dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE, la décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a
aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

12.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce I'admission a I'achévement de la mission, dans les conditions de l'article 21
du CCAG-MOE. Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

13.1 — Clause d’insertion par I’activité économique

VNF dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de faire application des
dispositions de l'article L2112-2 du code de la commande publique, en incluant dans le cahier des charges
de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par I'activité économique.

L’entreprise qui se verra attribuer ce marché, devra réaliser une action d’insertion qui permette I'accés ou le
retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Dans ce cadre, le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs
horaires précisés a l'article 13.1 du CCP et a I'acte d’engagement.

1. Les publics éligibles

Sont éligibles aux clauses sociales d’insertion et de promotion de I'empiloi :

1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

a. Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées (EA),
des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT

b. Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) mentionnée a
l'article L. 5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :

- mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail temporaire
d'insertion (ETTI) ;

- salariées d'une entreprise d'insertion (El), d'un atelier chantier d'insertion (ACI)

c. Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

d. Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;

e. Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ) ;

f. Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi pénitentiaire de
l'agence du travail d'intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi
aupres d'un concessionnaire de I'administration pénitentiaire.

2. Personnes répondant a des criteres d'éloignement du marché du travail :

a. Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au ch6mage) sans activité ou en
activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

b. Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;

c. Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés, au sens de l'article L. 5212-13 du
code du travail, orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de
I'obligation d'emploi ;

d. Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de l'allocation adulte handicapé (AAH), de
I'allocation veuvage, ou de l'allocation d'invalidité ;
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e. Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire depuis au
moins 6 mois

- diplémés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de
I'enseignement supérieur ;

f. Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

g. Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Contrat d’'engagement jeune
(CEJ) ;

h. Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi

i. Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire

j- Personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de Pdle emploi, des maisons de
I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres au cas par
cas.

L’éligibilité ne peut étre validée, par délégation du Donneur d’ordre que par le facilitateur mandaté
sur ce marché et en amont de toute prise de poste.

Il sera demandé a I'entreprise de prendre en considération de maniéere particuliére les candidatures qui lui
seront transmises par le facilitateur et ses partenaires territoriaux.

2. Volume d’heures d’insertion a réaliser
Il leur sera réservé obligatoirement, a l'occasion de I'exécution du marché, un volume d'heure minimum a
consacrer a l'insertion.

Ainsi, pour ce marché, Le titulaire s’engage pour l'exécution sur la durée d’exécution totale du présent
Marché (y compris la ou les période(s) de reconduction) a réaliser un volume d’heures d’insertion :

NOMBRE D’HEURES MINIMUM A
REALISER SUR LA DUREE DU MARCHE

LIBELLE DU LOT

MOE rénovation du quai de la Hutte a Losne 150

3. L’accompagnement de l'insertion
Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, le donneur d’ordre a mis en place une
assistance a maitrise d’ouvrage sociale représentée, par :

Mme Isabelle GUILLOT
CREATIV’

17 avenue Champollion
21000 DIJON
iguillot@creativ21.fr

06 89 38 44 85

4. Modalités de réalisation

Dans le cadre de leurs engagements, plusieurs formes de réalisation sont proposées aux entreprises
attributaires.

Toutes les heures ne peuvent étre comptabilisées que sur les contrats commencants a posteriori de la date
d’attribution du marché ou du premier ordre de service et affectées obligatoirement a la réalisation dudit
marché.

L’éligibilité est liée au statut de la personne et non a la modalité de réalisation.
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Les modalités de réalisation de la clause sociale d’insertion sont les suivantes :

* L’embauche directe de personnes éligibles, en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée
déterminée (CDD) par I'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou
contrat d'apprentissage).

» La mise a disposition de salariés éligibles via le recours a une association intermédiaire (Al), ou a une
entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou & une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA),
ou a une entreprise adaptée (EA), ou a un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), ou a un
groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire
(ETT);

* Le recours a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec une entreprise
d'insertion (EI), un atelier chantier d'insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un établissement et
service d'aide par le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un
travailleur indépendant handicapé (TIH).

En cas de sous-traitance, le titulaire échangera avec 'acheteur et le facilitateur quant a la répartition de la
volumétrie d’insertion dans un objectif d’'une due répartition de celle-ci. En tant que titulaire, il reste
responsable de I'exécution du marché et de I'obligation d’insertion.

5. Globalisation des heures d’insertion

Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par I'entreprise et pour faciliter la gestion
de la clause par ladite entreprise, a compter de l'attribution du marché et pendant I'exécution du marché,
I'entreprise attributaire du marché peut solliciter, auprés du donneur d’ordre et/ou du facilitateur, la
globalisation des heures d’insertion au cas ou elle serait attributaire d’un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause sociale d’insertion, sur un méme bassin d’emploi.

Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise a permettre a I'entreprise, qui s’engage par
ailleurs a réaliser 'ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d’affecter la ou les personne(s)
recrutée(s) dans le cadre des clauses, a la réalisation d’'une seule des prestations prévues par les différents
marchés.

La globalisation implique de respecter une concordance entre la durée d’exécution du contrat public et les
dates du ou des contrat(s) de travail des personnes éligibles a cette condition d’exécution. S’il n’y a pas de
concomitance entre I'espace temporel du marché concerné et du contrat de travail de la personne en
insertion, la globalisation ne peut pas étre valorisée sur le dit marché.

La demande a I'écrit est étudiée par le facilitateur au bénéfice du donneur d’ordre. Elle peut étre déclarée
recevable par le dispositif d’'accompagnement des clauses sociales :

- si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion

- si la mesure recueille 'accord des maitres d’ouvrages concernés

- si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur

- si la mesure concerne une personne dont I'éligibilité de la candidature au dispositif des clauses sociales
d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.

En tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise de poste du salarié. Les heures
d’insertion, réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont affectées au niveau
du décompte, a chacun des marchés concernés, a due proportion.

6. Suivi et contréle de I'action d’'insertion
Il sera procédé au contrdle de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire s'est soumis.

Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion professionnelle,
interlocuteur privilégié de l'acheteur et du facilitateur.

De facon mensuelle (ou trimestrielle), le titulaire fournira (sous quinzaine, maximum) tous les
renseignements utiles propres a permetire le contrble de I'exécution de la mise en ceuvre de l'action
d’insertion. lls comportent les justificatifs d’éligibilité des publics, des missions confiées et des heures
réalisées traités en conformité avec les regles applicables au traitement des données a caractére personnel.

Le défaut d'information de la part du titulaire entraine l'application d'une pénalité prévue a l'article 15.3 du
présent CCP.
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7. Difficultés d’exécution, notamment d’ordre économique

Le titulaire notifie a I'acheteur et au facilitateur toute difficulté pour assurer son engagement d’insertion.
Dans ce cas, l'acheteur et le facilitateur, étudient avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour
atteindre les objectifs d'insertion.

- En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d'indices, l'entreprise attributaire peut
demander a I'acheteur la suspension ou la suppression de la clause d'insertion sociale.

- En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de l'activité partielle, a I'engagement
d'une procédure de licenciement pour motif économique ou a l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire, l'acheteur annule la clause d'insertion sociale. Cette annulation est subordonnée a la
communication d'une copie des documents afférents a ces difficultés, transmis a la DREETS ou au juge.

Aprés réception de la demande et des justificatifs, le facilitateur procéde a linstruction de la demande et
précise la période de suspension des stipulations de la clause d’insertion sociale.

Deés lors et sous réserve de justification, le titulaire peut bénéficier de la suspension de l'application des
stipulations de la clause d’insertion sociale si les fonctions impactées par la mesure en cause correspondent
a celles prévues au marché. Par ailleurs, la durée de la mesure en cause doit intervenir pendant la durée
d’exécution effective du marché.

8. Respect de la réglementation RGPD

Le Titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs est confiée au facilitateur. Ces
données sont traitées dans le logiciel national « Clause », développé par la société Arche MC2 a la
demande de structure qui a fait I'objet d’'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les Bénéficiaires, les représentants du Titulaire, les représentants du donneur d’ordre, les
représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont informés que les
informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du
dispositif clause d’insertion.

Le Titulaire ou le facilitateur est responsable du traitement des données collectées. Les données sont
conservées pendant une durée de quarante-huit (48) mois a partir du premier (1er) jour de la prise de poste
et 24 mois apres la fin de la période concernée par le Marché.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi /
insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.

Il est possible a tout moment de demander I'acces, la rectification, I'effacement, la portabilité ou la limitation
des données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant le délégué a la protection
des données par mail a I'adresse rgpd@creativ21.fr

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une
réclamation auprés de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

13.2 — Clause environnementale

Par dérogation a Il'article 18.2 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune obligation environnementale dans
I'exécution du marché.

14.1 — Régime des connaissances antérieures

Par dérogation a larticle 23 du CCAG-MOE, et en complément de celui-ci, le titulaire met ses
connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur dans les conditions suivantes :

La conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute
autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les
tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété
intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

En revanche, sont cédés les connaissances antérieures incorporées aux résultats et nécessaires a
I'utilisation desdits résultats.
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Il est formellement interdit au titulaire d’utiliser les données de toutes natures transmises par VNF en dehors
de l'exécution du présent marché. Pour toute autre utilisation, le titulaire s’engage a solliciter une
autorisation écrite expresse de VNF. Le titulaire s’engage a les détruire ou a les restituer au terme du
marché.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.
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Par ailleurs, le titulaire déclare et garantit qu’il est bien titulaire de l'intégralité des droits de propriété
intellectuelle portant sur les livrables qu'il fournit au pouvoir adjudicateur dans le cadre de I'exécution du
présent contrat. Réciproquement, le pouvoir adjudicateur déclare et garantit qu’il est bien titulaire de
l'intégralité des droits de propriété intellectuelle portant sur l'intégralité des données qu’il fournit au titulaire
dans le cadre de I'exécution du présent contrat.

14.2 — Utilisation des résultats

Par dérogation a l'article 24 du CCAG-MOE, et en complément de celui-ci, les résultats réalisés dans le
cadre du marché font lI'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire céde, a titre exclusif, au pouvoir adjudicateur 'ensemble des droits patrimoniaux des droits
d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur afférents aux résultats et en particulier le droit d'utiliser ou
de faire utiliser les résultats librement, en I'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou
partie, sur tous supports papier et numérique ou électronique, par tout moyen et sous toutes formes, dans le
respect du droit moral du titulaire.

Les droits objets de la cession doivent permettre au pouvoir adjudicateur d'utiliser, de rétrocéder a tout tiers
de son choix (les tiers désignés que sont les prestataires de VNF ou ses partenaires institutionnels public ou
privé par exemple) et de diffuser sans restriction les résultats pour les besoins exprimés dans les documents
du présent marché, dans le cadre d’'une exploitation institutionnelle, et/ou interne a VNF, qu’elle qu’en soit la
déclinaison, sans limitation du nombre de diffusions et d'utilisations.

Cette cession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché et plus généralement pour le
principe de spécialité du pouvoir adjudicateur en tant qu’établissement public (la protection du domaine
public fluvial et la sécurité de la navigation).

Cette cession vaut pour le monde entier, pour la durée des droits d’auteur ou des droits voisins des droits
d’auteur.

Cette cession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
I'admission des prestations.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Le titulaire ne peut sans un accord préalable écrit et express de VNF, exploiter, reproduire, diffuser, ou
donner l'autorisation de reproduire et de diffuser, les livrables élaborés et cédés dans le cadre du présent
marché.

15.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00 €.
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En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les
pénalités suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité
DIA 200,00 €

DIA Synthése 200,00 €
AVP 200,00 €
PRO 200,00 €
"cas par cas" 200,00 €
LSE 200,00 €
DCE 200,00 €
Questions 200,00 €
RAO 200,00 €
VISA 200,00 €
DOE 200,00 €

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de non-respect du délai de veérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 200,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 400,00 €.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a I'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités de retard sont appliguées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
100,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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15.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

500.00 € En cas d'absence a une réunion, le
’ titulaire encourt une pénalité de 500€
par réunion a laquelle il n'a pas
participé, sur constatation du maitre
de l'ouvrage ou de son représentant.

Non présence sur le chantier Forfaitaire 500.00 € Non-respect ~de  [lobligation  de
' présence sur le chantier lors des
travaux sur site dans le cadre de
I'élément de mission DET constaté par
le maitre de [l'ouvrage ou ses
représentants.

Cette pénalité s'applique pour chaque
manguement constaté

Insertion sociale : absence au| pqfaitaire 250,00 € Absence au rendez-vous fixé par le
rendez-vous donneur d'ordre autour de |la
démarche d’engagement et de suivi
de la démarche d’insertion suivant la
notification du marché en présence du
prestataire désigné

Insertion sociale : transmission | j4,rmaliere 60,00 € -Non-transmission, ou transm@ss?on
documents partielle, ou retard de transmission
des documents et attestations propres
a permettre le contrble de I'exécution
de l'action d’insertion : 60 euros par
jour de retard a compter de la mise en
demeure par le maitre d’ouvrage

En cas de non-respect du nombre
d'heures d'insertion et/ou de formation
définies dans l'acte d’engagement :
pénalitt de 100 € par heure non
réalisée.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE (dérogation au délai), tout titulaire (mandataire
et cotraitants inclus) doit justifier, et par dérogation a I'article 9.1.3 du CCAG-MOE dans un délai de 15 jours
a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des
contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Réunions Forfaitaire

Insertion sociale : non-respect Journaliére 100,00 €

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 & 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.
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L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a
recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée, conformément a l'article R.2194-1 du code de la
commande publique, dans le cas d’'un besoin nouveau en cours d'exécution résultant :

- d’'une modification réglementaire ;

- de 'obsolescence d’une référence et de la nécessité de son remplacement par une nouvelle

- d’'une technologie innovante qui, a fonctionnalités équivalentes ou supérieures, permettrait, notamment, de
réaliser des économies d’énergie, de réduire des émissions de solvants ou de gaz a effets de serre, de
diminuer le co(t global de possession etc.

- de fluctuation importantes et imprévisibles des colts des matériaux et/ou matiéres premiéres indispensable
a la réalisation des prestations,

- d’'une modification du programme a l'initiative exclusive du maitre de I'ouvrage ;

- de la modification ou de 'ajout d’éléments de mission objets du présent marché ;

- de la modification de délais d’exécution ;

- de la passation d’avenant modifiant le montant des marchés de travaux : le montant des prestations
supplémentaires ou modifiées sera justifié sur la base des décompositions et sous-détails de prix utilisés
pour la détermination des prix initiaux du marché ainsi que par la description des prestations
supplémentaires décomposeées en temps prévisionnel nécessaire a leur exécution, par compétences et
éléments de mission.

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

Par dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par
le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemniteé.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Dans le cadre du dispositif d’alerte prévu a l'article L.8222-6 du code du travail, si le Pouvoir adjudicateur est
informée par un agent de contrble ou un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnelle
d’employeurs ou une institution représentative du personnel que le titulaire ou un sous-traitant direct ou
indirect est en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5,
le Pouvoir adjudicateur adressera alors une mise en demeure au titulaire par lettre recommandée avec
accusé de réception, lui enjoignant de faire cesser cette situation et d’en apporter la preuve.

Conformément & l'article L.8222-6 du code du travail, I'entreprise ainsi mise en demeure apportera au
Pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois la preuve qu'elle a mis fin & la situation délictuelle. A
défaut, le contrat pourra étre résilié aux frais et 0€ HT, le titulaire transmet, tous les six mois a compter de la
date de notification du marché, au Pouvoir adjudicateur les piéces prévues a l'article D 8222-5 du code du
travail.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la naotification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues aux articles R.2193-1 & R.2193-9 du Code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet .........cccociieinnnn. Ceci
concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative & la sous traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 4-2.4 du présent
CCP. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprés de I'inspection du travail ».
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Le contenu des missions témoins est celui défini dans la section 3 « Eléments de mission de maitrise
d'ceuvre privée portant sur les ouvrages d'infrastructure » (Articles R2431-24 a R2431-31) du code de la
commande publique avec les précisions ci-dessous incluses dans le forfait de rémunération.

21.1 — DIA : études de diagnostic

Objet
Les études de diagnostic consistent a établir un état des lieux technique et fonctionnel des ouvrages et des
équipements, et a proposer des solutions de réhabilitation.

Ces études devront :

- Collecter et exploiter les données existantes ;

- Identifier 'ensemble des désordres et des pathologies et évaluer leur origine, leur gravité et leur évolution ;
- Etablir la liste des éventuelles études complémentaires nécessaires au diagnostic ;

- Le cas échéant, établir les cahiers de charges pour la commande des investigations complémentaires puis
exploiter et analyser les résultats de ces études ;

- Proposer plusieurs scénarios de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de
mise en ceuvre ainsi que des estimations ;

- Hiérarchiser les interventions selon les enjeux et les risques ;

- Etablir les éventuelles investigations complémentaires en vue de la phase AVP, avec leurs cahiers des
charges.

Contenu
La mission DIA donnera lieu & deux livrables :

e Un rapport intermédiaire concernant I'état des lieux des ouvrages et des équipements, basé sur la
collecte des données et I'exploitation des données existantes, lidentification et I'analyse des
désordres et des pathologies, la liste des éventuelles investigations complémentaires ainsi que, le
les cahiers des charges pour les commander ;

e Un rapport de synthése qui reprend et compléte le rapport intermédiaire avec I'exploitation des
éventuelles investigations complémentaires, présente les scénarios de réparations ou de
confortement et la hiérarchisation des interventions.

Les rapports seront accompagnés de photos, plans de principes, dessins, coupes et détails constructifs aux
échelles adaptées a la réalisation des travaux.

Investigations complémentaires

Dans le cadre des investigations complémentaires nécessaires a la phase DIA ou AVP, le maitre d'ceuvre
devra :

- Réaliser l'établissement des prescriptions techniques détaillées de la commande a passer a ces
prestataires externes : cahiers des charges techniques avec plans nécessaires ;

- Réaliser leur estimation prévisionnelle détaillée fournie sous forme d'un détail estimatif quantifié et chiffrée,
avec cadre de bordereau de prix si nécessaire ;

- Donner un avis sur les valeurs techniques et financiéres des offres remises lors des consultations ;

- Fournir des analyses critiques sur les prestations produites par les prestataires retenus.

A noter que les investigations géotechniques seront commandées dans le cadre d’'un marché portant sur la
réalisation de reconnaissances géotechniques et géophysiques, pendant la période de validité de celui-ci.

Réunions, avis et validation

La mission DIAG donnera lieu & 3 réunions (en présentiel ou a distance) :
- une réunion de démarrage de la mission,

- une réunion de restitution du rapport intermédiaire,

- une réunion de restitution du rapport final.

Des points intermédiaires pourront étre organisés (a distance principalement) pour évoquer I'avancement du
projet, les points critiques a régler ou les décisions a prendre.
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Le titulaire est chargé de l'organisation matérielle de ces réunions (dates, invitations, ordre du jour, support
de présentation, rédaction des comptes-rendus...).

Le maitrise d’ceuvre tiendra a jour le recensement des avis et le compte rendu des décisions prises et les
diffusera apres validation de la maitrise d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre éditera un planning faisant apparaitre les différentes taches et les délais de contrble
extérieur du Maitre d’'Ouvrage et mettra en place pendant toute la durée de sa mission un suivi des délais.

21.2 — AVP : études d’avant-projet

Objet
L'AVP a principalement pour objet d’'un part de confirmer la faisabilité de la solution retenue a I'issue du
diagnostic, et d’autre part de déterminer la consistance et les caractéristiques de cette solution.

Les études d’avant-projet doivent :

- Déterminer les caractéristiques techniques des parties des ouvrages ;

- Déterminer le codt prévisionnel des travaux ;

- Définir 'organisation générale de la réalisation des travaux ;

- Permettre I'établissement des dossiers d’autorisations réglementaires éventuellement requises ;

- Définir les études complémentaires a réaliser en vue de la phase PRO, et permettre leur commande.

Contenu
Le dossier d’avant-projet comprend les rubriques suivantes :

e Note de synthése :
Destinée en particulier aux acteurs du projet, externes a la maitrise d’ouvrage opérationnelle et a la maitrise
d’ceuvre ; cette note décrit au minimum :
- Les caractéristiques du projet, de son contexte et de ses contraintes ;
- Les objectifs de l'investissement ;
- Les fonctionnalités et les performances attendues ;
- La description et la justification de la solution technique proposée, répondant au programme d’opération de
référence ;
- Le budget (estimations prévisionnelles, évolutions par rapport a la phase précédente) ;
- Le planning de réalisation ;
- Les préconisations pour l'étape suivante, en particulier pour la stratégie d’achat afin d’orienter le
découpage des estimations pour la phase PRO.

e Dossier technique :
Destiné principalement a la maitrise d’ouvrage opérationnelle ; ce dossier décrit, par partie d’ouvrage ou par
nature des travaux, les caractéristiques de la solution technique retenue, notamment :
- La description de I'existant ;
- Le rappel des variantes techniques étudiées et les raisons justifiant leur abandon ;
- Les études réalisées ;
- Les caractéristiques détaillées des ouvrages ou parties d’ouvrages (implantation, dimensionnement,
principes constructifs, installations techniques, choix des matériaux, etc.), y compris les mesures prises pour
éviter ou réduire les effets négatifs du projet sur I'environnement ou la santé humaine ;
- Les écarts par rapport aux référentiels (le cas échéant) et leur justification (risque lié a I'écart, possibilité de
I'éviter ou de le réduire...) ;
- Les mesures d’ordre environnemental et les aspects législatifs et réglementaires pris en compte dans
I'étude ;
- Les conditions de réalisation des travaux et de maintenance des installations, y compris le phasage, le
découpage en tranches de la réalisation (le cas échéant) ;
- La liste et la description des interfaces avec d’autres projets ou opérations ;
- L’analyse des risques et les préconisations pour les phases suivantes ;
- Les estimations financieres : estimation détaillée des colts des travaux pour la solution retenue par partie
d’'ouvrage ou nature de travaux, y compris les colts des mesures de suppression, d’évitement et de
compensation des impacts, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée, estimation du colt global de
l'opération, intégrant notamment les colts de maintenance et les colts d’exploitation, justification des
évolutions par rapport a la phase précédente ;
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- Le planning détaillé de réalisation, incluant les procédures administratives ;

- Les principales dispositions de sécurité a prendre (pendant le chantier et en exploitation) ;

- La liste des marchés a passer pendant les phases suivantes et en particulier les investigations
complémentaires en vue de la phase PRO, avec leurs cahiers des charges.

Les dossiers techniques seront accompagnés de documents graphiques comprenant notamment ;

0 Un plan de situation au 1/25 000e

0 Un plan général (au 1/2000e ou au 1/5000e) des solutions proposées, avec profils en long, profils en
travers types et particuliers, coupes diverses, etc. ;

o Des documents graphiques particuliers (schémas, plans de principe, dessins, synopsis, coupes,
perspectives, etc.) permettant d’expliciter certains détails particuliers du projet, ou certains aménagements
spécifiques.

e Investigations complémentaires
Dans le cadre des investigations complémentaires nécessaires a la phase PRO, le maitre d'ceuvre devra :
- Reéaliser l'établissement des prescriptions techniques détaillées de la commande a passer a ces
prestataires externes : cahiers des charges techniques avec plans nécessaires ;
- Réaliser leur estimation prévisionnelle détaillée fournie sous forme d'un détail estimatif quantifié et chiffre,
avec cadre de bordereau de prix si nécessaire ;
- Donner un avis sur les valeurs techniques et financiéres des offres remises lors des consultations ;
- Fournir des analyses critiques sur les prestations produites par les prestataires retenus.

A noter que les investigations géotechniques seront commandées dans le cadre d’'un marché portant sur la
réalisation de reconnaissances géotechniques et géophysiques, pendant la période de validité de celui-ci.

e Réunions, avis et validation
Les réunions d’étude se dérouleront une a deux fois par mois (présentiel ou a distance).
Elles permettront d’évoquer I'avancement du projet, les points critiques a régler, les décisions a prendre.

La mission AVP comprend également une réunion de restitution en présentiel.

Le titulaire est chargé de I'organisation matérielle de ces réunions (dates, invitations, ordre du jour, support
de présentation, rédaction des comptes-rendus...).

Le maitrise d’ceuvre tiendra a jour le recensement des avis et le compte rendu des décisions prises et les
diffusera apreés validation de la maitrise d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre éditera un planning faisant apparaitre les différentes taches et les délais de contréle
extérieur du Maitre d’Ouvrage et mettra en place pendant toute la durée de sa mission un suivi des délais

21.3 - PRO : études de projet

Objet
La phase projet (PRO) consiste a consolider la solution technique approuvée lors des études d’avant-projet,
afin de permettre la production des dossiers de consultation des entreprises.

Les études de projet sont conduites par le maitre d’ceuvre sur la base du dossier d’avant-projet approuvé et
du colt d’objectif des travaux arrété. Elles ont pour objet de :

* Procéder a la compléte définition des solutions techniques (y compris la définition des mesures
environnementales) retenues a l'issue de la phase AVP ;

* Fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages et leur implantation topographique ;

» Préciser les tracés d’alimentation et d’évacuation de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains
existants ;

» Vérifier que la stabilité et la résistance des ouvrages est assurée dans les conditions d’exploitation
auxquelles ils pourront étre soumis ;

* Intégrer les prescriptions découlant des procédures réglementaires ;

* Consolider la stratégie d’achat et d’'allotissement ;

» Consolider les estimations financiéres réalisées lors des études d’avant-projet et d’établir un codt
prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniques homogénes.
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Contenu

¢ Note de synthése :
Destinée en particulier, comme le dossier d’avant-projet, aux acteurs du projet externes a la maitrise
d’ouvrage opérationnelle et a la maitrise d’ceuvre ; cette note décrit au minimum :
* Les caractéristiques du projet, de son contexte et de ses contraintes ;
* Un rappel des objectifs de I'investissement, des fonctionnalités et des performances attendues ;
+ La description de la solution technique retenue ;
* Les évolutions par rapport au dossier d’avant-projet ;
* Les estimations prévisionnelles et les évolutions par rapport a I'avant-projet ;
* Le planning de réalisation ;
* Les préconisations pour I'étape suivante, en particulier pour la stratégie d’achat et I'allotissement des
travaux.

e Dossier technique :
Destiné principalement a la maitrise d’ouvrage opérationnelle ; ce dossier précise, par partie d’ouvrage ou
par nature des travaux, les caractéristiques de la solution technigue retenue, notamment :
+ La description de 'existant ;
* Les études réalisées ;
» Les caractéristiques détaillées des ouvrages ou parties d’ouvrages (sans empiéter sur les études
d’exécution qui sont en général de la responsabilité de I'entreprise chargée des travaux. Les études de
projet du MOE doivent étre suffisamment détaillées et précises pour ne pas comporter des imprévisions ou
imprécisions susceptibles d’amener des adaptations et/ou des réclamations pénalisantes pour le maitre
d’ouvrage en cours de travaux) ;
* Les évolutions techniques apportées par rapport a I'avant-projet ;
* Les écarts par rapport aux référentiels (le cas échéant) et leur justification (risque lié a I'écart, possibilité de
I'éviter ou de le réduire...) ;
* Les mesures d’ordre environnemental et les aspects |égislatifs et réglementaires pris en compte dans
I'étude ;
» Les conditions de réalisation des travaux et de maintenance des installations, y compris le phasage, le
découpage en tranches de réalisation (le cas échéant) ;
* La liste et la description des interfaces avec d’autres projets ou opérations ;
 L’analyse des risques actualisée et les préconisations pour la suite du projet ;
* Les estimations financiéres actualisées ;
* Le planning détaillé de réalisation, incluant les procédures administratives ;
* Les principales dispositions de sécurité a prendre (pendant le chantier et en exploitation) ;
* La liste des marchés a passer pour la réalisation des travaux et une proposition de stratégie d’achat et
d’allotissement.

Les dossiers techniques seront accompagnés de documents graphiques comprenant notamment :

* Un plan de situation au 1/25 000e

* Un plan général (au 1/2000e ou au 1/5000e) des solutions proposées, avec profils en long, profils en
travers types et particuliers, coupes diverses, etc. ;

+ Des documents graphiques particuliers (schémas, plans de principe, dessins, synopsis, coupes,
perspectives, etc.) permettant d’expliciter certains détails particuliers du projet, ou certains aménagements
spécifiques.

Réunions, avis et validation
Les réunions d’étude se dérouleront une a deux fois par mois (présentiel ou a distance).
Elles permettront d’évoquer I'avancement du projet, les points critiques a régler, les décisions a prendre.

La mission PRO comprend également une réunion de restitution en présentiel.

Le titulaire est chargé de l'organisation matérielle de ces réunions (dates, invitations, ordre du jour, support
de présentation, rédaction des comptes-rendus...).
Le maitrise d’ceuvre tiendra a jour le recensement des avis et le compte rendu des décisions prises et les
diffusera apreés validation de la maftrise d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre éditera un planning faisant apparaitre les différentes taches et les délais de contrble
extérieur du Maitre d’'Ouvrage et mettra en place pendant toute la durée de sa mission un suivi des délais.
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21.4 - EDR : élaboration de dossiers réglementaires

Au démarrage de la mission EDR, le maitre d’ceuvre sera chargé d’établir une note de cadrage
réglementaire permettant de faire linventaire des procédures réglementaires a mener. Cette note de
cadrage, finalisée avant le terme de la phase PRO, sera accompagnée d'un planning général des
procédures qui intégre les délais d’instructions par les autorités. Le titulaire sera chargé de mettre a jour ce
planning au fur et a mesure de 'avancement de la mission.

Le maitre d’ceuvre sera chargé d’élaborer et de monter, notamment et selon les besoins du projet, les
dossiers nécessaires aux procédures administratives.

La liste fournie dans le programme est non exhaustive et est fournie a titre indicatif. Il revient au titulaire de
définir Fensemble des dossiers réglementaires nécessaires, en collaboration avec le maitre d’ouvrage.

Les dossiers devront étre soumis au maitre d’ouvrage pour validation et repris par le titulaire en intégrant les
éventuelles remarques du maitre d’ouvrage.

L’ensemble des dossiers devront étre remis dans des délais compatibles avec les impératifs administratifs
nécessaires a 'examen et au traitement des demandes.

Le titulaire procéde a autant de reprises des dossiers que nécessaire jusqu’a I'obtention des validations par
les autorités compétentes.

Le titulaire se chargera des réunions de lancement, de présentations intermédiaires, de rendu final et toutes
autres réunions de travail intermédiaires qui s’avéreraient nécessaires avec le maitre d'ouvrage et les
services instructeurs.

21.5 — ACT : assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation des
contrats de travaux

Objet

L'assistance pour la passation du/des contrat(s) de travaux se rapporte directement a l'organisation de la
commande publique. Celle-ci se caractérise, en particulier, par un formalisme important destiné a garantir le
respect des principes qui la régissent, au premier rang desquels se situent le libre acces et I'égalité de
traitement des candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le titulaire apporte une attention particuliere au strict
respect des régles en matiére de commande publique.

L’assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base
des études qu’il a approuvées, a pour objet :

De préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d’'un dossier constitué des pieces administratives et techniques
prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d’ceuvre correspondant a I'étape de la
conception choisie par le maitre de I'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la
dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a I'entreprise générale ;
D’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes a ces offres, procéder a la vérification de la
conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques
en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne
comportent pas d’'omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art
et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’étre retenues, conformément
aux criteres de jugement des offres précisées dans le reglement de la consultation ; la partie financiére de
I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le co(t prévisionnel des travaux ;

De préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre de I'ouvrage.
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Dossier de consultation des entreprises (DCE)
Le titulaire participe a I'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) constitué des
pieces administratives, techniques et autres pieces.

Le titulaire assure la cohérence d'ensemble des piéces administratives, techniques et autres (y compris pour
les documents fournis par les autres intervenants : coordonnateur SPS, contréleur technique, ...).

Les piéces techniques élaborées par le titulaire comportent :

* le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

* les cadres de bordereaux de prix ;

* les cadres de détails estimatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les prix, pour former les
détails estimatifs ou les décompositions du prix global forfaitaire. Ces cadres sont d'un niveau de précision
suffisant pour permettre aux entreprises d'établir leur prix, ils comportent les quantités établies par le
titulaire ;

Le maitre d'ceuvre établit sur la base du cadre du détail estimatif du DCE une estimation financiére de
méme niveau de détail qu'il remet a l'usage unique du maitre d'ouvrage, et qui servira de référence
notamment lors de I'analyse des offres.

* le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE), par lot le cas échéant ;

* les piéces graphiques constituées des plans généraux et, le cas échéant, des plans propres a chacun des
lots.

Les piéces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d'ouvrage sous MarcoWeb sur la base des
propositions du titulaire. Elles sont soumises pour avis, compléments et cohérences au titulaire. Ce dernier
est chargé de leur validation finale.

En particulier, le titulaire propose au maitre de I'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis par
ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de I'établissement de l'avis d'appel public a la
concurrence et du reglement de consultation.

Il est notamment précisé que les critéres de sélection des candidatures et de jugement des offres, ainsi que
les méthodes d’évaluation de celles-ci, seront arrétés d’'un commun accord entre le maitre d’ceuvre et la
maitrise d’ouvrage, et qu’en cas de désaccord c’est le maitre d’ouvrage qui tranchera.

Phase de consultation

Les pieces du DCE seront mis a disposition des candidats via la plate-forme de dématérialisation des
marchés de I'Etat (PLACE).

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,

» Aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans l'accord du maitre de I'ouvrage ;

» Les demandes de renseignement complémentaire émises par les candidats, se fera par l'intermédiaire du
profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-
publics.gouv.fr ;

* Les réponses apportées, élaborées conjointement entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, seront
mise en ligne par ce dernier via le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur ;

* Le maitre de l'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste des entreprises
admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises qui ont retiré le dossier
de consultation (appel d'offres ouvert).

Le MOE s’engage a fournir les éléments aux éventuelles questions de candidats durant toute la consultation
dans un délai maximum de 6 jours, et a effectuer toutes les corrections nécessaires des piéces techniques
et financiéres durant toute la durée de la consultation.

Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise, mise au point des marchés

Le MOE participe a I'analyse des candidatures ou du contenu de la premiére enveloppe. Cette analyse porte
sur I'examen des capacités professionnelles et financiéres des candidats, demandées dans l'avis d'appel
public a la concurrence.

Aprés ouverture des plis contenant les offres, le maitre de I'ouvrage transmet au titulaire, pour analyse, les
propositions recues. Celui-ci ne doit fournir & des tiers aucune des informations contenues dans ces
propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre de I'ouvrage.
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Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du reglement de consultation, le titulaire doit accomplir les taches d'analyse,
de contréle, etc. impliquées par I'étude de ces variantes.

Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position motivée, faisant
apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux avant-métrés
qu'il a réalisés.

Le titulaire est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a l'appui de
I'offre.

Le rapport d'analyse sera établi par le titulaire d'aprés un modele fourni par le maitre d'ouvrage et
comportera au minimum les informations suivantes :

* Rappel de la consultation effectuée (dates clés) ;

+ Résumé des éventuelles modifications apportées au DCE, ainsi que des questions-réponses aux
candidats lors de la consultation ;

* Rappel des critéres de jugement des offres ;

* Rappel des résultats de I'appel d'offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d'enregistrement des offres ;

+ Vérification de I'ensemble des calculs et reports a l'intérieur du détail estimatif (ou DPGF) et de l'acte
d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

« Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a colonnes. Les points
a examiner seront, au minimum, les points a définir par les entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans
le complément au CCTP. Le tableau sera suivi d'un commentaire mentionnant :

0 Pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des entreprises
(caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du plan d'assurance qualité, mémoire
justificatif, etc.)

0 La comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi gu'un classement qualitatif,
justifié de maniére aussi précise que possible ;

o L’examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans financier et technique;
o0 Une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des critéres en faisant ressortir
la solution préconisée (solution de base, ou variante, prestations supplémentaires éventuelles a retenir).

Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I'engagement du titulaire, et avant que le maitre de l'ouvrage ne
déclare I'appel d'offres infructueux, le titulaire établira une proposition d'adaptation de son projet permettant
de respecter le colt prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise en concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le maitre de |'ouvrage
pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation. Ces prestations
sont incluses dans le forfait.

Mise au point des marchés

Il appartient au titulaire d'assister le maitre de I'ouvrage pour les éventuelles mises au point des offres en
vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre de l'ouvrage I'exemplaire original des piéces, éventuellement modifiées,
constituant le marché (y compris les piéces administratives).

21.6 — VISA : conformité et visa d’exécution au projet

Pendant la période de préparation de chantier, I'entreprise titulaire du marché de travaux élabore le
calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le maitre d'ceuvre.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa
par le titulaire, ont pour objet d'assurer au maitre de l'ouvrage que les documents établis par les
entrepreneurs respectent les dispositions du projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études d'exécution

établies par les entreprises et délivrer son visa.
Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.
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21.7 — DET : direction de I’exécution des contrats de travaux

Le titulaire est l'unique responsable du contrble de I'exécution des ouvrages et a ce titre l'interlocuteur des
entreprises. Il est tenu de faire respecter par celles-ci I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et
ne peut y apporter de modification sans I'accord préalable du maitre de I'ouvrage.

Le titulaire doit :

» S’assurer que les documents d'exécution (plan d'assurance de la qualité, caractéristiques techniques, etc.)
ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;

« S'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de l'art ;

» S'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y
compris en ce qui concerne l'application effective d'un plan d'assurance de la qualité ;

* Délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a l'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de
chantier ;

- Etablir les projets d'avenants aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre au-dela de la masse
initiale, accompagnés des justificatifs nécessaires ;

+ Informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en particulier, un état récapitulatif
des ordres de service délivrés ainsi qu'un planning prévisionnel des dépenses mensuelles jusqu'a la fin des
travaux (avec accostage prévisionnel final) régulierement mis a jour ;

* VVérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

« Etablir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets de décomptes
mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états d'acompte

« Vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte général et y
faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final présenté par les entrepreneurs ;

* Notifier le décompte général a I'entrepreneur ;

» Donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les entrepreneurs a
I'encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires de réclamation des entreprises ;

* Collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a leur mise en service.

Le maitre d'ceuvre participera lors de I'exécution des travaux a une ou plusieurs réunions organisées par le
maitre d’ouvrage, nhotamment auprés de prestataires internes a VNF ou externes.

Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette période des
documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a l'article 28 du CCAG applicable aux marchés de
travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les piéces prévues a cet article du
CCAG.

Calendrier détaillé d'exécution des travaux
L'entreprise titulaire du marché de travaux établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en
concertation avec le maitre d'ceuvre.

Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, le titulaire doit assurer une présence
significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans l'acte
d'engagement.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le maitre de
I'ouvrage qui peut y étre représenté.

Dans le cas des phases critiques, le titulaire assurera une présence renforcée qu’il précisera dans son offre.
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Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les intervenants
concernés et dont il en informe le maitre de I'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions sont destinées a :

- Régler certains problemes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

- Mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font I'objet d'un compte rendu établi par le
titulaire et diffusé a tous les intervenants de I'opération (entreprises, maitre de l'ouvrage, coordonnateur
SPS, contrbleur technique, etc.).

Journal de chantier

Le titulaire tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du chantier :

* ses visites et constatations ;

* les visites et constatations des autres intéressés tels que la maitrise de 'ouvrage, etc. ;

» tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions
climatiques ;

* tous les ordres de services ;

* les comptes rendus de chantier ;

Ce journal devient la propriété du maitre de l'ouvrage a qui il est remis en fin de chantier.

Réunions avec le maitre de I'ouvrage

Le titulaire participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le maitre de I'ouvrage pour faire le
point de 'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques et financiers rencontrés.

Les autres intervenants hormis les entreprises (coordonnateur SPS, contrdleur technique, etc.) sont conviés
a cette réunion.

La maitrise d’ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte rendu.

Vérification des décomptes d’entreprises

Pour I'établissement des décomptes des marchés de travaux, le titulaire se conforme aux prescriptions du
CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCP du présent marché et des CCAP des marchés de
travaux.

Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder a I'analyse technique et financiére de toutes les propositions de prix
établies par les entrepreneurs, qu’elles soient en plus ou en moins-value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre de Il'ouvrage ou des
entrepreneurs.

En application de l'article 14 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut notifier aux
entrepreneurs des prix provisoires pour le réglement des travaux nouveaux ou modificatifs.

Sous-traitants
Le maitre d'ceuvre est associé a I'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au maitre de
I'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

21.8 — AOR : assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achevement
La mission comprend notamment :

Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)
Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles 41 a 43 du
CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du maitre
d'ceuvre consiste a :

* Procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

0 Reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une visite
systématique et détaillée ;

0 Réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les marchés de travaux ;
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o Vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par I'entreprise,
recueillir les proces-verbaux correspondants.

 Dresser le procés-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de I'entrepreneur, l'adresser au
maitre de l'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les notices de fonctionnement
et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service de l'ouvrage ;

« Faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du procés-verbal, s'il a ou non
proposé au maitre de I'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves éventuelles et dans
I'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de retenir.

Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour l'application
des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé que celle-ci peut
étre prolongée par décision du maitre de l'ouvrage.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des
malfacons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels qui se
révéleraient a l'usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

e Levée des réserves
» Compte tenu des décisions prises par le maitre de l'ouvrage :
o Faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes et contrdler leur bonne
exécution;
o Proposer au maitre de l'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et actions
prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous travaux éventuellement nécessaires
pour lever les remarques et observations formulées;
» Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfagcons et dresser le procés-verbal de levée des
réserves dans les mémes conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la réception;
* Proposer au maitre de I'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux de reprise
dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux ;
» Ordonner, diriger et contrdler les travaux de réfection correspondants.

e Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement
* Pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le
titulaire est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations qui leur sont imposées
par le méme article ;
|l devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation des
désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par la maitrise d'ouvrage au moyen
de fiches qu'il devra diffuser aux entreprises aprés avoir établi les causes du désordre. Le titulaire devra
informer la maitrise d'ouvrage de la constatation de la réparation en retournant la méme fiche diment
complétée par les entreprises concernées et lui-méme ;
* Le titulaire effectue toutes "visites de contréle d'achévement" au cours de laquelle :
o Il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine d'application des garanties
contractuelles ;
o Il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;
* 1 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire organise une "visite de fin de
délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire et le maitre d'ouvrage, le titulaire effectue un constat de
I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend
I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achevement et qui n‘auraient pas regu de
traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le titulaire. Il le notifie aux entreprises
concernées et les invite & remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de 10 jours.

Si a lissue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations qu'il doit

en application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le
titulaire le convoque en vue d'une constatation de non-achévement des ouvrages.
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La constatation de non-achevement des ouvrages fait I'objet d'un proces-verbal dressé sur le champ par le
titulaire et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non-achévement doit étre organisée par le titulaire au plus tard 10 jours
avant la fin du délai de garantie.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis aprés exécution
par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution, en application
de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le titulaire remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre de 'ouvrage, ainsi que les notices
de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages. La remise du
DOE aura lieu avant la réception des travaux.

Les DOE seront réalisés par ouvrage.

Le DOE doit étre suffisamment exhaustif pour permettre I'exploitation et la maintenance de I'ouvrage dans
des conditions satisfaisantes de fonctionnement, de fiabilité, de maintenabilité et de sécurité ; Il doit
permettre d’alimenter la Base de Données de Ouvrages (BDO) de VNF, ainsi que les outils de GMAO
(Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) de I'exploitant.

La base du contenu du DOE est fixée comme suit (non exhaustive) :
- Suivi de chantier :

o Planning d’exécution ;

o Constat d’huissier ;

o Journal de chantier ;

o0 Comptes rendus de réunions de chantier ;

o Rapport d’exécution avec photos ;

o0 Demandes d’agrément et VISA du Maitre d’ceuvre ;
0 Rapports de contréle interne ;

o Plan de controle ;

o Fiches techniques produits et matériaux ;

o Rapports d’essais ;

o Notes de calcul (si concerné) ;

o Fiches de non-conformité (si concerné) ;

o Plans EXE (dwg et pdf) ;

0 Plans REC indice DOE (dwg et pdf) ;

o Notices de maintenance ;

o0 PAQ;

0 PAE et SOSED ;

o0 PPSPS;

o Tout autre élément jugé utile en phase de préparation et d’exécution.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans six "sous-dossiers DOE" :
* Organisation générale ;

* Autorisations administratives ;

* Structures ;

* Technique ;

» Sécurité ;

« Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les pieéces du dossier est établi par le titulaire.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le gestionnaire.
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- L'article 2 du CCP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 5 du CCP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 8.3 du CCP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.1 du CCP déroge a Il'article 11 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.1 du CCP déroge a l'article 11.8 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12 du CCP déroge a l'article 3.4.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.3 du CCP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.6 du CCP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 13.2 du CCP déroge a l'article 18.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.1 du CCP déroge a l'article 23 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 14.2 du CCP déroge a l'article 24 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCP déroge a l'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 15.1 du CCP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 16 du CCP déroge a l'article 9.1.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 18.1 du CCP déroge a l'article 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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