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ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent
I'exécution des travaux d’adaptation et mise aux normes des locaux de la méthode de ressuage du
batiment 0004 (HM5) a la BA 133 de OCHEY (54).

Le mode de rémunération est fixé dans I'acte d’engagement.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

A défaut d’indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des travaux,
les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a son siége social, jusqu'a ce que
le titulaire ait fait connaitre au maitre d’ouvrage I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1-2. Décomposition en tranches et sections techniques

Découpage du marché oul NON
En tranches X
En sections techniques X

Détail des sections technigues :

Section technique n° Intitulé de la section technique
DG Disposition générales
N°1 Gros-ceuvre étendu
N°2 Menuiserie — Plafonds suspendus
N°3 Chauffage — Plomberie — Ventilation - Climatisation
N°4 Electricité — Détection incendie
N°5 Peinture
N°6 Chaine de ressuage

1-3. Travaux intéressant les armées - Obligation de discrétion

Les prescriptions faisant I'objet du présent marché intéressent les armées. Le titulaire doit, en
conséquence, se conformer a l'article 5 du CCAG Travaux.

1-3.1. Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour
une date a fixer par le maitre d’ceuvre.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les
ressortissants de I’'Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci,
comme |'autorise I'article D1221-24 du Code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I'appui de la liste
nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail
dont la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.
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Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en regle vis-a-vis
des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.
Le titulaire s'engage a tenir a jour cette liste nominative.

1.3.2 Autorisation d’acces dans les sites du ministére des Armées

Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera I'objet d’un contréle
primaire (CP) pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant
les deux derniéres années :

o Demande de CP en version numérique remplie, non signée, au format natif

o Demande de CP remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF
o Scan de la carte d’identité en version PDF

Nota : Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir initié une demande de CP et
retour de celui-ci validé. De ce fait, le chantier ne pourra débuter qu’a partir du moment ou les CP
seront retournés positifs avec visa de I'officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 a 4 mois).

A l'issue de I'enquéte, chaque personnel se verra attribué de I'un des statuts suivants :

—  « Acces autorisé », ;

—  « Accés avec réserves » ;

—  « Interdit d’acces ».
Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du marché se verra interdit de présenter sur site les
personnels incriminés, cela sans possibilité d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autre
personnes a soumettre au CP.

Le titulaire se doit de faire I'effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant a
minima d’un casier judiciaire vierge. Le titulaire du marché assumera tout retard occasionné afin de
procéder au remplacement du personnel ayant fait I’objet d’un refus d’accés sur site.

1-3.3. Contréle des acces

Tous les personnels des entreprises devront étre obligatoirement munis de la carte d’identification
professionnelle sécurisée ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contréles inopinés de
corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par I'Inspection
du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.

Conformément a I'article 31.5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ou chacun des membres du
groupement, le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou
organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans
I’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

1-3.4. Contréle des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et fournie par le titulaire pour une
date a fixer par le maitre d’ceuvre.

1-3.5. Protection des données a caractéere personnel

Conformément a I'article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des
régles relatives a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a accés pour les
besoins de I'exécution du contrat.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et francaises, applicables au

5/34



traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de I'exécution
du marché. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités
établies hors de I’'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en
vigueur est fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractere personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en
I"'absence d’accord, a une modification unilatérale par le maitre de I'ouvrage.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en
application de I'article 50 du CCAG-Travaux.

1-3.6. Marché sensible

Sans objet.

1.3.6.1 Généralités applicables aux documents et supports portant la mention « Diffusion
Restreinte »

Sans objet

Article 1.3.7 - Prises de vue et exploitation d’images

Toute réalisation de prises de vues (supports photographiques ou vidéo) et exploitation d’images
appartenant au ministere des armées par une entreprise titulaire d’'un contrat de la commande
publique passé par le SID est soumise a autorisation expresse du service communication de la
direction centrale du SID, de I'autorité militaire du site et du directeur du SID NORD-EST.
L'autorisation écrite est signée par le directeur du SID Nord-Est, qui précise :

- Lafinalité des images

- Les publics concernés

- Ladurée et les territoires d’utilisation

- Les supports et canaux d’exploitation

Le contenu des images sera soumis au contréle des chaines de communication du ministere avant leur
diffusion, afin de veiller a ce que ces dernieres ne présentent pas de faille en matiére de sécurité des
installations, matériels et personnels. Si tel était le cas, elles devraient étre détruites.

Si I'entreprise peut les utiliser pour faire valoir son image et ses réalisations dans une logique de
référencement client, le MINARM ne peut étre pergu comme « garant » de la société et de ses
produits.

Par principe, la réalisation de prises de vue purement publicitaires est exclue, des lors que I'entreprise
peut retirer un avantage commercial direct de I'exploitation de I'image du MINARM.

Enfin, si I'entreprise souhaite utiliser la marque du SID, une autorisation écrite du directeur central du
SID sera requise.
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1-4. Forme des notifications et informations

1-4.1. Communication au titulaire

Les ordres de services (OS) et les états d’acomptes (EA) seront notifiés par le maitre d’ceuvre par voie
électronique (via CHORUS-PRO pour les EA). L’accusé réception par voie électronique du titulaire vaut
récépissé.

Conformément a I'article 3.1.2 du CCAG-Travaux, la date et, le cas échéant, I'heure de réception
mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification. Lorsque la notification
est effectuée par le biais du profil acheteur, les parties sont réputées avoir recu cette notification a la
date de la premiére consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de
réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit (8)
jours, a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce
délai.

Conformément a l'article 3.3 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions
nécessaires est le directeur de I'établissement du service d’infrastructure de la défense de Metz ou
son représentant.

1-4.2. Communication du titulaire

Toute communication au maftre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre devra étre réalisée :
- Soit par lettre recommandée accusé de réception.
- Soit directement a un représentant diment qualifié contre récépissé.
- Soit par voie électronique.

1-5. Intervenants

1-5.1. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

L’Unité du Soutien de I'Infrastructure de la Défense (USID) de Nancy représenté(e) par :
Le chef de la section travaux

USID de Nancy, 80 rue du sergent Blandan — CS 53864 — 54029 NANCY CEDEX

Tél : 03.54.95.64.84

Celui-ci est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de
travaux et l'assistance au maitre de I'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achévement.

Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (DEO) sont a la charge des
entreprises.

1-5.2. Contrédle technique (CT) obligatoire dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Sans objet.

1-5.3. Sécurité et protection de la santé (SPS)

L'opération donne lieu a un marché de SPS sur les phases conception et réalisation dont le titulaire
est:
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SPS concerné : 3¢ catégorie

IMMODIAG CONSEILS
M. FORET Jean-Louis
Tel : 06.72.28.28.96
Mail : immodiagconseils@orange.fr

1-5.4. Systémes de sécurité incendie (SSl)

Sans objet.

1-5.5. Contrédle technique (CT) non obligatoire (hors loi du 4 janvier 1978)

Sans objet.

1-5.6. Assistance a maitrise d’ouvrage RE 2020

Sans objet.

1-5.7. Ordonnancement - pilotage — coordination (OPC)

La mission OPC est assurée par le maitre d’ceuvre mentionné a I'article 1-5.1. ci-dessus.

1-6 - Le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage est la personne physique désignée dans I'acte d’engagement, a savoir le directeur
du service d’infrastructure de la défense Nord-Est.

1-7- Ordre de service

Par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG Travaux, les ordres de service sont notifiés au titulaire par le
maitre d’ceuvre en deux exemplaires. Le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au maitre d’ceuvre
apres |’avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a recu et ses réserves éventuelles.

Le maitre d’ouvrage est destinataire de tous les ordres de service y compris des pieces jointes.

1-8. Protection de I'’environnement, de la faune et de la flore

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives
et reglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et
de préservation du voisinage (se reporter aux articles 7 et 20 du CCAG Travaux).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du
titulaire

Conformément a l'article L411-1 du code de I'environnement, le titulaire du marché doit s’assurer que
I’exécution des prestations ne portera pas atteinte aux especes de faune et de flore sauvage
protégées. Le cas échéant, il devra obligatoirement prévoir, avant le début de prestation, un systéme
de protection stricte des especes de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrété
ministériel.

A ce titre, il est rappelé qu’il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber
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intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les
habitats des espéces protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de
destruction, de dégradation et d’altération.

Les interdictions prévues a |'article L411-1 du code de I'environnement doivent étre respectées dans
la conduite du projet faisant I'objet d’'une demande d’autorisation environnementale.

Le non-respect des dispositions des arrétés fixant la liste d’espéces protégées (nationale ou régionale)
constitue un délit prévu et réprimé par l'article L415-3 du Code de I'Environnement. Les peines
peuvent aller jusqu’a 9000 € d’amende (le double en cas de récidive) et jusqu'a 6 mois
d’emprisonnement.

1-9 - Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois
et les reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette
main d’ceuvre est employée et en particulier les conventions fondamentales de l'organisation
internationale du travail (OIT) (se reporter aux articles 6.1 a 6.4 du CCAG Travaux).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du
titulaire.

Par ailleurs, dans le cadre d’une éventuelle pandémie COVID-19, le titulaire respectera et mettra en
application les mesures permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés ceuvrant sur le
chantier. Pour cela, il se conformera :

— Au guide de préconisations réalisé par I'OPPBTP, validé par le gouvernement, rendu public
le 2 avril 2020 modifié, permettant |'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité
des salariés ;

— Au PGC qui détermine les préconisations nécessaires pour assurer le respect des gestes
barrieres (s’il n’y a pas de PGC, se référer aux préconisations du chargé de prévention de
I’entité ol se réaliseront les prestations).

1-10 — Développement durable

En application des dispositions des articles L.2111-1, L.2112-2 et L.2112-4 du code de la commande
publique, les conditions d’exécution du marché intégrent des éléments a caractére environnemental,
qui prennent en compte des objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I'environnement.

Conformément a l'article L.2112-2 du code de la commande publique, le marché public comprend une
clause environnementale comme condition d’exécution notamment en matiere de gestion de déchets
de chantier et de protection de I’environnement (article DG 9.1 du CCTP).

Par dérogation aux articles 36.1 et 36.2 du CCAG travaux, aux fins de contréle et de suivi, le
correspondant environnement et gestion des déchets OU le titulaire assure la tragabilité des déchets.
Les sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de
traitement des déchets sont précisées a I'article susvisé.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d'office vers des filieres de valorisation, a ses frais.
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1-11 — Insertion par I’activité économique

Sans objet.

1-12 — Dispositif social du militaire blessé

Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

2-1. Ordre de priorité

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes
par ordre de priorité :

L'Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles (dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles opérées par mise au point et/ou avenant), dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi :

e ANNEXE 1 - Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives
aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie
civil dans un organisme du ministere de la défense ;

e ANNEXE 2 - Le Plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé.

e ANNEXE 3 — Guide de démarrage SUBCLIC;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi, assorti des documents ci-apreés :

e ANNEXE 1 - Carnet de plans;

e ANNEXE 2 — Carnet de détails ;

e ANNEXE 3 — Tableau des marques et composants ;

o ANNEXE 4 — Rapport amiante avant travaux ;

e ANNEXE 5 — Rapport plomb.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par 'arrété du 30 mars 2021 ;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;
La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.),

Le mémoire technique remis par le titulaire avec son offre (seuls les éléments demandés au
réglement de consultation ont une valeur contractuelle) ;

Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du marché ;
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- les Cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.) énumérés a
I'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des
clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
qgue ce mois est défini a 'article 3-4.2. ci-apres.

2-2. Piéces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Conformément a l'article 4.2 du CCAG Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de
remise de I'exemplaire unique du marché.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT

DES COMPTES

3-1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

A lentrepreneur titulaire et ses sous-traitants,
Au mandataire, aux co-traitants et leurs sous-traitants.

3-2. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-3-1. Les prix du marché

Conformément a I'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en
tenant compte notamment :

Du fait que les travaux se feront en site occupé ;

De l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs agents de se conformer aux consignes et
reglements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure de l'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ;

Des dépenses afférentes au préchauffage éventuellement nécessaire pour permettre
I’exécution des travaux de finition ;

Du fait que les travaux devront étre réalisés durant les plages horaires définies dans le CCTP) ;
Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a la fin de la derniéere levée des réserves ou a la fin de la
garantie de parfait achévement / notamment I'exécution des voies et réseaux divers, selon les
dispositions de I'article R.4533-1 du code du travail;

Des dépenses relatives au respect et a I'application des mesures de sécurité sanitaires liées a
la pandémie de la COVID-19,

Des diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les
travaux ;

Des frais d'occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessitées
par les travaux. Les demandes d'autorisation, les taxes, les frais inhérents a ces procédures et
de remise en état sont réputés a la charge de I'entreprise ;
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— Du chargement, du transport, du déchargement, de la manutention des ouvrages par tous
moyens adaptés, des engins de levage nécessaires, des nacelles d’acces, de 'aménagement
d’une aire de stockage ;

— D’une période de recouvrement lors d’un changement éventuel de personne physique ;

— Du temps passé pour la participation aux diverses réunions ;

— Des frais d'établissement et de diffusion des documents ;

— Des frais de fonctionnement et de secrétariat ;

- en considérant que I'exécution des travaux n’en étant pas tributaire, les intempéries et autres
phénomeénes naturels n’ont aucune incidence sur les prix du marché, quelles que soient
I'intensité et la durée qu’ils peuvent atteindre.

En complément a I'article 9.1 du CCAG travaux, le contenu des prix comprend entre autres toutes les
sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur valorisation, comme Ia
location et I'installation des contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires
a l'acceptation des déchets dans les exutoires. Toute réorientation des matériaux évacués s'effectue
aux frais du titulaire.

En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le titulaire, celui-ci
évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir exiger une
qguelconque plus-value et aprés acceptation de ladite filiere par le maitre d’ouvrage.

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en ne tenant pas compte des sujétions d’exécution
suivantes :

- la découverte en cours de terrassement de macgonneries anciennes ou de canalisations inconnues,

- les démolitions ou détournements qui en résultent,

- la découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier de
consultation laisse prévoir et nécessitant des moyens spéciaux de terrassements, de vestiges anciens,
laquelle conduirait a l'intervention des services des affaires culturelles et a une interruption de
chantier,

- la découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation ou d’ouvrages
prévus a conserver, mais dont le remplacement serait nécessaire,

- la découverte au cours des travaux de la présence de matériaux amiantiféeres non répertoriés au
dossier de consultation (selon DTA) et nécessitant la prise de mesures de prévention au regard des
textes réglementaires. Cette découverte conduirait a I'intervention de prestataires extérieurs et a une
interruption de chantier.

3-3.2 - Frais de coordination et prix

Le titulaire a a sa charge la coordination interne de son marché.

3-3.3. Type de prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés :

- par I'application d’un prix global et forfaitaire dont le libellé est donné dans I'acte d'engagement.

3-3.4. Modalités du réeglement des comptes

Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :
- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12.1 du CCAG
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Travaux.
- Il n'est pas prévu le versement d'acompte sur approvisionnement.

Conformément aux dispositions aux articles 12.2.1 et 12.4.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre
établit :

- L'état d'acompte mensuel

- Le décompte général

En cas de changement de compte, il est joint un RIB ou un RIP avec la demande de paiement.

En complément de I'article 12 du CCAG Travaux, le déclenchement du paiement des acomptes est
conditionné par la remise des documents demandés a I'article 5.3.1 du CCTP.

3-3.4.1. Projets de décompte

Les demandes de paiements mensuelles du titulaire prennent la forme de projets de décompte dont
les modeéles seront remis aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier, ainsi que l'article
12.1.6 du CCAG Travaux le permet.

Le MINARM met en ceuvre le portail Chorus Pro pour le traitement des projets de décompte dits
« factures de travaux », a I'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des
projets de décompte. Le titulaire pourra suivre par internet I’état d’avancement de leur traitement
par les services de I’Etat.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire dépose sur le portail a destination du maitre d’ceuvre, le projet
de décompte établissant sa demande de paiement des travaux exécutés, arrétée a la fin du mois
précédent, par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG Travaux.

Pour cela, le fournisseur précise les informations suivantes permettant l'aiguillage du projet de
décompte vers le destinataire approprié :
Onglet : « factures de travaux - Déposer » ;
— Le cadre de facturation a utiliser est :
A4 : dépét par un fournisseur d’un projet de décompte mensuel ;

— Dans le bloc « destinataire de la facture »,
e La maitrise d’ceuvre est identifiée par :
e Une « structure » : SIRET 13000190200373 (SID-NE (état d'acompte)) ;
e Un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I'acte d’engagement ;
e Le maitre d’ouvrage est identifié par :
e Une « structure » : SIRET 13000190200373 (SID-NE (état d’acompte)) ;

e Unservice : reprendre le code indiqué en page 2 de I'acte d’engagement ;

— Dans le bloc « références » :
e Numéro de facture : le projet de décompte déposé respecte impérativement le nommage
suivant, inférieur a 20 caracteres :
N°engagement juridique +tranche (F ou O + n°) +réle (T=titulaire) + n° de situation ;
o Numéro d’engagement : saisir a nouveau le numéro d’engagement juridique (10 chiffres).

Les projets de décompte des entreprises transmis par tout autre moyen que Chorus Pro seront
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réputés non parvenus dans les services de I’Etat.

Par dérogation a l'article 12.1.7 du CCAG Travaux, les projets de décomptes ne devront pas faire
figurer le montant de la variation de prix a régler, qui est calculé et établi par la personne publique

Les conditions de paiement pour les sous-traitants admis au paiement direct sont fixées a l'article
3-5.2 ci-apreés.

Pour obtenir de I'assistance dans I'utilisation de Chorus Pro, vous avez plusieurs possibilités :
— Utiliser de I'assistance virtuelle « ClaudIA » disponible sur I'accueil du portail Chorus Pro

(bouton « ? Aide ») ;
— Utiliser le LiveChat via I'assistante virtuelle « ClaudlA » (bouton « ? Aide » puis saisir « je veux
parler a un conseiller ») ;
—  Saisir une sollicitation :
o En mode connecté : saisir une sollicitation (via I'espace « sollicitations émises ») si
vous étes identifiés sur Chorus Pro ;
o En mode déconnecté : cliquez sur « Nous contacter » en bas de la page d’accueil du
portail Chorus Pro ;
—  Consulter la communauté Chorus Pro : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

3-3.4.2. Etats d’acompte
Le projet de décompte initial est dématérialisé via Chorus Pro et la notification Chorus Pro emporte
ordre de service.

3-3.4.3 Demande de paiement final (projet de décompte final)

Apres l'achévement des travaux, le titulaire transmet dans le délai prévu a l'article 12.3.2 du CCAG
Travaux son projet de décompte final simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’'ceuvre,
suivant les mémes modalités que celles prévues pour les projets de décompte mensuels a l'article 3-
3.4.1.

Le cadre de facturation est a modifier comme suit :

A7 : projet de décompte final

3-3.4.4. Décompte général

Le décompte général est transmis au titulaire via Chorus Pro. Le décompte général sera renvoyé par le
titulaire dans les délais (30 jours) et conditions prévus a l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, par Chorus
Pro.

En application de l'article 12.4.5 du CCAG Travaux relatif au décompte général :

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de
ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le
montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en
reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas
fait l'objet d’un réeglement définitif ; ce mémoire doit étre remis au maitre d’ouvrage avec copie au
maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours. Ce désaccord sera réglé conformément aux dispositions
prévues a l'article 11 du présent CCAP.

NOTA :
Au titre des modalités de paiement : « La signature de projet de décompte général prévue a l'article
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12.4.2 du CCAG Travaux sera effectuée de maniere électronique ».

Conformément a l'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si des réserves ne sont pas levées lors de
I’établissement du décompte général, ce dernier fera I'objet d’'une mention indiquant I'existence de
réserves ou, le cas échéant, d’un litige ou d’une réclamation (I'objet des réserves, du litige ou
réclamation figurera au décompte).

Au titre de la résiliation du marché public : « En cas de résiliation du marché, le décompte de
liquidation, établi en application de I'article 51.2 du CCAG Travaux, sera signé de maniére électronique
».

3-3.5. Délai global de paiement

Les regles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable au maitre d’ouvrage contractant.
Le délai de paiement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours.

3-3.5.1. Point de départ du délai global de paiement

Par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG Travaux, la date a laquelle la conformité de I'avancement
des travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement des acomptes, si elle
est postérieure a la date de réception du projet de décompte mensuel envoyé par le titulaire.

3-3.5.2. Suspension du délai global de paiement

Pour les acomptes, les paiements partiels définitifs et le solde :

e En cas de remise par le titulaire d'une demande de paiement jugée incompléte, le maitre
d’ouvrage peut suspendre le délai global de paiement défini ci-dessus pour chaque acompte,
paiement partiel définitif ou pour le solde. Cependant le délai global de paiement ne peut étre
suspendu qu’une fois par acompte, paiement partiel définitif ou pour le solde ;

e Cette suspension fait l'objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant
d’attester une date certaine de réception, via OS ou via Chorus Pro. Cette notification précise
les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement, ainsi que les piéces a fournir
ou a compléter. Le délai global de paiement de I'acompte, du paiement partiel définitif ou du
solde correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de 'ouvrage, un nouveau délai
global de paiement est ouvert. Ce nouveau délai est égal a 30 jours si la suspension est inférieure a 30
jours.

3-3.6. Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Il sera fait application des articles R.2192-10 a R.2192-37 du code de la commande publique a propos
de la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

3-4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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3-4.1. Prix du marché

Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées aux articles ci-apreés.

3-4.2. Mois d'établissement des prix du marché.

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG Travaux, les prix du présent marché sont réputés établis sur
la base des conditions économiques du mois de la derniére date limite de remise des offres.
Ce mois, déterminé dans I'acte d’engagement, est appelé « mois zéro ».

3-4.3. Choix des index de référence

Index Définition Identifiant Applicabilité par référence au CCTP

Ré tion — Entretien t
BT50 ehovation = Entretien tous 001710982 Tous les prix
corps d’état

Index publié(s) au Bulletin officiel du ministére en charge du calcul de la valeur des index (et pour
information au Moniteur des travaux publics et du batiment) et consultables sur le site de I'INSEE
(www.insee.fr)

Les primes, pénalités et indemnités sont actualisées avec I'index du marché.

3-4.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

L'actualisation est effectuée par I'application au prix du marché concerné d'un coefficient donné par la
formule :

Co=1(d-3)/1o

dans laquelle lp et | (d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par
I'index de référence | du marché concerné sous réserve que la date d du début d'exécution des
travaux soit postérieure de plus de trois mois a la date a laquelle le titulaire a établi son offre.

3-4.5. Actualisation provisoire

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il ne sera procédé a aucune autre actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle
interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3-4.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes mensuels et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur. Ces montants seront éventuellement rectifiés en vue de |'établissement du décompte général
en appliquant les taux de TVA en vigueur.

Conformément a I’article 283-2 nonies du code général des imp6ots, le maitre de I'ouvrage paie le(s)

sous-traitant(s) agréé(s) (ayant droit au paiement direct) sur la base hors taxe et I'entreprise
principale auto-liquide la TVA sur sa déclaration de TVA.
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3-5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3-5.1 Groupement : paiement des membres du groupement

Le projet de décompte remis par le mandataire vaut, pour chaque membre du groupement,
acceptation du montant de I'acompte ou du solde a lui payer directement.

Selon les conditions définies par leur contrat de co-traitance, les co-traitants transmettent au
mandataire de leur groupement, leurs projets de décompte établissant leur demande de paiement des
travaux exécutés, arrétée a la fin du mois précédent.

Lorsque les co-traitants utilisent le portail de facturation Chorus Pro, ils y déposent leurs demandes de
paiement :
Onglet : « factures de travaux - Déposer » ;
— Le cadre de facturation a utiliser est :
A13: Projet de décompte mensuel déposé par un co-traitant ;
— Dans le bloc « destinataire de la facture » :
e Le maitre d’ouvrage est identifié par :
o) Une « structure » : SIRET 13000190200373 (SID NORD-EST (état d’acompte)) ;
o) Un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I'acte d’engagement ;
e Le mandataire doit étre renseigné par son numéro SIRET ;
e La maitrise d’ceuvre est identifiée par :
o Une «structure » : SIRET 13000190200373 (SID NORD-EST (état d’acompte)) ;
o Un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I'acte d’engagement ;

— Dans le bloc « références » :
e Numéro de facture: le projet de décompte déposé respecte impérativement le
nommage suivant, inférieur a 20 caracteres :
N°engagement juridique + tranche (F ou O + n°) +réle (C=co-traitant) + n®
situation ;
o Numéro d’engagement : saisir a nouveau le numéro d’engagement juridique (10
chiffres).

Lorsqu’il a regu les demandes de paiement de ses co-traitants de fagon dématérialisée, le mandataire
la valide ou la refuse directement dans Chorus Pro.

3.5.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I’acheteur impose aux titulaires
et aux sous-traitants ['utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(https://subclic.com/ ).

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation
et la signature de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance. L'inscription doit étre
maintenue active pendant toute la durée du contrat. Le guide de démarrage pour déclarer un sous-
traitant est annexé au présent CCAP.

3-5.3 Paiement des sous-traitants

Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses
conditions de paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 a R.2193-4 du
code de la commande publique.
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Conformément a I'article R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du
sous-traitant sont réunies, le contrat de sous-traitance doit étre égal ou supérieur a 10% du
montant hors taxe du marché public.

Les sous-traitants dont le contrat est inférieur a 10% du montant hors taxe du marché ne peuvent donc
prétendre au paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir au maitre d’ouvrage
une caution (délégation de paiement interdite) délivrée par un établissement financier agréé
conformément a I'article L.2193-14 du code de la commande publique.

3-5.3.1 Délégation de paiement (sous-traitance indirecte)

Aucune délégation de paiement n’est acceptée par le maitre d’ouvrage. Le sous-traitant de premier
rang (entrepreneur principal) doit, aprés acceptation du sous-traitant de second rang et agrément de
ses conditions de paiement par le maitre d’ouvrage, lui fournir une caution (délégation de paiement
interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a I'article L.2193-14 du code
de la commande publique.

L’article 14 de la loi de 1975 relative a la sous-traitance précise que le non-respect de cette condition
rend le sous-traité nul.

Le sous-traitant indirect n’a pas droit au paiement direct. Seul le titulaire du marché est habilité a
demander au maitre d’ouvrage I'acceptation d’un sous-traitant de second rang.

3-5.3.2 Modalités de paiement des sous-traitants admis au paiement direct

a) Modalités de transmission

Dans les conditions fixées aux articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique, les
sous-traitants admis au paiement direct adressent leur demande de paiement au titulaire seul habilité
a adresser les demandes de paiement au maitre d’ouvrage pour réglement. La demande de paiement
est libellée au nom du maitre d’ouvrage.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ceuvre accompagnée de la
facture et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu sa demande de
paiement ou de l'avis de réception postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande de
paiement sans autre formalité :
— Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il y dépose sa demande de
paiement sans autre formalité :
Onglet : « factures de travaux - Déposer » ;
— Le cadre de facturation a utiliser est :
A10 : Dépét par un sous-traitant de la demande de paiement dans le cadre d’un
marché de travaux ;
— Dans le bloc « destinataire de la facture » :
e Le maitre d’ouvrage est identifié par :
o Une « structure » : SIRET 13000190200373 (SID NORD-EST (état d’acompte)) ;
o Un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I'acte d’engagement ;
e Le titulaire / co-traitant doit étre renseigné par son numéro SIRET ;
e La maitrise d’ceuvre est identifiée par :
o Une «structure » : SIRET 13000190200373 (SID NORD-EST (état d’acompte)) ;
o Un service : reprendre le code indiqué en page 2 de I'acte d’engagement ;
— Dans le bloc « références » :
e Numéro de facture: le projet de décompte déposé respecte impérativement le
nommage suivant, inférieur a 20 caracteres :
N°engagement juridique +tranche (F ou O + n°) +(S=sous-traitant) + texte libre ;
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e Numéro d’engagement: saisir a nouveau le numéro d’engagement juridique (10
chiffres).
Le titulaire dispose de quinze (15) jours a compter de ce dépot pour accepter ou refuser la demande
de paiement sur le portail de facturation. En I'absence de prise en charge, la validation est tacite et la
facture du sous-traitant est transmise au destinataire (« maitre d’ouvrage »).

b) Attestation de paiement du titulaire
Lorsqu’il a recu les demandes de paiement de ses sous-traitants de fagon matérialisée, le titulaire ou le
co-traitant joint au projet de décompte :

— Une copie en double exemplaire de la demande de paiement du sous-traitant acceptée ou
rectifiée par le titulaire/co-traitant,

— Une attestation de paiement signée du titulaire/co-traitant indiquant la somme a régler par le
maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une
éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et n’inclut pas la
TV.A. (cf. art 283-2 nonies du code général des impots).

En cas de groupement, l‘attestation de paiement est signée par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance. Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-
traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également |'attestation.

Lorsqu’il a regu les demandes de paiement de ses sous-traitants de fagcon dématérialisée, le

titulaire/co-traitant la valide ou la refuse directement dans Chorus Pro.

3-6. Obligations comptables

Sans objet.

ARTICLE 4 - DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4-1. Délai(s) d'exécution des travaux

Le délai d’exécution est fixé dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution pour intempéries

Sans objet.

4-3. Pénalités pour retard — Primes d’avance

4-3.1. Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, les pénalités de retard ne pourront excéder 25% du
montant total hors taxes du marché ou de la tranche affermie.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG Travaux, I'application des pénalités du retard s’effectuera du
simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre. Les pénalités de retard sont appliquées
sans que le titulaire ne soit invité a présenter ses observations.
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Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré d’'office des
pénalités et ce, quel que soit le montant.

Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel d’exécution est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour calendaire de retard, une pénalité fixée a 200

€.

En cas de groupement, les pénalités sont réparties conformément aux stipulations de I'article 19.1.2
du CCAG Travaux.

4-3.2. Primes d’avance

Sans objet.

4-4. Délais et retenues pour non remise des documents a remettre aprés exécution

Par dérogation a I'article 40.1 du CCAG Travaux, le titulaire a I'obligation de fournir 'ensemble des
DOE, plans et autres documents lorsqu’il demande la réception des travaux.

Le défaut de remise de ces documents par le titulaire a la date de demande de réception des travaux
entraine I'application d’une pénalité journaliere de 50 € jusqu’a la remise de I'ensemble des DOE,
plans et autres documents.

Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG Travaux :
- Une retenue provisoire fixée a 1 000 € est appliquée sur les sommes dues au titulaire sur le premier
décompte mensuel faisant ressortir une somme suffisante a payer au titulaire pour prélever ladite

retenue ;

- La somme ainsi retenue n’est libérée qu’apres fourniture de I'ensemble des documents et
vérification de leur conformité par le maitre d’ceuvre.

Cette retenue provisoire peut étre transformée en retenue définitive s’il n’est pas donné suite a une
mise en demeure du maitre d’ouvrage.

La retenue définitive et les pénalités de retard sont cumulables.

4-5. Pénalités pour remise de documents en cours d’exécution

Dans le cas ou le titulaire doit remettre des documents en cours d’exécution, il encourt une pénalité
forfaitaire de 100 € par jour calendaire de retard dans la remise des documents aux dates fixées par le
maftre d’oeuvre, durant I’exécution des travaux.

4-6. Pénalités diverses

Les pénalités listées dans le présent article seront appliquées sans aucune mise en demeure sauf
disposition particuliére fixée ci-dessous.

4-6.1. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise pour
la prochaine réunion. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
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En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

4-6.2. Autorisations d'accés

Sans objet.

4-6.3. Non-respect des dispositions sur la protection de I’environnement

Conformément a l'article 20.2.3 du CCAG Travaux, en cas de non-respect des dispositions sur la
protection de I'environnement applicables au chantier aprés mise en demeure par le maitre d’ouvrage
de remédier aux infractions relevées, le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 € par infraction.

4-6.4. Autres pénalités / retenues diverses

A/ En cas de retard dans la remise de documents pendant la période de préparation, une retenue
provisoire est appliquée. Le montant de cette retenue est fixé a 100 € par jour calendaire de retard.
Cette retenue provisoire peut étre transformée en retenue définitive par décision du maitre
d’ouvrage.

B/ En cas de non respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation
générale du chantier :

Une pénalité pour chaque infraction constatée et par jour calendaire de continuité de I'infraction de :
150 € par rappel.

C/ En complément des articles 19 et 36.2.3 du CCAG Travaux, le titulaire en infraction aux régles
régissant la gestion des déchets encourt, sur constatation du maitre d’oeuvre, avec mise en demeure

préalable restée sans effet, la pénalité suivante :

Pénalité de retard de non remise des documents au titre du marché (SOGED, bordereau de suivi des
déchets (BSD)) de 100 € par jour calendaire par rapport a la date précisée dans la demande.

NOTA : Toutes les pénalités ci avant sont cumulables.

4-6.5. Pénalités pour non-respect de I'’engagement d’insertion par I’activité économique

Sans objet.

4-6.6. Pénalités pour non-respect de la protection des données personnelles

Sans objet.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SORETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.
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5-2. Avance

Une avance est versée au titulaire du marché, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement,
lorsque les conditions stipulées a I'article R.2191-3 du code de la commande publique sont remplies.

Si le délai initial N d'exécution du marché exprimé en mois n'excede pas 12 mois, son montant est, en
prix de base, égal a 30 % du montant initial du marché.

Il est égal au produit de ces 30 % par 12 / N, N étant exprimé en mois, si le délai N dépasse 12 mois.

Le paiement de I'avance intervient sans formalités dans le délai global de 30 jours compté a partir de
la date de notification de I’acte qui emporte commencement d’exécution du marché.

Ce montant n’est ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de I'avance s’effectue, si cela est réalisable, en une seule fois lorsque le montant
des prestations exécutées (travaux a I'entreprise et approvisionnement) qui figure a un décompte
mensuel atteindra 50 % du montant initial du marché. Dans le cas contraire, le remboursement
s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acomptes ou de
solde. Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation de prix sur le montant initial
de I'acompte ou du solde. Ce remboursement devra étre terminé au plus tot et impérativement
lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants des lors que le titulaire remplit les
conditions pour y prétendre.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 30 % du montant des travaux
sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le
contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d’un paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales contractuelles du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6-1.1. Interdiction de I'amiante

En outre, par application du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a l'interdiction de
I'amiante, il est fait interdiction a I'entrepreneur principal et a ses sous-traitants éventuels de mettre
en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la
variété.

Les cas d’exceptions temporaires prévus par ledit décret ne pourront étre acceptés qu’apres
production d’une « déclaration en vue d’exceptions a l'interdiction d’amiante » et ce en conformité
avec les deux arrétés du 24 décembre 1996 relatifs au « formulaire de déclaration en vue d’exceptions
a l'interdiction d’amiante » et aux « exceptions a l'interdiction de I'amiante ».
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6-1.2. Bois — matériau de construction

Sans objet.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG Travaux et du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

- Sils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix nouveau ;

- S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

6-4. Prévention des risques présentés par les déchets dangereux

6-4.1. TRACKDECHETS

Pour les déchets dangereux produits par le SID NORD-EST, le titulaire veillera a faire créer le
bordereau de suivi de déchetS (BSD) par le collecteur/transporteur sur le compte TRACKDECHETS du
SID NORD-EST en utilisant les informations suivantes :

- Producteur émetteur : SID Nord-Est

- N°SIRET : 13000190200373

- Coordonnées du producteur/émetteur : Caserne NEY — 1, rue Maréchal LYAUTEY 57000 METZ

- Le champ «description du déchet » devra impérativement commencer par le numéro de
département du chantier / lieu d’enlévement suivi du signe « / », ceci afin de faciliter I'identification
du BSD une fois celui-ci intégré dans le compte du SID Nord-Est (ex : 57/dalles + colles amiantées pour
un chantier réalisé en Moselle).

6-4.2. Attestation de non mélange et fiche de renseignement

6-4.2.1. Pour les centres d'enfouissement technique classe 1 :

Le titulaire du marché transmettra au mafitre d'ouvrage ces deux documents attestant que les déchets
stockés ne sont pas mélangés avec d'autres déchets dangereux. Ces deux documents seront datés et
signés par l'entreprise chargée des travaux. Ces documents seront renseignés et signés sous l'entiere
responsabilité de I'entreprise désignée ci-avant.

6-4.2.2. Pour les centres d'enfouissement technique de classe 2 et 3 :

Les documents demandés sont les suivants :
- les bordereaux de suivi des déchets (BSD),
- le certificat d'acceptation au centre de stockage le plus proche.
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ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général

Sans objet.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation comprise dans le délai d’exécution du marché. Par dérogation a
I’article 28.1 du CCAG Travaux, elle a une durée de 3 mois a compter de la date fixée par I'ordre de
service qui en prescrira le commencement.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, un ordre de service fixera le délai global
d’exécution du marché (incluant la date de début et de fin de la PP ainsi que la date de début et de fin
des travaux).

Au cours de cette période de préparation les documents énumérés ci-dessous, ainsi que ceux
demandés au C.C.T.P. et lors de la réunion préalable a l'ouverture de chantier, doivent étre
impérativement fournis et visés par le maitre d’ceuvre, pour ceux qui doivent I'étre, avant toute
exécution des travaux.

L’absence d’un de ces documents ou d’un visa fait obstacle au démarrage des travaux.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les documents demandés au visa du
maitre d’ceuvre, s’effectuera sous la seule responsabilité du titulaire du marché et les modifications
qui pourraient lui étre demandées seraient entiérement a sa charge, y compris les conséquences du
retard sur le planning des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

a) par les soins du maitre de |'ouvrage ou du maitre d'ceuvre :
Délivrance des autorisations d'acces comme défini a I’article 1-3. ci-dessus ;
Désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
Mise a disposition des sources d'énergie dans les conditions fixées a I'article 8-5.1 ci-aprés.

b) par les soins du titulaire ou mandataire:

- Etablissement par le titulaire ou mandataire d’une attestation sur I’honneur indiquant son
intention ou non de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des
salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou
seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France ;

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme
défini a I'article 1-3. ci-dessus ;

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus
par I'article 28.2 du CCAG Travaux ;

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs et études
de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du
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CCAG Travaux et a l'article 8-2. ci-aprés et énumérés aux dispositions générales du CCTP. Les
autres documents prévus aux dispositions générales du CCTP seront fournis, non pas au cours
de la période de préparation, mais a des dates qui seront précisées, en cours d'exécution, par
ordres de service ;

Fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées a l'article 9-7. ci-
apres ;

Remise au maitre d'ceuvre d'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels;

Remise au maitre d’ceuvre de la fiche individuelle pour le contréle primaire diment
complétée (suivant modele remis a la notification) pour chaque personnel de |'entreprise
ayant a accéder au chantier ;

Par dérogation a l'article 36.2 du CCAG Travaux, le titulaire communiquera au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des déchets, la
personne désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du
personnel ;

Remise au maitre d'ceuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée a
I'inspection du travail, a I'adresse suivante :

Controle Général des Armées
Inspection du travail dans les armées
60, boulevard du Général Martial Valin — CS21623 — PC 066 - 75509 Paris Cedex 15

(chantier fermé vers I'extérieur et ouvrant sur le domaine militaire)

établissement du Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS)
prévu par l'article R 4532-75 du code du travail (aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur). L'entrepreneur disposera, pour la rédaction du PPSSPS, du délai légal de 30
jours a compter de la notification du marché, et avant tout début de travaux. L'absence de
remise au coordonnateur ou au maitre de I'ouvrage du Plan Particulier Simplifié fait obstacle a
|'exécution proprement dite des travaux.

8-1 bis. Obligations du titulaire en cours de marché en matiére de travail dissimulé

a) Obligations d’identification du personnel et tenue d’un enregistrement

Conformément a l'article 31.5.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du
groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et
en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur. La
carte professionnelle d’identification sécurisée étant quant a elle obligatoire pour I’ensemble du
personnel présent sur le chantier.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier.

b) Justificatifs semestriels - Dispositif de vigilance avec e-Attestations.com

b1) Présentation du dispositif e-Attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniguement avec vos donneurs d’ordres.

Elle est entierement gratuite.
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Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.
e-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le
RNCS, les URSSAF, la DGFIP...

Aussi le titulaire n"aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations a I'adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

b2) Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou a son représentant, tous les six (6) mois a compter
de la notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux
articles L 8222-1 et D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail :

- une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociales prévue a l'article L 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant, datant de
moins de six (6) mois,

- le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue
a l'article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’'une liste nominative des salariés
étrangers employés par |'opérateur économique et soumis a I'autorisation de travail mentionnée
aux articles L5221-2 du code du travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche, sa nationalité,
ainsi que le type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

- un justificatif d’immatriculation dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne e-Attestations mise a disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du
droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-
Attestations les documents mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-
Attestations un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant
les modalités d’application du réglement n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, maitre d’ouvrage
peut résilier le marché dans les conditions prévues a I'article 10 du présent CCAP.
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8-2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

8-2.1 Etablissement

Les plans d'exécution, notes de calculs, études de détails et autres documents nécessaires a
I’exécution de I'ouvrage sont établis par les soins du titulaire ou a sa diligence et soumis au visa du
maitre d'ceuvre dans les conditions fixées a I'article 29 du CCAG Travaux.

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le
maitre de I'ouvrage et tels qu’ils sont indiqués dans le marché.

8-2.2 Visa du maitre d’ceuvre

Par dérogation a I'article 29.1.5 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre doit les renvoyer par ordre de
service au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 3 semaines apres leur réception.
La délivrance du visa du maitre d’ceuvre ne dégage pas le titulaire de sa propre responsabilité.
8-2.3. Echantillons - Notices techniques — Procés-verbaux d'agrément
Le maitre d'ceuvre fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et procés-verbaux

d'agrément.

8-3. Mesures d’ordre social — Application de la reglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie, employés
sur le chantier ne pourra excéder la proportion fixée par la reglementation en vigueur au jour de
I’exécution.

8-4. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-4.1. Installations de chantier

Les installations de chantier sont réalisées par le titulaire ou le mandataire du groupement des
entreprises conformément au plan d'installation de chantier et au CCTP.

Les installations propres aux personnels de I'entreprise sont définies a |'article 8-4.3 du CCAP.
L'entrepreneur maintient sur le chantier et a ses frais les fluides (eau pour les travaux et eau potable
pour les ouvriers) et I'énergie électrique nécessaires a I'exécution des travaux, aux conditions
suivantes :

- Lafourniture, la pose des compteurs et les consommations sont a sa charge ;

- Il prend a sa charge toute demande d’autorisation auprés des services compétents ;

- Les travaux de branchement provisoire pour I'eau et I'électricité peuvent étre I'amorce des

branchements définitifs.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par

I’entrepreneur.
Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant I'expiration du délai d’exécution.
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8-4.2. Installations réalisées par le titulaire ou le mandataire du groupement d’entreprises

L'installation sera réalisée par le titulaire conformément a I’article DG8 - INSTALLATIONS
DE CHANTIER du CCTP.

8-4.3. Mesures particuliéres concernant I’hygiéne et la sécurité

Les mesures particulieres ci-apres, concernant la sécurité et la protection de la santé, sont a prendre
par le titulaire :

8-4.3.1. Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.3.2. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Il doit, par ailleurs, donner suite aux décisions prises par le maitre de I'ouvrage suite aux observations
formulées par le coordonnateur SPS en phase de réalisation.

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procedera, de fagcon progressive, a une remarque
verbale, a une remarque écrite a |'entreprise avec copie au maitre de l'ouvrage si le probléeme
persiste, a une remarque en réunion hebdomadaire de chantier avec mention sur le registre-journal
en cas d’absence de réaction, puis a une demande d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et
risques du contrevenant adressée au maitre de |'ouvrage avec mention au registre-journal.

En cas d’urgence ou de danger et en I'absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue
a celui-ci pour exercer les dits pouvoirs et, notamment, arréter le chantier et faire prendre aux
entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaires.

8-4.3.3. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
Sans objet.

8-4.3.4. Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé
Le chantier est soumis aux dispositions de I'article R. 4532-75 du code du travail.

8-4.3.5. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail
Sans objet.

8-4.3.6. Voies et réseaux divers

Sans objet.

8-4.4. Signalisation des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du domaine
militaire sera réalisée par I'entrepreneur sous le contrdle de l'autorité militaire.
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8-4.5. En cas de dégradation

En cas de dégradations causées aux voies de circulation par les travaux, les frais relatifs a leur
réparation sont répartis dans les conditions fixées au 1 de l'article 34 du CCAG Travaux en assimilant
les voies du domaine militaire aux voies publiques.

Conformément a I'article 35 du CCAG Travaux, toutes dégradations constatées sur I’(les) ouvrage(s), a
I’extérieur ou l'intérieur, font I'objet d’'une remise en état par le titulaire.

8-4.6. Les personnels de I’entreprise effectuant les travaux d’électricité

Les personnels de I'entreprise utilisant les travaux d’électricité doivent :
- Détenir le recueil UTEC 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsables de
consignation de travaux ou d’intervention ;
- Etre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur
qualification ;
- Procéder a I'affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention.

8-4.7. Préchauffage des locaux

Sans objet.

8-4.8. Emploi d’explosifs

Par dérogation a I'article 31.11 du CCAG Travaux, I'emploi des explosifs est interdit.

8-4.9. Mesures de sécurité contre l'incendie

8-4.9.1. Travaux par points chauds - permis de feu.

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage,
de collage, etc., le titulaire du marché devra obtenir au préalable 'autorisation du maftre d'ceuvre qui
lui délivrera un permis de feu.

8-4.9.2. Protection contre l'incendie

L'entrepreneur titulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les
mesures de protection contre l'incendie comportant :
- La présence obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche ;
- L'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail
I'extinction des feux et le controle des mesures de sécurité.

8-5. Accidents du travail

L'entrepreneur s'engage a saisir immédiatement le maitre de I'ouvrage de tout accident survenant a
I'un des salariés employés sur son chantier.

8-6. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
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8-7. Prestations supplémentaires ou modificatives

8-7.1 Poursuite des travaux au-dela du montant contractuel

En cas de dépassement du montant contractuel, la poursuite de I'exécution des prestations est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le
maitre d’ouvrage, dans le respect des prescriptions des articles R.2194-1 a R.2194-10 du code de la
commande publique.

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux
exécutés atteint le montant contractuel des travaux, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas
recu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre d’ouvrage.

Cette décision de poursuivre les travaux n’est valable que si elle indique le montant limite
jusqu’auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite
devant donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences.

8-7.2 Prix non prévus au marché : prix nouveaux

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG Travaux, lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont
d’accord pour arréter les prix définitifs de prestations supplémentaires ou modificatives, ces prix
pourront faire I'objet d’un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d’un bordereau supplémentaire
de prix unitaires signé des deux parties. Les travaux modificatifs feront I'objet d’un avenant.

8-8. Clause de réexamen

En cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir :
Conformément a l'article 54 du CCAG Travaux, en cas de circonstances que les parties ne pouvaient
prévoir dans leur nature ou dans leur ampleur et modifiant de maniére significative les conditions
d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financieres,
de ces circonstances. Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte
dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou
partielle, des surco(ts directement induits par ces circonstances sur la base de justificatifs fournis par
le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

— Des surcodts liés aux modifications d’exécution des prestations ;

— Des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des constatations contradictoires
pour permettre au maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en
ceuvre. Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou
indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcolts pris en charge par le maitre d’ouvrage peuvent faire I'objet d’'une avance dans les

conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application du
présent article.

8-9. Défaillance du mandataire du groupement

Par dérogation a I'article 52.7 du CCAG Travaux, en cas de défaillance du mandataire du groupement
solidaire, les membres du groupement désignés dans I'acte d’engagement sont tenus de lui désigner
un membre remplagant parmi les membres restant du groupement. A défaut, et a I'issue d'un délai de
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8 jours courant a compter de la notification de la mise en demeure du maitre d’ouvrage d'y procéder,
le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans l'acte d'engagement devient le nouveau
mandataire du groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement conjoint, 'article 52.7.3 du CCAG Travaux
s’applique.

8-10. Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre est dispensé de tenir un registre
de chantier.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou
le CCTP sont exécutés sur le chantier, par un organisme agréé, en ce qui concerne les essais de béton,
les installations électriques, le génie climatique.

Les dispositions des articles 24.4 et 38 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

Tous les essais et controles réalisés sans avoir convoqué le maitre d’ceuvre ou son représentant en
temps utile ou réalisés par un organisme non agréé, s’effectueront sous la seule responsabilité de
I’entrepreneur et les réitérations des essais et contréles qui pourraient lui étre demandées seraient
entiérement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

9-2. Réception

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de :
- la réception par le maitre d’ouvrage d’une copie du BSD issu de TRACKDECHETS, certifiant la
prise en charge des déchets par I'exploitant du centre d'élimination ;
- la vérification de la bonne réalisation des travaux et de la mesure d'empoussiérement,
conformément a la réglementation (moins de 5 fibres par litre d'air).

En cas de refus d'acceptation des déchets par le centre d'élimination, le titulaire préviendra le maitre
d’ouvrage et émettra de nouveaux Bordereaux de Suivi des Déchets, via TRACKDECHETS et
conformément aux directives spécifiques du maitre d’ouvrage, afin de les expédier dans un autre
centre d'élimination. Conformément a la réglementation en vigueur, le titulaire est tenu de procéder
au transfert des déchets dans un autre centre d'élimination, sans pouvoir prétendre a une quelconque
indemnité ou financement complémentaire.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Sans objet.
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9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9-5. Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere.

9-6. Garanties particulieres

Sans objet

9-7. Assurances
Par dérogation a I'article 8.1 du CCAG Travaux :
9.7.1 - Durant la période de préparation du marché s’il en existe une et avant tout commencement

d’exécution, le titulaire et les entrepreneurs intervenants doivent justifier qu'ils ont contracté, par la
fourniture d’une attestation d’assurance portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie :

e Une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers en cas d’accident ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution,

9.7.2 — Lors de I'attribution du marché, le titulaire et les entrepreneurs devant intervenir au titre du
contrat doivent justifier qu'ils ont contracté, par la fourniture d’une attestation d’assurance portant
mention de |'étendue de la responsabilité garantie :

e Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792-1 a 1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants imputables aux
travaux neufs ou nouveaux réalisés dans le cadre du présent marché et soumis a I'obligation
d’assurance décennale (cf. a I'article 241-1 du code des assurances).

ARTICLE 10. RESILIATION

10-1. Travail dissimulé

Lorsque le mafitre d’ouvrage est informé, par les instances de contréle, d’une situation irréguliére du
titulaire au regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre
recommandée avec accusé réception, de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la
preuve. Il informe I'instance de contréle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I'article R.8222-3 du code du travail, pour
répondre a I'injonction du maitre d’ouvrage.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, le maitre d’ouvrage peut rompre

le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire (conformément a I'article 50.3 du CCAG
Travaux).

10-2. Non-respect de la protection des données personnelles

En cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitants a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour
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faute conformément a I'article 50.3 du CCAG Travaux.

10-3. Non production de documents

Outre les cas prévus par le CCAG Travaux, aprés signature du marché, en cas d'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-15 du code de la
commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et
D. 8222-8 du code du travail, la résiliation du marché aux torts du titulaire est décidée, selon la
procédure décrite aux articles 50.3, 51 et 52 du CCAG Travaux.

10-4. Faute du titulaire

D’une maniere générale, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire dans tous les cas
mentionnés a I’article 50.3 du CCAG Travaux.

En complément de I'article 50.3.1 du CCAG travaux, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire
dans le cas ou les exigences environnementales rendues contractuelles ne seraient pas respectées.

ARTICLE 11. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

En cas de différend, le titulaire transmet son mémoire en réclamation conformément a I'article 55.1.1
du CCAG Travaux.

Par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG Travaux, aprés avis du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage
notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception du
mémoire en réclamation.

Par dérogation a I’article 55.1.4 du CCAG Travaux, lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas donné suite ou
n‘a pas donné une suite favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de
forclusion, dans un délai de 60 jours a compter de la notification de la décision du maitre d’ouvrage ou
a compter de la date a laquelle est née une décision implicite de rejet, adresser directement au
directeur central du Service d’Infrastructure de la Défense (Maitre d’ouvrage en copie) un mémoire
complémentaire, développant les motifs de sa contestation.

La décision relative au reglement de ce différend appartient au DC qui dispose d’un délai de 90 jours
pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du DC, le reglement définitif du différend relévera des
procédures fixées aux articles 55.3 et 55.4 du CCAG Travaux.

Par dérogation a I’article 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2 du CCAG Travaux, les parties ne pourront pas avoir
recours a I'arbitrage ou a la conciliation civile.

ARTICLE 12. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

Le maitre d’ouvrage peut délivrer au titulaire du présent contrat ayant donné toute satisfaction dans
I’exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution du marché », ceci sur demande du
titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du maitre d’ouvrage qui
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dispose, a cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat pourra notamment
étre refusée si (liste non exhaustive) :
— La qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendus n’est pas conforme aux
stipulations contractuelles ;
— Larelation commerciale s’est révélée difficile ;
— Le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;
— Le contrat est résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP (et du CCTP) sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apreés :

13-1. CCAG Travaux

- CCAP article 1.7 déroge a I'article 3.8.1

- CCAP article 1.10 déroge aux articles 36.1 et 36.2 du CCAG.

- CCAP article 2.1 déroge a I'article 4.1

- CCAP article 3.3.4.1 déroge aux articles 12.1.1 et 12.1.7

- CCAP article 3.3.5.1 déroge a l'article 12.1.8

- CCAP article 3.4.2 déroge a I'article 9.4.2

- CCAP article 4.3.1 déroge aux articles 19.2, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 et 19.2.4
- CCAP article 4.4 déroge aux articles 19.3 et 40.1

- CCAP article 8.1 déroge a l'article 28.1

- CCAP article 8.1 déroge aux articles 18.1.1 et 36.2

- CCAP article 8.2.2 déroge a I'article 29.1.5

- CCAP article 8.4.8 déroge a I'article 31.11

- CCAP article 8.7.1 déroge aux articles 14.4.2 et 14.4.3

- CCAP article 8.7.2 déroge a I'article 13.5

- CCAP article 8.9 déroge a I'article 52.7

- CCAP article 8.10 déroge a l'article 28.5

- CCAP article 9.7 déroge a I'article 8.1

- CCAP article 11 déroge aux articles 55.1.2, 55.1.4, 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2
- CCAP article 8.7.1 déroge aux articles 14.4.2 et 14.4.3

- CCAP article 8.7.2 déroge a I'article 13.5

- CCAP article 8.9 déroge a I'article 52.7

- CCAP article 8.10 déroge a l'article 28.5

- CCAP article 9.7 déroge a I'article 8.1

- CCAP article 11 déroge aux articles 55.1.2, 55.1.4, 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2

13-2. CCTG et CPC travaux publics

Néant.

13-3. Normes francaises homologuées

Néant.
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