ANA 24 11 018 - CAEN - Réhabilitation du PREJ 14
Planning prévisonnel
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1 Réhabilitation PREJ 14 495jours  Ven /'en
06/06/25  11/06/27 06/06 11/06
2 Phase PRO 11 jours Ven Ven
06/06/25  20/06/25 06/06 ‘u— 20/06
Rendu études de projet 1 jour Ven Ven Rendu études de projet
06/06/25  06/06/25 06/06 w 06/06
4 Validation PRO par MOA 10 jours Lun Ven Validation PRO par MOA
09/06/25  20/06/25 09/06 = 20/06
Retour BC 10 jours un Ven Retour BC
09/06/25  20/06/25 09/06 » 20/06
6 Phase DCE 15 jours Lun Ven
23/06/25  11/07/25 23/06 — 11/07
7 Etablissement du DCE 10 jours un Ven Etablissement du DCE
23/06/25  04/07/25 23/06 % v 04/07
8 Validation DCE par MOA 5 jours Lun Ven Validation DCE par MOA
07/07/25 11/07/25 07/07 % = 11/07
9 Phase ACT 40 jours Lun Ven
14/07/25  26/09/25 14/07 26/09
Lancement appel d'offres 20jours  Lun Ven Laficement appel d'offres
14/07/25  08/08/25 14/07 < v 0
Analyse des offres 5 jours Lun Ven Analyse des offres
01/09/25  05/09/25 01/09% e 05/09
Réponses des entreprises 5 jours un Ven Réponses des entreprises
08/09/25  12/09/25 08/09<% v 12/09
Analyse finale et RAO 5 jours Lun Ven Analyse finale et RAO
15/09/25 19/09/25 15/09 % +» 19/09
Validation des offres par MOA 1 jour Lun Lun Validation des offres par MOA
22/09/25  22/09/25 22/09 < 22/09
Mise au point des marchés 4 jours Mar Ven Mise au point des marchés
23/09/25  26/09/25 23/09 v v 26/09
Notification des entreprises 1jour Ven Ven Notification des entreprises
26/09/25  26/09/25 26/09 = 26/09
Phase travaux 429jours  Lun Ven
29/09/25  11/06/27 29/09 11/06
0S de démarrage 1jour un un 0S de démarrage
29/09/25  29/09/25 29/09 “w 29/09
Préparation de chantier 1 mois Lun Ven Préparation de chantier
29/09/25  24/10/25 29/09) .
Travaux 159jours  Lun Ven
27/10/25  26/06/26 27/10 26/06
Lot 01 - 2 mois Lun Lun Lot 01 - CUR/DEMOL/GO/AM.EXT.
CUR/DEMOL/GO/AM.EXT. 27/10/25  05/01/26 27/10% » 05/01
Lot 02 - MEXT/SERR 1 mois Lun Ven Lot 02 - MEXT/SERR
15/12/25  23/01/26 15/12 « v 23/01
Lot 03 - ISO/PLAF/DOUB/CLOI 6 mois Lun Ven Lot 03 - ISO/PLAF/DOUB/CLOI
05/01/26  26/06/26 05/01 w v 26/06
Lot 04 - MINT 2 mois Mar Ven Lot 04 - MINT
07/04/26  05/06/26 07/04 = » 05/06
Lot 05 - SOLS/FAI 2,5 mois Lun Ven Lot 05 - SOLS/FAI
16/03/26  29/05/26 16/03 = v 29/05
Lot 06 - PEIN 1,5 mois Lun Mar Lot 06 - PEIN
11/05/26  23/06/26 11/05 = v 23/06
Lot 07 - PCVC 7 mois Lun Ven Lot 07 - PCVC
24/11/25  26/06/26 24/11 « - 26/06
Lot 08 - CFO/CFA/SSI 7 mois Lun Ven Lot 08 - CFO/CFA/SSI
24/11/25  26/06/26 24/11 » . 26/06
Phase AOR 250 jours  Lun Ven
29/06/26  11/06/27 29/06 11/06
OPR 1 jour Lun Lun OPR
29/06/26  29/06/26 29/06 w 29/06
Levée de réserves 8 jours Mar Jeu Levée de réserves
30/06/26  09/07/26 30/06 « * 09/07
Réception 1jour Ven Ven Réception
10/07/26 10/07/26 10/07 = 10/07
Garantie de parfait 12 mois n Ven Garantie de parfait achévement
achévement 13/07/26 11/06/27 13/07 « 11/06
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