
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Réhabilitation PREJ 14 495 jours Ven 
06/06/25

Ven 
11/06/27

2 Phase PRO 11 jours Ven 
06/06/25

Ven 
20/06/25

3 Rendu études de projet 1 jour Ven 
06/06/25

Ven 
06/06/25

4 Validation PRO par MOA 10 jours Lun 
09/06/25

Ven 
20/06/25

5 Retour BC 10 jours Lun 
09/06/25

Ven 
20/06/25

6 Phase DCE 15 jours Lun 
23/06/25

Ven 
11/07/25

7 Etablissement du DCE 10 jours Lun 
23/06/25

Ven 
04/07/25

8 Validation DCE par MOA 5 jours Lun 
07/07/25

Ven 
11/07/25

9 Phase ACT 40 jours Lun 
14/07/25

Ven 
26/09/25

10 Lancement appel d'offres 20 jours Lun 
14/07/25

Ven 
08/08/25

11 Analyse des offres 5 jours Lun 
01/09/25

Ven 
05/09/25

12 Réponses des entreprises 5 jours Lun 
08/09/25

Ven 
12/09/25

13 Analyse finale et RAO 5 jours Lun 
15/09/25

Ven 
19/09/25

14 Validation des offres par MOA 1 jour Lun 
22/09/25

Lun 
22/09/25

15 Mise au point des marchés 4 jours Mar 
23/09/25

Ven 
26/09/25

16 Notification des entreprises 1 jour Ven 
26/09/25

Ven 
26/09/25

17 Phase travaux 429 jours Lun 
29/09/25

Ven 
11/06/27

18 OS de démarrage 1 jour Lun 
29/09/25

Lun 
29/09/25

19 Préparation de chantier 1 mois Lun 
29/09/25

Ven 
24/10/25

20 Travaux 159 jours Lun 
27/10/25

Ven 
26/06/26

21 Lot 01 - 
CUR/DEMOL/GO/AM.EXT.

2 mois Lun 
27/10/25

Lun 
05/01/26

22 Lot 02 - MEXT/SERR 1 mois Lun 
15/12/25

Ven 
23/01/26

23 Lot 03 - ISO/PLAF/DOUB/CLOI 6 mois Lun 
05/01/26

Ven 
26/06/26

24 Lot 04 - MINT 2 mois Mar 
07/04/26

Ven 
05/06/26

25 Lot 05 - SOLS/FAI 2,5 mois Lun 
16/03/26

Ven 
29/05/26

26 Lot 06 - PEIN 1,5 mois Lun 
11/05/26

Mar 
23/06/26

27 Lot 07 - PCVC 7 mois Lun 
24/11/25

Ven 
26/06/26

28 Lot 08 - CFO/CFA/SSI 7 mois Lun 
24/11/25

Ven 
26/06/26

29 Phase AOR 250 jours Lun 
29/06/26

Ven 
11/06/27

30 OPR 1 jour Lun 
29/06/26

Lun 
29/06/26

31 Levée de réserves 8 jours Mar 
30/06/26

Jeu 
09/07/26

32 Réception 1 jour Ven 
10/07/26

Ven 
10/07/26

33 Garantie de parfait 
achèvement

12 mois Lun 
13/07/26

Ven 
11/06/27

06/06 11/06

06/06 20/06

06/06 06/06
Rendu études de projet

09/06 20/06
Validation PRO par MOA

09/06 20/06
Retour BC

23/06 11/07

23/06 04/07
Etablissement du DCE

07/07 11/07
Validation DCE par MOA

14/07 26/09

14/07 08/08
Lancement appel d'offres

01/09 05/09
Analyse des offres

08/09 12/09
Réponses des entreprises

15/09 19/09
Analyse finale et RAO

22/09 22/09
Validation des offres par MOA

23/09 26/09
Mise au point des marchés

26/09 26/09
Notification des entreprises

29/09 11/06

29/09 29/09
OS de démarrage

29/09 24/10
Préparation de chantier

27/10 26/06

27/10 05/01
Lot 01 - CUR/DEMOL/GO/AM.EXT.

15/12 23/01
Lot 02 - MEXT/SERR

05/01 26/06
Lot 03 - ISO/PLAF/DOUB/CLOI

07/04 05/06
Lot 04 - MINT

16/03 29/05
Lot 05 - SOLS/FAI

11/05 23/06
Lot 06 - PEIN

24/11 26/06
Lot 07 - PCVC

24/11 26/06
Lot 08 - CFO/CFA/SSI

29/06 11/06

29/06 29/06
OPR

30/06 09/07
Levée de réserves

10/07 10/07
Réception

13/07 11/06
Garantie de parfait achèvement
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ANA 24 11 018 - CAEN - Réhabilitation du PREJ 14
Planning prévisonnel

Phase PRO
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