
N° Mo
Tâc

Nom de la tâche Durée

1 Lancement de travaux 0 jour

2 Lot 01 
Désamiantage/Déconstruc

29 jours

3 Lot 01 : Cage A 5 jours

4 Lot 01 : Cage A/B 5 jours

5 Lot 01 : Cage B/C 5 jours

6 Lot 01 : Cage D 5 jours

7 Lot 02 Menuiserie 
extérieure

28 jours

8 Lot 02 : Cage A 2 jours

9 Lot 02 : Cage A/B 3 jours

10 Lot 02 : Cage B/C 4 jours

11 Lot 02 : Cage D 4 jours

12 Fermeture des cages 
d'escalier

33 jours

13 A 7 jours

14 A/B 8 jours

15 B/C 9 jours

16 D 9 jours

0 jour
Lancement de travaux

29 jours
Lot 01 Désamiantage/Déconstruction

5 jours
Lot 01 : Cage A

5 jours
Lot 01 : Cage A/B

5 jours
Lot 01 : Cage B/C

5 jours
Lot 01 : Cage D

28 jours
Lot 02 Menuiserie extérieure

2 jours
Lot 02 : Cage A

3 jours
Lot 02 : Cage A/B

4 jours
Lot 02 : Cage B/C

4 jours
Lot 02 : Cage D

33 jours
Fermeture des cages d'escalier

7 jours
A

8 jours
A/B

9 jours
B/C

9 jours
D
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