N° M¢Nom de la tache Durée
Ta
1 S2 S3 S4 5 S6 S7
visiplt/mimlylvisiploImimiglvisioloimimliolvlsioloeimimialvisioleImimiaflvisiolieimimislvisioliimImlslv]s]
1 |™E Lancement de travaux 0 jour Lancement de travaux
0 jour
2 4 Lot 01 Lot 01 Désamiantage/Déconstruction .
Désamiantage/Déconstruc I 1 29 jours
3 |™E Lot0Ol:CageA 5 jours Lot 01: Cage A
- 5jour
4 |™E  |otO01:CageA/B 5 jours Lot 01 : Cage A/B
5 |™¢  Lot01:CageB/C 5 jours Lot 01 : Cage B/C
5 jours
V' N
6 |™E Lot0l1:CageD 5 jours Lot 01: Cage D
e 5 jours
7 4 Lot 02 Menuiserie Lot 02 Menuiserie extérieure .
extérieure 28 jours
8 |™E Lot02:CageA 2 jours Lot 02 : Cage A
o 2 jours
9 ™= Lot02:CageA/B 3 jours Lot 02 : Cage A/B
h 4 o
Emmmmmm 3 jours
10 |™8 Lot 02:CageB/C 4 jours Lot 02 : Cage B/C
4 jours
11 |™E  Lot02:CageD 4 jours Lot 02 : Cage D
S 4 jours
12 2 Fermeture des cages Fermeture des cages d'escalier .
d'escalier I 33 jours
13 |= A 7 jours A
- 7 jours
14 |== A/B 8 jours A/B
) 8 jours
15 |== B/C 9 jours B/C
9 jours
16 |™ D 9 jours D
_ 9 jours
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