
m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18

préparation de chantier 

installation de chantier 

mise en place installation de chantier

installation des bureaux provisoires 

RDC : zone 0-5 et R+1: zone 1-4 et 1-

1

R+4

déménagement bureaux 

bureaux zones 4-2 /4-9 / 4-4 / 4-5/4-8 / 4-7 /4-6 / 4-3-1 

circulations 

emménagement bureaux 

R+5

déménagement bureaux 

bureaux zones 5-1 / 5-2 / 5-9

circulations 

emménagement bureaux 

R+3

déménagement bureaux 

Bureaux zones 3-6 / 3-3-1 / 3-5 / 3-1 / 3-2-1 / 3-4

circulations 

emménagement bureaux 

R+2

déménagement bureaux 

bureaux  zone 2-4

circulations 

emménagement bureaux 

R+1

déménagement bureaux 

bureaux  zone 1-2 / 1-3 /1-5 / 1-10 / 1-6

circulations 

emménagement bureaux 

RDC
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déménagement bureaux 

Bureaux zone 0-7 / 0-6 / 0-2-1 / 0-4-1 / 0-3

circulations 

emménagement bureaux 

travaux ponctuels 

escaliers RDC à R+5

boxe entretien 

sanitaires PMR

portes des circulations 


