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ARTICLE 1 — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — Objet du Marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses techniques particulieéres est un marché public de maitrise
d'ceuvre ayant pour objet la restructuration et 1°‘extension du batiment du cercle-mixte d’Amiens (80) ainsi
que la mise aux normes "établissement recevant du public" (ERP).

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1
du Code de la commande publique.

La description du programme préalable a I’aménagement et des prestations attendues sont indiquées dans
le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

L’étude de faisabilit¢ de l'opération a été réalisée par les cabinets d’architectes AC2R et DSA
ARCHITECTES. 1l est joint a cette consultation et rendu contractuel (cf. CCAP).

Le groupement ou I’entreprise titulaire du marché est désigné sous le vocable « le maitre d’ceuvre ».

1.2 — Contenu de la mission

Mission de base :

Elle comporte les €léments suivants :

ESQ AVP PRO | ACT | VISA | DET | AOR
Missions (1) |[APS|APD | (4) | (8) | (6) | () | (8)
2 | @)

Neuf X X X X X X X

Ouvrages de
batiment

(1) Esquisse ; (2) Avant-Projet Sommaire; (3) Avant-Projet Définitif ; (4) Etudes de Projet ;
(5) Assistance pour la passation des Contrats de Travaux ; (6) Visa sur les études d'exécution ;
(7) Direction de I'Exécution du contrat de Travaux ; (8) Assistance lors des Opérations de Réception.

Les études d'avant-projet comprennent également 1'établissement des dossiers a déposer en vue de
l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires et qui relévent de la

compétence de la maitrise d'ceuvre, ainsi que l’assistance du maitre de l'ouvrage au cours de leur
instruction.

Missions complémentaires :

* mission d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier [OPC]
* mission de coordination pour les systeémes de sécurités incendie [CSSI]

1.3 — Présentation de l'opération

Le cercle-mixte d’Amiens est I'unique mess de la gendarmerie nationale, que compte actuellement le
département de la Somme. Il offre une capacité de restauration importante.

La Région de gendarmerie des Hauts-de-France porte un projet de restructuration et d’extension des
espaces dédiés au cercle mixte d’Amiens, afin de faire face a 1’augmentation importante de sa

RGHF/DAO/BIL- Caserne Sénépart — 201 boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
bil.dao.rghf@gendarmerie.interieur.gouv.fr - T¢l. : 03 20 43 53 14

CCTP n°2025-005 / DAO-BIL - M.O.P. MESS AMIENS Page 4/33 Paraphe :


mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr

fréquentation due a la construction d’un centre de formation dans la caserne prévue pour accueillir 100
stagiaires a compter de septembre 2026. Cette opération prévoit la restructuration/optimisation des
espaces de restauration existants, du bar, des réserves, des espaces annexes (vestiaires...) ainsi que
I’agrandissement de la cuisine par extension du batiment et la création d’une salle de restauration
supplémentaire.

L’enjeu de ce projet porte sur :

v’augmentation de la capacité d’accueil, sachant que le mess nourrit déja un nombre important de
personnes mais dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes auquel va s’ajouter
I’alimentation matin, midi et soir de 100 stagiaires supplémentaires ;

vI’amélioration des conditions d’accueil de la clientéle ;
vI’amélioration des conditions de travail du personnel du cercle mixte ;

vla mise aux normes ERP du rez-de-chaussée du batiment (normes sécurité incendie, accessibilité
PMR).

1.4 — Programme d'opération :

Conformément a la loi 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maitrise d'ouvrage public et ses rapports avec la
maitrise d'ceuvre privée (loi MOP), le programme définit les objectifs de I'opération et les besoins qu'elle
doit satisfaire, ainsi que les contraintes et exigences de qualité architecturale, fonctionnelle, technique et
économique, d'insertion dans le paysage et de protection de I'environnement, relatives a la réalisation et a
l'utilisation de I'ouvrage.

Le titulaire devra réaliser sa prestation sur la base du programme d'opération joint au présent marché.
Cependant, le programme ne constitue pas une version consolidée du projet. Cette version est appelée a
étre actualisée. En effet, 'ordonnance du 17 juin 2004, portant modification de la loi du 12 juillet 1985,
permet au maitre d'ouvrage de préciser le programme ainsi que l'enveloppe financiére lors de
|'établissement de 1'avant-projet définitif.

Sur la base des propositions du titulaire, le maitre d'ouvrage conviendra de la version affinée du
programme. Cette proposition a réaliser aupres du maitre d'ouvrage devra prendre en compte les résultats

produits lors des études d'avant-projet.

1.5 — Acteurs du projet. :

Les acteurs du projet sont précisés ci-dessous :
v GENDARMERIE — Région de gendarmerie des Hauts-de-France = maitre d'ouvrage :
v Cercle-mixte d’Amiens = utilisateur ;
v Officier centralisateur de la protection contre 'incendie - OCPCI - occupe également les fonctions
de chef de la commission militaire de classement ERP
v Services vétérinaires = responsable de I'hygiéne en restauration
v Commandement de caserne du site d’Amiens Garin = responsable de la caserne

ARTICLE 2 — PRESCRIPTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA MISSION

2.1 — Management technique

Le management technique recouvre les obligations d'alerte et de conseil imputables au titulaire aupres du
maitre d'ouvrage. Le titulaire ne s’acquitte pas de cette mission s'il préconise une solution insuffisante ou
trop puissante ou inutilement cotiteuse.
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2.1.1 - Devoir d'alerte du titulaire

Le titulaire est tenu a une obligation d'alerte du maitre d'ouvrage pour tous les éléments facteurs de dérive
sur le projet, notamment en termes de cofits, de délais ou de performance. La source de ces dérives peut
étre de plusieurs ordres :

vnon réception de données ;

vsurvenance d'éléments nouveaux, de modification de programme ;
vrisques techniques non anticipés ;

vmauvaises conditions économiques de passation des marchés ;

vtout ¢lément significatif avec incidence techniques et/ou financiére et/ou planning.

Cette alerte doit étre suivie dans les faits d'un plan d'action pour traiter le risque ou la dérive survenue.
Afin de limiter les risques de dérive en termes de cofts, délais ou performance, le maitre d’ceuvre devra
conseiller au plus tot le maitre d’ouvrage sur les diagnostics a faire réaliser pour mener a bien son projet.

2.1.2 - Devoir de conseil du titulaire

Le titulaire est tenu a une obligation de conseil qui inclut I'obligation de renseignement et implique
également qu'il mette en garde le maitre d'ouvrage sur les difficultés susceptibles de survenir.

Au-dela de I'information objective et de la mise en garde, le titulaire doit orienter de fagon constructive le
choix du maitre d'ouvrage en l'aidant a exprimer son besoin et en I’interprétant ensuite en suggérant la
solution appropriée. 11 doit également attirer son attention lorsqu'il décele des incompatibilités entre les
différentes options retenues, ou des risques de dysfonctionnement, de surcofits ou de quelque nature que
ce soit.

Au titre de son devoir de conseil, le maitre d'ceuvre doit en particulier :

vprotéger au mieux les intéréts du maitre d'ouvrage ;

vinformer le maitre d'ouvrage des conséquences des décisions qu'il peut étre amené a lui faire
prendre ;

vassister le maitre d'ouvrage dans la mise en place d'une organisation efficace des études et des
travaux et veiller a créer les conditions favorables a leur bonne exécution ;

vcontribuer, des les études de conception, a I'identification des responsabilités afin de faciliter la
coordination ultérieure des travaux ;

vassister le maitre d'ouvrage dans toutes les démarches aupres des autres intervenants ;

vdécrire précisément dans les marchés les obligations auxquelles les entreprises sont soumises en
ce qui concerne la quantité¢ et la qualité¢ de leurs travaux, avec un niveau de détail et de
maitrise des risques suffisants pour éviter les contestations ultérieures ;

vse prononcer sur la conformité des plans d'exécution, produits par les entreprises, aux
spécifications des marchés préparés par lui ;

vs'assurer de la bonne exécution des travaux et de 1'organisation des controles a réaliser en cours
d'exécution.

RGHF/DAO/BIL- Caserne Sénépart — 201 boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
bil.dao.rghf@gendarmerie.interieur.gouv.fr - T¢l. : 03 20 43 53 14

CCTP n°2025-005 / DAO-BIL - M.O.P. MESS AMIENS Page 6/33 Paraphe :


mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr

En cas de manquement a ces obligations, le titulaire doit, si les imperfections peuvent étre réparées,
procéder a ses frais a I'étude des méthodes de réparation et au suivi des travaux correspondants.

Cette obligation est exclusive de toute indemnité ou rémunération complémentaire, quels que soient les
moyens a engager et quelle que soit la prolongation de la durée de la mission qui pourrait en résulter.

En outre, la responsabilité du titulaire serait engagée si, en raison d'un manquement dans l'exécution de sa

mission, le maitre d'ouvrage était conduit a devoir accepter un ouvrage imparfait, notamment dans le cas
ou le retard ou les coiits induits par une nouvelle étude ou par une nouvelle réalisation ne seraient pas

admissibles.

2.1.3 — Obligation de moyens minimums et de résultats

A titre de condition substantielle et déterminante, le maitre d'ceuvre s'engage sur une obligation générale
de résultat portant sur :

vla conception et le controle de l'exécution d’ouvrages de qualité, en parfait état de finition et de
fonctionnement, conformes au programme ;

vle respect du calendrier des études et des travaux ;

v’la maitrise des colts de réalisation.

Le maitre d'ceuvre s’interdit d’invoquer quelque carence que ce soit dans les besoins exprimés par le
maitre d'ouvrage pour s'exonérer de sa propre responsabilité en cas de défaillance ou inadaptation
éventuelle des prestations réalisées telles que décrites au cahier des charges.

Le maitre d’ceuvre s'engage a informer immédiatement le maitre d'ouvrage de tout événement susceptible
de nuire a la bonne exécution du marché ou d’en affecter I’exécution.

Il s'engage a informer sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification relative a ses statuts, sa forme
juridique, sa dénomination, etc. Il en est de méme en cas de cession totale ou partielle d'activité ainsi

qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Au titre de son obligation de résultat, le maitre d'ceuvre devra notamment :

vconseiller le maitre d'ouvrage sur tout choix ou toute demande effectuée par celui-ci qui pourrait
affecter les objectifs du présent marché ou avoir une incidence sur ses conditions de
réalisation ;

valerter de mani¢re motivée le maitre d'ouvrage sur tout événement, évolution ou incident
pouvant affecter les objectifs et les engagements visés par le présent marché, y compris si cet
événement est imputable au maitre d'ouvrage et proposer toute mesure permettant d'assurer
les prestations dans les conditions des présentes prescriptions particuliéres ;

ven cas de sinistre, participer a I'établissement des déclarations et aux mesures d'urgence ayant
pour but de rétablir rapidement une situation normale ;

ven fin de contrat ou en cas de résiliation anticipée, quelle qu'en soit la cause, remettre au maitre
d'ouvrage l'ensemble des documents utilisés pour la réalisation des prestations ainsi que tout
outil, matériel ou équipement appartenant au maitre d'ouvrage.

2.1.4 — Réalisation des études
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La mission de maitrise d'ceuvre porte sur l'ensemble des domaines techniques. Le titulaire doit garantir au
maitre d'ouvrage la qualité des ¢études produites ainsi que le respect des régles de 1’art et, en particulier, le
référentiel technique en vigueur. Le titulaire a l'obligation de signaler au maitre d'ouvrage tout élément
technique dérogeant aux regles de 1’art.

2.1.5 — Prestation de cuisiniste

Les performances du projet seront notamment déterminées par les qualités d'ergonomie et de
fonctionnalité de l'espace cuisine. Aussi, le titulaire devra s'entourer des compétences nécessaires, comme
celles proposées par un cuisiniste expérimenté en restauration collective, pour étudier, concevoir et
conduire la réalisation les aménagements de cet espace.

S'il possede cette compétence en interne, il devra le démontrer dans son offre. Dans le cas contraire, il
proposera l'entreprise a laquelle il souhaite recourir et le type de montage juridico-financier envisagé.

2.2 — Management de la sécurité

La coordination sécurité-protection de la santé (SPS) fera l'objet d'une mission distincte de celle du
titulaire. Celui-ci n'est pas pour autant dégagé de ses obligations en la maticre. Il devra assurer sa mission
en appliquant les "principes généraux de la prévention”" tels que définis par la réglementation en vigueur
(Code du travail art L.4121-2) en ce qui concerne la protection des travailleurs, notamment :

vs'assurer du respect des conditions d'hygiéne sur le chantier ;

vs'assurer des conditions de travail et de sécurité sur le chantier ;

vs'assurer de la mise en place de toutes les actions de prévention des accidents du travail.

2.3 — Management des risques

Le titulaire mettra en place un systtme de management des risques dans le cadre du respect des
performances, du calendrier, du cotit de I'opération et du référentiel de gestion des risques. Cette maitrise
des risques aura comme objectifs principaux a chaque étape de la mission de :

vpermettre la justification au maitre d'ouvrage de la provision pour risques proposée ;

vproposer au maitre d'ouvrage les actions de traitement permettant de sécuriser l'atteinte des
objectifs ;

vs'assurer de la mise en ceuvre des actions de traitement.

Le titulaire proposera dans cette optique une démarche spécifique de maitrise de ces risques sur la base
d'une démarche éprouvée et reconnue, adaptée au périmetre, au contenu et a la taille du projet. Elle devra
comprendre :

vune phase d'analyse des risques ;

vune phase d'identification des risques du projet de fagon aussi exhaustive que possible ;

vune phase de hiérarchisation des risques identifiés par une notation (gravité, probabilité,
performance) ;

vune phase de propositions de traitement des risques (actions a mettre en ceuvre pour réduire la
probabilité et/ou la gravité) ;
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vune phase d’estimation de la provision pour risques a prévoir face a chacun des risques
identifiés, au vu de leur criticité et des actions envisagées par ailleurs ;

vune phase de suivi de l'ensemble de ces ¢léments, comprenant une actualisation réguliére : des
risques identifiés, de leur criticité, des actions de traitement réalisées ou a réaliser, de la
provision pour risques associée.

Il assurera l'actualisation du management des risques tout au long de sa mission. Plus précisément, le
titulaire devra actualiser et réajuster réguliérement son analyse (au minimum tous les trois mois).
Le management des risques devra étre formalisé sous la forme d'outils synthétiques, comprenant a
minima

vun plan de management des risques (guide méthodologique support de I'analyse) ;

vun outil de suivi des risques (identification, criticité, traitement, évolution) ;

vune fiche individuelle pour chaque risque identifié.

Ces outils seront également actualisés lors des réunions d'avancement entre le maitre d'ouvrage et le
titulaire. Ils permettront de discuter des résultats de l'analyse des risques réalisée par le titulaire et
d'identifier éventuellement d'autres risques a traiter.

2.4 — Management des cotits (budget. comptabilité)

A chaque fois qu’interviendra un événement pouvant avoir une incidence sur le cotit du projet et au moins
tous les trimestres, le titulaire mettra a jour la connaissance des colits prévisionnels. Pour ce faire, il
s'assurera de rassembler exhaustivement et précisément les informations pertinentes relatives aux
événements intervenus depuis la derniére estimation, il analysera ces événements, évaluera leurs
conséquences sur les colts et mettra ainsi a jour le détail estimatif des cotts, 1'évaluation des diverses
provisions pour risques, ainsi que le colt prévisionnel du projet en résultant.

Parallélement, le titulaire procédera a un nouveau recensement des solutions d’optimisation technique ou
économique du projet et mettra en ceuvre, de sa propre initiative ou proposera au maitre d'ouvrage, toute
mesure d'optimisation appropriée, qu'il s'agisse ou non de faire face a un risque de dépassement du cofit
objectif.

Dans les situations critiques (augmentation importante du cotit prévisionnel d'achévement par exemple),
le maitre d'ouvrage organisera une réunion a laquelle le titulaire participera afin de :

videntifier les causes de cette situation ;
vdéfinir des mesures appropriées supplémentaires permettant de réduire les cotts ;

venclencher éventuellement une procédure d'alerte aupreés du maitre d'ouvrage.

2.5 — Management des délais

Le titulaire est responsable du respect des délais prévisionnels explicités dans le CCAP. Il devra suivre le
planning indicatif des prestations définies en pi¢ce annexe au CCAP.

Cependant, il a toute latitude pour proposer les décisions nécessaires de modifications de
I'ordonnancement ou du planning, pour autant qu’elles n’aient d'impact, ni sur la qualité des études et le
respect du programme, ni sur la date de mise a disposition des dossiers d’études attendus, ni sur le colit du
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projet ou la date de livraison du batiment. Il informe en temps réel le maitre d'ouvrage de tout conflit
entre le respect de ces quatre objectifs et soumet a son approbation les éventuels arbitrages.

2.6 — Organisation des réunions

Ce chapitre définit la typologie des réunions auxquelles devra participer le titulaire ; ce chapitre ne fait
pas obstacle a 1'ajout de chapitres supplémentaires apres accord entre le titulaire et le maitre d'ouvrage. Le
programme des réunions peut étre allégé, sur proposition du titulaire, apres accord du maitre d'ouvrage et
adapté en fonction des phases de 1'opération.

Les réunions définies dans le présent chapitre seront a distinguer des réunions techniques que le titulaire
devra organiser de son propre chef pour 1'avancement inhérent au développement de sa mission.

L’ensemble des frais afférents a 1'organisation des réunions est réputé inclus dans le montant du
forfait de la présente mission.

2.6.1 — Regles applicables a l'ensemble des réunions

Une réunion organisée entre le titulaire et le maitre d'ouvrage est caractérisée par trois étapes précises.

Transmission aux MO de la Réunion entre le titulaire, et le Transmission au MO du
proposition d'ordre du jour et des MO compte rendu de la réunion
¢léments techniques
correspondants
T - 3 jours ouvrés T T + 3 jours ouvrés

(MO = maitre d'ouvrage)
Le titulaire proposera par €crit et au plus tard trois jours ouvrés avant la réunion :

vles points particuliers qu’il souhaite intégrer a 1'ordre du jour de la réunion ;
vle reporting de l'opération lié a 'avancement (sous forme de tableaux de bord) ;

vle dossier constitué¢ de l'ensemble des éléments d’études inscrits a 1'ordre du jour (rapports et
plans).

Toute réunion fera l'objet d'un compte rendu établi par le titulaire qui sera soumis a la validation du maitre
d'ouvrage ; ce compte rendu devra lui étre remis au plus tard trois jours ouvrés apreés la tenue de la
réunion.

2.6.2 — Organisation des réunions en phase d'étude et en phase de consultation travaux
Les principales réunions auxquelles devra participer le titulaire sont les suivantes :

vréunion de lancement ;
vréunions d'avancement ;
vréunions spécifiques.

Réunion de lancement

Une réunion de lancement sera organisée par le titulaire, dans un délai maximum d'une semaine apres la
réception de I’OS de démarrage pour chacune des missions DIAG, APS, APD, PRO et ACT. L'objet de
cette réunion est, notamment, la présentation par le titulaire au maitre d'ouvrage :
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vdes principaux responsables du titulaire ;
vde I’organisation mise en place et des intervenants sur le projet ;
vdu planning du contrat et de la planification des ¢léments de mission ;

vde la méthodologie mise en place notamment en termes de management des risques, de la
sécurité, des colts et délais ;

vde son organisation pour la gestion des interfaces techniques et du planning ;

vdes méthodes et des outils de gestion documentaire.

Réunion d'avancement

Des réunions d'avancement se tiendront entre le titulaire et le maitre d'ouvrage, selon une périodicité de
trois (3) semaines, sur le site de Amiens Garin. Ces réunions permettront de faire un point d'avancement
du projet : prestations effectuées, difficultés rencontrées, étapes franchies, actions proposées pour la suite
du projet, planning...

Réunions spécifiques

En fonction de I'avancement de la mission, des réunions spécifiques seront tenues aux principales étapes
du projet, et notamment lors de la remise des différents livrables de la phase d'études APS, APD, PRO.
Ces réunions auront pour objet de vérifier la conformité des documents produits par le titulaire et
d’effectuer une revue des objectifs et de la planification.

La périodicité moyenne de ces réunions est mensuelle ou selon les besoins du projet.
Ces réunions spécifiques pourront étre demandées par le maitre d'ouvrage pour examiner notamment :

vI’analyse et le management des risques ;
vle suivi des coiits ;

vtout autre point indispensable a la vérification par le maitre d'ouvrage du bon déroulement du
projet ou de la bonne exécution de la mission par le titulaire.

Des réunions supplémentaires, si la situation l'exige, peuvent étre demandées par le maitre d'ouvrage
(notamment avec les concessionnaires).

Réunions de chantier

Des réunions de chantier seront pilotées et animées par le maitre d'ceuvre a un rythme hebdomadaire, sauf
stipulation contraire de la maitrise d'ouvrage. Le titulaire en fera le compte rendu écrit qu'il diffusera
systématiquement au maitre d'ouvrage et a l'ensemble des intervenants dans le délai précisé au 2.6.1
supra.

ARTICLE 3 — ETUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE

Le titulaire proposera des aménagements optimisés tenant compte du programme de I’opération et des
échanges avec les acteurs du projet (cf art 1.5 supra). Il attachera un soin particulier & prendre en compte
les avis des services vétérinaires et de 'OCPCI.
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3.1 - Cadre des études d'avant-projet sommaire

Le cadre des études d'avant-projet sommaire est donné par I’arrété du 21 décembre 1993 précisant les
modalités techniques d’exécution des ¢léments de mission de maitrise d'ceuvre (annexe I et annexe II).
Les études d'avant-projet sommaire (APS) devront notamment s'attacher a :

vvérifier la compatibilité du projet avec la structure existante ;

vproposer les solutions techniques pour aménager le batiment (chaine de distribution, salles de
restauration, rampe acceés PMR, etc...) ;

vproposer des conditions d'exécution de chantier maitrisées répondant a cette situation.

3.2 - Méthodologie

Avant de s'atteler a la production du travail attendu, le titulaire devra présenter en détails la méthodologie
qu’il souhaite mettre en ceuvre pour réaliser la phase APS.

Dans le cadre de sa méthodologie, le titulaire devra remettre un planning fin de réalisation de 1'ensemble
de la mission.

Ce calendrier présentera l'articulation de la production des différents ¢léments de I’APS. Le titulaire
indiquera également les validations et ¢léments d'information qu’il attend de la part de la maitrise
d'ouvrage. Il présentera la méthode de participation des partenaires tout au long de cette phase et
notamment proposera l'organisation de points d’étape.

Ce planning fera notamment apparaitre l'intégralité des livrables attendus dans le cadre du présent
marché, en respectant scrupuleusement les délais associés. Le planning intégrera les désignations fines

des prestations.

3.3 - Contenu du dossier d'avant-projet sommaire

Le dossier d'avant-projet sommaire sera constitu¢é de documents graphiques, notices descriptives,
plannings et documents économiques. Le titulaire établira et soumettra a la validation de la maitrise
d'ouvrage le sommaire du dossier d’APS indiquant la forme de présentation des différents ¢léments.

Le dossier APS comprendra, en plus des documents obligatoires constituant un dossier d’APS, les
¢léments suivants :

vune note technique décrivant les principes structurels mis en ceuvre en adéquation avec la
structure existante ;

vune note sur la stratégie envisagée pour permettre la maitrise des conditions d'exécution du
chantier (accés chantier, nuisances sonores, principe d'installation de chantier,...) ;

vun descriptif détaillé des solutions techniques proposées et notamment les installations
techniques ;

vune estimation provisoire du colit prévisionnel des travaux décomposée par corps d’état (cott
d'objectif) ;

vun tableau des surfaces présentant de maniere détaillée : la surface du plancher par local, la
surface de plancher totale) ;

vune notice d'accessibilité PMR.
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Le titulaire sera tenu de procéder aux enquétes nécessaires aupres des divers services publics (services de
sécurité, concessionnaire, aménageur, ABF, etc.) afin d'identifier les contraintes du site au regard des
besoins du programme.

Le titulaire devra communiquer en temps utile un dossier APS au contréleur technique et au coordinateur
SPS et tenir compte de leurs observations éventuelles.

L'adaptation de ’APS a l'initiative du maitre d'ouvrage ne donnera lieu a aucune rémunération
supplémentaire.

Les études d’APS seront présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

3.3.2 — Le cotit prévisionnel provisoire de réalisation

Le titulaire se chargera de remettre en phase APS :

vie colit prévisionnel provisoire des travaux a réaliser (prix global forfaitaire) présenté sous la
forme du cadre de décomposition du prix global forfaitaire (CDPGF) et complété par les
quantités et les prix unitaires estimés par le maitre d'ceuvre. Le CDPGF sera, le cas échéant,
présenté en fonction des phases techniques constituant 1'ensemble de 1'opération ;

vdans I’hypothése ou des variantes limitées ont ét€¢ prévues et acceptées par le maitre d'ouvrage,
chaque variante fera 1'objet d'un CDPGF particulier qui mettra en évidence les plus ou moins-
values par rapport a la solution de base.

3.3.3 — Calendprier prévisionnel de l'opération

Le titulaire établira un calendrier provisoire de I'opération en indiquant les différentes phases du projet, de
consultation des entreprises et de réalisation des travaux selon I’allotissement retenu.

Le calendrier prendra en compte l'ensemble des travaux. Il indiquera clairement le chemin critique de
'opération sous forme de diagramme de Gantt.

Les travaux devront impérativement débuter en juillet 2026, pour profiter de la période ou la
fréquentation du mess est la plus basse.
Toutefois, s'il apparait a un moment donné du projet que cet objectif ne pourra pas étre tenu, le titulaire en

rendra compte immédiatement et de fagon argumentée au maitre d'ouvrage.

3.4 - Livrable particulier

Le titulaire devra assurer la rédaction, la conception et la reprographie du dossier APS en trois
exemplaires papier plus un support informatique.

Il sera conduit a réaliser plusieurs versions du méme dossier suite a la prise en compte des avis techniques
émanant des diverses parties prenantes.

Le dossier APS comprendra notamment :

vla méthodologie APS ;

vle planning fin de réalisation de la mission ;
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vl'analyse de risque définie au présent CCTP ;

vune version VO du dossier APS incluant I'estimation provisoire du colit prévisionnel des travaux.
Ce dossier tiendra compte des données transmises au maitre d'ceuvre a la notification de son
contrat et des données acquises depuis le démarrage de la phase APS ;

vUne version VT constituera le dossier APS final, intégrant les modifications éventuellement
demandées par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 4 — ETUDES D'AVANT-PROJET DEFINITIF

Le titulaire proposera des aménagements optimisés tenant compte du programme de l'opération et des
échanges avec les intervenants. Préalablement a la production du travail attendu, le titulaire présentera en
détail la note méthodologique qu’il souhaite mettre en ceuvre pour sa réalisation. Dans le méme temps, le
titulaire remettra un planning de fin de réalisation de I'ensemble de ses missions. Ce calendrier présentera
l'articulation de la production des différents éléments de I’APD.

Le titulaire précisera également au maitre d'ouvrage les validations et éléments d'information qu'il
attend de sa part. Il présentera la méthode de participation des partenaires tout au long de cette phase et
notamment proposera l'organisation de points d’étape. Ce planning fera notamment apparaitre l'intégralité
des livrables attendus dans le cadre du présent marché, en respectant scrupuleusement les délais associés.
Le planning intégrera les désignations fines des prestations.

4.1 - Cadre des études d'avant-projet deéfinitif

Le cadre des études d'avant-projet définitif est donné par l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les
modalités techniques d'exécution des ¢léments de mission de maitrise d'ceuvre (annexe I et annexe II). Les
¢tudes d'avant-projet définitif (APD), fondées sur l'avant-projet sommaire, approuvé par le maitre
d'ouvrage, ont pour objet notamment de :

vvalider les principes structurels développés en phase APS pour répondre au classement code du
travail ;

vvalider les solutions techniques pour I'aménagement du batiment (chaine de distribution, salles
de restauration, etc...);

vvalider sur plans les solutions retenues ;
varréter les solutions retenues pour I'implantation des équipements techniques ;

vproposer un plan d’organisation du chantier.

4.2 - Réalisation de l'avant-projet définitif

Dans le cadre de ses études d'avant-projet définitif, le titulaire sera amené a compléter et modifier toutes
les études menées pendant la phase d’APS.

Les études d'avant-projet définitif comprennent I'établissement des dossiers a instruire auprés de I'Etat ou
des collectivités publiques, le cas échéant, en vue de l'obtention du permis de construire ou autres

autorisations administratives nécessaires et qui relévent de la compétence de la maitrise d’ceuvre.

4.3 - Contenu du dossier d'avant-projet definitif

Le dossier d’avant-projet définitif sera constitué de documents graphiques, notices descriptives, plannings
et documents économiques. Préalablement a sa production, le titulaire établira et soumettra a la validation

RGHF/DAO/BIL- Caserne Sénépart — 201 boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
bil.dao.rghf@gendarmerie.interieur.gouv.fr - T¢l. : 03 20 43 53 14

CCTP n°2025-005 / DAO-BIL - M.O.P. MESS AMIENS Page 14/33 Paraphe :


mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr

de la maitrise d'ouvrage le sommaire du dossier APD, en indiquant la forme de présentation des différents
¢léments.

Le dossier APD comprendra, en plus des éléments obligatoires constituant un dossier d’APD, les
¢léments suivants :

vune note technique et des plans de principe de structure avec leur pré- dimensionnement
décrivant les principes structurels mis en ceuvre en adéquation avec la structure existante ;

vune note éventuellement illustrée par des plans sur la stratégie retenue pour permettre la maitrise
des conditions d'exécution du chantier ;

vun tableau des surfaces détaillées présentant de maniére détaillée la surface des planchers par
local et la surface de plancher totale ;

vun planning prévisionnel des travaux, détaillé par corps d’état et tiches élémentaires pour
chacun d’eux (sous forme de diagramme de Gantt) - voir détails a 'article 4.3.6 . ;

vun descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques ;

vune note des équipements et matériels de cuisine prévus au programme précisant les gabarits et
les localisations (plans d’implantation et tableau de synthése), distinguant les équipements
neufs des équipements existants pouvant étre intégrés et conservés dans le projet (sur la base
d’un bilan de I’existant réalisé et fourni par le maitre d’ouvrage)

vune note de slreté/sécurit¢é du batiment et de gestion des acces au site pendant la phase
d'exploitation ;

vune estimation définitive du colit prévisionnel des travaux décomposée par corps d’état (cott
d'objectif) ;

vune estimation du coiit de fonctionnement en cofit global (le calcul s'effectue sur une période de
5 ans en intégrant les consommations de chauffage, climatisation, d'électricité tous usages, les

consommations en eau et les colts de maintenance préventive, corrective et de
renouvellement) ;

vune note concernant la stratégie d’allotissement des travaux ;

vun plan de principe constructif des renforts de structure.

Le maitre d'ceuvre devra communiquer en temps utile le dossier APD au contréleur technique et au
coordinateur SPS et tenir compte de leurs observations éventuelles.

L'adaptation de 1'APD a l'initiative du maitre d'ouvrage ne donnera lieu a aucune rémunération
supplémentaire. Les études d'APD seront présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

L'avant-projet définitif constituera le support de 1'engagement contractuel du maitre d'ccuvre sur le coft
prévisionnel des travaux.

I’APD devra définir sans ambiguité et de facon cohérente la totalité des prestations qui seront
incluses dans les marchés de travaux batiment. Les choix a opérer devront étre effectués dans le cadre
d'échanges réguliers et de décisions intermédiaires.

En ce qui concerne les solutions techniques retenues, elles devront I’avoir été aprés que le maitre d'ceuvre
ait étudié et présenté au maitre d'ouvrage les différentes solutions possibles en comparant les avantages et
les inconvénients de chacune d'elles.
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4.3.1 — Le cotit prévisionnel définitif de réalisation (CPDR)
Le titulaire se chargera de remettre en phase APD :

vLe colt prévisionnel définitif des travaux a réaliser (prix global forfaitaire) présenté sous la
forme du cadre de décomposition du prix de base forfaitaire (CDPGF) et complété par les
quantités et les prix unitaires estimés par le maitre d'ceuvre. Le CDPGF sera, le cas échéant,
présenté en fonction des phases techniques constituant I'ensemble de 1'opération.

vDans I'hypothese ou des variantes limitées ont été prévues et acceptées par le maitre d'ouvrage,
chaque variante fera I'objet d’un CDPGF particulier qui mettra en évidence les plus ou moins-
values par rapport a la solution de base.

4.3.2 — Constitution du permis de construire ou autorisations requises

Le titulaire se chargera lui-méme de déterminer la composition exacte du permis de construire ou de la
déclaration préalable et le nombre d'exemplaires a fournir pour l'instruction, en fonction des impositions
réglementaires concernées. Il assurera le suivi de son instruction aupres des services compétents.

La mission du titulaire portera également sur la totalité des démarches et/ou autorisations administratives
nécessaires au déroulement complet de I'opération. Dés le début de la phase APD, le titulaire préparera
toutes les pieces nécessaires au dépot des demandes d'autorisation, et les soumettra a l'approbation du
maitre d'ouvrage, pour signature. L'é¢lément de missions APD comprendra également l'assistance au
maitre d'ouvrage dans toute démarche ou tout dossier conditionnant l'octroi des autorisations
administratives (services vétérinaires, commission de classement ERP, ... ).

Le titulaire effectuera, en liaison étroite avec le maitre d'ouvrage, toute démarche utile de concertation
avec les autorités chargées de l'instruction et de la délivrance des autorisations, y compris avant le dépot
des demandes.

Le titulaire devra, pendant la durée de sa mission, la mise a jour du dossier de permis de construire, tenant
compte notamment des modifications demandées en cours d'instruction du dossier, ou rendues nécessaire
au cours de la phase chantier.

En cas de refus d'une autorisation, le titulaire adaptera autant que nécessaire le projet quel que soit son
stade d'avancement, et produira un nouveau dossier de demande d'autorisation.

En cas d'obtention d'une autorisation assortie de réserves ou de prescriptions, le titulaire adaptera autant
que nécessaire le projet, quel que soit son stade d'avancement.

4.3.3 — Hygiene et sécurité

Conformément au décret numéro 94-1159 du 26 décembre 1994, le titulaire fournira au coordonnateur
sécurité et protection de la santé les éléments nécessaires a I'établissement du plan général de coordination
(PGC) et du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). Le titulaire apportera toutes les
modifications nécessaires au projet, telles que le souhaitera le coordonnateur SPS, comme le prévoit la
loi.

Le titulaire réalisera le cahier des contraintes fonctionnelles de chantier, qui aura pour objectifs principaux
de :
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vdéfinir les objectifs principaux liés aux conditions de réalisation des travaux (hygiéne et
sécurité), information des riverains et du maitre d'ouvrage ;

vdéfinir le phasage des travaux afin d'atteindre les objectifs fixés ;
vdéfinir les mesures contractuelles et financiéres imposées aux entreprises ;

vdéfinir les moyens mis en place par le titulaire et les engagements pris par le titulaire en termes
de gestion des marchés.

Ce document traitera notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, des points suivants :

vprésentation de 'opération ;

vcaractéristiques du site, environnement urbain ;

vorganisation de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre ;
vallotissement des travaux ;

vcontraintes générales applicables aux chantiers ;

vcontraintes particuliéres propres a I’opération ;

vles éventuels plans de circulation ;

vla prise en compte des riverains ;

vle contrat de livraison et les servitudes d'acces ;

vles contraintes d’acceés au chantier.

Le titulaire devra établir les principes de phasage des travaux, qui seront mis en ceuvre lors de la phase de
réalisation par les entreprises. Ces principes intégreront, en fonction du planning de réalisation, du
découpage en trongons géographiques et en lots de réalisation, les contraintes définies dans le cahier des
contraintes fonctionnelles de chantier.

Ils seront matérialisés par des documents précisant les emplacements des bases de vie, zone de stockage,
d’engins, sanitaires, poste de secours, le long du chantier et indiqueront le type de matériel employ¢ pour
délimiter le chantier. Le type de matériel sera défini en liaison avec le maitre d'ouvrage et le
coordonnateur SPS.

Chaque secteur opérationnel fera I'objet d’un cahier de plans de phasage présentant I'organisation des
travaux.

Ces plans feront apparaitre les zones en chantier, la position et le type de cloture, les circulations
piétonnes et véhicules légers, etc.

Chaque plan indiquera également les conditions d'acces au chantier. Ce point sera traité localement par
secteur, mais également de manicre plus générale sous forme d'itinéraire.

Le cahier des contraintes fonctionnelles de chantier sera intégré au plan général de coordination.
4.3.4 — Allotissement, phasage

L’allotissement des marchés de travaux sera arrété par le maitre d'ouvrage a partir des propositions du
titulaire a ce stade des études. De plus, le titulaire devra proposer un phasage optimisé de l'opération et de
I'enchainement des phases de travaux.
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L'attention du titulaire est attirée sur la volonté de réduire les colts d’investissement tout en maintenant
une mise en concurrence optimale. L'allotissement proposé devra intégrer cette contrainte.

Par ailleurs, le titulaire fournira lors de I'APD une note précisant :

v!'organisation prévisionnelle du chantier ;

vles délais prévisionnels de réalisation ;

vI1'impact sur la circulation (acces a la caserne) ;
vl'implantation de la base vie travaux ;
vI’implantation des zones de stockage des matériaux ;
vles principales difficultés de la phase travaux ;

vla nécessité, le cas échéant, du lancement anticipé de certains travaux.

4.3.5 — Calendprier prévisionnel de l'opération

Le titulaire proposera a I’agrément du maitre d'ouvrage 1'outil de planification qu’il compte utiliser jusqu'a
la réception des travaux selon I’allotissement retenu.

Le titulaire établira un calendrier de l'opération en indiquant les différentes phases du projet, de
consultation des entreprises et de réalisation des travaux selon 1’allotissement retenu.

Le calendrier prendra en compte I'ensemble des travaux. Il indiquera clairement le chemin critique de
l'opération sous forme de diagramme de Gantt.

4.4 - Livrables particuliers

Le titulaire devra assurer la rédaction, la conception et la reprographie du dossier APD.
Par ailleurs, le titulaire devra proposer et rédiger une mise a jour du programme. Cette proposition, a
valider par le maitre d'ouvrage, devra prendre en compte les résultats produits lors des études APD.

Le titulaire sera conduit a réaliser plusieurs versions du méme dossier suite a la prise en compte des avis
techniques émanant des diverses parties prenantes. Le détail des délais d’exécution des livrables attendus
est défini dans le CCAP :

vméthodologie APD ;
vplanning de réalisation de la mission ;
vanalyse de risques telle que définie dans le présent CCTP ;

vune version VO du dossier APD incluant I'estimation du cotit prévisionnel des travaux. Le dossier
tiendra compte des données transmises au titulaire a la notification de son contrat et les
données acquises depuis le démarrage de la phase APD. Celui-ci inclura également les
¢léments évoqués dans le présent CCTP. Cette version sera présentée au maitre d'ouvrage ;

vune version VT constituera le dossier APD final intégrant les modifications demandées par le
maitre d'ouvrage ;

vl'actualisation du programme, en adéquation avec I’APD validé.
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ARTICLE 5 — ETUDE DE PROJET

Le titulaire tiendra compte de tous les ¢léments modifiés issus des études APS et APD et des dossiers de
procédures administratives ou de leurs conclusions.

5.1 - Cadre des études projet

Le cadre des ¢études projet est donné par l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques
d’exécution des ¢léments de mission de maitrise d'ceuvre (annexe I et annexe II).

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre
d'ouvrage et sur les prescriptions de celui-ci, découlant des procédures réglementaires, définissent la
conception générale de I'ouvrage.

Le cas échéant, en cas d’allotissement en lots séparés, les études PRO devront permettre :

vde préciser les interfaces entre lots ;
vd'identifier la prise en charge des frais d'installation et d’entretien de chantier ;

vde préciser 1'organisation des études et de la synthése.

5.2 -_Méthodologie

Avant de s'atteler a la production du travail attendu, le titulaire devra présenter en détail la méthodologie
qu’il souhaite mettre en ceuvre pour réaliser la phase PRO.

Dans le cadre de ses études de projets, le titulaire sera amené a compléter et modifier toutes les études
menées pendant les phases d’études préliminaires, schéma de principe, APS et APD.

I1 sera procédé suivant le méme plan que pour I’APS et I’APD aux études de projet. Le titulaire proposera
le sommaire détaillé du dossier projet a la maitrise d'ouvrage.

Le titulaire s'assurera de la cohérence de ces plans avec le projet validé lors de 1'avant-projet.

Dés le démarrage des études, le titulaire remettra au maitre d'ouvrage le calendrier prévisionnel des études
projet. Ce calendrier présentera l'articulation de la production des différents éléments du projet. Le
titulaire indiquera également les validations et ¢léments d'information qu'il attend de part de la maitrise
d'ouvrage. Il présentera la méthode de participation des partenaires tout au long de cette phase et
notamment proposera 1’organisation de points d’étape.

5.3 - Contenu du projet

Le projet sert notamment de base au dossier de consultation des entreprises (DCE).
A ce titre, le maitre d'ceuvre :

vétablit les documents graphiques ;
vétablit les picces écrites du dossier et notamment le descriptif de chaque corps d’état ;
vrassemble les autres documents nécessaires a la constitution du dossier ;

vconsolide les dossiers techniques relatifs aux raccordements aux réseaux concessionnaires.
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Le maitre d'ceuvre établit les documents graphiques nécessaires a la consultation des entreprises a savoir :

vdans le cas d'une dévolution en macro-lots, la note d’organisation des études et de la synthese ;
vdans le cas d'une dévolution en lots séparés, la note de limite des prestations ;

vles plans de principe des structures et des réseaux et leur dimensionnement ;

vle plan des acces au site au regard de la stireté du batiment, pendant la phase exploitation,

vile plan d’organisation des acces au site pendant la phase chantier (plans installations de
chantier) ;

vles plans et notices associées décrivant les déviations et créations de réseaux.

Le maitre d'ccuvre établit les pieces techniques du dossier de consultation des entreprises (les piéces
administratives sont a réaliser en phase ACT) a savoir :

vies cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) des marchés de travaux (en cas de
marché de travaux séparés, il y aura autant de CCTP que de marchés, étant précisé que chacun
des CCTP aura une partie commune a tous les marchés) ; les CCTP seront complétés par
l'annexe « charte graphique, valant cahier des charges pour la numérisation des plans » (charte
a définir avec le maitre d'ouvrage) ;

vles cadres de décomposition du prix global forfaitaire des marchés, établi sur la base d'un avant-
métré détaillé mentionnant, pour chaque prestation mentionnée, les quantités estimées par le
maitre d'ceuvre ;

vle planning prévisionnel des travaux détaillé par corps d'état et taches élémentaires pour chacun
d’eux (sous forme de diagramme de Gantt) ;

vune note d’organisation de chantier, et des acces au site, pendant la phase chantier et le plan
d'installation de chantier associé, permettant d'identifier la prise en charge des frais
d'installation et d’entretien de chantier ;

vune note de sireté/sécurité du batiment et de gestion des accés au site, pendant la phase
d'exploitation ;

vle colt prévisionnel des travaux établi sur la base d’avant métré (le détail indiquant précisément
les quantités et les prix unitaires seront transmis au maitre d'ouvrage).

Le maitre d'ceuvre établira également l'estimation du coiit annuel de fonctionnement du batiment.
Le maitre d'ceuvre rassemble les autres picces écrites du dossier de consultation des entreprises a savoir :

vle permis de construire ;

vles autres dossiers d’autorisations administratives ;

vle rapport initial du contréleur technique (RICT) ;

vle plan général de coordination du coordonnateur SPS (PGC) ;

vles autres rapports, diagnostic amiante etc.

Ces documents doivent étre suffisamment précis et détaillés pour ne donner lieu a aucune erreur
d’interprétation et comporter les énumérations completes définissant la totalité des ouvrages ainsi que
l'obligation de résultat pour l'obtention éventuelle des différents labels demandés par le maitre d'ouvrage.
A chaque chapitre du CCTP sera associée une ligne de la DPGF.
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Le maitre d'ceuvre définit au cours de 1'élaboration de ces documents, les dispositions techniques les
meilleures dans le cadre des prestations envisagées et du prix d'objectif défini par le maitre d'ouvrage. 1l
établit avec précision les différentes phases de travaux.

Le maitre d'ceuvre établit une estimation détaillée sur la base des documents fournis aux entreprises dans
le cadre de la consultation. Toute évolution du colt prévisionnel du projet doit étre justifiée (indice,
modifications de programme, etc.).

Pour mémoire, la description des différents éléments de construction ne doit comporter aucune référence
a une marque ou a un modele sans €tre accompagnée de la mention "ou équivalent", sauf exception
diment justifiée par I’impossibilité matérielle d'élaborer une telle description.

Les études de projets sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
5.3.1 — Dispositions particulieres aux chantiers

Le titulaire devra établir le plan d'installation du chantier qui sera mis en ceuvre lors de la phase
réalisation en concertation avec le CSPS.

Ce plan intégrera en fonction du planning de réalisation, du découpage en trongons géographiques et en
lots de réalisation, les contraintes définies dans le cahier des contraintes fonctionnelles de chantier.

Ce plan précisera les emplacements des bases-vie, des zones de stockage d'engins, des sanitaires, du poste
de secours, au long du chantier et indiqueront le type de matériel employé pour délimiter le chantier.

Le titulaire doit, a toutes les phases du projet, I'étude et la réalisation des opérations de modification de
circulation, qu'elles aient un caractére provisoire ou définitif.

Le titulaire réalisera le plan de circulation adapté a la période de travaux. Le plan fera apparaitre les
zones entre les affectations respectives a chacun des intervenants, concessionnaires ou autres, les
différents espaces et sens de circulation disponibles pour la circulation tant du chantier que pour les
riverains. Ces plans seront soumis a I’approbation du commandant militaire du site qui s'assurera de leur

cohérence avec le bon fonctionnement de celui-ci.
5.3.2 — Hygiene et sécurité

Le titulaire fournira au coordonnateur SPS les éléments nécessaires a I'élaboration du PGC et a la
constitution du DIUO.

Il devra, ainsi que le prévoit la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, intégrer dans le projet les
demandes de modifications souhaitées par le coordonnateur et viser les observations inscrites au registre
journal.

5.3.3 — Coitit prévisionnel des travaux

L'estimation « projet » fera apparaitre une décomposition sur la base de 1’allotissement retenu en phase
APD. La somme de la totalit¢ des lots de l'estimation projet ne pourra pas étre supérieure au cout
prévisionnel définitif des travaux arrétés en fin d’APD.

Le titulaire établira par ailleurs les estimations des marchés de travaux en fonction de 1’allotissement
validé a l'issue de I’APD, sous la forme d'un devis décomposé en éléments et troncons homogénes. La
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décomposition de I'estimation sera établie en accord avec les demandes formulées par la maitrise
d'ouvrage.

5.3.4 — Délais de réalisation

Le titulaire réalisera le calendrier général des travaux (type Gantt) : I'élaboration d'un calendrier a
'échelle de la semaine couvrira I'ensemble des missions prévues au présent marché, incluant les jalons
critiques des travaux. Ce calendrier sera cohérent avec les plans de phasage.

Ce calendrier indiquera clairement le chemin critique de 1'opération. Il sera actualisé autant que de besoin.

5.4 - Livrables particuliers

Le titulaire devra assurer la rédaction la conception et la reprographie du dossier global PRO.

Le titulaire remettra en version papier et sous format numérique modifiable et "pdf" le dossier PRO. Il
sera amen¢é a réaliser plusieurs versions du méme dossier suite a la prise en compte des avis techniques
émanant des diverses parties prenantes. Il devra en effet remettre en version "¢lectronique" et "papier" :

vla méthodologie PRO ;

vle planning fin de réalisation de la mission ;

vl'analyse de risque définie au présent CCTP ;

vune version VO du dossier sera présentée au maitre d'ouvrage, celui-ci devra prendre en compte
les éléments listés dans le présent CCTP ;

vune version VF constituera le dossier PRO final, intégrant les reprises les modifications
demandées par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 6 — ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX

6.1 — Préambule

Le dossier projet (PRO) sert de base a la mise en concurrence des entreprises par le maitre d'ouvrage.
Pour chaque consultation, le titulaire propose une procédure de passation parmi les possibilités offertes
par le code des marchés publics, ainsi qu'un argumentaire justifiant le choix de la procédure proposée. Les
marchés de travaux seront susceptibles de contenir des clauses d'insertion sociale et de prise en compte
des objectifs de développement durable en application de l'article 14 du code des marchés publics.

6.2 — Mode de dévolution des marchés de travaux

Les travaux feront I’objet d’appels d’offres ouvert selon la procédure adaptée (MAPA). Ils seront lancés
sur la base du dossier fourni par le titulaire dans le cadre de la présente mission (phase ACT).

6.3 — Préparation des DCE

Sur la base du dossier projet préalablement validé, le Titulaire rédigera les dossiers de consultation des
entreprises afin que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause.

Le titulaire réalisera le dossier (ensemble des piéces administratives et techniques) suivant le mode de
dévolution arrété par la maitrise d’ouvrage.

Les DCE pourront faire 1'objet d'observations de la part du maitre d'ouvrage et de modification par le
titulaire jusqu’a validation par le maitre d’ouvrage.
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Les documents administratifs qui, établis par le titulaire, feront partie du dossier de consultation des
entreprises, sont les suivants :

vle réglement de consultation ;
vl'acte d'engagement pour le marché de travaux et ses annexes ;
vle cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) des marchés de travaux ;

vie calendrier prévisionnel d’exécution des travaux (délais global et partiels, en fonction de
l'organisation du chantier fixés par les CCTP ;

vLes CCTP, les DPGF et les plans réalisés lors de la phase PRO.

6.4 — Documents complémentaires du concours de consultation des entreprises

Le titulaire rédigera tout document modificatif a tout ou partie des documents visés ci-avant, étant précisé
qu’aucune modification due a une erreur du titulaire ne pourra faire l'objet d'un complément de
rémunération.

Outre ces éventuels documents complémentaires, le titulaire devra donner, aprés accord du maitre
d'ouvrage et sans fausser la loyauté de la concurrence, tout renseignement qui lui serait demandé par écrit
par un candidat a I’un des marchés de travaux.

6.5 — Estimation du titulaire

Pour chaque marché soumis & concurrence, le titulaire transmettra au maitre d'ouvrage, sous pli
confidentiel, une estimation du montant du marché, telle qu'elle résulte des piéces du projet de marché.
Cette transmission sera effectuée au plus tard un mois avant la date de la commission d'appel d'offres
concernée. Elle devra répondre a un niveau de détail cohérent avec la phase concernée.

6.6 — Analyse des offres

Le titulaire devra analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes et options a ces offres,
procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques en vérifiant qu'elles ne comportent pas d’omission, d’erreur ou de contradictions normalement
décelables par un homme de 1’art.

Le titulaire établira un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux critéres de jugement des offres précisées dans le réglement de consultation.

6.7 — Négociation-adaptation des études

Dans le cas ou la procédure de passation des contrats retenue par le maitre d'ouvrage est la procédure
négociée, le titulaire devra utiliser les possibilités de la négociation afin d'améliorer les offres
techniquement et économiquement, et cela méme si les résultats de I'appel d'offres sont dans le seuil de
tolérance défini dans le CCAP.

Si, au vu des résultats de la consultation, le maitre d'ouvrage décide d'appliquer les dispositions de l'article
30-1 du décret 93-1268, qui lui permet de demander aux titulaires d'adapter ses études, cette décision est
notifiée et mise en ceuvre dans les conditions prévues au CCAP du DCE travaux. Le maitre d'ouvrage
peut demander d'adapter les études soit au cours de la négociation éventuelle avec les entreprises, soit
dans le cadre d'une nouvelle consultation.

Les procédures et les calendriers de cette adaptation sont arrétés d'un commun accord avec le maitre
d'ouvrage. Cette adaptation ne pourrait excéder un mois.
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6.8 — Mise au point des marchés

Le titulaire préparera la mise au point du projet de marché pour permettre la signature du ou des contrats
de travaux par le maitre d'ouvrage.

A cet effet, il devra notamment s'assurer de la conformité de l'ensemble des piéces du marché, par rapport
aux modifications éventuelles apportées en phase de consultation ou de mise au point.

Apres les éventuelles mises au point, il transmettra I'ensemble des pieces du marché diiment signées par
l'entreprise.

6.9 — Procédure infructueuse

En cas de procédure infructueuse et dont il est avéré qu’elle est due a une mauvaise définition ou a une
définition technique incompléte des prestations qui serait imputable au maitre d'ceuvre, ce dernier
s'engage a reprendre a ses frais, 1'ensemble des prestations comprises dans cet élément de mission.

En cas d'infructuosité et de relance de la procédure sans qu'elle soit imputable a une erreur du titulaire, il
pourra étre envisagé la passation d'un avenant pour le paiement des prestations devant étre refaites par le
maitre d'ceuvre.

Les termes de cet avenant feront 1'objet d'une négociation entre le titulaire et le maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage fixe son choix, selon les modalités légales et réglementaires, sur la ou les entreprises
chargées par lui de I’exécution des travaux et le notifie au maitre d'ceuvre et aux autres intervenants.

ARTICLE 7 - DIRECTION DE L'EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX

7.1 — Phase préparatoire

Le titulaire vérifie qu'avant le démarrage des travaux, les entreprises ont effectué l'ensemble des
démarches utiles auprés des administrations et services publiques concernés et ont obtenu toutes les
autorisations nécessaires, notamment en matiére d'hygiéne et de sécurité. Il assiste le maitre d'ouvrage
pour la déclaration d'ouverture de chantier.

Le titulaire prend a sa charge, en respectant les recommandations du maitre d'ouvrage et du
coordonnateur SPS, les démarches et constats préalables au démarrage des travaux, pour les voiries et les
réseaux.

Il donne son accord et vise les plans et les documents relatifs aux installations de chantier.

I1 conseille et assiste le maitre d'ouvrage pour toutes les démarches préalables au démarrage des travaux
en maticre d'hygiene et de sécurité.

Il vise pour accord le planning détaillé des travaux d'exécution des entreprises et le plan d’installation de
chantier.

7.2 — Phase opérationnelle

Le titulaire devra :

vs'assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées et les documents approuvés par le bureau de contrdle ;
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vs'assurer que les documents a produire par les entreprises, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni
contradiction décelable par un homme de I’art ;

vgérer les interfaces entre les différents intervenants et mettre a jour le cas échéant les
spécifications interfaces ;

varbitrer entre les solutions techniques proposées par les entreprises pour remédier a un probléme
découvert lors de la réalisation des travaux;

vassurer le controle continu du chantier ;
vvérifier I’'implantation des ouvrages tant en planimétrie qu’en altimétrie ;

vorganiser et diriger au moins une réunion de chantier par semaine avec chaque titulaire d'un
marché de travaux, et assurer autant que de besoin, les visites de chantier qu'il estime
nécessaires a raison d’au minimum une par semaine ;

vétablir et diffuser les comptes rendus et proces-verbaux et participer a une réunion hebdomadaire
avec le maitre d'ouvrage pour faire le point sur I’avancement du chantier ;

va chaque réunion de chantier un compte rendu sera diffusé au maitre d'ouvrage dont le contenu
précisera obligatoirement :

nles personnes présentes ou excusées,

]les observations sur les comptes rendus précédents,

m]e récapitulatif des intempéries,

=]'état d'avancement des travaux,

m]es prévisions des travaux pour la semaine a venir,

=]’examen du planning mis a jour,

s]'examen des contréles externes puis extérieurs et la conformité au plan d’assurance
qualité,

m]es suggestions de travaux du titulaire et les propositions de 1’entrepreneur,

s]les décisions du maitre d'ouvrage,

m]es questions diverses (techniques ou administratives),

=]a sécurité du chantier examinée avec le coordonnateur en 1'absence de réunion spécifique,

sles décisions et observations verbales énoncées lors de la visite de chantier réalisé avant
ou apres la réunion,

=]a date et ’heure de la réunion suivante.

vorganiser, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les intervenants
concernés et dont il informe le maitre d'ouvrage qui pourra y assister. Ces réunions sont
destinées a :

srégler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées,
smettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

vétablir le compte rendu de ces réunions spéciales et le diffuser a tous les intervenants de
'opération (entreprise, maitre d'ouvrage, coordonnateur SPS, etc) ;

vs'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux y compris en ce qui concerne l'application effective du schéma directeur de la
qualité ;

vs'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du marché en ce qui

concerne le cahier des contraintes fonctionnelles de chantier (acceés divers, qualité des
cheminements, zones de stockage, etc) ;
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vdélivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux nécessaires a I'exécution du
ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats obligatoires ; une copie de chaque
OS sera adressée au maitre d'ouvrage ;

vpour les ordres de service susceptibles de modifier le colit ou les délais des marchés, le titulaire
devra avoir recueilli au préalable l'accord du maitre d'ouvrage ;

vpour chaque marché, chaque évolution notable fera l'objet (sous une semaine) d'une fiche
d'instruction modificative ; ces fiches feront I'objet d'un examen régulier entre le titulaire et le
maitre d'ouvrage ;

vinformer systématiquement le maitre d'ouvrage sur l'état d'avancement et les prévisions de
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. A cette fin le titulaire présentera,
selon les indications fournies au CCAP, un coit constaté des contrats de travaux recalé en
fonction des évolutions notées sur les travaux ou le projet (travaux supplémentaires,
modifications du programme, adaptation du projet...). Ce bilan financier sera établi pour
chaque marché et de maniére globale pour l'opération, la méthode de suivi financier a mettre
en ceuvre sera précisée en fonction des propositions faites par le titulaire dans le plan
d'assurance de la qualité. A ce titre, il fournira également tous les 3 mois un échéancier
prévisionnel de paiement par marché ;

vvérifier que les demandes du coordonnateur en maticre de sécurité et de protection de la santé et
du contréleur technique sont suivies d'effet. Le cas échéant, et dés qu'il est constitué, le
titulaire participe aux travaux du collége interentreprises de sécurité, santé et des conditions
de travail (CISSCT) : il rend compte au maitre d'ouvrage des éventuelles conséquences en
termes de délais et de finances des décisions que peut étre amené a prendre le CISSCT ;

vveiller au respect des délais d'exécution des travaux et proposer les pénalités éventuelles ;

vvérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par les
entreprises, €tablir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
l'entreprise, établir le décompte général ;

vcontroler le respect du phasage initialement envisagé, de la vérification de la mise en place des
mesures de protection des avoisinants et de continuité des cheminements ;

vdonner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les entreprises
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en
cas de litige sur l'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de
réclamation des entreprises ;

vs'assurer de l'obtention par lui-méme ou par l'entreprise des différentes autorisations
administratives réglementaires nécessaires au déroulement du chantier (DICT, arrété de
circulation, etc) ;

vs'assurer du maintien en sécurité et de la propreté du chantier et cela quel que soit le jour de la
semaine ou I’heure de la journée.

ARTICLE 8 — EXAMEN DE LA CONFORMITE DES PLANS D'EXECUTION FAITS PAR

L'ENTREPRISE

Tous les plans d’exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages sont a la charge des entreprises.
Au sens des articles 5 et 5bis des annexes I et II de 1'arrété du 21 décembre 1993, les études d'exécution
confiées aux titulaires se limitent donc a la réalisation des études synthése et a I'examen de la conformité
au projet des études d'exécution. Ces éléments de mission-étude de synthése (SYN) et examen de la
conformité¢ des plans d'exécution faits par les entreprises (VISA)-sont détaillés dans les paragraphes
suivants.
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L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les entreprises ainsi que leur
visa par le titulaire ont pour objet d'assurer au maitre d'ouvrage que les documents établis par
I'entreprise respectent les dispositions du projet établi par le titulaire.

Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.
Selon les termes de la loi MOP, les études d'exécution permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles ont
pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

vd’élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul qui précédent et
commandent celles des plans d'exécution ;

vd'établir des plans d'exécution, repérages et spécifications a l'usage du chantier ainsi que les
plans de synthése correspondants ;

vd'établir, sur la base des plans d'exécution, un devis quantitatif détaillé par lot ;

vd'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots.

Le titulaire devra assurer les prestations suivantes :

veontrole de la réalisation, par les entreprises, de visites détaillées et de levés géometres
nécessaires permettant de compléter leur connaissance des ouvrages ;

veontrole et visa de tous les plans d'exécution (plan, note de calcul, méthode, phasage,
organisation du chantier...) élaborés par les entreprises aussi bien pour les ouvrages et
équipements provisoires que pour les ouvrages et équipements définitifs ;

veontrole et visa de tous les plans de synthése (plan, note de calcul, méthode, phasage,
organisation du chantier) ¢laborés par les entreprises ;

vrespect par les entreprises des dispositions du projet validé en phase de conception (dispositions
techniques et cofts) ;

vremise par l'entreprise d’un ensemble cohérent et complet de plans ou notes de calcul.

Si le mode de dévolution finalement arrété par le maitre d'ouvrage nécessite un allotissement des marchés
de travaux, le titulaire, dans le cadre de son élément de mission OPC, élabore pendant la période de
préparation le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs. ce calendrier est alors signé par les entreprises puis notifi¢ par ordre de service.

La mission comprend le suivi des avis du controleur technique.

ARTICLE 9 — ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION ET GARANTIE DE
PARFAIT ACHEVEMENT

Outre le détail du contenu de la mission précisée dans le cadre de la loi MOP et de ses décrets
d'application, le titulaire devra :

vorganiser les opérations préalables a la réception des travaux. Apres la visite de vérification des
ouvrages, y compris par le contréleur technique, le titulaire intégrera les réserves encore en
suspens et mettra en demeure les entreprises de lever celles-ci. Le titulaire établira les PV
correspondants et les propositions de réception au maitre d'ouvrage ;

vconstituer le dossier des ouvrages exécutés a partir des plans conformes a I’exécution remis par
les entreprises, des plans de récolement des ouvrages ainsi que des notices de fonctionnement
et des prescriptions de maintenance des fournisseurs. La constitution du dossier des ouvrages
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exécutés (DOE) devra étre coordonnée avec les spécifications données par les futurs
utilisateurs, notamment en ce qui concerne les formats et l'archivage informatique ; pour
chaque gestionnaire, ce dossier devra comporter l'ensemble des éléments permettant d’étre
immédiatement opérationnel ;

vla constitution des DOE devra également faire 1'objet d'une concertation avec le coordonnateur
SPS pour les nécessaires renvois du dossier d'intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO) ;

va cet effet, le titulaire établit le synoptique des installations techniques de fagon a faciliter la
compréhension des plans techniques ;

vle DOE comprendra des fiches descriptives du matériel et mobilier installés, avec les
préconisations afférentes aux opérations de maintenance. Ces documents seront présentés au
visa du coordonnateur SPS aprés que le titulaire les aura constitués, ou bien aprés qu'il aura
appos¢ son visa pour les documents établis par les entreprises ;

vau cours de l'année de garantie de parfait achévement, le titulaire devra prendre les dispositions
nécessaires pour le traitement des désordres révélés postérieurement & la réception. A cet
effet, il convoquera les entreprises concernées et établira la spécification d'intervention en
concertation avec la maitrise d'ouvrage et le coordonnateur SPS.

Avant la fin du neuviéme mois compté a partir de la date d'effet de la réception, le titulaire programmera
une visite d'inspection des ouvrages et des équipements techniques afin de vérifier avec les entreprises
concernées 1’état de l'ouvrage ainsi que les performances des installations techniques et le traitement
éventuel des dysfonctionnements constatés.

A l'issue de cette visite, le titulaire établira un bilan de son opération, en analysant d’une part les points
négatifs et en indiquant les propositions pour y porter remeéde dans le cadre d'opérations ultérieures. Il

mentionnera d'autre part les points positifs qu'il conviendra de maintenir ou de valoriser.

ARTICLE 10 — COORDONNATEUR SSI

10.1 - Phase préparatoire

Le titulaire exécutera la mission de coordinateur SSI conformément aux normes NFS 61-931 et NFS 61-
932. sur la totalité¢ du batiment en plus de la zone concernée par les travaux.

En tout état de cause, le coordonnateur SSI devra accomplir ses missions selon les regles de I’art, de
facon que le maitre d'ouvrage puisse réceptionner les ouvrages en parfait état d'achévement et de
fonctionnement, en bénéficiant de toutes les garanties qui lui sont conférées par la loi.

10.2 - Etendue de la mission

La mission du coordonnateur SSI comportera notamment les prestations suivantes :
Pendant la phase de conception :

Durant la phase conception, le coordonnateur SSI sera chargé du contrdle du schéma directeur, de la
définition des zones et des scénarii de mise en sécurité et assurera la présentation du dossier a la
commission de sécurité.

La phase conception sera effective avant la consultation des entreprises, notamment en ce qui concerne
l'approbation du schéma directeur et de 1'avant-projet du dossier d’identité.

Le dossier d’identité sera constitu¢ principalement des éléments suivants :
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vL’identification des zones de détection, zone de mise en sécurité, zone de diffusion de 1’alarme
avec des matériels correspondants (déclencheurs manuels, détecteurs, dispositifs actionnés de
sécurité, diffuseurs d’alarme sonore, bloc autonome d’alarmes sonores) ;

vdéfinition des interactions entre les zones de détection et les zones de mise en sécurité du
centralisateur de mise en sécurité incendie pour les installations de catégorie A et B ;

vdéfinition des interactions entre le dispositif de commande et les dispositifs actionnés de sécurité
pour les installations de catégorie C, D et E ;

vrecueil des schémas de ce principe et plans de cablage de l'installation ;
vinventaire et collecte des plans fournis par les installateurs ;

vétablissement de la liste des matériels constituant le SSI, avec recueil des documentations et
caractéristiques de chaque élément constitutif ;

vcollecte et vérification des certificats de conformité aux normes fournies par les constructeurs ;
vsynthése des instructions de manceuvre et des notices d'exploitation et de maintenance du SSI ;

vproduction de l'attestation de compatibilité entre le systéme de détection incendie et le
centralisateur de mise en sécurité incendie.

Pendant la phase travaux :

La phase travaux prendra effet a l'issue de la période de préparation du chantier et s'achévera a la date
d'effet du proces-verbal de réception des travaux.

vdurant la phase réalisation, le coordonnateur SSI procédera au contréle des matériels installés et
des conditions de leur mise en ceuvre, ainsi qu'a la mise a jour du dossier identité a partir des
documents remis par les installateurs ;

voutre les visites de chantier effectuées a son initiative, le coordonnateur SSI sera tenu d’assister
sur demande du maitre d'ouvrage, aux réunions de chantier ou ses compétences s’avéreraient
nécessaires pour la poursuite des travaux ;

vlors de la réception de 1'ouvrage, le coordonnateur contrélera la conformité aux normes du SSI et
vérifiera le matériel installé par rapport aux spécifications du dossier d'identité ;

vle coordonnateur SSI organisera un programme d’essais & mener par les installateurs concernés
et recueillera auprés de ces derniers les documents indiquant les essais réalisés et les résultats
obtenus, attestant du bon fonctionnement des sous-ensembles et de leurs corrélations ;

vdans le cas ou les différentes parties du SSI sont mises en ceuvre par plusieurs installateurs, le
coordonnateur sera chargé de collecter aupres de chacun les documents de résultats permettant
I'élaboration du procés-verbal de réception ;

vle coordonnateur SSI produira le procés-verbal de réception spécifique du SSI, cléturera le
dossier d'identité définitif et devra assistance au maitre d'ouvrage lors de la visite de la
commission de sécurité. Ce procés verbal sera communiqué a la commission de sécurité
chargée du classement ERP de I'établissement ;

vindépendamment des essais réalisés dans les opérations de réception du SSI, le coordonnateur
SSI assistera a une démonstration du SSI a l'attention de l'utilisateur en présence des
installateurs, de la maitrise d'ceuvre et de la maitrise d'ouvrage.

Réunion de chantier :
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Sauf dispense du maitre d'ouvrage, le coordonnateur SSI participe a toutes les réunions de chantier. Il sera
force de proposition dans son domaine d'expertise aupres du maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SSI devra assurer la rédaction, la conception et la reprographie des livrables liés a ses
rapports (remise en version papier et numérique comme indiqué précédemment).

ARTICLE 11 — ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

11.1 - Objet de la mission

D’apres l'arrété du 21 décembre 1993, les missions d’OPC ont pour objet :

vOrdonnancement et planification :
manalyser les tiches ¢lémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux,
sdéterminer leur enchainement ainsi que le chemin critique a I’aide de documents
graphiques,
sproposer des mesures visant au respect des délais d’étude et d'exécution des travaux et
une répartition appropriée des pénalités éventuelles.

vPilotage :
=smettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves, dans les délais
impartis dans le contrat de travaux, les mesures diverses d’organisation au titre de
'ordonnancement et de la coordination.

vCoordination :
sharmoniser dans le temps et I'espace, les actions des différents intervenants au stade des
travaux,
s]e cas échéant, présider le collége inter-entreprises d'hygiéne et de sécurité.

11.2 - Etendue de la mission

La mission débute des la phase de préparation de chantier.
Pour I'accomplir, le titulaire devra assurer la production et le suivi des documents généraux et de détail
dont la liste est fournie ci-apres.

La mission d'OPC comprend les volets suivants :
vcoordination particuliere des travaux sous la responsabilité du titulaire du présent marché ;

vcoordination avec tous les chantiers aux abords de 1'opération. La coordination demandée porte a
la fois sur le phasage-planification mais aussi sur les interfaces techniques ;

Le titulaire devra au début de sa mission établir une proposition relative au schéma organisationnel des
réunions de suivi et de coordination qui pourra varier en fonction de l'avancement de l'opération ; a
défaut, elles seront hebdomadaires.

Le titulaire devra fournir au maitre d'ouvrage toutes les informations, en temps utile, de planification des
travaux nécessaires a une bonne information des usagers et des services de la maitrise d'ouvrage. Ces
informations venant pour la plupart des entreprises elles-mémes, le titulaire inscrira dans le DCE travaux
les obligations en résultant pour les entreprises.

11.2.1 — Organisation générale et vie commune
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Le titulaire :

vprocede au recensement des roles et responsabilités des intervenants et constitue le fichier
identifiants ;

vétablit l'inventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant les
travaux et en assure la mise a jour ;

vs'assure, s'il y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention inter-entreprises
(gestion du compte prorata) est faite dans les délais ;

vrecense les besoins des différentes entreprises en matiére d'installations de chantier ;

vtient a la disposition des intervenants, un journal de chantier sur lequel il note les événements
importants correspondant a 1'organisation et aux délais. Il assure la conservation de ce journal
qu'il remet en fin de chantier au maitre d'ouvrage.

11.2.2 — Etudes d'exécution
Le titulaire :

vinforme toutes les personnes concernées des dates des réunions de synthése ;

vélabore, en collaboration avec les différents intervenants, le calendrier d’établissement des
documents d'exécution ;

vétablit et met a jour 1'état d'avancement de la validation des études d'exécution et des plans de
synthese ;

vcontrole le respect du calendrier des études d'exécution et procede aux relances nécessaires ;

vcollecte tous les plans et documents validés de fagon a constituer sur le chantier un dossier
complet.

11.2.3 — Travaux

11.2.3.1 - Préparation de chantier

Le titulaire :

v collecte auprés des entreprises de travaux et fournit au maitre d'ouvrage les identités complétes

de tous les intervenants prévus sur le chantier, y compris les immatriculations des véhicules, a
l'aide des documents a compléter qui lui seront communiqués par le maitre d'ouvrage.

v's'assure aupres des entreprises que leurs intervenants sont bien embauchés réguliérement.

vélabore le calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec les
entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifi¢ par ordre de service ;

vétablit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il est
signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;

vétablit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des travaux en
cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (calendrier des travaux
préparatoires).

11.2.3.2 - Réalisation des travaux

Le titulaire :
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veontrole I'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution des travaux
et enregistre les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine I'origine de ces écarts ;

vfait apparaitre 1'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de retard, attire
immédiatement l'attention de I'entreprise défaillante et étudie avec cette derniére les moyens
permettant de le résorber ;

vétablit les comptes rendus mensuels a I'attention du maitre d'ouvrage, dressant [’état
d'avancement du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des entreprises et des
autres intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le chantier ; il propose des
solutions pour pallier ces retards et analyse 1'évolution prévisible de l'opération ;

vétablit, en concertation avec les entreprises, un recalage du calendrier détaillé d'exécution des
travaux et, si le retard ne permettait plus de les gérer, édite les documents mis a jour et :

ssi le délai global d’exécution est conserve, il notifie, par ordre de service, le calendrier
détaillé d'exécution des travaux aux entreprises

ssi le délai global d’exécution est prolongé, et apres décision du maitre d'ouvrage, il notifie
par ordre de service le calendrier détaillé d'exécution des travaux,

vrecueille les relevés météorologiques en cas d'arrét de chantier pour intempéries ;

vnote tous les arréts de chantier ;

ven cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au maitre
d'ouvrage des mesures destinées a en limiter les effets sur les délais ;

vplanifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le dossier d'intervention
ultérieure des ouvrages (DIUO).

11.2.3.3 - Controle du respect des mesures d'organisation a l'intérieur des emprises

Le titulaire devra veiller au respect des mesures d'organisation arrétées au titre de sa mission a l'intérieur
de ses chantiers ; chaque visite du titulaire devra en cas de difficultés donner lieu a des mesures
correctives de sa part.

La sécurité de I'ensemble des intervenants du chantier ainsi que celle des tiers est une des exigences
majeures de la maitrise d’ouvrage.

A ce titre et en concertation avec le coordonnateur SPS qui fait office d'autorité dans ce domaine, le
titulaire devra veiller a la mise en place et au respect du dispositif général relatif a la sécurité et a la
protection de la santé pendant les travaux. Un refus de coopération avec le coordonnateur SPS pourra étre
un motif de résiliation du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire devra notamment :

vétablir le registre des interventions qui récapitule la nature des travaux, la quantité exécutée au
quotidien et la liste des intervenants, registre qui doit notamment permettre de vérifier que les
mesures de coordination sont bien respectées pendant le déroulement du chantier ;

veffectuer sur demande du maitre d'ouvrage les vérifications in situ relatives a 1'organisation du
chantier ;

vparticiper, le cas échéant, au collége inter-entreprises de sécurité de santé et de conditions de
travail (CISSCT) ;

vvérifier que les intervenants respectent les conditions établies dans les dossiers d'exploitation
vis-a-vis des riverains et les usagers du fort, s'agissant notamment :
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=de la continuité des acces pour tous (personnel, secours,...)

»du maintien des acceés aux batiments et aux bouches incendies pour les équipes de secours
=de la continuité des cheminements piétons

=de la remise en place systématique des barricres et clotures par les intervenants

=des conditions d'approvisionnement du chantier

sde la bonne tenue générale du chantier.

11.2.3.4 — Réunions
Le titulaire :
vprovoque les réunions inter-entreprises nécessaires a la coordination, en dresse le compte rendu

et le diffuse aux intervenants ;

vveille a la prise des décisions relevant du maitre d'ouvrage et a celles incombant aux autres
intervenants selon les dispositions arrétées lors de 1'ordonnancement ;

vpropose les questions a mettre a 1'ordre du jour des réunions de chantier ;
vanime toutes les réunions de chantier.
v

11.3 - Livrables particuliers

Le titulaire :

vétablit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception intégrant notamment les
essais, épreuves et controles divers ;

vplanifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves ;

vplanifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), y compris le DIUO, non remis en
cours de chantier ;

vétablit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations nécessaires a
l'affectation des retards ;

vorganise et suit le processus de levées de réserves de fagon a en limiter la durée ;

vassiste le maitre d'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuelle, pour la
partie concernant l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux.

RGHF/DAO/BIL- Caserne Sénépart — 201 boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
bil.dao.rghf@gendarmerie.interieur.gouv.fr - T¢l. : 03 20 43 53 14

CCTP n°2025-005 / DAO-BIL - M.O.P. MESS AMIENS Page 33/33 Paraphe :


mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:bmbc.cosil@gendarmerie.interieur.gouv.fr

	1.1 – Objet du Marché
	1.2 – Contenu de la mission
	1.3 – Présentation de l'opération
	1.4 – Programme de l'opération
	1.5 – Acteurs du projet

	3.1 – Cadre des études d'avant-projet sommaire
	3.2 – Méthodologie
	3.3 – Contenu du dossier d'avant-projet sommaire
	3.4 – Livrables particuliers
	1.1 – Objet du Marché
	1.3 – Présentation de l'opération
	1.4 – Programme d'opération :
	1.5 – Acteurs du projet :
	ARTICLE 2 – PRESCRIPTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS DE LA MISSION

	6.3 – Préparation des DCE
	6.4 – Documents complémentaires du concours de consultation des entreprises
	6.5 – Estimation du titulaire
	6.7 – Négociation-adaptation des études
	6.8 – Mise au point des marchés
	6.9 – Procédure infructueuse
	7.1 – Phase préparatoire
	7.2 – Phase opérationnelle
	10.1 - Phase préparatoire
	10.2 - Étendue de la mission
	11.1 - Objet de la mission
	11.2 - Étendue de la mission
	11.3 - Livrables particuliers

