Note générale d’organisation de chantier

Préambule

Cette note a pour objet de décrire les éléments mis en place par Uentreprise Verdoia dans le
cadre de notre opération de démolition et reconstruction du commissariat du Kremlin Bicetre, et
ceux afin de répondre aux exigences du marché.

Aussi, en temps que gestionnaire de la partie acces au chantier, nous présenterons les choix
fait, ainsi que les attendus pour le bon déroulement de Uopération.

| Rappel des horaires de chantier

Les horaires de chantier ne sont pas définis dans le cadre des pieces marchés, néanmoins pour
ce qui est de Uentreprise Verdoia, ci-aprés extrait du PPSPS définissants les horaires.
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Horaires sur le chantier :

= Lundi au jeudi: 8n00-12h00 et 13h00-18h00
= Vendredi: 8h00-12h00 et 13h00-17h00

Ces horaires sont susceptibles de variation en fonction des aléas du chantier, ceci dans le cadre des
limites reglementaires.

Il Condition d’acceés au site

En application de l'article 10.13 du CCAP :

L' accés au chantier nécessite 'obtention préalable, pour chaque membre du personnel de
l'entreprise (et de ses sous-traitants ou prestataires) devant intervenir sur le chantier, de
l'accord de la préfecture de Police. Cet accord doit étre sollicité entre 1 et 2 mois avant
l'intervention par transmission de la liste (format excel) des personnels pressentis pour travailler
sur le chantier accompagnée d'une copie lisible d'une piece d'identité et de la carte BTP. Il est
demandé de limiter la demande aux strictes personnes devant intervenir sur le chantier. En cas
de refus d'acces par la préfecture de Police, cette derniere ne fournira pas les raisons du refus.

11l Stationnement

Rappel de ce qui est prévu au titre du marché cf extrait du CCAP p24



Le stationnement des véhicules ne sera autorisé que le temps nécessaire aux livraisons ou a
I'entretien des machines. La date des livraisons ponctuelles sera communiquée une semaine a
I"avance.

Par ailleurs, conformément a notre plan d’installation de chantier, il n’est pas prévu de place de
stationnement pour quelconque effectif du chantier.

IV Equipements mis en place afin de répondre a ces exigences

1/ gestion des acces

Afin de répondre a cette contrainte, nous avons mis en place :

-un tourniquet pour acces au chantier (lecteur de badge pour entrer et sortir)

-une ventouse sur le portail d’accés a la base-vie (lecteur de badge pour entrer, bouton poussoir
pour sortir)

- Deux portails avec cadenas pour Uentrée et la sortie des camions (cadenas condamnant les
portail, situé a Uintérieur du site afin que la personne qui 'ouvre soit obligée de passer par le
tourniquet)

Nota:

Concernant la ventouse sur le portail de la base-vie, cette derniére étant a rupture, le portail est
équipé d’un cylindre qui doit-étre ouvert le matin par le premier arrivant, et fermé le soir par le
dernier qui quitte les lieux, afin que ce dernier ne puisse se trouver en acces libre en dehors des
heures de travail en cas de coupure électrique.

Afin que le systeme des gestions des acces puisse réellement assurer son role, il convient que
les portails d’acceés et sortie de camions restent fermé, et ouvert puis refermé a chaque
livraison. Chaque entreprise devra assurer cette ouverture et fermeture selon ces livraisons.

Par ailleurs, chaque livraison devra faire 'objet d’une planification anticipée afin de ne pas
bloquer le chantier. Pour cela, il faudra nous préciser avant chaque livraison la date et heure de
livraison, la durée prévisionnelle de déchargement. En effet, il ne sera pas possible d’avoir 2
livraisons en méme temps puisque la voie d’accés chantier est a sens unique, et que 'on ne
peut avoir 2 véhicules sur la largeur de voie.

2/ Surveillance chantier
Afin de répondre a cette contrainte, il a été mis en place:

- Surlazone basevie : 3 détecteurs d’intrusions associés a une sirene, ces détecteurs
étant aussi doublés de caméras de surveillance ces derniéres étant relié a un disque dur
enregistreur ( enregistrement permanent). Une sirene flash étant activée en cas
d’intrusion, et une alerte sur application téléphonique AJAX étant envoyé aux
responsables de 'entreprise Verdoia.

- Sur la zone chantier : 4 détecteurs d’intrusions, 2 a chaque rue ( 2 rue de la réunion, 2
rue Gabriel peri), 1 sirénes flash sur chaque rue. Le systéeme fonctionnant aussi sur
application AJAX. Compte tenu des fagades pleines sur les 2 autres coté du batiment,
nous n’avons pas mis de détecteurs visant ces zones, puisque pour rentrer dans le
batiment il faudra passer par ces zones. Les détecteurs sont prévus d’étre doublé par
systéme de caméra a enregistrement aprés démontage de la grue.



Le PC de visionnage des caméras et U'enregistreur étant situé dans la base vie au niveau des
bureaux de Verdoia.

Le PC gestionnaire de 'UTL des acces, ainsi que Uimprimante a badge étant aussi situé dans
la base vie au niveau des bureau de Verdoia.

3/ Paramétrage des équipements
La surveillance est réalisée sur 2 zones, une pour la base-vie, autre pour la zone du chantier.

En relation avec les horaires de travail et en laissant un peu de flexibilité sur ces dernieres, les
horaires suivantes ont été enregistrées dans le systeme :

Zone base vie : désarmement automatique jour en semaine 6h00 armement automatique
20h00, le systeme restant armé en permanence le week-end

Zone chantier : désarmement automatique jour en semaine 6h00 armement automatique
19h00, le systéme restant armé en permanence le week-end

Acces via lecteur de badge, les badges sont fournis par Verdoia, et sont nominatif. Les
autorisations sont réalisées sur plage horaire. La plage définie étant 6h00 — 18h30 uniquement
les jours de semaines. Information importante a communiquer a tous afin que personne ne se
retrouve enfermé dans le chantier.

V Fourniture des badges

Présentation des badges :

Nom | Arenseigner Zone de

Prenom | A renseigner

Entreprise :

A renseigner

La fourniture des est soumise a autorisation de la préfecture de police.

Nous demandons que nous parvienne une semaine avant intervention sur site de nouveaux
effectifs la liste de ces effectifs validé par la préfecture de police. Liste accompagnée des
documents d’identité et des cartes probtp en bonne définition. Les badges seront ainsi créé
dans la semaine, la photo sera prise sur celle présentant la meilleure définition de 2 éléments
d’identité fourni. Nous demandons a ce qu’un responsable par entreprise soit défini, la remise
des badges sera remise par Verdoia a cette personne qui devra contacter Verdoia pour fixer date
et heure de remise des badges. Il faut compter 10 minutes pour réaliser un badge, donc il faut
éviter de demander 20 badges d’un coup.



Par ailleurs, nous ne facturons pas le premier badge pour une personne, en cas de perte de
badge nécessitant une réédition de badge, nous facturerons cette prestation a 15€/HT par
badge.

VI Base-vie

Chaque vestiaire, est pré-équipé par Verdoia d’un cadenas. Nous attribuerons a chacun, un
casier, en fournissant une clé a chacun, avec un registre pour suivi arrivée et départ. Un double
sera conserveé par Verdoia en cas d’oubli de chacun, et aussi pour vider les éventuels casiers
suite a des effectifs qui ne sont plus sur site.

Par ailleurs il convient qu’avant chaque départ pour longue absence d’une personne, chacun
vide son vestiaire et remette la clé de son vestiaire a Verdoia pour utilisation par d’autre.

En cas de clé non remise, ou manquante, nous refacturerons la mise en place d’un nouveau
cadenas a 10€/ht par nouveau cadenas.

Le site de la base vie contient aussi des surfaces baties qui pourraient-étre utilisées a des
besoins de stockage afin d’éviter les locaux sauvages sur chantier qui peuvent étre source de
difficulté d’ordonnancement dans les taches de second ceuvre. Cette solution pourra étre
étudiée au cas par cas avec Verdoia.

VIl Conclusion

Pour le bon déroulement du chantier, nous demandons a chaque entreprise de bien prendre
connaissance de cette note et aussi de Uexpliquer a chaque membre de son personnel
intervenant sur Uopération.

Aussi nous demandons que ’ensemble des intervenants participent activement au tri des
déchets. A cet effet, nous pourrons sur demande réaliser avec les équipes sur places a
quelques sessions informatives.

Concernant la sécurité nous demanderons a chacun de bien vouloir respecter les protections
collectives qui seront mises en place et de se conformer scrupuleusement au PGC, par ailleurs
nous espérons que tous feront le maximum afin d’avoir un chantier le plus soigné vis-a-vis de la
sécurité et propreté.

Verdoia décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
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