
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 travaux TCE BATIMENT N 
BESANCON V2

0 jr Mer 17/07/24 Mer 
17/07/24

30 REEMPLOI 445 jrs Lun 18/07/22 Jeu 13/06/24

34 gestion stock et préparation 
selon demande/besoin 
entreprise

305 jrs Jeu 02/03/23 Jeu 
13/06/24

57 CHARPENTE BOIS 574 jrs Ven 14/10/22 Mer 02/04/25

77 modification croupe Nord 90 jrs Jeu 14/11/24 Mer 02/04/25

82 Modifications planchers 46 jrs Mer 29/01/25Mer 02/04/25

86 Chevêtres cis fermeture 5 jrs Jeu 27/03/25 Mer 02/04/25

88 COUVERTURE ZINGUERIE 619 jrs Lun 05/09/22 Ven 25/04/25

113 HE définitif 0 jr Jeu 17/04/25 Jeu 17/04/25

114 Sorties en toiture (VP) 2 jrs Mer 16/04/25 Jeu 17/04/25

115 tuyaux descente 5 jrs Ven 18/04/25 Ven 25/04/25

116 GROS OEUVRE / CHARPENTE 
METALLIQUE

680 jrs Ven 03/06/22 Mar 
06/05/25

216 Flocages : Amphi Sud > … 20 jrs Lun 31/03/25 Lun 28/04/25

217 Reprise PH ES Nord 5 jrs Lun 14/04/25 Ven 18/04/25

219 Traitement Amphi Nord 10 jrs Mar 22/04/25 Mar 06/05/25

220 VRD 799 jrs Ven 03/06/22 Ven 07/11/25

223 réseaux neufs & raccordements20 jrs Jeu 22/05/25 Ven 20/06/25

224 noue infiltration 15 jrs Lun 23/06/25 Ven 11/07/25

225 aménagement de surface 30 jrs Lun 29/09/25 Ven 07/11/25

226 CVC 237 jrs? Ven 12/07/24 Ven 25/07/25

231 mise en oeuvre CTA R+4 0 jr Mer 16/04/25 Mer 16/04/25

234 réseaux ES 10 jrs Mer 18/06/25 Mar 01/07/25

235 réseaux R+1 30 jrs Mer 07/05/25 Ven 20/06/25

236 réseaux R+2 30 jrs Lun 31/03/25 Mer 14/05/25

237 réseaux R+3 30 jrs Mer 07/05/25 Ven 20/06/25

238 réseaux R+4 25 jrs Ven 06/06/25 Ven 11/07/25

239 locaux techniques 40 jrs Ven 06/06/25 Lun 04/08/25

240 radiateurs R+2 20 jrs Mar 15/07/25 Lun 25/08/25

27/03 Chevêtres cis fermeture

17/04 HE définitif

16/04 Sorties en toiture (VP)

18/04 tuyaux descente

31/03 Flocages : Amphi Sud > …

14/04 Reprise PH ES Nord

22/04 Traitement Amphi Nord

22/05 réseaux neufs & raccordements

23/06 noue infiltration

29/09 aménagement de surface

16/04 mise en oeuvre CTA R+4

18/06 réseaux ES

07/05 réseaux R+1

31/03 réseaux R+2

07/05 réseaux R+3

06/06 réseaux R+4

06/06 locaux techniques

15/07 radiateurs R+2
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241 radiateurs R+3 20 jrs Mar 30/09/25 Lun 27/10/25

242 radiateurs R+4 10 jrs Mar 28/10/25 Lun 10/11/25

243 radiateurs R+1 20 jrs Mer 22/10/25 Mer 19/11/25

244 radiateurs RDC et entresol 20 jrs Mar 28/10/25 Mar 25/11/25

245 terminaux CVC RDC entresol 20 jrs Mer 12/11/25 Mar 09/12/25

246 terminaux CVC R+2 20 jrs Mar 15/07/25 Lun 25/08/25

247 terminaux CVC R+1 20 jrs Mar 26/08/25 Lun 22/09/25

248 terminaux CVC R+3 20 jrs Mar 09/09/25 Lun 06/10/25

249 terminaux CVC R+4 10 jrs Mar 14/10/25 Lun 27/10/25

250 plancher chauffant RdC 15 jrs Ven 02/05/25 Ven 23/05/25

251 raccordement sous station 10 jrs Jeu 22/05/25 Jeu 05/06/25

252 essais et mise en service 25 jrs Mer 10/12/25 Mar 27/01/26

253 CFO CFA 840 jrs Mar 07/06/22Jeu 22/01/26

255 mise à la terre 10 jrs Jeu 13/07/23 Jeu 27/07/23

260 Incorporation R+4 35 jrs Lun 14/04/25 Jeu 05/06/25

261 Cablage RdC ES 20 jrs Lun 19/05/25 Mar 17/06/25

262 Cablage R+2 20 jrs Mar 29/04/25 Mer 28/05/25

263 Cablage R+3 20 jrs Ven 30/05/25 Ven 27/06/25

264 Cablage R+1 20 jrs Ven 06/06/25 Ven 04/07/25

265 Cablage R+4 15 jrs Lun 30/06/25 Lun 21/07/25

266 CdC RdC ES 50 jrs Mer 05/03/25 Ven 16/05/25

267 CdC R+2 40 jrs Lun 03/03/25 Lun 28/04/25

268 CdC R+1 45 jrs Lun 31/03/25 Jeu 05/06/25

269 CdC R+3 30 jrs Lun 14/04/25 Mer 28/05/25

270 CdC R+4 30 jrs Jeu 15/05/25 Ven 27/06/25

271 locaux techniques 40 jrs Ven 30/05/25 Lun 28/07/25

272 raccordement sur local transfo 15 jrs Mar 29/07/25 Lun 01/09/25

273 appareillage R+2 17 jrs Mar 29/07/25 Mer 03/09/25

274 appareillage R+3 17 jrs Mar 14/10/25 Mer 05/11/25

275 appareillage R+1 17 jrs Mer 22/10/25 Ven 14/11/25

30/09 radiateurs R+3

28/10 radiateurs R+4

22/10 radiateurs R+1

28/10 radiateurs RDC et entresol

15/07 terminaux CVC R+2

26/08 terminaux CVC R+1

09/09 terminaux CVC R+3

14/10 terminaux CVC R+4

02/05 plancher chauffant RdC

22/05 raccordement sous station

14/04 Incorporation R+4

19/05 Cablage RdC ES

29/04 Cablage R+2

30/05 Cablage R+3

06/06 Cablage R+1

30/06 Cablage R+4

05/03 CdC RdC ES

03/03 CdC R+2

31/03 CdC R+1

14/04 CdC R+3

15/05 CdC R+4

30/05 locaux techniques

29/07 raccordement sur local transfo

29/07 appareillage R+2

14/10 appareillage R+3

22/10 appareillage R+1
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276 appareillage R+4 17 jrs Mar 28/10/25 Jeu 20/11/25

277 appareillage RdC ES 17 jrs Mer 12/11/25 Jeu 04/12/25

278 GTB, essais et mise en service 30 jrs Ven 28/11/25 Jeu 22/01/26

279 réseaux sous dallage 35 jrs Ven 15/09/23 Ven 03/11/23

280 MENUISERIE EXT METAL 210 jrs Lun 29/04/24 Mar 01/04/25

283 Châssis file 12 2 jrs Lun 31/03/25 Mar 01/04/25

284 MENUISERIE EXT BOIS 203 jrs Lun 03/06/24 Mar 22/04/25

286 Châssis file 12 2 jrs Lun 31/03/25 Mar 01/04/25

287 Stores 5 jrs Lun 14/04/25 Mar 22/04/25

288 FACADE MIROITERIE 93 jrs Mar 05/11/24Ven 28/03/25

293 HA définitif 0 jr Mar 17/12/24 Mar 17/12/24

297 ECHAFAUDAGE 641 jrs Ven 26/08/22 Mer 21/05/25

301 dépose échafaudage 20 jrs Mar 22/04/25 Mer 21/05/25

310 ISOLATION CHANVRE 128 jrs Lun 06/01/25 Mer 09/07/25

311 Protection 63 jrs Lun 06/01/25 Jeu 03/04/25

313 Entresol 2 jrs Lun 10/02/25 Mer 12/02/25

316 isolation 78 jrs Lun 13/01/25 Ven 02/05/25

318 Entresol 8 jrs Mer 12/02/25 Ven 21/02/25

321 RdC Nord 5 jrs Ven 25/04/25 Ven 02/05/25

322 enduit 45 jrs Lun 05/05/25 Mer 09/07/25

323 R+2 3 jrs Lun 05/05/25 Mer 07/05/25

324 entresol 3 jrs Ven 09/05/25 Mar 13/05/25

325 R+1 5 jrs Ven 13/06/25 Jeu 19/06/25

326 RDC 9 jrs Ven 20/06/25 Mer 02/07/25

327 RdC Nord 5 jrs Jeu 03/07/25 Mer 09/07/25

328 ISOLATION CLOISON PLATRERIE 115 jrs Lun 02/12/24 Mer 28/05/25

330 Cloisons ES 10 jrs Mer 16/04/25 Mer 30/04/25

332 Cloisons R+1 Croupes 15 jrs Mar 22/04/25 Mer 14/05/25

333 Cloisons doublages R+2 35 jrs Lun 06/01/25 Ven 21/02/25

336 Cloisons doublages R+4 30 jrs Lun 14/04/25 Mer 28/05/25

28/10 appareillage R+4

12/11 appareillage RdC ES

28/11 GTB, essais et mise en service

31/03 Châssis file 12

31/03 Châssis file 12

14/04 Stores

HA définitif

22/04 dépose échafaudage

10/02 Entresol

12/02 Entresol

25/04 RdC Nord

05/05 R+2

09/05 entresol

13/06 R+1

20/06 RDC

03/07 RdC Nord

16/04 Cloisons ES

22/04 Cloisons R+1 Croupes

06/01 Cloisons doublages R+2

14/04 Cloisons doublages R+4
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337 ASCENSEUR 367 jrs Lun 10/06/24 Mer 21/01/26

341 mise en service provisoire 
chantier

0 jr Lun 31/03/25 Lun 
31/03/25

344 nettoyage, habillage et mise 
en service définitive

5 jrs Mer 14/01/26 Mer 
21/01/26

345 SANITAIRE 538 jrs Ven 15/09/23 Ven 09/01/26

346 réseaux sous sol 30 jrs Jeu 06/02/25 Mer 19/03/25

352 réseaux R+4 cis batisupport 20 jrs Mar 29/04/25 Mer 28/05/25

353 locaux techniques 40 jrs Mar 22/04/25 Ven 20/06/25

354 appareillage R+2 13 jrs Mar 29/07/25 Jeu 28/08/25

355 appareillage R+1 13 jrs Mar 23/09/25 Jeu 09/10/25

356 appareillage R+3 13 jrs Mar 30/09/25 Jeu 16/10/25

357 appareillage R+4 13 jrs Mar 21/10/25 Jeu 06/11/25

358 appareillage sous sol 13 jrs Jeu 30/10/25 Mer 19/11/25

359 appareillage RdC 13 jrs Mer 19/11/25 Ven 05/12/25

360 appareillage ES 13 jrs Mer 26/11/25 Ven 12/12/25

361 essais et mise en service 15 jrs Lun 08/12/25 Ven 09/01/26

362 colonne sèche 20 jrs Mar 22/04/25 Mer 21/05/25

364 SERRURERIE 114 jrs Mar 27/05/25Jeu 20/11/25

365 Portes locaux techniques R-1 3 jrs Mar 14/10/25 Jeu 16/10/25

366 Escaliers 2 jrs Mar 27/05/25 Mer 28/05/25

367 Grilles 2 jrs Ven 30/05/25 Lun 02/06/25

368 Caillebotis 2 jrs Ven 17/10/25 Lun 20/10/25

369 Gardes corps Mains courantes 25 jrs Mar 23/09/25 Lun 27/10/25

370 Clous podotactiles 10 jrs Jeu 06/11/25 Jeu 20/11/25

371 SOLS DURS (CARRELAGE FAIENCE)125 jrs Lun 26/05/25 Jeu 04/12/25

372 Faïence R+2 20 jrs Lun 30/06/25 Lun 28/07/25

373 Faïence R+1 20 jrs Mar 26/08/25 Lun 22/09/25

374 Faïence R+3 20 jrs Mar 02/09/25 Lun 29/09/25

375 Faïence R+4 10 jrs Mar 07/10/25 Lun 20/10/25

31/03 mise en service provisoire chantier

14/01 nettoyage, habillage et mise en service définitive

06/02 réseaux sous sol

29/04 réseaux R+4 cis batisupport

22/04 locaux techniques

29/07 appareillage R+2

23/09 appareillage R+1

30/09 appareillage R+3

21/10 appareillage R+4

30/10 appareillage sous sol 

19/11 appareillage RdC

26/11 appareillage ES

08/12 essais et mise en service

22/04 colonne sèche

14/10 Portes locaux techniques R-1

27/05 Escaliers

30/05 Grilles

17/10 Caillebotis

23/09 Gardes corps Mains courantes

06/11 Clous podotactiles

30/06 Faïence R+2

26/08 Faïence R+1

02/09 Faïence R+3

07/10 Faïence R+4
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376 Faïence RdC 15 jrs Mar 28/10/25 Mar 18/11/25

377 Faïence ES 10 jrs Mer 12/11/25 Mar 25/11/25

378 Chapes RdC 5 jrs Lun 26/05/25 Lun 02/06/25

379 Chapes R+1 5 jrs Mar 03/06/25 Mar 10/06/25

380 Terrazzo RdC 20 jrs Mer 09/07/25 Mer 06/08/25

381 Terrazzo R+1 10 jrs Jeu 07/08/25 Mer 03/09/25

382 Livraison sols souples 0 jr Lun 16/06/25 Lun 16/06/25

383 Sols souples circulation R+2 10 jrs Mar 02/09/25 Lun 15/09/25

384 Sols souples circulation R+1 7 jrs Mer 15/10/25 Jeu 23/10/25

385 Sols souples circulation R+3 10 jrs Mar 14/10/25 Lun 27/10/25

386 Sols souples circulation R+4 7 jrs Mar 28/10/25 Mer 05/11/25

387 Sols souples circulation ES 2 jrs Mer 03/12/25 Jeu 04/12/25

388 MENUISERIE INTERIEURE 257 jrs Lun 25/11/24 Jeu 08/01/26

394 cadre portes RDC, entresol 5 jrs Mer 16/04/25 Mer 23/04/25

395 cadre portes R+2 & 
cloisonnements vitrés

4 jrs Mar 16/09/25 Ven 
19/09/25

396 cadre portes & cloisonnement 
vitrés R+1

2 jrs Ven 24/10/25 Lun 
27/10/25

397 cadre portes R+3 & 
cloisonnements vitrés

10 jrs Mer 07/05/25 Mer 
21/05/25

398 cadre portes R+3 & 
cloisonnements vitrés

4 jrs Mar 28/10/25 Ven 
31/10/25

399 cadre portes R+4 & cloisonnements5 jrs Lun 19/05/25 Ven 23/05/25

400 cadre portes R+4 & cloisonnements3 jrs Jeu 06/11/25 Lun 10/11/25

401 cadre portes RDC, entresol 2 jrs Ven 05/12/25 Lun 08/12/25

402 pose vantaux et équipements 
des portes RdC ES

15 jrs Mer 12/11/25 Mar 
02/12/25

403 pose vantaux et équipements 
des portes R+2

15 jrs Mar 29/07/25 Lun 
01/09/25

404 pose vantaux et équipements 
des portes R+3

15 jrs Mar 14/10/25 Lun 
03/11/25

28/10 Faïence RdC

12/11 Faïence ES

26/05 Chapes RdC

03/06 Chapes R+1

09/07 Terrazzo RdC

07/08 Terrazzo R+1

16/06 Livraison sols souples

02/09 Sols souples circulation R+2

15/10 Sols souples circulation R+1

14/10 Sols souples circulation R+3

28/10 Sols souples circulation R+4

03/12 Sols souples circulation ES

16/04 cadre portes RDC, entresol

16/09 cadre portes R+2 & cloisonnements vitrés

24/10 cadre portes & cloisonnement vitrés R+1

07/05 cadre portes R+3 & cloisonnements vitrés

28/10 cadre portes R+3 & cloisonnements vitrés

19/05 cadre portes R+4 & cloisonnements

06/11 cadre portes R+4 & cloisonnements

05/12 cadre portes RDC, entresol

12/11 pose vantaux et équipements des portes RdC ES

29/07 pose vantaux et équipements des portes R+2

14/10 pose vantaux et équipements des portes R+3
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405 pose vantaux et équipements 
des portes R+1

15 jrs Mer 22/10/25 Mer 
12/11/25

406 pose vantaux et équipements 
des portesR+4

15 jrs Mar 28/10/25 Mar 
18/11/25

408 gradinage amphi SUD 15 jrs Lun 12/05/25 Lun 02/06/25

409 façades de gaine technique 10 jrs Lun 26/05/25 Mar 10/06/25

410 gradinage salle de spectacle 10 jrs Mar 03/06/25 Mar 17/06/25

411 gradinage amphi NORD 15 jrs Mer 18/06/25 Mar 08/07/25

412 ossature habillages bois RDC 40 jrs Lun 12/05/25 Mar 08/07/25

413 ossature habillages bois 
circulation RdC

40 jrs Mer 09/07/25 Mer 
17/09/25

414 ossature habillages bois R+1 20 jrs Jeu 18/09/25 Mer 15/10/25

415 parement habillages bois RdC 20 jrs Jeu 16/10/25 Jeu 13/11/25

416 parement habillages bois 
circulation RdC

20 jrs Ven 14/11/25 Jeu 
11/12/25

417 parement habillages bois R+1 10 jrs Ven 12/12/25 Jeu 08/01/26

418 parquet salle PO RDC 20 jrs Jeu 31/07/25 Mer 10/09/25

419 parquets techniques R+1 20 jrs Mar 14/10/25 Lun 10/11/25

420 Faux plancher Sud R+2 10 jrs Lun 07/04/25 Ven 18/04/25

421 Faux plancher Nord R+1 5 jrs Lun 02/06/25 Ven 06/06/25

422 Tablettes 20 jrs Lun 14/04/25 Mer 14/05/25

423 Plinthes 115 jrs Lun 12/05/25 Mer 05/11/25

424 Gradin rétractable salle PO 10 jrs Jeu 02/10/25 Mer 15/10/25

425 Contremarches et nez de 
marches Amphis

10 jrs Mer 12/11/25 Mar 
25/11/25

426 divers, finitions 47 jrs Jeu 11/09/25 Lun 17/11/25

427 rideaux 20 jrs Mer 19/11/25 Mar 16/12/25

428 FAUX PLAFONDS 200 jrs? Lun 10/03/25 Mar 20/01/26

430 Faux plafonds plenum ES 10 jrs Jeu 24/04/25 Ven 09/05/25

433 Faux plafonds plenum R+1 35 jrs Lun 07/04/25 Mer 28/05/25

434 Faux plafonds plenum R+3 20 jrs Mar 22/04/25 Mer 21/05/25

22/10 pose vantaux et équipements des portes R+1

28/10 pose vantaux et équipements des portesR+4

12/05 gradinage amphi SUD

26/05 façades de gaine technique

03/06 gradinage salle de spectacle

18/06 gradinage amphi NORD

12/05 ossature habillages bois RDC

09/07 ossature habillages bois circulation RdC

18/09 ossature habillages bois R+1

16/10 parement habillages bois RdC

14/11 parement habillages bois circulation RdC

12/12 parement habillages bois R+1

31/07 parquet salle PO RDC

14/10 parquets techniques R+1

07/04 Faux plancher Sud R+2

02/06 Faux plancher Nord R+1

14/04 Tablettes

12/05 Plinthes

02/10 Gradin rétractable salle PO

12/11 Contremarches et nez de marches Amphis

11/09 divers, finitions

19/11 rideaux

24/04 Faux plafonds plenum ES

07/04 Faux plafonds plenum R+1

22/04 Faux plafonds plenum R+3
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435 Faux plafonds plenum R+4 20 jrs Jeu 22/05/25 Ven 20/06/25

436 Faux plafonds RdC 20 jrs Mar 14/10/25 Lun 10/11/25

437 Faux plafonds Amphi Sud 15 jrs Mer 16/04/25 Lun 12/05/25

438 Faux plafonds R+1 25 jrs Lun 07/07/25 Lun 25/08/25

439 Faux plafonds ES 10 jrs Mer 12/11/25 Mar 25/11/25

440 Faux plafonds R+2 40 jrs Jeu 15/05/25 Ven 11/07/25

441 Faux plafonds R+3 40 jrs Mar 15/07/25 Lun 22/09/25

442 Faux plafonds R+4 15 jrs Mar 23/09/25 Lun 13/10/25

443 Finitions, éléments acoustiques30 jrs Mer 26/11/25 Mar 20/01/26

444 PEINTURE 160 jrs Lun 24/03/25 Mar 25/11/25

445 Peinture plenum RdC 15 jrs Mer 26/03/25 Mar 15/04/25

446 Peinture plenum ES 10 jrs Ven 02/05/25 Ven 16/05/25

448 Peinture plenum R+1 25 jrs Mar 22/04/25 Mer 28/05/25

449 Peinture plenum R+3 20 jrs Mer 07/05/25 Jeu 05/06/25

450 Peinture plenum R+4 20 jrs Ven 06/06/25 Ven 04/07/25

451 Peinture plafond Amphi Sud 5 jrs Ven 02/05/25 Lun 12/05/25

452 Peinture R+1 20 jrs Mar 29/07/25 Lun 08/09/25

453 Peinture R+2 30 jrs Lun 23/06/25 Lun 04/08/25

454 Peinture R+3 30 jrs Mar 02/09/25 Lun 13/10/25

455 Peinture R+4 20 jrs Mar 30/09/25 Lun 27/10/25

456 Peinture RdC 15 jrs Mar 21/10/25 Lun 10/11/25

457 Peinture ES 5 jrs Mer 19/11/25 Mar 25/11/25

458 Résine sanitaires RdC 5 jrs Mar 21/10/25 Mar 28/10/25

459 Résine sanitaires ES 5 jrs Mar 04/11/25 Mer 12/11/25

460 Résine sanitaires R+2 5 jrs Lun 23/06/25 Lun 30/06/25

461 Résine saniatires R+1 5 jrs Mar 05/08/25 Mar 26/08/25

462 Résine sanitaires R+3 5 jrs Mar 26/08/25 Mar 02/09/25

463 Résine sanitaires R+4 5 jrs Mar 30/09/25 Mar 07/10/25

464 Nettoyage RdC ES 5 jrs Mer 12/11/25 Mar 18/11/25

465 Nettoyage R+2 5 jrs Mar 29/07/25 Lun 04/08/25

22/05 Faux plafonds plenum R+4

16/04 Faux plafonds Amphi Sud

07/07 Faux plafonds R+1

12/11 Faux plafonds ES

26/11 Finitions, éléments acoustiques

26/03 Peinture plenum RdC

02/05 Peinture plenum ES

22/04 Peinture plenum R+1

07/05 Peinture plenum R+3

06/06 Peinture plenum R+4

02/05 Peinture plafond Amphi Sud

29/07 Peinture R+1

23/06 Peinture R+2

02/09 Peinture R+3

30/09 Peinture R+4

21/10 Peinture RdC

19/11 Peinture ES

21/10 Résine sanitaires RdC

04/11 Résine sanitaires ES

23/06 Résine sanitaires R+2

05/08 Résine saniatires R+1

26/08 Résine sanitaires R+3

30/09 Résine sanitaires R+4

12/11 Nettoyage RdC ES

29/07 Nettoyage R+2
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466 Nettoyage R+3 5 jrs Mar 14/10/25 Lun 20/10/25

467 Nettoyage R+1 5 jrs Mer 22/10/25 Mar 28/10/25

468 Nettoyage R+4 5 jrs Mar 28/10/25 Lun 03/11/25

469 SOLS SOUPLES 110 jrs Lun 16/06/25 Mar 02/12/25

470 Ragréage R+2 5 jrs Lun 30/06/25 Lun 07/07/25

471 Ragréage R+3 5 jrs Mar 16/09/25 Mar 23/09/25

472 Ragréage R+1 5 jrs Mer 01/10/25 Mer 08/10/25

473 Ragréage R+4 5 jrs Mar 14/10/25 Mar 21/10/25

474 Ragréage RdC 5 jrs Mar 21/10/25 Mar 28/10/25

475 Ragréage ES 2 jrs Lun 24/11/25 Mer 26/11/25

476 Livraison sols souples 0 jr Lun 16/06/25 Lun 16/06/25

477 Sols souples locaux R+2 15 jrs Lun 07/07/25 Lun 28/07/25

478 Sols souples locaux R+3 15 jrs Mar 23/09/25 Lun 13/10/25

479 Sols souples locaux R+1 10 jrs Mer 08/10/25 Mar 21/10/25

480 Sols souples locaux R+4 5 jrs Mar 21/10/25 Lun 27/10/25

481 Sols souples locaux RdC 10 jrs Mar 28/10/25 Lun 10/11/25

482 Sols souples locaux ES 5 jrs Mer 26/11/25 Mar 02/12/25

483 Agencement 18 jrs Jeu 30/10/25 Mar 25/11/25

484 RDC, entresol 3 jrs Jeu 30/10/25 Mar 04/11/25

485 R+1 5 jrs Mar 04/11/25 Mer 12/11/25

486 R+2 5 jrs Mer 12/11/25 Mer 19/11/25

487 R+3 5 jrs Mer 19/11/25 Mar 25/11/25

488 SIEGES AMPHITHEATRES 47 jrs Mer 15/10/25Mar 30/12/25

489 amphi1 15 jrs Mer 15/10/25 Mer 05/11/25

490 amphi2 12 jrs Mer 05/11/25 Lun 24/11/25

491 amphi3 10 jrs Lun 24/11/25 Lun 08/12/25

492 reprises et finitions 10 jrs Lun 08/12/25 Mar 30/12/25

493 SIGNALETIQUE 19 jrs Jeu 18/12/25 Mar 27/01/26

494 RDC, entresol 5 jrs Jeu 18/12/25 Jeu 08/01/26

495 R+1 4 jrs Jeu 08/01/26 Mer 14/01/26

14/10 Nettoyage R+3

22/10 Nettoyage R+1

28/10 Nettoyage R+4

30/06 Ragréage R+2

16/09 Ragréage R+3

01/10 Ragréage R+1

14/10 Ragréage R+4

21/10 Ragréage RdC

24/11 Ragréage ES

16/06 Livraison sols souples

07/07 Sols souples locaux R+2

23/09 Sols souples locaux R+3

08/10 Sols souples locaux R+1

21/10 Sols souples locaux R+4

28/10 Sols souples locaux RdC

26/11 Sols souples locaux ES

30/10 RDC, entresol

04/11 R+1

12/11 R+2

19/11 R+3

15/10 amphi1

05/11 amphi2

24/11 amphi3

08/12 reprises et finitions

18/12 RDC, entresol

08/01 R+1
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496 R+2 4 jrs Mer 14/01/26 Mar 20/01/26

497 R+3 4 jrs Mar 20/01/26 Lun 26/01/26

498 R+4 2 jrs Lun 26/01/26 Mar 27/01/26

499 SCENOGRPAHIE 21 jrs Mar 16/12/25Mar 27/01/26

500 RDC, entresol 5 jrs Mar 16/12/25 Mar 06/01/26

501 R+1 4 jrs Mar 06/01/26 Lun 12/01/26

502 R+2 4 jrs Lun 12/01/26 Ven 16/01/26

503 R+3 4 jrs Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26

504 R+4 4 jrs Jeu 22/01/26 Mar 27/01/26

506 OPR 33 jrs Ven 23/01/26 Mar 10/03/26

507 OPR 15 jrs Mer 28/01/26 Mar 17/02/26

508 Fin des travaux 0 jr Mar 27/01/26 Mar 27/01/26

509 TRANSMISSION DOE 0 jr Mar 27/01/26 Mar 27/01/26

510 LEVEE RESERVES 15 jrs Mer 18/02/26 Mar 10/03/26

511 Essais SSi 5 jrs Ven 23/01/26 Jeu 29/01/26

512 RECEPTION 25 jrs Mer 14/01/26Mar 17/02/26

513 RECEPTION du rapport final par BC0 jr Mer 04/02/26 Mer 04/02/26

514 DEMANDE AUTORISATION 
OUVERTURE AU PUBLIC, 
RVRAT...

0 jr Mer 14/01/26 Mer 
14/01/26

515 VISITE COMMISSIONS 
SECURITE & ACCESSIBILITE

0 jr Mar 17/02/26 Mar 
17/02/26

516 RECEPTION 0 jr Mar 17/02/26 Mar 17/02/26

517 LIVRAISON 10 jrs Mer 04/02/26Mar 17/02/26

518 Mobilier CS 10 jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/26

519 Scénographie 10 jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/26

520 Audiovisuel 10 jrs Mer 04/02/26 Mar 17/02/26

14/01 R+2

20/01 R+3

26/01 R+4

16/12 RDC, entresol

06/01 R+1

12/01 R+2

16/01 R+3

22/01 R+4

27/01 Fin des travaux

27/01 TRANSMISSION DOE

23/01 Essais SSi

04/02 RECEPTION du rapport final par BC

14/01 DEMANDE AUTORISATION OUVERTURE AU PUBLIC, RVRAT...

17/02 VISITE COMMISSIONS SECURITE & ACCESSIBILITE

17/02 RECEPTION

04/02 Mobilier CS

04/02 Scénographie

04/02 Audiovisuel
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