
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Noms ressources

1 PHASE TRAVAUX REFECTION 

BACHE N°1 CHU ESTAING

130 jours Mar 

16/12/25

Lun 

15/06/26

2 PHASE N°1  TRAVAUX DE DEPOSE 

LOT N°1

20 jours Mar 

16/12/25

Lun 

12/01/26

3 PHASE N°2 EXPERTISE 10 jours Mar 13/01/26Lun 26/01/26

4 CONSULTATION TRAVAUX PHASE 3 

LOT N°2

30 jours Mar 

27/01/26

Lun 

09/03/26

5 PHASE N°3 REPARATION BETON 

SUIVANT EXPERTISE LOT N°2

35 jours Mar 

10/03/26

Lun 

27/04/26

6 PHASE N°4 REPRISE ETANCHEITE DE 

LA BACHE N°1 et DIVERS LOT N°1

35 jours Mar 

28/04/26

Lun 

15/06/26

7

8

9 PHASES LOT N°1

10 11 jours Lun 29/12/25Sam 10/01/26
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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