N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin Noms ressources Déc 25 ‘Ja ‘ Fév 26 ‘ Mar 2 ‘Av ‘ Mai 26 Jui 26 ‘Jul
Tache 24 o1\08\15\22\29\05\12\19\26\02\09\16\23\02\09\16\23\30\06\13\20\27\04\11\18\25 o1 ] 08| 152229
1 » PHASE TRAVAUX REFECTION 130 jours Mar Lun L ]
BACHE N°1 CHU ESTAING 16/12/25 15/06/26
| * ..
3 b 4 PHASE N°2 EXPERTISE 10 jours Mar 13/01/2iLun 26/01/2¢
4 b 4 CONSULTATION TRAVAUX PHASE 3 30 jours Mar Lun
LOT N°2 27/01/26 09/03/26
5 » PHASE N°3 REPARATION BETON 35 jours Mar Lun
SUIVANT EXPERTISE LOT N°2 10/03/26 27/04/26
| * -...
7 -
8 -
10 b 4 11 jours Lun 29/12/25Sam 10/01/2 I
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Projet : Pro
Date : Ven

Tache
Fractionnement
Jalon

Récapitulative

L 4
ﬁ

Récapitulatif du projet
Tache inactive
Jalon inactif

Récapitulatif inactif

I

Tache manuelle 1 1
Durée uniquement

Report récapitulatif manuel s—

Récapitulatif manuel I 1

Début uniquement
Fin uniquement
Taches externes

Jalons externes

Echéance
Avancement

Progression manuelle

«
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