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A. PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION

I. Destination de I'ouvrage

La présente opération vise a doter le SNA/OI d’'un nouvel ensemble regroupant une tour de contrdle et un bloc
technique.

Ce projet, porté par la DSNA en tant qu’opération pionniére, poursuit plusieurs objectifs :

Mettre en service une tour de contréle fonctionnelle depuis I'aéroport de La Réunion Roland Garros ;
Implanter un bloc technique sur un terrain pérenne, sécurisé, et non impacté par les contraintes liées a
la mise en conformité des postes de stationnement pour gros porteurs avec les servitudes
aéronautiques ;

Concevoir des infrastructures capables d’accueillir les nouveaux systemes opérationnels de gestion du
trafic aérien et d'accompagner leur évolution future ;

Procéder a linstallation, au paramétrage, a la validation des nouveaux systémes, et organiser la
formation des personnels concernés.

Contenu du projet :

Construction d’un nouvel ensemble regroupant une tour de contrdle et un bloc technique, incluant :
o Une vigie dotée de trois postes de contrdle ;

o Les infrastructures nécessaires a l'intégration des nouveaux systemes de gestion du trafic
aérien, ainsi qu’a leur mise en conformité avec les normes de sécurité électrique ;

Réalisation des aménagements extérieurs directement liés a ce nouvel ensembile ;
Démolition de la vigie existante.

Il. Documents de référence

Les documents de référence relatifs a cette opération sont les suivants :

Documents génériques :

Les documents réglementaires en vigueur,
Les SPEC de la DTl ;

Documents propres a l'opération :

Courrier de la DSNA du 8 mars 2021 approuvant le préprogramme d’octobre 2020 ;

Courier de la DSNA du 1°" février 2023 sollicitant la mise a jour du programme et demandant la mise en
place d'une équipe projet ;

Courrier de validation du scénario 4ter2 de la DSNA du 2 janvier 2024 ;

Note de cadrage du projet VOR2 produite par la DSNA du 3 avril 2024 ;

Courrier de la DSNA du 2 septembre 2024 approuvant le programme d’avril 2024 ;

Courrier de la DSNA du 21 janvier 2025 approuvant I'esquisse d’ao(t 2024 ;

Comptes rendus des COPIL (6 février, 25 avril, 20 juin, 26 septembre, 22 novembre et 12 décembre
2024 et 6 février, 19 mars 2025).

Comptes rendus des 16 COPROJ qui se sont tenus entre le 29 février 2024 et le 10 avril 2025
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lll.Etudes préalables

Des études géotechniques de niveau G2 AVP — Phase APS ont été menées en janvier/février 2025 et ont fait
I'objet d’un rapport remis par le cabinet GINGER CEBTP le 18 février 2025.

Ces études ont permis de confirmer le choix initial de fondations classiques, tel que définies lors de I'esquisse.
Cependant, le rapport a également souligné que la présence d'un talus de 3,5 meétres de hauteur a proximité
de 'emplacement prévu pour le batiment pourrait nécessiter un ajustement de son implantation. Celui-ci pourrait
étre décalé de maniere limitée, a savoir d’environ £3 meétres horizontalement et +£30 centimétres verticalement,
sous réserve des résultats des études a mener au stade de I'Avant-Projet Détaillé (APD). L'étude de visibilité a
cependant démontré que ce décalage n’est pas impactant. L'étude de niveau G2 AVP — Phase APD sera lancée
dés la validation de I'APS.

La connaissance des réseaux présents sur le terrain n'est pas encore compléte. Bien que des données aient
été fournies par la SA ARRG, elles nous sont parvenues tardivement (10/04/2025) et n'ont pas encore été
totalement exploitées. Il est donc probable que des investigations complémentaires soient nécessaires afin de
préciser la présence et les caractéristiques d'implantation de certains réseaux.

Par ailleurs, la démolition de l'ancienne vigie nécessitera de réaliser un diagnostic avant travaux afin de
déterminer la présence éventuelle d'amiante. Il en va de méme pour le batiment a démolir en vue de la
construction du nouveau NBT.
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B. SYNTHESE DES TRAVAUX A REALISER

. Eléments de contexte

L'opération concerne la construction d'un nouvel ensemble « Tour de contrdle + Bloc technique » pour
'aérodrome de la Réunion Roland Garros.

Le pré-programme de cette opération livré en octobre 2020 a été validé par la DSNA par courrier 8 mars 2021.

Par la suite, le projet a été mis en sommeil du fait des réflexions liées au choix du gestionnaire du service
d’approche de Mayotte. Un accord ASECNA-DSNA a été trouvé au cours de I'été 2022 ; il prévoit une prise en
charge de I'approche de Mayotte par le centre de contrble d’Antananarivo

En 2023, des échanges ont été engagés entre la DSNA et le SNIA afin d’'identifier des scénarios permettant de
construire et équiper le NBT de la Réunion en respectant I'enveloppe budgétaire allouée au projet tout en évitant
une reprise compléte du cycle pré-programme/programme.

Le CODIR DSNA du 25 septembre 2023 a validé le scénario de construction du NBT La Réunion avec une tour
située a I'emplacement prévu au programme de 2021. Le CODIR a aussi validé des réductions de colts de
construction et des diminutions de surfaces.

La note de cadrage version VOR2 a été produite par la DSNA et remise au SNIA le 3 avril 2024. Elle constitue
le socle de base du projet.

Dans ce contexte, le programme initial de 2021 a été révisé et remis a la DSNA le 12 avril 2024.Ce programme
a ensuite été validé par la DSNA le 2 septembre 2024. Sur la base de ce programme, bien qu'il ne ft pas encore
validé officiellement, le SNIA a présenté une esquisse en aolt 2024, qui a été validée le 21 janvier 2025 sous
réserve de la prise en compte de certains points d’amélioration.

Suite a cette validation, le maitre d'ceuvre a remis I'Avant-Projet Sommaire le 17 avril 2025. Le présent rapport
est élaboré a partir de cet APS.

Il. Nouveaux besoins identifiés depuis la phase précédente
1. Validation de I'esquisse

Dans le cadre de la validation de I'esquisse le maitre d'ouvrage a précisé un certain nombre de points
techniques, a savoir :

- Le maintien des poteaux en salle technique, avec un travail d'urbanisation a réaliser en concertation
avec les utilisateurs ;

- La reprise de la protection de I'enceinte NBT selon les préconisations de la Direction de la Sécurité
(DSEC) ;

- Le dimensionnement du local climatisation au RDC, avec acces extérieur (sous réserve de validation
s(reté) ;

- L'acheminement du matériel avec un ascenseur de 2,50 m de hauteur (surco(t de 60k€ TDC) ;

- Le repositionnement de l'espace vie détente au niveau R+2, incluant une terrasse extérieure et une
loggia pour usage commun.
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2. Evolutions des besoins

Lors du COPIL du 12 décembre 2024 il a été acté :

- L’'ajout de prises 230 V ondulé bureautique dans les bureaux représentant un surcodt de 30 k€ TDC ;

- La modification de la hauteur du plancher technique du BRIA prévue a 50 cm initialement dans le
programme et proposée a 15 cm dans I'esquisse ;

- La prise en charge de la fourniture et de linstallation des armoires de traitement d’'air de la salle
technique par la DTI représentant une moins-value pour I'opération génie civil de 119 k€ TDC ;

- Le fait de porter la hauteur de I'ascenseur a 2,50 m pour I'acheminement du matériel en vigie pour un
surcout de 60 k€ TDC.

3. Adaptations proposées et retenues par le maitre d’ceuvre

Dans son avant-projet sommaire le maitre d’ceuvre a pris en compte toutes les observations formulées a la
validation de I'esquisse et les évolutions de besoins actés lors des différents COPIL.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre a proposé aux différents services un aménagement des espaces sous forme de
plateaux ouverts. La division technique a donné son accord pour ce mode d’organisation, en y associant un
concept de terrasse prolongeant I'espace commun. En revanche, la division exploitation a exprimé sa
préférence pour un maintien des bureaux tels que définis dans I'esquisse initiale. Ces orientations ont été
intégrées dans I'Avant-Projet Sommaire.

lIl.Conformité de I’'APS

1. Conformité au programme et a I’esquisse

L'APS respecte globalement les éléments du programme.
Il est a noter toutefois que conformément aux décisions prises lors du COPIL de décembre 2024 :

- La hauteur du plancher technique du BRIA a été portée a 15 cm ;
- Lafourniture et la pose des armoires de traitement d’air ont été transférés vers 'opération de la DTI.

Par ailleurs, en matiére de climatisation, le programme prévoyait une température intérieure de 25°C pour le
dimensionnement des équipements. Il apparait qu'une élévation de cette consigne de seulement 1°C permettrait
d’éviter le surdimensionnement des installations, contribuant ainsi & une meilleure maitrise des codts
d’investissement et d'exploitation. C’est pourquoi cette orientation a été retenue dans I'’Avant-Projet Sommaire.

Concernant les surfaces utiles, I'esquisse prévoyait une surface totale de 1 379 m2 (contre 1249 m?2 au
programme), tandis que I'’APS indique une surface utile de 1 347 m?, soit une diminution de 32 m2. Ces surfaces
n'incluent pas les espaces de circulation, les espaces communs et les extérieurs. Cette évolution résulte des
optimisations réalisées lors des études de I'APS.

Concernant le stationnement des véhicules légers (VL), le programme initial prévoyait 7 places couvertes,
dont une pour le véhicule ILS, une pour le pickup technique, 35 places pour les VL utilisateurs et 5 places pour
les VL visiteurs. L'APS propose un abri pour 7 véhicules (5 VL de service, ILS et Pickup technique) et environ
13 places pour les VL utilisateurs. Etant donné que les places de stationnement existantes a proximité resteront
allouées a la DGAC et que le nombre d'utilisateurs ne devrait pas augmenter, les 27 autres places seront
réparties parmi les espaces de stationnement déja disponibles. Atermes, la parcelle recevra des batiments pour
accueillir les autres services de la DGAC (DSAC, SIR Ol, SNIA QOl) et la BGTA. Ce n’est donc qu’a ce moment-
la que I'espace de stationnement existant sera rétrocédé et ne sera plus utilisable par la DGAC. Ainsi dans le
cadre du projet de construction des nouveaux batiments sur cette méme parcelle, le besoin en stationnement
complémentaire du SNA Ol devra étre reconstitué.
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2. Compatibilité avec les documents réglementaires

La future tour de contréle perce les servitudes du PSA. Par conséquent, une dérogation sera nécessaire pour
permettre sa construction. Cette demande a déja été soumise, mais il reste a déposer le dossier des conditions
spéciales par I'exploitant. De plus, l'utilisation de grues fixes et mobiles pendant les travaux fera également
l'objet d'une demande de dérogation au PSA.

La non-accessibilité de la vigie pour les personnes a mobilité réduite (PMR) sera formalisée lors du dép6t
du permis de construire, c'est-a-dire a la validation de I'Avant-Projet Détaillé.

3. Avis du bureau de contréle technique

Le bureau de contr6le technigue SOCOTEC a remis son avis le 28 avril 2025 suite a I'examen du dossier
d’'avant-projet sommaire. |l comporte a ce stade 77 avis dont 25 avis favorables, 33 avis pour mémoire, 14 avis
suspendus et 5 avis défavorables. L'avis est joint en annexe 3 au présent rapport.

Les avis suspendus concernent principalement des points qui n'ont pas encore été précisés a ce stade des
études. Ces avis ont été examinés par la maitrise d'ceuvre et seront pris en compte lors de I'APD, sans qu'ils
n'aient d'incidence patrticuliére.

Concernant les avis défavorables, quatre d’entre eux portent sur des aspects liés a l'intervention des secours.
Toutefois, les dispositions mentionnées dans I'APS avaient été validées par les services de secours (SDIS 974)
lors d’'une réunion de travail le 26 février 2025. Il sera nécessaire de faire formaliser ces accords par les services
de secours afin de lever ces avis défavorables pour 'APD. Les éventuelles dérogations seront par la suite
validées au travers du permis de construire.

Le cinquiéme avis défavorable concerne le désenfumage de I'escalier, qui, selon le contréleur technique, « ne
semble pas étre prévu ». Cependant, cette mesure est bien incluse dans les plans. Cet avis défavorable pourra
donc étre levé sans difficulté.

4. Points de vigilance et observations signalés par le maitre d’ceuvre et la COP

Comme mentionné lors du COPIL du 19 mars 2025, certains aspects du projet ne sont pas encore suffisamment
définis et nécessitent donc une prise d'hypothéses afin de ne pas retarder I'avancement des études.

e Aladate de finalisation de I'APS, I'urbanisation de la salle technique n'était pas entierement définie,
bien que les grandes lignes aient été établies. Cette hypothése ne génére donc pas de risque particulier
pour la suite de l'opération. L'urbanisation de la salle technique, une fois finalisée, sera intégrée
définitivement dans les études d'APD, sans incidence particuliere.

e La DIRSEC avait posé des principes et confirmé la faisabilité générale des mesures de sareté
énoncées dans I'esquisse. Cependant, il était nécessaire de consolider ces principes en obtenant I'avis
de la préfecture, qui détient la décision finale en la matiére. Bien que la réunion avec la préfecture ait
eu lieu le 24 mars 2025, les conclusions formelles de la préfecture n'étaient pas parvenues a la date de
remise de I'APS et ne le sont toujours pas a ce jour.

L'’APS a cependant intégré les principales mesures évoquées lors de cette réunion, qui sont plus
contraignantes que celles de la DIRSEC (par exemple : Iinstallation de concertina sur une cl6ture de
2,5 m reposant sur un soubassement). En raison de ces contraintes supplémentaires et des colts
additionnels qu'elles entrainent, les clétures devront étre placées relativement prés du batiment
construit pour éviter les linéaires importants.

e A cejour, les données concernant les capacités de raccordement au réseau électrique existant ne
sont pas connues. Les besoins électriques du NBT sont estimés a environ 160 kVA, sans intégrer les
besoins liés au réseau opérationnel « DTI ». Etant donné qu’au-dela de 228 kVA, linstallation d'un
poste de transformation a charge du maitre d’'ouvrage devient obligatoire, I'hnypothése retenue est la
suivante : I'opérationnel de secours serait pris en charge par I'aéroport, tandis que I'opérationnel «
normal » et les usages domestiques seraient raccordés au réseau EDF via un transformateur existant
disposant de la capacité nécessaire.
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La faisabilité de cette hypothése devra étre rapidement vérifiée, d’'une part en consultant les services
d’EDF, et d’'autre part en obtenant les données précises relatives aux besoins électriques du réseau
opérationnel « DTl ». En effet, si la création d'un poste de transformation spécifigue s’avérait
nécessaire, cela engendrerait des colts supplémentaires significatifs.

o Par ailleurs, les limites de prestations entre les différents concessionnaires (SAARRG, ENEDIS,
CISE (eau potable)) et les travaux nécessitent encore d'étre précisés. Une réunion entre la maitrise
d’ouvrage assistée du SNIA et les concessionnaires permettra de définir cela.

e En ce qui concerne la climatisation, les systémes et réseaux ont été dimensionnés sur la base
d’hypothéses relatives aux puissances installées, notamment dans les locaux dits « opérationnels ».
Ces hypothéses sont précisées a la page 30 du mémoire de I'APS. Pour la phase APD, il sera
nécessaire de disposer de données plus affinées afin d’ajuster au mieux le dimensionnement des

installations.

e Dans le cadre de I'APS, des hypothéses ont également été prises concernant les limites de
prestations entre la DTI et le SNIA. Ces hypothéses sont détaillées a la page 34 du mémoire de I'APS
et devront étre confirmées ou ajustées pour la suite des études.

e S’agissant des accés au chantier, I'APS prévoit un acces par la voirie existante au sud. Il sera
nécessaire de vérifier que cette disposition est conforme aux exigences de la SAARRG.

e L'APS ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant la cybersécurité. Pour la phase d’études
ultérieure le maitre d’ouvrage devra préciser ses exigences en la matiére, sachant que rien n'est
formalisé au programme.

¢ Le nouveau schéma fonctionnel, transmis le 4 mars 2025 par le chef de projet, a été intégré dans le
présent APS. Toutefois, ce schéma présente de maniére distincte le chargé SAR et l'expert
opérationnel. A la suite d’un échange, il a été confirmé que ces deux personnes seraient installées dans
le méme bureau. Par ailleurs, le schéma mentionne un bureau de passage, alors qu'il avait été convenu
gu'il n'y en aurait pas. En conséquence, cette disposition n'a pas été prise en compte.

e Lors du COPIL du 19 mars 2025, il a été décidé de traiter la question du photovoltaique en tant
gu'option, étant précisé que cette installation n'est pas incluse dans le financement initial de I'opération.
Par ailleurs, il a été souligné gu'il était nécessaire de viser la conformité réglementaire, tout en adoptant
une approche minimaliste, avec pour objectif d’alimenter uniquement le réseau tertiaire via le
photovoltaique.

Conformément & la loi pour I'Accélération de la Production d'Energies Renouvelables (APER), les
batiments neufs doivent intégrer un systeme de production d'énergie renouvelable couvrant 30 % de
leur toiture a partir du ler juillet 2023, 40 % a partir du ler juillet 2026, et 50 % a partir de juillet 2027.

Ainsi, compte tenu des contraintes temporelles de I'opération, I'APS prévoit l'installation de panneaux
photovoltaiques couvrant donc 50 % de la surface de la toiture.

L'option « installation de panneaux photovoltaiques en toiture », dans les conditions mentionnées ci-

dessus, est estimée a 172000 € HT en phase APS, ce qui correspond a un co(t total de
239 000 € TDC.

e L'antenne VSAT a été positionnée dans I'APS a l'angle Est du toit du batiment. Etant donné les
contraintes spécifiques de fonctionnement de cette antenne, il sera nécessaire de vérifier que son
emplacement permet son utilisation optimale. A cet effet, la DTI devra réaliser une étude spécifique.

Le maitre d'ceuvre a également étudié, en option dans son APS, la possibilité de placer I'antenne sur
un batiment support. Cette option entrainerait un surcolt de 33 500 € HT pour les travaux, soit
41 000 € TDC.

e Enfin, l'opération inclut la démolition de la tour existante, qui fera l'objet d'une étude distincte. A ce
stade, I'estimation des travaux reste identique a celle de la phase précédente a un niveau étude de
faisabilité, étant donné que les études n'ont pas encore été approfondies. Il sera notamment nécessaire
de réaliser rapidement un diagnostic amiante avant travaux a l'issue de la validation de I'APS afin
d’écarter ce risque et les incidences financieres qui y sont liées.
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e Laconstruction du nouveau NBT nécessite au préalable de démolir le batiment « annexe » qui accueille
a ce jour des bureaux du SIR Ol. Un diagnostic amiante est également nécessaire. Des devis ont déja
été recueilli par le SNIA et I'engagement de la commande est en attente d’un retour du MOA.

5. Analyse des risques propres a I'opération

L'ensemble de I'opération a fait I'objet d’une analyse détaillée des risques dont le suivi est assuré par le chef de
projet du SNA-OI.

L'analyse de l'esquisse a révélé un risque qui n'avait pas été identifié au préalable, a savoir le refus de la
dérogation au PSA pour l'installation d'une grue fixe nécessaire a la réalisation du chantier. Ce risque demeure
toujours d'actualité. En effet, si cette dérogation était refusée, le colt des travaux serait fortement impacté et la
durée des travaux serait trés probablement allongée.

L'avancement des études a permis d'identifier deux nouveaux risques. Le premier concerne la capacité
potentiellement insuffisante du poste électrique d'ENEDIS existant, auquel il est prévu de se raccorder.

Le second risque réside dans l'absence de retour formel de la préfecture concernant les mesures de sureté a
mettre en ceuvre pour l'opération, ce qui génere une incertitude quant aux prescriptions a venir en la matiére.

AVA Estimation financiére des travaux d’infrastructures

L'estimation du Maitre d'ceuvre présentée dans le mémoire d’APS comprend tous les travaux y compris la
démolition de I'ancienne tour de contrdle.

Elle tient compte également des décisions du COPIL n°6 du 12 décembre 2024 suivantes :

- Moins-value de 100 000 € HT : fourniture et installation des ATA et gaines de climatisation de la salle
technique par la DTI ;

- Plus-value de 20 000 € HT pour I'ajout de prises 230V ondulé spécifiques dans les bureaux ;

- Plus-value de 50 000 € HT pour le passage a un ascenseur de 2,50 m de haut.

Dans le tableau d’estimation prévisionnelle (page 62 du mémoire d’APS), le Maitre d’ceuvre annonce pour les
travaux un montant de 8 431 000 € H.T. soit 9 147 635 € T.T.C a valeur d’aot 2024.

Ce montant est a comparer a celui de I'esquisse (8 280 000 € HT — valeur septembre 2023) actualisé a ao(t
2024 et en intégrant les décisions listées ci-dessus soit 8 339 000 € HT. L'évolution de I'estimation de I'APS par
rapport a I'esquisse est donc de + 92 k€ HT soit une augmentation de +1,1 % entre ces deux phases,
correspondant notamment a un niveau d’étude plus détaillé.

La décomposition de cette estimation par corps d’état et par éléments de bati est présentée page 62 du mémoire
d’APS.
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C. COUT PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT DE L'OPERATION

APS

Estimation au colit des facteurs : févr-2025

Colts engagés et mandatés préalablement a la date de remise de cette estimation (A)

Bureau d'études structure phase esquisse 10 000 €

Total (A) H.T. 10 000 €
Total (A) T.T.C. 10 850 €

Colts engagés mais partiellement mandatés a la date de remise de cette estimation (B)

Bureau de contrdle technique 33915€
Mission de géotechnicien 16 020 €
Bureau d'etudes structure aprés Esquisse 100 010 €
Coordonnateur SPS 20 650 €
Coordonateur SSI 14 625 €

Total B)H.T.| 185220¢€
Total B) .T.C.| 200964 €

Estimation des codts restants a engager (C)

TRAVAUX DINFRASTRUCTURE (C2) 8457 000 €
Frais généraux 281 000 €
Gros ceuwre béton et ascenseur 1707 000 €
Charpente et enveloppe 1500 000 €
Codt des travaux Second ceuwre 1638 000 €
cvC 1168 000 €
ELEC 1316 000 €
VRD 391 000 €
Déconstruction de I'ancienne vigie 456 000 €
ETUDES (C3) 427 000 €
DEFINITION — ETUDES PREALABLES
Diagnostics des existants 10 000 €
Codt des prestations hors travaux PRESTATAIRES INTELLECTUELS
OPC 278 000 €
BET Elec 124 000 €
Architecte intérieur et paysagiste 15 000 €

Total (C) H.T. 8 884 000 €
Total (C) T.T.C. 9639 000 €

Total (A+B+C) H.T. 9 079 220 €

Total (A+B+C) T.T.C.| 9850954 €

Actualisation de prix T.T.C. 732113 €

Révision de prix T.T.C. 476 093 €

Incertitudes phase études H.T. 620 249 €
Aléas phase chantier H.T. 1022 000 €
Total Aléas et incertitudes T.T.C. 1781840 €

Estimation du coQt de I'opération

Montant total estimé de l'opération TDC| 12 841 000 €
Montant total estimé de l'opération TDC Arrondi a| 12 841 000 €
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Le co(t prévisionnel toutes dépenses confondues (TDC) présenté ci-dessus tient compte :

- des décisions du COPIL n°6 du 12 décembre 2024 présentées ci-dessus ;

- des marchés d’'études qui ont été notifiés depuis la phase précédente ;

- de l'estimation des travaux du maitre d’ceuvre actualisée a février 2025 suivant I'évolution réelle de
I'index du batiment BTO1 depuis aolt 2024.

L’actualisation et la révision de prix sont basées sur une évolution du taux des index de 1,80 % par an jusqu’en
décembre 2026 et de 3,60 % par an pour les années 2027 et suivantes.

La comparaison du co(t prévisionnel TDC de l'opération entre la phase esquisse et APS est présenté en
annexe 1.

D. MODALITE DE REALISATION

. Modalités administratives

Le projet de construction du NBT fera I'objet d’'un dépét de permis de construire (PC) a l'issue de I'APD. Bien
que le code de 'urbanisme ne I'impose pas, cela permettra de sécuriser juridiguement le projet sur les points
particuliers, notamment la non-accessibilité PMR en vigie, et de se prémunir de tout recours qui pourrait retarder
I'exécution des travaux.

Les délais liés au dépbt du permis (1 mois) et d’instruction (3 mois + 1 mois en cas de complément) ont été pris
en compte dans le calendrier prévisionnel de I'opération. Ces taches sont globalement exécutées en temps
masquées entre la livraison du dossier d’APD et du PRO avec des marges notables. Le risque de dérapage
calendaire lié au dép6t du PC est donc minime.

Dans ce cadre, le SDIS 974 et le service instructeur de la DEAL 974 ont été consulté respectivement le 26
février 2025 et le 30 avril 2025 afin de présenter le projet et ses spécificités et anticiper toute problématique qui
n'aurait pas été identifiée.

Il. Allotissement des travaux

Pour la réalisation de cette opération, un marché de travaux a prix forfaitaires sera a privilégier avec un ou
plusieurs lots qui seront définis dans la suite des études au stade APD, et proposés a la maitrise d’ouvrage.

Les travaux de démolition de la tour de contrdle actuelle feront I'objet d’'un marché de travaux distinct du marché
de construction du nouveau bloc.

lll. Calendrier prévisionnel

Le calendrier global de I'opération tenant compte de toutes les prestations a réaliser pour mener a bien
I'intégralité de I'opération est joint en annexe 2 au présent rapport.
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V. Echéancier financier (mise en place des crédits)

Année 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Trimestre T1 T2 T3 T4 Tl T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Ti T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Tl T2 T3 T4 TOTAL
Mols T1 12 | 13 | T4 1 | 2] 3 4 | 5] &6 7 | 8 ] 9 10| u] 2]l nfn]mn]mn T1 12 | 13 T4 T1 T2 13 T4 T1 2 | 13 | T4 | 1 [ T2 | 13| T4
AE prévisionnelles (k€ TTC)
Etudes GC 301.6KE| 134,5KE 27,1KE| 27,1KE| 926,6KE
Travaux GC 8 745,1KE 17 985,0KE
Actualisations T37,0KE 1473,9KE
Révisions 479,0KE
Incertitudes études GC 601,2KE 1202,3KE|
Aléas travaux GC 850,0KE] 1 958,9KE|
Total trimestriel 436, 7K€ 21,1KE 10 083.2KE 850,0KE 1094, 7ke] 79.0ke | 58.9ke 17 629, 2KE
Total annuel 463, 3K€E 10 933,2K€ 1094,7K€ 137 9K€ 12 629,2KE|
AE consommées (k€ TTC)
Etudes GC 47 6KE 125,9K] 22 4K€| 15.9Ke 423 BKE
Travaux GC
Actualisations
Révisions
Incertitudes études GC
Aléas travaux GC
Total trimestriel 47 6KE 125, 9K€ 38,3KE 211,.8KE
Total annuel 173,5K€ 38,3KE 211,8K€|
CP prévisionnels (KE TTC)
Ftudes GC 10.9KE 16.3KE 22.6KE 0.8KE€ T.6KE 48,4KE A0,9KE| 29.2KE) 24.9KE| 37.4KE| 55.9KE 55,.3KE] 56,5KE 56,5KE 56.5KE 64.4KE S0.7KEl 47KE] 4.3KE|l 7.6KE| 1,6KE 1 306,0KE
Travaux GC SB3,0KE€| 453.4K£€| 1 360,3KE] 1 360,3KE| 1 360,3K€] 1 360,3KE| 1 360.3KE 906,9K€| 70,7KE| 212,0K€] 212,0KE 18 479, TKE|
Actualisations 409K€| 122.8K€] 1228Ke| 122 8K€] 1228KE| 122,8KE 81,9KE 1 473,9KE
Révisions 250KE|  7H0KE]l  7HOKE|  7HO0KE|  T50KE|  75.0KE 79,0KE 958, 1KE|
Incertitudes études GC 33.4KE| 100.2K€] 100.2KE| 100.2K€] 100.2KE|  100,2KE 66,8KE 1202,3KE
Aléas travaux GC 182,1KE| 182,1K€] 182,1Ke| 282.1Ke] 221,4Kg 14,7KE| 44,2K€] 2 217,7TKE|
Total trimestriel 10,9K€ 389Ke 8.4Ke 48 4K€ 40,9K€ | 29,2KE 24 9KE | B620,4KE€|608,7TKE|1 T13.TKE |1 897.0K€ |1 897, 0KE| 1 897,0KE |2 004, 9KEY 1 406,7KE | 75 3KE | 231,1KE| 263 8BKE] 1.6KE 12 B18,9KE
Total annuel 58,1K€ 118,5K€ 2 967,7KE 7 695,9K€ 1977,0K€ 1,6KE€ 12 818,9KE
CP consommés (k€ TTC)
Etudes GC 10,9KE 11,3KE 44, 2KE|
Travaux GC
Actualisations
Révisions
Incertitudes études GC
Aléas travaux GC
Total trimestriel 10.9K€ 11,3KE 22.1KE
Total annuel 10,9K€ 11,3K€ 22,1KE
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ANNEXE 1 : FICHE TDC : EVOLUTION ET COMPARAISON AVEC LE cOUT TDC PRESENTE A L’ESQUISSE

RUN_NBT_ construction d'un nouvel ensemble bloc technique et tour de contrdle

APS
Estimation au codt des facteurs : févr-2025
. Estimation ESQ
Esu/;npasnon Ecart Explications suite COPIL
06/02/2025

Colits engagés et mandatés préalablement & la date de remise de cette estimation (A)

Bureau d'études structure phase esquisse 10 000 € 10 000 €
Total H.T. 10 000 € 10 000 €
Total T.T.C, 10850 € 10850 €

Colts engagés mais partiellement mandatés a la date de remise de cette estimation (B)

Bureau de controle technique 33915€ 33915€
Mission de géotechnicien 16 020 € 16 020 €
Bureau d'etudes structure apres Esquisse 100010 € 100 010 €
Coordonnateur SPS 20 650 € -22350 € Passage de montant estimé a marché notifié 43 000 €
Coordonateur SSI 14 625 € -18 375 € Passage de montant estimé a marché notifié 33000 €

Total H.T. 185 220 € -40 725 € 225945 €

Total T.T.C. 200 964 € -44 187 € 245150 €

Estimation des codts restants a engager (C)

[TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE (C2) 8457 000 € 8339 000 €
Frais généraux 281000 €
Gros ceuvre béton et ascenseur 1707 000 €
ot des travaux EZZ:Z"ZE;SMIOWE 1 Zgg ggg: 134 000 € Etudes niveau APS 7476 000 €
cve 1168 000 €
ELEC 1316 000 €
VRD 391000 € 17 000€ Etudes niveau APS 408 000 €
Déconstruction de Fancienne vigie 456 000 € 1000 € Actualisation entre aoit 2024 et février 2025 455 000 €
ETUDES (C3) 427 000 € 483 000 €
DEFINITION - ETUDES PREALABLES
Diagnostics des existants | 10000 € 10000 €
Co(it des prestations hors travaux PRESTATAIRES INTELLECTUELS
oPC 278 000 € 56000 € Passage % travaux & estimation MOE 334 000 €
BET Elec 124000 € 124000 €
Architecte intérieur et paysagiste 15000 € 15000 €
Total HT| 8 884 000 € 62 000 € 5622000 €
Total TTC|_9639.000 € 67 000 € 9572000 €
[ ToalHT 9079220€ | 21275€ | [ oosresse |
| Totai Tic|_oss0osa€ | 230s3€ | | osrsme |

Mise a jour hypothéses avec note coat MINARM de novembre

Actualisation de prix TTC| 732113 € -161 850 € 2024 + prise en compte des actualisations réelles entre aott 893 963 €
2024 et février 2025
Révision de prix TTC| 476 093 € 9424 € 485517 €
Incertitudes phase études H.T| 620 249 € 136 249 € 484 000 €
Aléas phase chantier H.T.| 1022 000 € 1022 000 €
Total Aléas et incertitudes T.T.C. 1781840 € 147 830 € 1634010 €

Estimation du colt de I'opération
Montant total estimé de lopération TDC| 12841000 € | | | 12841360€
Montant total estimé de lopération TDC Arrondi a| 12841000 € | | | 12841000¢€
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ANNEXE 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION

Nom de la tache Durée Début Fin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 20
T T2/t T4 71 T2 T3 T4 Mo T2 T3 T4l T2 T3l T4 T T2 TO T4 Ti|T2|T3l T4 |T1[T2
SNIA_NBT Réunion_Calendrier prévisionnel GC (MaJ 28_04_2025) 319,4 sem.:  01/01/20 13112129
1 Phase MONTAGE - CONTRACTUALISATION 163,2 sem.? 10/08/21 24/09/24 I
1.3 Décision DSNA de paursuivre l'opération 0.2 sam.? 02/01/24 02/01/24  p DSNA de p I'op
1.5 Signature de la convention SNIA / DSNA 2 sem. 11/09/24 24/09/24 24/09 ¢ Signature de la convention SNIA/ DSNA
2 Phase PROGRAMME 242,6 sem.  01/01/20 23/08/24 I
2.1 Préprogramme 63,8 sem.  01/01/20 22/03/21
2.2 Programme 178,8 sem.  23/03/21 23/08/24 I
2.2.3 Approbation du programme et de l'enveloppe financiére 19 sem. 15/04/24 23/08/24 23/08 ¢ App du pr etde I L financiére
3 Phase CONCEPTION DE L'OUVRAGE 256,4 sem. 31/01/24 281228 ' _______________________________________}
3.1 Mise en place AMOE 80,5sem. 31/01/24 15/08/25 I
3.1.1 Mise en place BET géotech (MAPA) 19,6 sem.  22/07/24 04/12/24 0
3.1.2 Mise en place BET structure ESQ 20,6 sem. 31/01/24 21/06/24 |
3.1.3 Mise en place BET structure APS/APD/PROIACTIVISAI/DET (AOO) 31sem. 10/06/24 10/01/25 L
3.1.4 Mise en place BET SSI (MAPA) 27 sem.  07/10/24 11/04/25 L
3.1.5 Mise en place BET GE (AOQ) 55,3 sem.  25/07/24 15/08/25 I
3.2 Mise en place Controleur technique (MAPA) 24,8 sem. 31/01/24 22/07/24 1
3.3 Mise en place CSPS (MAPA) 40,4 sem.  14/06/24 24/03/25 |
3.4 Mise en place OPC (AQO) 40,9 sem.  30/10/24 12/08/25 . 3
3.5 Suivi des prestations géotechniques 208,8 sem. 30/12/24 28/12/28 r
3.6 Suivi des études de conception 122 sem. 15/04/24 14/08/26 . &
3.6.1 Esquisse 18,4 sem.  15/04/24 20/08/24 . 0
3.6.2 Approbation de l'esquisse CODIR 11 sem. 26/09/24 12/12/24 12112 @ ApproBauon de I'esquisse CODIR
363 APS 21,4sem. 12/12/24 09/05/25 1
3.6.3.3 Livraison APS ojr 09/05/25 09/05/25 09/05 ivraison APS
3.6.4 Approbation de ['APS 8 sem. 12/05/25 04/07/25 04/07 @ Approbation de 'APS
3.6.5 APD 21 sem. 07107125 28/11/25 1
3.6.5.3 Livraison APD ojr 28/11/25 28/11/25 28/11 @-Livraison APD
3.6.6 Approbation de I'APD 8 sem. 01/12/25 23/01/26 23{01{ Approbation de I'APD
3.6.7 PRO 17 sem. 26/01/26 22/05/26 -
3.6.7.3 Livraison PRO ajr 22/05/26 22/05/26 22/05 ¢-Livraison PRO
3.6.8 Approbation du PRQO 8 sem, 25/05/26 17/07/26 17/07 '@ Approbation du PRO
3.7 Suivi des procédures 33 sem. 01/12/125 17/07126 L
3.8 Consultation des ETS 26 sem. 17/08/26 1210227 i
4 Phase REALISATION - TRAVAUX 102,6 sem. 01/03/27 14/02/29 . 1
4.1 Préparation de chantier 17,4sem. 01/03/27 29/06/27 .
4.1.1 Notification des marchés travaux et OS préparation de chantier 1jr 01/03/27 01/03/27 01/03 ¢ Notification des marchés travaux et OS préparation de chantier
4.1.3 Réunion de cadrage de la phase travaux 1jr 09/03/27 09/03/27 09/03 4 Réunion de cadrage de la phase travaux
4.2 Réalisation des travaux 85,2 sem. 30/06/27 14/02/29 1
4.2.1 OS démarrage des travaux 1jr 30/06/27 30/06/27 30/06 ¢ OS démarrage des travaux
5 Phase RECEPTION - MISE EN SERVICE 52,2 sem.  14/12/28 13/12/29 .
5.1 Réception GC 8,2 sem. 1412128 08102/29 »
5.1.1 Décision de réception de l'ouvrage génie civil 1jr 14/12/28 14/12/28 14/12 ¢ Décision de réception de I'ouvrag

éropartuaire

Calendrier prévisionnel opération génie civil - Phase APS
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ANNEXE 3 : AVIS DU BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE
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1. OBJET DU PRESENT RAPPORT

Le présent document vise, dans le cadre du contrat de Contréle Technique n° 2406REUY1000038, a
informer le Maftre d'Ouvrage de nos avis de principe, aprés examen du dossier Avant Projet
Sommaire, en début de phase Conception.

Nous rappelons que nos avis sur les dispositions techniques du Dossier de Consultation des
Entreprises seront consignés ultérieurement dans notre Rapport Initial de Contréle Technique, dés que
le DCE nous aura été communiqué.

Ces avis sont donnés dans le cadre des missions suivantes :

* mission L relative a la solidité des ouvrages et éléments d "équipement indissociables (L).

* mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme (PS).

* mission STl relative a la sécurité des personnes dans les batiments tertiaires (autres qu ERP et
IGH) et dans les batiments industriels (STI).

e mission F relative au fonctionnement des installations (F).

* mission PHA relative a |“isolement acoustique des batiments autres que les batiments d'habitation
(PHA).

* mission Hand relative a |"accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (HAND).
* mission PV relative au récolement des essais de fonctionnement des installations (PV).
Accréditation COFRAC N° 3-1592 concernant les missions L, S, SEl, liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Le présent rapport comporte au total 77 avis, dont :

25 avis favorables

5 avis défavorables

Pour la bonne compréhension de la signification des avis formulés dans ce rapport, il est précisé que:
Les vérifications de SOCOTEC sont effectuées par rapport aux textes de référence prévus au contrat,

Les avis ne concernent que la conception et ne préjugent pas des avis qui pourront étre formulés sur
la réalisation,

Les avis suspendus concernent les dispositions insuffisamment définies sur lesquelles nous ne
pouvons, en |'état actuel, formuler d'avis favorable ou défavorable. En I'absence de fourniture en
temps utiles des renseignements et documents nécessaires a SOCOTEC, ces avis devront étre
considérés comme défavorables, méme en |'absence de nouvelle signification par SOCOTEC.
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Tous ces avis ont été établis par les intervenants SOCOTEC Construction suivants :

Intervenants SOCOTEC Signatures

Cynthia MAILLOT
Responsable d’Affaire

Mickael CARRON
Spécialiste Electricité

Ce rapport a été édité par : Cynthia Maillot

Ce rapport a été transmis a :

* Nicolas HENRY / nicolas-r.henry@aviation-civile.gouv.fr

* Karine LASSALLE / karine.lassalle@aviation-civile.gouv.fr

* Yves CHEDORGE / yves.chedorge@aviation-civile.gouv.fr

Nous restons a la disposition du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'Oeuvre, pour revoir ou compléter
nos avis dans le cas ou interviendraient des éléments nouveaux par rapport aux dispositions
examinées.
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2.RENSEIGNEMENTS GENERAUX

2.1.Partenaires de I’opération
Assistant Maitre d'ouvrage

Karine LASSALLE

SNIA SO

Aéroport Bloc technique - TSA 85002
33688 MERIGNAC Cedex

Nicolas HENRY

SNIA Ol

Service National d'Ingénierie Aéroportua
97438 SAINTE MARIE

Architecte - Maftre d'ocuvre

Yves CHEDORGE

SNIA - Département Batiment
1 rue Vincent Auriol - CS590890
13627 Aix en Provence cedex 1

2.2.Données de I’affaire
ADRESSE DE LOUVRAGE

Aéroport Roland Garros
97438 SAINTE-MARIE

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Le projet consiste en la construction d'un nouvel ensemble "tour de contrdle + bloc technique".

Le nouvel ensemble « Tour de contréle + Bloc technique » pour I'aéroport de La Réunion Roland-
Garros fait partie des opérations pionniéres portées par la DSNA avec pour objectifs de :

* disposer d'une tour de contrble apte a opérer depuis I'aéroport de La Réunion Roland-Garros;

e aménager un bloc technique sur un foncier pérenne et exempt de risque en cas de mise en
conformité des postes de stationnement gros porteurs avec les servitudes aéronautiques ;

» concevoir des infrastructures permettant la mise en place des nouveaux systemes opérationnels
de gestion du trafic aérien et leur évolution dans le futur ;

« installer les nouveaux systémes opérationnels, les paramétrer, les valider et assurer la formation
des personnels.

3.LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES

Désignation - Identification des documents examinés

500_APS_Synoptique de Distribution Hydraulique.pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_Haut-R+5-APS.pdf 22/04/2025
502_APS_Synoptique_Aéraulique.pdf 22/04/2025
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Désignation - Identification des documents examinés

20250306_RUN NBT_GEOTEC_Rapport mission G2 APS v2.pdf 22/04/2025
501_APS_Synoptique_production_EG_OP_EG_NOP.pdf 22/04/2025
504_APS_Synoptique_Plomberie_Assainissment.pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_Haut-R+3-APS.pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_Synoptique CFO distribution.pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_Haut-R+1-APS.pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_Haut-RdC-APS.pdf 22/04/2025
NOTE-HYPOTHESES-PRE-DIMENSIONNEMENT-APS. pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_Haut-R+4-APS.pdf 22/04/2025
503_APS_Synoptique_Plomberie_EFS_ECS.pdf 22/04/2025
001_APS_PCCV - Plans Niveaux.pdf 22/04/2025
101_APS_CVC_CLIM_VIGIE.pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_Notice sécurité incendie VF.pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_Haut-R+6-APS.pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_plans archi_ind A.pdf 22/04/2025
Feuille-CLIM_VIGIE.pdf 22/04/2025
ATX-SYN-schéma explicatif controle d'accés TIL TECHNOLOGIES.pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_ mémoire V02.pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_VIGIE-APS.pdf 22/04/2025
RUN_NBT_APS_Haut-R+2-APS.pdf 22/04/2025
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4. MISSION L RELATIVE A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET ELEMENTS D
"EQUIPEMENT INDISSOCIABLES

Dispositions du projet Observations et commentaires
4.1 PARAMETRES CLIMATIQUES
4.1.1 Vent F
Valeur de référence du vent Vb,0 : 34m/s
4.1.1.1 Catégorie de terrain (rugosité) Catégorie de terrain non précisée 58

(Catégorie 0 compte tenu de
I'emplacement du projet)

4.1.2 Atmospheére corrosive Pour mémoire : la catégorie de corrosivité
devra étre définie dans les hypotheses a
prendre en compte par les différents lots
(gros-ceuvre, charpente, menuiseries
extérieures, entre autre)

Elle devra prendre en compte la localisation
du projet soumis aux embruns marins

4.2 DONNEES RELATIVES A LA F
GEOTECHNIQUE

GINGER - Mission (G2) Rapport d'étude
IRE2.P.52072.001 - Indice 2- Phase APS du
18/02/2025

Fondations superficielles dans les alluvions
limono graveleuses.

4.3 STRUCTURE BETON ARME OU
PRECONTRAINT

4.3.1 Classes d'exposition F
Projet situé a moins d’1km de la mer.
Suivant la norme NF EN206-1, la classe
d’exposition des bétons sera :

- X0 : Gros béton

- XC2 : Fondations

- XC3 : Superstructure intérieure

- XS1 : Superstructure extérieure

4.3.2 Dimensionnement global

4.3.2.1 Sollicitations d'exploitation F
correctement définies

Bloc technique :

- Plancher bas RdC : 1 000daN/m?

- Plancher haut RdC : 1 000daN/m?

- Plancher haut R+1 : 350daN/m?

- Plancher haut R+2 : 350daN/m?2

- Toiture : 80daN/m?2

Tour de contréle :

- Locaux techniques (R+5) :1 000daN/m?
- Vigie : 500daN/m?

- R+4 : 500daN/m?

- Sous vigie : 500daN/m?

- Autres locaux : 250daN/m?

4.3.2.2 Distance entre joints F |La superstructure est constituée de 2 blocs
(bloc technique et vigie) séparés par un joint
de dilatation de 4cm

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , : Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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5. MISSION PS RELATIVE A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES
CONSTRUCTIONS EN CAS DE SEISME

Dispositions du projet Observations et commentaires

5.1 DONNEES DE BASE

5.1.1 Zone F

Zone de sismicité 2

5.1.2 Catégorie d'importance F

Batiment de catégorie d'importance IV

5.1.3 Classe de sol F

Type de sol : B

Parametre de sol : 1,35
5.2 CRITERES DE REGULARITE Pour mémoire : critére de régularité a

justifier par modélisation a la phase suivante

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , : Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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6. MISSION STI RELATIVE A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LES
BATIMENTS TERTIAIRES (AUTRES QU ERP ET IGH) ET DANS LES
BATIMENTS INDUSTRIELS

Articles

du Dispositions du projet Observations et commentaires

reglement

6.1 ETABLISSEMENT ET LOCAUX DE
TRAVAIL (R.4211 a 17 - R4221 a
28)

6.1.1 CONSTRUCTION &
AMENAGEMENTS

6.1.1.1 DISPOSITIONS GENERALES

R4216-1 6.1.1.1.1 Champ d'application F
Le futur batiment est un batiment
qui recevra des travailleurs et sera
a ce titre classé ERT. Il devra
répondre aux dispositions
constructives d'un batiment
relevant du code du Travail et dont
le plancher bas du dernier niveau
est situé a plus de 8m de hauteur.
Le podium de la vigie sera situé a
moins de 28 m ; le batiment ne
sera donc pas classé IGH-TC

6.1.1.1.2 Conception des
batiments et locaux

R4216-2 6.1.1.1.2.1 Dispositions pour D |L'article 3 impose : Chaque

I'accés de I'extérieur et batiment doit avoir une facade
I'intervention des Services de comportant une sortie normale au
Secours: niveau d'acces et des baies

Aucun ouvrant pompier n’est accessibles a chacun de ses

prévu, puisque le batiment niveaux aux échelles aériennes des
comporte deux escaliers et des services de secours et de lutte
paliers extérieurs. contre l'incendie.

Est considérée comme baie
accessible toute baie ouvrante, de
dimensions suffisantes permettant
d'accéder a un niveau accessible
aux occupants (circulation
horizontale commune ou local
accessible en permanence)

L'absence de baie accessible a
chaque niveau devra faire I'objet
d'une demande de dérogation et
obtenir I'avis favorable de la part
des services de secours.

Il existe 1 seul palier d'escalier
extérieur pour lequel il n'existe
pas d'acces en R+3/4 par la
présence de brise-soleils et pour
lequel la baie d'acceés au batiment
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Articles

du Dispositions du projet Observations et commentaires
reglement

n'est pas ouvrante pour les
services de secours.

R4216-2 6.1.1.1.2.2 Espaces d'attentes Les portes de I'escalier ou sont 60
sécurisés (EAS) prévus les EAS devront étre CF 1lh
or non prévu

R4216-3 6.1.1.1.3 Isolement vis-a-vis des F
tiers, compte tenu de la
réglementation propre a ces tiers:

R4216-4 6.1.1.1.4 Effectif F
Les effectifs du programme sont de
62 agents présents sur site. La
répartition des effectifs par niveau,
au sens de la réglementation, est
en cours de validation par le
bureau de controle technique :

* RdC: 0 agents

* R+1: 8 agents (dont 0 dans f(t)
* R+2 : 38 agents (dont 1 dans le
fat)

* R+3: 36 agents (dont 1 dans le
fat)

*R+4:0

*R+5:0

*R+6:4

* R+7 : 6 agents

6.1.1.2 DEGAGEMENTS
6.1.1.2.1 Unités de passage

6.1.1.2.1.1 Conditions F
d'application de la regle de
proportionnalité aux effectifs a

évacuer:
6.1.1.2.2 Conception
R4227-6 6.1.1.2.2.1 Types de portes de Les caractéristiques d'ouverture 63
secours ou de dégagements: des portes issues de secours
seront a préciser
R4216-8 6.1.1.2.3 Dimensionnement des L'escalier vigie devra avoir une largeur
dégagements: de 90 cm mini
A confirmer
R4216-2 6.1.1.3 DISPOSITIONS CONCERNANT Pour mémaoire :
4a LES BATIMENTS DONT LE PLANCHER Le batiment a son plancher bas du
29,A-05/ BAS DU DERNIER NIVEAU EST SITUE dernier niveau a plus de 8 m
08/92 A PLUS DE 8 METRES DU SOL
R4216-2 6.1.1.3.1 Résistance au feu de la F |Stabilité et résistance au feu 1h
4 structure principale:

Les structures du fit et des 4
niveaux du NBT, en béton, seront
REI60

La charpente de toiture,
éventuellement en bois, devra étre
dimensionnés en conséquence

La vigie sera réalisée en structure
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reglement

R4216-2
4

Art 7.1

RAPPORT PREALABLE / APS DE CONTROLE TECHNIQUE V3 / N° : CT/REUY1/0425/0166

Dispositions du projet

métallique. Cette structure sera
traitée de maniére a assurer une
stabilité au feu de 60 mn. Les
profilés métalliques seront soit
floqués, soit revétus d’une peinture
intumescente pour assurer un
degré coupe-feu d’une heure.

Les planchers béton de la vigie et
de la sous-vigie seront REI6O0.

6.1.1.3.2 Compartiments

6.1.1.3.2.1 Capacités d'accueil
respectives des compartiments a
chaque niveau:

Chacun des 4 premiers niveaux
comporte 2 compartiments : le
premier compartiment est
composé du flt, et le deuxieme
du bloc technique

6.1.1.3.2.2 Surface maximale des
compartiments:

6.1.1.3.2.3 Caractéristiques du
dispositif de communication :

6.1.1.3.3 Locaux a risques

particuliers
6.1.1.3.3.1 Résistance au feu des
murs séparatifs avec les autres
locaux ou dégagements :
6.1.1.3.3.2 Caractéristiques des
portes d'intercommunication
avec les autres locaux :

6.1.1.3.4 Combles & Faux-plafond
Les cloisons du projet iront de dalle

o

SOCOTEC

Observations et commentaires

Pour mémoire : Il n’y a pas d’exigence
sur la toiture en elle-méme (couverture
et isolant).

Les 2 compartiments proposés ne
présentent pas de capacités
d'accueil équivalentes

Le passage d'un compartiment a
un autre ne peut se faire que par
des dispositifs de communication
situés sur les circulations
principales.

Le dispositif de communication
doit étre :

- soit un bloc-porte en va-et-vient
au moins pare-flammes de degré 1
heure ;

- soit un sas avec des blocs-portes
et va-et-vient, au moins pare-
flammes de degré 1/2 heure.

Disposition non prévue

Les portes d'intercommunication
des locaux a risques doivent étre
au moins coupe-feu de degré 1/2
heure et munies de ferme-portes.

Non prévu

2406REUY1000038 SAINTE MARIE - CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ENSEMBLE "TOUR DE CONTROLE + BLOC TECHNIQUE
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Articles

du Dispositions du projet Observations et commentaires
reglement

a dalle (et de dalle a toiture pour le
R+3), pour des raisons acoustiques
et pour respecter les dispositions

ci-dessus.

Art 7.2 6.1.1.3.5 Conduits et gaines (hors Concernant les gaines de 70
conduits d'eau ou de diametre ventilation, le rétablissement
inférieur ou égal a 125 mm) : coupe-feu est a réaliser chaque
Les gaines verticales seront toutes traversée de dalle et non tous les
encoffrées par un encoffrement 2 niveaux

E30. Tous les 2 niveaux (plancher
bas R+2, R+4, R+6), les
réservations dans les dalles béton
seront recoupées par un
rebouchage au platre.

Des clapets coupe-feu seront
prévus sur les gaines de ventilation
a chaque traversée de
compartiment ou de local a risque,
et tous les 2 niveaux pour les
gaines verticales.

6.1.1.3.6 Escaliers et ascenseurs

protégés
Art 8-1 6.1.1.3.6.1 Escaliers Désenfumage non visible des 71
encloisonnés: escaliers protégés
6.1.1.3.6.1.1 Caractéristiques Ferme-porte non mentionné 73

des blocs-portes:

Les portes d'acces aux escaliers
seront E30. Les parois qui les
encloisonnent sont en béton
armé, ou en cloison REI60.

6.1.1.3.6.1.2 Dispositions F
prévues par rapport a I'exigence
d'une colonne seche lorsque le
plancher-bas du niveau le plus
élevé est a plus de 18m:
L’'escalier de secours de la tour
sera encloisonné, désenfumé
naturellement et équipé d’une
colonne séche. Il aura une
largeur de 0,90 m. Les
descentes EP a I'angle du palier
seront encloisonnées

Art 8-1 6.1.1.3.6.2 Ascenseurs Les portes d’acces aux escaliers 8
encloisonnés seront E30. Les parois qui les
encloisonnent sont en béton armé,
ou en cloison REI60.

6.1.1.3.6.3 Escaliers a I'air libre
6.1.1.3.6.3.1 Surface des vides F |Escalier a I'air libre pour I'escalier

de la face ouverte sur extérieur de secours
|'extérieur:

6.1.2 DESENFUMAGE
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Art 6

R
4215-11
NF C
13-100 &
311 NFC
13-200 §
321 NFC
15-100 §
512

R
4215-11
NF C
13-100 §
32 NF
C13-200
§ 512&
522 NF C
15-100 §
512 522
711 &
717 NF C
17-200 §
4 NF C
15-150-1
§4 701
a 709
R
4215-16
NF C
13-100 &
51 NF C
13-200 §
511 NF C
15-100 &
511 NF C

RAPPORT PREALABLE / APS DE CONTROLE TECHNIQUE V3 / N° : CT/REUY1/0425/0166

Dispositions du projet

6.1.2.1 Locaux concernés
6.1.2.1.1 Escaliers

6.1.2.2 DISPOSITIONS CONCERNANT
LES BATIMENTS DONT LE PLANCHER
BAS DU DERNIER NIVEAU EST SITUE
A PLUS DE 8 METRES DU SOL

6.1.2.2.1 Compartiments:

6.1.3 INSTALLATIONS
ELECTRIQUES (DECRET
2010-1017)

6.1.3.1 CONDITIONS GENERALES
AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE
LES INSTALLATIONS

6.1.3.1.1 Conception et mise en
ocuvre des installations en fonction
de la tension

6.1.3.1.2 Adaptation des matériels
y compris les canalisations aux
conditions d'influences externes

6.1.3.1.3 Conformité des matériels:

o

SOCOTEC

Observations et commentaires

Ne semble pas étre prévu de
désenfumage pour l'escalier allant
jusqu'au R+7

Absence de descriptif du
désenfumage des compartiments

Respect des normes en vigueur.

Pour mémoire

Les luminaires devront étre
conformes aux normes de la série
NF EN 60598.
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Articles
du
reglement
17-200 §
4 NF C
15-150-1
§ 4
R4215-3
NF C
15-100 §
612

NF C
13-100 §
571INF C
13-200 §

461&
533 NFC
15-100 §
462 NF C
17-200 §

8 NF C
15-150-1

§3
R 4215-8

NF C
13-200 §
463 NF C
15-100 §

463 &
536 NF C
17-200 §

9 NFC
15-150-1
§3

R 4215-4
NF C
13-100§
526 NF C
13-200 §
521 NFC
15-100 §
528

Dispositions du projet

6.1.3.1.4 Isolement des
installations BT

6.1.3.1.5 Séparation des sources

d'énergie
6.1.3.1.5.1 Sectionnement a
I'origine de l'installation et de
chaque circuit ou groupement de
circuit: ensemble des
conducteurs actifs (a I'exception
du PEN)

6.1.3.1.6 Pour tout circuit terminal
(ou ensemble de circuits
terminaux), dispositif de coupure
d'urgence, aisément
reconnaissable, facilement et
rapidement accessible, permettant
en une manoeuvre de couper en
charge tous les conducteurs actifs:

6.1.3.1.7 LOCAUX OU
EMPLACEMENTS DE SERVICE
ELECTRIQUE

6.1.3.1.8 séparation des
canalisations HT vis-a-vis de la BT

6.1.3.2 PROTECTION CONTRE LES
CHOCS ELECTRIQUES : CONTACT
DIRECT

6.1.3.3 PROTECTION CONTRE
CHOCS ELECTRIQUES : CONTACTS
INDIRECTS

HM

SO

SO
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Observations et commentaires

Hors mission

Pour mémoire

Une coupure d'urgence est a
prévoir pour chaque source: EDF,
secours, Centrale PV, onduleurs

En référence a la conformité des
installations électriques a la norme NF
C15-100.
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442 &

542 R
4215-3
& 4 NF C
13-200 §
412 NF C
15-100 §

411

R 4215-3

422 &
424 NF C
15-100 §

411

NF C
15-100 §
411

NF C
15-100 §
411&
543

R 4215-3
R 4215-3

R 4215-3
&4

R 4215-3
&4

R 4215-6

Dispositions du projet

6.1.3.3.1 Prises de terre,
conducteurs de protection, liaisons
équipotentielles

6.1.3.3.1.1 resistance de la prise
de terre adaptée a la protection
contre les contacts indirects et a
la protection des matériels BT
contre les surtensions en cas de
défaut d'isolement avec une
installation haute tension

6.1.3.3.2 Mesures de protection en
BT par coupure automatique de
I'alimentation

6.1.3.3.2.1 INSTALLATIONS EN
SCHEMA TN

6.1.3.3.2.1.1 Usage des circuits
TNC: interdit en aval de circuit
TNS, dans des locaux BE2 (sauf
tableau general ou canalisation
traversante) et locaux BE3,
dans les locaux a usage médical
en aval du TGBT:

6.1.3.3.2.1.2 Absence de
dispositif de coupure ou de
sectionnement sur les
conducteurs PEN et conducteurs
PEN réalisés de maniére a éviter
tout risque de rupture:

6.1.3.3.2.1.3 Conducteurs PEN
isolés et réalisés de maniére a
éviter tout risque de rupture

6.1.3.3.2.2 INSTALLATIONS EN
SCHEMA TT

6.1.3.3.2.3 INSTALLATIONS EN
SCHEMA IT

6.1.3.3.3 PROTECTION CONTRE
LES CONTATCS INDIRECTS DE
L'INSTALLATION HT

6.1.3.3.4 INSTALLATIONS DU
DOMAINE HTA ALIMENTEES A
PARTIR D'UNE INSTALLATION BT

6.1.3.4 PREVENTION DES BRULURES,
INCENDIES ET EXPLOSIONS
D'ORIGINE ELECTRIQUE

6.1.3.4.1 Protection contre les
surintensités et section des
canalisations fixes

6.1.3.4.2 Modalités pratiques

SO

SO

SO

SO

SO

SO
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Observations et commentaires

La limite de la valeur de la prise de
terre des masses basse tension
peut étre inférieure a 100 ohms.
Cette limite dépendra du réglage
des DDR en téte de l'installation.

La protection contre les
surintensités devra étre validée
par une note de calcul.
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Articles
du
reglement
R4215-6
NF C
13-100 §
531 NF C
13-200 §
534 NF C
15-100 §
533

423 &
432 NF C
15-100 §

421 R

4215-6

NF C
13-100 &

432 &
433 NF C
13-200 §

422

R
4215-12

R
4215-12

A-16/12/
2011

A-15/12/
2011

A-19/12/
2011

Art. 1

Dispositions du projet

6.1.3.4.2.1 Pouvoirs de coupure
des dispositifs de protection:

6.1.3.4.2.2 Protection des
transformateurs contre les
surintensités et des défauts
internes

6.1.3.4.3 Prescriptions spécifiques
pour les installations électriques
des locaux et emplacements a
risques d'incendie :
6.1.3.4.4 Prescriptions spécifiques
aux installaltions électriques des
locaux ou emplacements a risques
d'explosion :
6.1.3.5 PRESCRIPTIONS
SPECIFIQUES AUX LOCAUX A
RISQUES PARTICULIERS DE CHOC
ELECTRIQUE

6.1.3.5.1 LABORATOIRES, PLATES-
FORMES D'ESSAIS ET ATELIERS
PILOTES

6.1.3.5.2 INSTALLATIONS DE
GALVANOPLASTIE ET
D'ELECTROPHORESE - CELLULES
D'ELECTROLYSE ET FOUR
ELECTRIQUE A ARC

6.1.3.5.3 CIRCUITS ELECTRIQUES
MIS EN OEUVRE DANS LE
SOUDAGE A L'ARC ET PAR
RESISTANCE ET DANS LES
TECHNIQUES CONNEXES

6.1.3.6 INSTALLATION D'ECLAIRAGE
DE SECURITE

6.1.3.6.1 Application des régles
ERP pour les locaux accessibles au
public et locaux tels que cantines,
restaurants, salle de
conférence,salle de reunion si elles

SO

SO

SO

SO

SO
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Pour mémoire

Pour mémoire

Pour mémoire
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Articles

du Dispositions du projet Observations et commentaires
reglement

sont plus contraignantes que celles
du Code du Travail
Art. 6 6.1.3.6.2 5Im/m?, obligatoire dans | SO
les locaux recevant plus de 100
personnes avec une densité
supérieure a 1 personne par 10m?2
Art. 8 6.1.3.6.3 Eclairage de sécurité SO
alimenté par source centrale par
batterie d'accumulateur :
NFC 6.1.3.7 INSTALLATION DE SECURITE | SO
15-100 AUTRES QUE D'ECLAIRAGE DE
partie SECURITE
5-56
R 6.1.3.8 INSTALLATION DANS LES SO
4215-14 LOCAUX A USAGE MEDICAL
R
4215-15
NF C
15-211
6.1.4 MOYENS DE SECOURS
6.1.4.1 MOYENS D'EXTINCTION
6.1.4.1.1 Extincteurs
6.1.4.1.1.1 Répartition des Pour mémoire
extincteurs a eau pulvérisée de 6
litres au moins ou a poudre de 6
kg en cas de risque électrique:
6.1.4.2 ALARME SONORE
6.1.4.2.1 Locaux concernés
6.1.4.2.1.1 Dispositions par SO |effectif théorique (au sens de I'article
rapport a I'obligation d'une R4227-3 du code du travail) de 44
alarme sonore dans les agents pour le batiment.
établissements recevant
habituellement, plus de 50
personnes:
* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , : Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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7. MISSION HAND RELATIVE A L'A(;CESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS
POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

Dispositions du projet Observations et commentaires

7.1 ETABLISSEMENT ET LOCAUX DE
TRAVAIL (A. 27/06/1994)

7.1.1 Cheminements praticables
7.1.1.1 Portes

7.1.1.1.1 Largeur minimale d'un des D |Porte d'entrée de 2UP a vantaux égaux | 77
vantaux de porte a plusieurs vantaux : avec donc vantail < 80 cm
7.1.2 Ascenseur praticable
7.1.2.1 Dispositions par rapport a F

I'obligation d'existence d'un ascenseur
suivant I'effectif et I'occupation :

7.1.3 Accessibilité aux places de

stationnement
7.1.3.1 Pourcentage de places Absence de plan du parc de 10
accessibles: stationnement

7.1.4 Cabinets d'aisances
7.1.4.1 Obligation d'installation

7.1.4.1.1 Nombre de cabinets F
d'aisances accessibles:
7.1.4.1.2 Installations séparées par SO |Mixte
sexe:
7.1.4.2 Dimensions
7.1.4.2.1 Espace libre: F
7.1.4.2.2 Barre d'appui : Pour mémoire
* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , : Pour Mémoire , SO: Sans Objet

8. MISSION PHA RELATIVE A L ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES
BATIMENTS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'HABITATION

Dispositions du projet Observations et commentaires

8.1 BATIMENTS AUTRES QUE
D'HABITATION NON REGLEMENTES EN

ACOUSTIQUE
8.1.1 Référentiel La note acoustigue nous sera transmise,
précisant I'hypothése retenue
* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , : Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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