
 

AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS 

Construction d’un nouvel ensemble « Tour de contrôle + Bloc technique » 

Mission d’assistance technique génie éléctrique 

Annexe n°1 à l’acte d’engagement – Délais d’exécution des livrables 
 

Partie 
technique 

Tâche - Type de document Point de départ des délais 
Délai  

(Jours ouvrés) 

C1 - APD 

Schéma de principe des solutions 
retenues 

Réunion technique de mise au point 
avec le maitre d’œuvre 
 

2 

Mémoire d’APD explicitant le scénario 
retenu, plans associés et estimation 

Réunion technique de mise au point 
avec le maitre d’œuvre 
 

10 

Maquette REVIT 
Réunion technique de mise au point 
avec le maitre d’œuvre 
 

10 

C2 – 
PRO/DCE 

Documents à remettre nécessaires à la 
conception du projet (§6.2.2 du CCTP) 

Notification du dossier APD 12 

C3 - ACT 

Avis sur les documents de consultation Notification des pièces  5 

Rapport d'examen des candidatures et 
des offres 

Réception des offres des entreprises 10 

Assistance en phase de consultation et de 
mise au point des marchés 

Demande du RA/MOE 5 

R1 - 
VISA/DET 

Avis sur les documents d’EXE  Transmission des documents d’EXE 10 

Compte rendu de réunion ou de visite de 
chantier  

Date de la réunion de chantier ou de la 
visite de contrôle 

2 

R2 – 
AOR/GPA 

Liste des essais, mesures et vérifications à 
effectuer  

Sollicitation du maitre d’œuvre 10 

Note de synthèse essais Réception du résultat des entreprises 10 

Compte rendu de visite  Date des OPR 2 

Avis sur DOE Réception du DOE 20 

 


