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1 OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir les
prestations pour la réalisation d’une mission d’assistance a la maitrise d’ceuvre en spécialité
génie électrique en phase conception et en réalisation, dans le cadre du projet de construction
d’'un nouveau bloc technique et d’'une nouvelle tour de contrble de I'aéroport de La Réunion Roland-
Garros.

Le projet comprend :

e La construction d'un nouvel ensemble « Tour de contrble + Bloc Technique » pour
disposer :

o d'une vigie a 3 positions de contrdle de 55 m2 de podium, celui-ci a une hauteur
approximative de 28m,

o des infrastructures nécessaires a la mise en place de nouveaux systemes
opérationnels de gestion du trafic aérien et la mise aux normes d’'un point de vue
sécurité électrique, pour une surface utile d’environ 1250 m2 sur plusieurs niveaux

e Laréalisation des aménagements extérieurs directement associés au nouvel ensemble.

L’opération comprend aussi la déconstruction de I'ancienne vigie ; celle-ci fera I'objet d’'un chantier
particulier et son suivi (assistance) ne fait pas partie de cette consultation.

L'objet du présent cahier des charges est de définir la nature et le contenu de la mission
d'assistance que le titulaire devra fournir au maitre d'ceuvre.

Le titulaire travaillera au sein et avec I'équipe de maitrise d’ceuvre.
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2 ACTEURS DE L’OPERATION

2.1 Maitrise d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage de I'opération est I'Etat, représenté par la direction générale de I'aviation civile
(DGAC) du ministére chargé des transports (MCT).

2.1.1 Acheteur
Service National d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA).

2.1.2 Maitre d’'usage

L'utilisateur des futurs équipements et infrastructure projetés dans le cadre de cette opération est
le Service National de la Navigation Aérienne Océan Indien (SNA/OI), constitué d’'une direction,
d’une subdivision administrative et de deux subdivisions opérationnelles.

2.2 Conducteur d’opération

La conduite de l'opération est confiée au SNIA représenté par la mission Grands Projets du
SNIASO assistée du pble Océan Indien (SNIA/OI).

2.3 Organisation de la maitrise d’ceuvre

On distingue pour ce type de projet deux types de maitrise d'ceuvre (« Génie Civil » et
« équipement et navigation aérienne »), assurées respectivement par le SNIA et la DTI, qui se
coordonneront aux différents stades d’avancement du projet et notamment aux études de
conception pour I'étude d’aménagement de la vigie.

La coordination avec la DTI portera notamment sur le génie climatique opérationnel, I'éclairage
opérationnel, le systeme de sécurité incendie, la protection foudre et le cheminement des réseaux
opérationnels en particulier les réseaux électriques. Un tableau récapitulant les limites de
prestations entre le SNIA et la DTI sera annexé au présent document.

2.3.1 La maitrise d’ceuvre « Génie Civil »

La maitrise d'ceuvre « Génie Civil » de cette opération pour les infrastructures baties, tour, vigie,
bloc technique, aménagements divers sera assurée par un maitre d’ceuvre « Génie Civil », &
savoir : le département batiment (BAT) du SNIA (localisé sur 'hexagone) assisté par le SNIA/OI
au niveau local.

L'équipe de maitrise d'ceuvre du SNIA est composée d'un chef de projet et d’'un concepteur et de
spécialistes (a ce stade spécialiste structure, génie climatique et électricité).

Les prestations dues par le maitre d'ceuvre « Génie Civil » concernent :

e la construction des batiments et plus particulierement des corps d’état : gros ceuvre, clos
couvert, second ceuvre, génie climatique (tertiaire et opérationnel), génie électrique (hors
opérationnel), et VRD,

e la mise en ceuvre des réseaux (tranchées, réservations, fluides) du site,
e l'aménagement des espaces extérieurs et paysagers, y compris I'éclairage.
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2.3.2 La maitrise d’ceuvre « équipement et navigation aérienne »

La maitrise d'ceuvre dédiée aux équipements de navigation aérienne de cette opération sera
assurée par la direction de la technique et de I'innovation (DTI) de la DSNA.

Cette mission comprend I'étude des architectures systémes et des réseaux associés, l'achat,
l'installation, le paramétrage et la validation des systemes opérationnels, ainsi gue la formation des
personnels.

2.3.3 Collaboration avec la maitrise d’ceuvre « Génie civil »
Le titulaire assistera la maitrise d'ceuvre « Génie Civil » dans la réalisation de sa prestation.

Le titulaire devra prendre en compte le contexte insulaire de I'lle de la Réunion, et le prendre en
compte dans l'assistance qu'il apportera a la maitrise d’ceuvre.

2.4 Méthodologie de travail avec I’équipe de maitrise d’ceuvre

Le prestataire devra collaborer avec I'équipe de maitrise d’ceuvre, notamment :

e Le chef de projet, point d’entrée de toute correspondance,
e Les architectes travaillant sur le projet,
o Les divers spécialistes techniques, publics comme privés.

Ses propositions d’intervention seront élaborées en tenant compte des prescriptions que lui
fournira I'équipe de maitrise d’ceuvre, qui devra les valider.

RUN_TWR_CCTP_ELEC 6 ﬁ



Service national d’ingénierie aéroportuaire Département Ingénierie Batiment

3 DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’OPERATION

3.1 Description du site

Situé au nord de I'lle de La Réunion, I'aéroport de la Réunion — Roland Garros est le principal
aéroport de I'lle. Créé en 1929, il est géré et exploité depuis 2011 par la société anonyme
« Aéroport de la Réunion — Roland Garros » (SAARRG).

L'aéroport dispose de 2 pistes sécantes capables d’accueillir des gros porteurs :
e la piste 14-32, d'une longueur de 2 670 metres principalement utilisée pour les
atterrissages ;

e la piste 12-30, d'une longueur de 3 200 métres principalement utilisée pour les décollages
en QFU12.

L’aéroport dispose actuellement de 8 postes de stationnement dédiés a I'activité commerciale, dont
4 postes équipés de passerelles pour un accostage direct au terminal passager.

Emprise aéroport
Foncier état (DGAC)

Zone . i Base aérienne
inondable ~

S

Jre— &V ;
| Riviere Sa WSESE
des pluies & DA181 B

Gk
- M

Plateforme aéroportuaire de La Réunion Roland-Garros

3.2 Contexte du projet

Le nouvel ensemble « Tour de contrdle + Bloc technique » pour I'aéroport de La Réunion Roland-
Garros fait partie des opérations pionnieres portées par la DSNA avec pour objectifs de :

e disposer d’'une nouvelle tour de controle ;
aménager un bloc technique sur un foncier pérenne et exempt de risque en cas de mise en
conformité des postes de stationnement gros porteurs avec les servitudes aéronautiques ;

e concevoir des infrastructures permettant la mise en place des nouveaux systéemes
opérationnels de gestion du trafic aérien et leur évolution dans le futur ;

e installer les nouveaux systémes opérationnels, les paramétrer, les valider et assurer la
formation des personnels.
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Site d’implantation retenu et position de la tour de contrdle

3.3  Eléments structurants du projet

La zone d’aménagement envisagée a été intégrée dans le schéma de composition général de la
SAARRG préservant ainsi la possibilité d'implantation de I'ensemble des installations DGAC
comme identifié selon le plan ci-dessus. La parcelle recombinée (intégrant les rétrocessions)
pouvant étre a disposition a long terme pour la DGAC représente une surface d’environ 10 000 m2,

Cette réserve fonciere, a considérer comme un polygone foncier d'études, offre un espace qui
couvre trés largement les besoins de la DGAC dans la perspective d'un regroupement sur le plus
long terme de I'ensemble des services de la DGAC (SNA, DSAC, SNIA) et de la BGTA Réunion.

3.4 Caractéristiques dimensionnelles

Référence des données Altimétrie NGR| Hauteur /TN
obtenue (m) (m)
Altitude du sol en pied de tour 26,8 -
Altitude du podium de la vigie 54,8 28
Altitude de I’ceil du contréleur assis 56 29,2
Altitude du toit de la vigie 60,8 34
Altitude de 'APPSA 57,6 30,8

Tableau 1 : Caractéristiques de la tour de controle au site d’implantation retenu
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3.5 Bilan de surface

Département Ingénierie Batiment

La tour de contrble représentera un ensemble d’'une surface utile sur plusieurs niveaux d’environ
120 m?, et le bloc technique un ensemble d’environ 1 130 m2 de surface utile, soit un total de

1 250 m2, dont environ 528 m2 de surfaces tertiaires.

SUN
TWR + NBT 1250 m?
dont partie tertiaire du NBT 528 m?

L’esquisse actuelle chiffre a environ 2 000 m? la surface de plancher créée.

3.6 Estimation financiére

Au stade du programme, le montant estimé des travaux pour I'opération est d’environ 8,205 M€
HT pour I'ensemble du génie civil.

Données valeur 09/2023 prix hors taxes estimés pour lile.

Ces travaux comprennent :

= Les travaux du bloc technique et de la tour de contrdle,

o pour une estimation travaux provisoire de 7 360 000 € HT

= | es VRD essentiels au bon fonctionnement du nouveau BT,

o pour une estimation travaux provisoire de 375 000 € HT

= La déconstruction de la vigie actuelle (hors consultation),

o pour une estimation travaux provisoire de 470 000 € HT

Ces données sont susceptibles de varier pendant I'évolution du projet.
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4 DESCRIPTION DE LA MISSION

4.1 Définition des besoins d’assistance technique

Les prestations dues par le titulaire concernent 'ensemble de l'opération dans les domaines
suivants du génie électrique :

= Ensemble des prestations relatives aux courants fort BT,
= Ensemble des prestations relatives aux courants faibles,
= Sécurité incendie,

» Protection contre l'intrusion et détection,

= Vidéosurveillance,

= GTB,

= Protection contre la foudre,

= Panneaux photovoltaiques,

= Cybersécurité,

Elles couvrent les phases suivantes :
= APD (études d'avant-projet définitif) en fin de phase ;

= PRO/DCE (études de projet et pieces techniques du dossier de consultation des
entreprises) ;

= ACT (assistance pour la passation des contrats travaux) ;

= VISA/DET/AOR (visa des études d’exécution et de synthéese et direction de I'exécution des
travaux ;

= GPA (assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement).

4.2 Référentiel réglementaire applicable

En complément des réglementations en vigueur, les prestations du présent marché devront étre
conformes :

- Aux spécifications techniques de la DTI, fournies en annexe.

4.3 Calendrier prévisionnel de réalisation de I’'opération

Dates estimatives
o APD : approximativement 21 semaines (de juillet 2025 a janvier 2026) ;
* La mission débutera en fin d’APD (cf. ci-aprés)

o PRO - DCE : approximativement 17 semaines (de février 2026 a septembre 2026
(publication DCE)) ;

o ACT : selon calendrier d’'appel d‘offres analyse des offres a compter de novembre
2026 ;
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o DET: approximativement 22 mois de travaux (dont 4 mois de période de
préparation) a partir de mars 2027 ;

o Opérations préalables a la réception : 4 semaines compris dans les 18 mois de
travaux ;

o Levées des réserves : jusqu’a la levée de la derniére réserve.
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5 PRESCRIPTIONS GENERALES

5.1 Durée de la mission

La durée du marché est précisée dans 'acte dengagement

Un calendrier des études sera établi avec le maitre d'ceuvre, en liaison avec les délais de
production (cf. annexe acte d’engagement) des livrables.

5.2 Organisation fonctionnelle des prestations

Le présent marché se compose de plusieurs prestations qui font appel a des compétences
différentes. Le titulaire du marché prendra donc soin d’identifier un chef de projet parmi I'équipe
dédiée au projet qui sera seul interlocuteur du maitre d’ceuvre.

5.3 Réunions et déplacements

Le titulaire sera préférentiellement basé sur I'lle de La Réunion.
Les réunions se feront en présentiel et/ou en visioconférence.

Les réunions avec la maitrise d'ceuvre en phase conception ont lieu soit sur site, soit en visio
conférence, via teams. Le prix forfaitaire des réunions de travail comprend les frais de déplacement
sur site le cas échéant.

Les déplacements se feront a la demande du maitre d’'oceuvre SNIA/BAT pour la mise au point du
dossier et le suivi du chantier.

L'offre du titulaire comprend les éventuels frais de déplacement et de présence des
intervenants sur le site du projet, lle de La Réunion ;

Ces déplacements se feront & la demande du maitre d’ceuvre pour la mise au point du dossier en
phase étude et sans aucune limitation. Le titulaire prévoira I'ensemble des déplacements
nécessaires a la réalisation de ces prestations. Le nombre minimal de déplacements par phase
est détaillé dans la suite du document.

Le titulaire, dont la mission se prolonge en phase chantier (DET et AOR), devra également les
déplacements nécessaires pour la vérification et la mise en cohérence des documents d’'études et
les déplacements pour I'assistance au contrble des travaux et pour participer aux opérations de
réception.

L'offre comprend aussi les frais liés au temps de présence en visio-conférence.
Une réunion comprend :

e En phase conception ou OPR : % journée de travail de 4 heures, hors déplacement, y
compris I'établissement d’'un compte-rendu sous 24h.

e En phase chantier : 1 journée de travail de 8 heures comprenant I'établissement d'un
compte-rendu sous 24h.

Une estimation du nombre de réunions est fournie pour chacune des phases du projet.

Rappel : le Maitre d’ceuvre est situé en Métropole. Aucune présence en métropole n’est exigée.
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5.4 Documents mis a disposition du titulaire

= Programme validé de I'opération et programme modifié
= Esquisse et APS

= Plans et relevés de site

= Spécifications techniques DTI

= Limites de prestations entre le SNIA et la DTI

Le bureau d’études devra mener les investigations qui lui semblent nécessaires, afin de mener a
bien sa mission.

5.5 BIM, logiciels de conception et informatique.

5.5.1 Méthodologie

La conception du projet en phase APS et ultérieure se fait via les logiciels Autocad (version 2023)
pour les plans, coupes, détails techniques, Revit (version 2025) pour la 3D et le BIM.

Le titulaire devra étre capable de visualiser les documents Autocad a minima ; REVIT sera un plus.

Les dimensionnements de installations électriques sont réalisés sous CANECO et le module
Caneco BIM pour échanger les données avec Revit.

5.5.2 Compatibilité

L’ensemble des documents rendus par le prestataire devra étre compatible avec les outils utilisés
par le maitre d’ceuvre.

Il utilisera dans la mesure du possible les mémes logiciels que le maitre d’ceuvre. A défaut, il aura
a sa charge de fournir des documents sous formats compatibles.

Le titulaire utilisera les cartouches, familles, modéles (word et excel) de la Maitre d'ceuvre .

5.6 Gestion du planning

La gestion du planning devra se faire par des outils évolués permettant I'établissement de
diagrammes PERT et GANTT, avec suivi de la chaine critique comme des ressources. La maitrise
d’ceuvre utilise MS Project.

5.7 Modalités de transmission des prestations

Tous les documents a fournir par le titulaire seront réalisés a I'aide de fichiers informatiques aux
formats :

e Pour les piéces graphiques : Autocad (ou équivalent) avec I'extension .dwg (version 2023
a minima). De plus, le projet étant congu avec le logiciel REVIT, les piéces graphiques
seront aussi fournies sous format REVIT ou & minima compatibles IFC.

e Les schémas filaires et e calcul électriques devront étre fournis sur Autocad et CANECO le
cas écheéant.

e Pieces écrites : Texte et/ ou Tableur avec les extensions au choix .docx et .xIs (MS Office
version 2010) ou .ods et .odt. (OpenOffice).

A lissue de chaque phase le titulaire remettra :
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¢ un exemplaire informatique de chaque livrable (adressés au SNIA conducteur d’opération
et au SNIA BAT) avec 'extension .pdf

o Les fichiers sources au format natif qui ont permis I'élaboration des fichiers avec les
extensions précédemment citées.

Les documents fournis seront établis suivant les documents types du maitre d’ceuvre pour la
présentation, la mise en page, les cartouches et les pages de garde. Les modéles types (CCTP,
DPGF etc...) seront fournis au titulaire.

58 GED

L’opération fera I'objet d’'une gestion en phase DET par GED (gestion électronique des document)
a laquelle le titulaire devra se soumettre

Le titulaire devra utiliser cette GED (gestion électronique des documents) qui intégrera un module
3D de vérification des EXE (type AXEOBIM ou DYNEDOC ou KAIRNIAL...).

Le modele de GED n’est pas encore choisi.

Le titulaire devra donc saisir les documents dont il a la responsabilité dans cette mission et
effectuer les relances nécessaires auprés des entreprises afin que celles-ci respectent et utilisent
la GED, tant en période de préparation, qu’en chantier et OPR.

Toutes ses actions et correspondances devront étre tragcables dans la GED.
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6 CONTENU DES PRESTATIONS — GENIE ELECTRIQUE

6.1 Partie technique C1 - APD

6.1.1 Nature de la prestation

Dans la phase APD, le prestataire interviendra en fin de phase, environ 1 mois avant le rendu de
'APD a la maitrise d’ouvrage.

A ce titre le début de la prestation APD sera réalisé par un ingénieur interne a la maitrise d’ceuvre
SNIA en collaboration avec les services spécialisés de la DGAC (SNA, DTI, etc...).

En collaboration étroite avec cet ingénieur, il devra donc examiner ces études, les vérifier et les
compléter le cas échéant.

Les études a réaliser par le titulaire auront donc pour objet :

- De justifier les solutions techniques, les dispositions techniques envisagées par la maitrise
d’ceuvre SNIA et de fournir des propositions complémentaires d’optimisation,

- De valider la compatibilité des solutions retenues avec les contraintes du programme et du
site ainsi qu’avec les différentes réglementations en vigueur, notamment les spécifications
techniques de la DTI,

- De préciser par des plans, les réseaux existants et ceux a créer, les modifications du ou
des postes de transformation, les tableaux électriques, I'implantation du matériel électrique
(courants fort et faible),

- D’assister I'ingénieur du SNIA pour la saisie des réseaux physiques dans le module REVIT
électricité

- De préciser la nature et les caractéristigues des matériaux et des matériels, ainsi que leur
principe de mise en ceuvre,

- Drassister la maitrise d’ceuvre dans le choix des terminaux, en particulier des luminaires,

- D’établir I'estimation du co(t prévisionnel APD des travaux de courant faible et courant fort.
Cette estimation sera faite sur la base de codts unitaires. Le titulaire indiquera ses sources
et justifiera de la fiabilité des données utilisées.

6.1.2 Livrables

A l'issue de la réunion technique de mise au point, le titulaire fournira, dans les 48h suivant la
réunion, des schémas de principes des solutions retenues au cours de ces réunions.

10j. avant la fin de la phase, le titulaire fournira un mémoire d’APD explicitant le scénario retenu,
les plans associés ainsi qu’une estimation du co(t prévisionnel.

Le titulaire fournira aussi tous les plans, coupes et élévations nécessaires a la compréhension du
projet. Le niveau de définition attendu correspond a des plans établis au 1/100¢, avec certains
détails significatifs au 1/50¢.

Il devra la maquette REVIT (ou IFC) de prédimensionnement et d’implantation des installations
électriques.

Le titulaire prévoira 'ensemble des déplacements et réunions nécessaires au bon déroulement de
la phase, sans que ce nombre puisse étre inférieur a :
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- Nombre minimal de réunions (1/2 journée) sur site ou dans les locaux du maitre d’ceuvre a
prévoir : 1
- Nombre minimal de réunions (1/2 journée) en visioconférence a prévoir : 3

Le titulaire devra la rédaction du CR de réunion avec piéces jointes évoquées, etc...

6.2 Partie technique C2 - PRO/DCE

6.2.1 Nature de la prestation

Sur la base des études menées lors des phases précédentes et des solutions retenues par le
maitre d'ceuvre, le titulaire :

- Assistera la maitrise d’ceuvre et ses spécialistes techniques,

- Précisera par des plans, les réseaux existants et ceux a créer, les modifications du poste
de transformation, les tableaux électriques, I'implantation du matériel électrique (courants
fort et faible),

- Précisera la nature et les caractéristiques des matériaux et des matériels, ainsi que leur
principe de mise en ceuvre,

- Précisera les limites des prestations par rapport aux autres corps d'état dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres qui sera une des piéces constituant le Dossier de
Consultation des Entreprises,

- Décrira les ouvrages du lot correspondant,
- Fournira le bilan de puissance électrique,
- Fournira les calculs d’éclairage des locaux du batiment et de ses abords,

- Fournira la conception des tableaux électriques et le calcul des réseaux basse tension selon
la norme NF C15-100,

- Traduira par des plans, coupes et schémas les implantations des différents éléments
d’électricité en I'état projeté des différents batiments (armoires électriques, prises de
courants, interrupteurs, luminaires, alimentations électriques, éclairage de sécurité,
équipements vidéo, sécurité incendie, protection contre l'intrusion) ainsi que les réseaux
correspondants (courant fort, courant faible) et les réseaux électriques existants a
supprimer,

- Etablira une estimation des travaux de son lot, décrits dans son étude,

- Niveau de détail graphique : LOD300 - Synchronisation des données graphiques : minimum
1 fois toutes les 2 semaines.

6.2.2 Livrables
15j. avant la fin de la phase, le titulaire remettra les documents suivants :

e Un dossier complet (notes de calculs de dimensionnement, CCTP, DPGF, estimation
du montant des travaux, plans et schémas) qui aura la consistance nécessaire pour la
consultation d'entreprises ;

e Les plans et schémas détaillés des installations courants fort et faible ainsi que les
réseaux correspondants au 1/50¢, nécessaires a la définition de l'ouvrage.

e |l devra la maquette REVIT (ou IFC) de prédimensionnement et d'implantation des
installations électriques.
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Le titulaire prévoira 'ensemble des déplacements et réunions nécessaires au bon déroulement de
la phase, sans que ce nombre puisse étre inférieur a :

- Nombre minimal de réunions (1/2 journée) sur site a prévoir : 1
- Nombre minimal de réunions (1/2 journée) en visioconférence a prévoir : 5

Le titulaire devra la rédaction du CR de réunion avec piéces jointes évoquées, etc...

6.3 Partie technique C3 - ACT

6.3.1 Nature de la prestation

Le titulaire conseillera le Maitre d'ceuvre lors de préparation de I'appel d'offres pour répondre aux
demandes des entreprises durant cette période.

Il assistera le Maitre d'ceuvre lors de lI'analyse des offres sur les points suivants :
- Vérification de la conformité avec le projet ;
- Analyse comparative des offres pour le lot technique ;

- Propositions éventuelles de mises au point techniques pour respecter I'enveloppe
financiére du projet et le programme.

6.3.2 Livrables

Sur la base des candidatures et des offres fournies par les entreprises, le titulaire remettra au
maitre d’ceuvre un rapport d’analyse correspondant aux corps d’état, objet du présent marché.

Cette note devra permettre au Maitre d'ceuvre d'établir son rapport d’analyse et de mettre au point
les piéces constitutives des marchés.

Le titulaire prévoira 'ensemble des déplacements et réunions nécessaires au bon déroulement de
la phase, sans que ce nombre puisse étre inférieur a :

- Nombre minimal de réunions (1/2 journée) sur site : 0

- Nombre minimal de réunions (1/2 journée) en visioconférence a prévoir : 2

6.4 Partie technique R1 - VISA/DET

6.4.1 Nature de la prestation

Le titulaire conseillera le Maitre d'ceuvre dans I'examen de la conformité de I'ensemble des
documents constituant les études d'exécution et de synthése réalisées par l'entreprise avec les
dispositions du projet établi par le maitre d'ceuvre. Il le conseillera également dans la vérification
de la bonne exécution des travaux.

Il sera sollicité :

- Pour la rédaction d'avis sur les documents EXE, pour permettre au maitre d'ceuvre de
procéder a I'émission des visas ;

- Ponctuellement pour répondre aux questions du maitre d’ceuvre concernant le Visa d’étude
d’exécution et de synthese ;

- Pour assister a des réunions de chantier sur la demande du maitre d'ceuvre ;
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- Pour effectuer des visites de chantier permettant de vérifier que les travaux sont réalisés
dans les régles de I'art et conformes aux plans d’'EXE visés. A ce titre, il réalisera un compte
rendu de réunion et/ou un compte rendu de visite de chantier, pour les spécifications
techniques des lots le concernant.

6.4.2 Documents a fournir
Les documents a fournir lors de cette phase sont les suivants :

- Avis sur les documents d’exécution, dans un délai de 10 J suivant réception des plans et
documents d'EXE, afin de permettre au MOE de procéder a I'émission d'un visa dans les
15 J suivant la réception des plans et des documents d'exécution.

- Comptes rendus de réunion et/ou un compte rendu de visite de chantier pour les
spécifications techniques des lots le concernant.

Le titulaire prévoira I'ensemble des déplacements et réunions nécessaires au bon déroulement de
la phase, sans que ce nombre puisse étre inférieur a :

- Nombre minimal de réunions (1/2 journée) sur site : 15

- Nombre minimal de réunions (1/2 journée) en visioconférence a prévoir : 10 plus 4 en
préparation de chantier

6.5 Partie technique R2 - AORIGPA

6.5.1 Nature de la prestation

Pour les corps d’état techniques dont il a la charge, le titulaire participera et assistera le maitre
d’'ceuvre pour effectuer les opérations préalables a la réception et pendant la période de parfait
achévement.

A ce titre :

- Il éditera une liste exhaustive des essais, mesures et vérifications a effectuer avec
I'entreprise. Cette liste sera soumise au maitre d’ceuvre pour approbation au moins 1 mois
avant la date d’achévement des travaux ;

- Il participera aux opérations préalables a la réception, réalisera les mesures nécessaires et
indiquera la conformité ou non aux prescriptions édictées ;

- |l participera aux réunions de levées de réserves et se prononcera sur la conformité ou non
aux prescriptions édictées ;

- Il veillera a récupérer les éléments techniques du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et
en vérifiera la conformité par rapport a la réalisation. Il fournira le dossier définitif au maitre
d’ceuvre ;

- |l participera a I'examen des désordres signalés par le maitre de l'ouvrage.

6.5.2 Documents a fournir
Les documents a fournir lors de cette phase sont les suivants :

- Notes de synthése explicitant les résultats des essais, mesures et vérifications effectués
par/avec I'entreprise ;

- Comptes rendus de visite pour les opérations préalables a la réception ;
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Comptes rendus de visite pour les levées de réserves ;
Avis technique sur les DOE ;
Notes de synthése explicitant les origines des désordres et les modalités pour y remédier ;

Avis sur les propositions techniques et financiéres présentées par les entreprises pour
remédier aux désordres ;

Rapports de vérification de conformité des travaux venant en réparation des désordres.

Le titulaire prévoira I'ensemble des déplacements et réunions nécessaires au bon déroulement de
la phase, sans que ce nombre puisse étre inférieur a :

Nombre minimal de réunions (1/2 journée) sur site a prévoir : 2

Nombre minimal de réunions (1/2 journée) en visioconférence a prévoir : 4
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7 LISTE DES ANNEXES

Département Ingénierie Batiment

APS
e Spécifications DTI
Limites de prestations DTI/SNIA
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