
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 IFREMER Nantes (44) | Laboratoire ISO 8. 225,5 jours Ven 
02/05/25

Ven 13/03/26

2 Notification Commande Maitre d'Ouvrage 0 jour Ven 
02/05/25

Ven 02/05/25

3 Réunion d'enclenchement 0 jour Lun 05/05/25 Lun 05/05/25

4 Remise des plans et documents d'étude 2 jours Mar 
06/05/25

Mer 07/05/25

5 Etude de conception 134,5 jours Lun 12/05/25 Ven 14/11/25

6 Etude PRO/DCE 49,5 jours Lun 12/05/25 Ven 18/07/25

7 Réalisation des études PRO/DCE 4 semaines Lun 12/05/25 Ven 06/06/25

8 Présentation des études PRO/DCE 0 semaine Mar 
10/06/25

Mar 10/06/25

9 Validation des études PRO/DCE 1 semaine Mar 
10/06/25

Lun 16/06/25

10 Reprise du dossier PRO/DCE (Scnéario N°3 - IFREMER) 4 jours Mar 
17/06/25

Ven 20/06/25

11 Présentation du dossier PRO/DCE (Scénario N°3 - 
IFREMER)

0 jour Mer 
09/07/25

Mer 09/07/25

12 Ajustement PRO/DCE suite à la présentation 1,5 
semaines

Mer 
09/07/25

Ven 18/07/25

13 Assistance à la Contractualisation de Travaux 50 jours Ven 
05/09/25

Ven 14/11/25

14 Consultation des entreprises 5 semaines Ven 
05/09/25

Ven 10/10/25

15 Ouverture des plis et enregistrement des plis 1 semaine Ven 
10/10/25

Ven 17/10/25

16 Analyse des offres et remise du rapport d'analyse 
d'offre

2 semaines Ven 
17/10/25

Ven 31/10/25

17 Notification et OS travaux 2 semaines Ven 
31/10/25

Ven 14/11/25

18 Execution 85 jours Ven 
14/11/25

Ven 13/03/26

19 Préparation de chantier 4 semaines Ven 
14/11/25

Ven 12/12/25

20 Approvisionnements CTA, GF, PAC, registres BDV et 
BDC + panneaux de salles propres, …

9 
semaines

Ven 
28/11/25

Ven 30/01/26

21 Dépose des réseaux existants dans l'emprise du futur 
laboratoire

1 semaine Ven 
28/11/25

Ven 05/12/25

22 Dépose des Plinthes PVC périphérique, de la porte 
relevante, coffret électrique, éclairage existant

1 semaine Ven 
05/12/25

Ven 12/12/25

23 Structure métallique support des éléments techniques 
(CTA / Gf et autres, …)

3 semaines Ven 
12/12/25

Ven 02/01/26

24 Second œuvre (Cloison de salle Propre 
complémentaires, menuiseries intérieures 
complémentaires, sol PVC avec relevé en plinthe, …)

6 semaines Ven 
09/01/26

Ven 20/02/26

25 CFO / CFA (Contrôle d'accès / interlockage SAS / 
Prises complémentaires)

6 semaines Ven 
12/12/25

Ven 23/01/26

26 CVC - CTA / GF / PAC + réseaux + Régul + … 8 semaines Ven 
12/12/25

Ven 06/02/26

27 Supervision GTC 2 semaines Ven 
06/02/26

Ven 20/02/26

28 Mobiliers de laboratoire 3 jours Ven 
06/02/26

Mer 11/02/26

29 Mise à blanc 2 jours Mer 
11/02/26

Ven 13/02/26

30 Mise en service 1 semaine Ven 
20/02/26

Ven 27/02/26

31 AOR 2 semaines Ven 
27/02/26

Ven 13/03/26

32 RECEPTION 0 jour Ven 
13/03/26

Ven 13/03/26
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