MODUO CONSEIL

CH VALENCIENNES
PLANNING PREVISIONNEL

MODUO
M 1 M M CONSEIL
Construction d'une plateforme logistique
N°  |TACHES Durée Début Fin Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2 ,2028 Semestre 2, 2028 Seme
sJlelmlialmly slalsloln]p slelmlalmly slalsiolnlD slrimlalmly slalsloln]|D mlalmlslslals|lol N D]y
1 | Choix de 'AMO 0 sem. Ven 20/12/24  Ven 20/12/24
Choix de I'AMO
2 | Pré-programme 8 sem. Lun 03/02/25  Ven 28/03/25
ré-programme
3 | Rendez-vous avec les différentes 3 sem. Lun 13/01/25  Ven 31/01/25
équipes Rendez:vous avec les différentes équipes
4 | Retour Pharmacie & Hospilinge 2 sem. Lun 10/02/25  Ven 21/02/25
Retour Pharmacie & Hospilinge
5 | Validation du pré-programme 2 sem. Lun 31/03/25  Ven 11/04/25
+Validation du pré-programme
6 | Etude complémentaire terrain 2m Mar 06/05/25 Lun 30/06/25
(géotechnique / pollution ENR) Etude complémentaire terrain (géotechnique / pollution ENR)
7 | Programme Technique Détaillé (PTD) 10 sem.  Lun 14/04/25  Ven 20/06/25
1 Programme Technique Détaillé (PTD)
8 | Reglement de concours MOE 14 sem. Mar 13/05/25  Lun 18/08/25
P eglement de concours MOE
9 | Validation du programme détaillé 7 sem. Lun 07/07/25  Ven 22/08/25
b +Validation du programme détaillé
10 | Appel a canditature - Désignation des 7 sem. Lun 25/08/25  Ven 10/10/25
candidats ppel a canditature - Désignation des candidats
11 | Remise des offres - Désignation des 13 sem.  Lun 13/10/25  Ven 09/01/26
lauréats femise des offres - Désignation des lauréats
12 | Négocaition marché MOE 2 sem. Lun 12/01/26  Ven 23/01/26
égocaition marché MOE
13 |APD-PC 10sem. Lun26/01/26  Ven 03/04/26
PD-PC
14 | Dépodt PC 0 sem. Ven 03/04/26  Ven 03/04/26
03/0 Dépét PC
15 | Instruction PC (ERP - 5 mois) 5m Lun 06/04/26  Ven 21/08/26
N nstruction PC (ERP - 5 mois)
16 | Recours des tiers (2 mois) 2m Lun 24/08/26  Ven 16/10/26
ecours des tiers (2 mois)
17 | Recours administratif (1 mois) Tm Lun 19/10/26  Ven 13/11/26
i Recours administratif (1 mois)
18 | Préparation Autorisation ICPE 12sem. Lun26/01/26  Ven 17/04/26
1 réparation Autorisation ICPE
19 | Dépdt ICPE 0 sem. Ven 17/04/26 ~ Ven 17/04/26
17/0 Dépot ICPE
20 | Instruction ICPE 5m Lun 20/04/26  Ven 04/09/26
Instruction ICPE
21 | Préparation dossier loi sur I'eau 12sem. Lun26/01/26  Ven 17/04/26
NY réparation dossier loi sur|I'eau
22 | Dépdt DLE 0 sem. Ven 17/04/26  Ven 17/04/26
17/0 Dépot DLE
23 |DLE 5m Lun 20/04/26 ~ Ven 04/09/26
-DLE
24 |PRO-DCE 6m Lun 06/04/26  Ven 18/09/26
e j-§iRO - DCE
25 | Consultation entreprise 4 sem. Lun 21/09/26  Ven 16/10/26
1y onsultation entreprise
26 |ACT 8 sem. Lun 19/10/26  Ven 11/12/26
CT
27 | OS TRAVAUX 0 sem. Ven 11/12/26  Ven 11/12/26
112 0OS TRAVAUX
28 | Préparation chantier 8 sem. Lun 14/12/26  Ven 05/02/27
réparation chantier
29 | CHANTIER 16 m Lun 08/02/27  Ven 28/04/28
HANTIER
30 | Réception des travaux 0 sem. Ven 28/04/28  Ven 28/04/28
28/0 Réception des travaux
31 | Installation des équipements 12sem. Lun 06/03/28  Ven 26/05/28
jnstallation des équipements
32 | Mise en service des batiments 0 sem. Ven 26/05/28  Ven 26/05/28
26/05)¢ Mise en service des batiments
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