
N° TACHES Durée Début Fin

1 Choix de l'AMO 0 sem. Ven 20/12/24 Ven 20/12/24

2 Pré-programme 8 sem. Lun 03/02/25 Ven 28/03/25

3 Rendez-vous avec les différentes 
équipes

3 sem. Lun 13/01/25 Ven 31/01/25

4 Retour Pharmacie & Hospilinge 2 sem. Lun 10/02/25 Ven 21/02/25

5 Validation du pré-programme 2 sem. Lun 31/03/25 Ven 11/04/25

6 Etude complémentaire terrain 
(géotechnique / pollution ENR)

2 m Mar 06/05/25 Lun 30/06/25

7 Programme Technique Détaillé (PTD) 10 sem. Lun 14/04/25 Ven 20/06/25

8 Reglement de concours MOE 14 sem. Mar 13/05/25 Lun 18/08/25

9 Validation du programme détaillé 7 sem. Lun 07/07/25 Ven 22/08/25

10 Appel à canditature - Désignation des 
candidats

7 sem. Lun 25/08/25 Ven 10/10/25

11 Remise des offres - Désignation des 
lauréats

13 sem. Lun 13/10/25 Ven 09/01/26

12 Négocaition marché MOE 2 sem. Lun 12/01/26 Ven 23/01/26

13 APD-PC 10 sem. Lun 26/01/26 Ven 03/04/26

14 Dépôt PC 0 sem. Ven 03/04/26 Ven 03/04/26

15 Instruction PC (ERP - 5 mois) 5 m Lun 06/04/26 Ven 21/08/26

16 Recours des tiers (2 mois) 2 m Lun 24/08/26 Ven 16/10/26

17 Recours administratif (1 mois) 1 m Lun 19/10/26 Ven 13/11/26

18 Préparation Autorisation ICPE 12 sem. Lun 26/01/26 Ven 17/04/26

19 Dépôt ICPE 0 sem. Ven 17/04/26 Ven 17/04/26

20 Instruction ICPE 5 m Lun 20/04/26 Ven 04/09/26

21 Préparation dossier loi sur l'eau 12 sem. Lun 26/01/26 Ven 17/04/26

22 Dépôt DLE 0 sem. Ven 17/04/26 Ven 17/04/26

23 DLE 5 m Lun 20/04/26 Ven 04/09/26

24 PRO - DCE 6 m Lun 06/04/26 Ven 18/09/26

25 Consultation entreprise 4 sem. Lun 21/09/26 Ven 16/10/26

26 ACT 8 sem. Lun 19/10/26 Ven 11/12/26

27 OS TRAVAUX 0 sem. Ven 11/12/26 Ven 11/12/26

28 Préparation chantier 8 sem. Lun 14/12/26 Ven 05/02/27

29 CHANTIER 16 m Lun 08/02/27 Ven 28/04/28

30 Réception des travaux 0 sem. Ven 28/04/28 Ven 28/04/28

31 Installation des équipements 12 sem. Lun 06/03/28 Ven 26/05/28

32 Mise en service des bâtiments 0 sem. Ven 26/05/28 Ven 26/05/28
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MODUO CONSEIL CH VALENCIENNES
PLANNING PREVISIONNEL

Construction d'une plateforme logistique
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