PLANNING PREVISIONNEL
ACCOMPAGNEMENT POUR LE REAMENAGEMENT DE DEUX PLATEAUX DU POLE QASI DANS LE BATIMENT DE LA DNSCE
161 chemin de I'Estang, 31300 TOULOUSE

VERSION CLASSEE PAR INTERVENANT

Maitre d'ouvrage :

DNSCE

Démarrage des travaux :

Réception des travaux :

Durée du chantier : 26 semaines

PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 11| 12 | 13| 14| 15| 16 | 17

PASSATION DES MARCHES

PREPARATION

PLATRERIE/CLOISON Déposes et démolitions

Redressement coffrages
cvc

Pose armatures plafonds

Pose dalles plafonds

Doublages, nouvelles
cloisons placo et pose
porte

Pose plinthes

ELECTRICITE Constat existant

Dépose et curage

Brassage et déploiement
R+4 réseau élec

Implantation perches

Cablage réseau des postes
vers la baie au R+3

Pose dalles LED

Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose toile de verre

Peinture coffrages CVC

Préparation des supports

Pose toile de verre

Peinture murs + plinthes

Nettoyage

RECEPTION LEVEE DES RES.




PHASES/LOTS

Prestation

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

R+3

PREPARATION

PLATRERIE/CLOISON

Déposes et démolitions

Redressement coffrages
(99

Armatures plafonds

Dalles plafonds

Pose plinthes

ELECTRICITE

Constat existant

Dépose et curage

Brassage et déploiement
réseau élec

Implantation perches

Cablage réseau des postes
vers la baie au R+3

Pose dalles LED

Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE

Dépose sols existants

Dépose toile de verre

Peinture coffrages CVC

Peinture plinthes

Préparation des supports

Pose toile de verre

Peinture murs

Pose sols

Nettoyage

RECEPTION LEVEE DES RES.

Coordonnées

Coordinateur DNSCE

Martial PELLEGRINELLI-VERDIER
martial.pellegrinelli-
verdier@douane.finances.gouv.fr
0664558108

Conception - TECHLIGNE

Julie BERNADOU
j.bernadou@techligne.fr
0621534319

Coordonnateur SPS

Contréle technique

PLATRERIE

PEINTURE / SOLS




PLANNING PREVISIONNEL
ACCOMPAGNEMENT POUR LE REAMENAGEMENT DE DEUX PLATEAUX DU POLE QASI DANS LE BATIMENT DE LA DNSCE
161 chemin de I'Estang, 31300 TOULOUSE

VERSION CLASSEE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

Maitre d'ouvrage :

PASSATION DES MARCHES

DNSCE
Démarrage des travaux :
Réception des travaux :
Durée du chantier : 26 semaines
PHASES/LOTS Prestation 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18| 19| 20| 21| 22 ) 23 | 24| 25| 26 | 27 | 28 ) 29| 30| 31| 32 |1 331 34]3]36] 37| 38

PREPARATION

ELECTRICITE

Constat existant

PLATRERIE/CLOISON

Déposes et démolitions

PEINTURE/SOL SOUPLE

Dépose toile de verre

PLATRERIE/CLOISON

Redressement coffrages
cvc

ELECTRICITE

Dépose et curage

PEINTURE/SOL SOUPLE

Peinture coffrages CVC

ELECTRICITE

Brassage et déploiement
réseau élec

PLATRERIE/CLOISON

Pose armatures plafonds

ELECTRICITE Implantation perches

ELECTRICITE Cablage resea.u des postes
R+4 vers la baie au R+3

ELECTRICITE Pose dalles LED

PLATRERIE/CLOISON

Pose dalles plafonds

PLATRERIE/CLOISON

Doublages, nouvelles
cloisons placo et pose
porte

PLATRERIE/CLOISON

Pose plinthes

ELECTRICITE

Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE

Préparation des supports

PEINTURE/SOL SOUPLE

Pose toile de verre

PEINTURE/SOL SOUPLE

Peinture murs

PEINTURE/SOL SOUPLE

Nettoyage

ELECTRICITE

Appareillage

RECEPTION LEVEE DES RES.




PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18 | 19| 20| 21 | 22 | 23 | 24| 25| 26 | 27 | 28 ] 29 | 30 ] 31| 32 | 33| 34| 35| 36 ] 37 | 38
PREPARATION
ELECTRICITE Constat existant
PLATRERIE/CLOISON Déposes et démolitions
ELECTRICITE Dépose et curage
PLATRERIE/CLOISON Redressement coffrages
CvC
PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose sols existants
ELECTRICITE Brassage] et de’?loiement
réseau élec
PLATRERIE/CLOISON Armatures plafonds
PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose toile de verre
PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture coffrages CVC
PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture plinthes
R+3 ELECTRICITE Implantation perches
PLATRERIE/CLOISON Dalles plafonds
ELECTRICITE Cablage résea.u des postes
vers la baie au R+3
ELECTRICITE Pose dalles LED
ELECTRICITE Appareillage
PEINTURE/SOL SOUPLE Préparation des supports
PEINTURE/SOL SOUPLE Pose toile de verre
PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture murs
PEINTURE/SOL SOUPLE Pose sols
PLATRERIE/CLOISON Pose plinthes
ELECTRICITE Appareillage
PEINTURE/SOL SOUPLE Nettoyage
RECEPTION LEVEE DES RES.
Coordonnées
Coordinateur DNSCE PLATRERIE

Martial PELLEGRINELLI-VERDIER
martial.pellegrinelli-
verdier@douane.finances.gouv.fr
0664558108

Conception - TECHLIGNE

Julie BERNADOU
j.bernadou@techligne.fr
0621534319

Coordonnateur SPS

Contrdle technique

PEINTURE / SOLS




PLANNING PREVISIONNEL AVEC PSE
ACCOMPAGNEMENT POUR LE REAMENAGEMENT DE DEUX PLATEAUX DU POLE QASI DANS LE BATIMENT DE LA DNSCE
161 chemin de I'Estang, 31300 TOULOUSE

VERSION CLASSEE PAR INTERVENANT

Maitre d'ouvrage :
DNSCE

Démarrage des travaux :

Réception des travaux :

Durée du chantier : 27 semaines

PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11| 12 | 13 114 15) 16| 17 | 18 | 19 ] 20 | 21 | 22 | 23 | 24

PASSATION DES MARCHES

PREPARATION

PLATRERIE/CLOISON Déposes et démolitions

Redressement coffrages
Ccvc

Pose armatures plafonds

Pose dalles plafonds

Doublages, nouvelles
cloisons placo et pose
porte

Pose plinthes

ELECTRICITE Constat existant

Dépose et curage

Brassage et déploiement

R+4 réseau élec

Implantation perches

Cablage réseau des postes
vers la baie au R+3

Pose dalles LED

Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose toile de verre

Peinture coffrages CVC

Préparation des supports

Pose toile de verre PSE

Peinture murs + plinthes PSE

Nettoyage

RECEPTION LEVEE DES RES.




PHASES/LOTS

Prestation

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

R+3

PREPARATION

PLATRERIE/CLOISON

Déposes et démolitions

Redressement coffrages
CcVC

Armatures plafonds

Dalles plafonds

Pose plinthes

ELECTRICITE

Constat existant

Dépose et curage

Brassage et déploiement
réseau élec

Implantation perches

Cablage réseau des postes
vers la baie au R+3

Pose dalles LED

Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE

Dépose sols existants

Dépose toile de verre

Peinture coffrages CVC

Peinture plinthes

Préparation des supports

Pose toile de verre

PSE

Peinture murs

PSE

Pose sols

PSE

Nettoyage

RECEPTION LEVEE DES RES.

Coordonnées

Coordinateur DNSCE

Martial PELLEGRINELLI-VERDIER
martial.pellegrinelli-
verdier@douane.finances.gouv.fr
0664558108

Conception - TECHLIGNE

Julie BERNADOU
j.bernadou@techligne.fr
0621534319

Coordonnateur SPS

Contrdle technique

PLATRERIE

PEINTURE / SOLS




PLANNING PREVISIONNEL AVEC PSE

ACCOMPAGNEMENT POUR LE REAMENAGEMENT DE DEUX PLATEAUX DU POLE QASI DANS LE BATIMENT DE LA DNSCE

161 chemin de I'Estang, 31300 TOULOUSE

VERSION CLASSEE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

Maitre d'ouvrage :

DNSCE
Démarrage des travaux :
Réception des travaux :
Durée du chantier : 27 semaines
PHASES/LOTS Prestation 10 11 12 13 14 | 15 16 17 18 19 20 | 21 22 | 23 24 | 25 26 | 27 281 29| 30| 31 32 | 33 34 | 35 36 | 37| 38| 39| 40
PASSATION DES MARCHES
PREPARATION
ELECTRICITE Constat existant
PLATRERIE/CLOISON Déposes et démolitions
PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose toile de verre
PLATRERIE/CLOISON Redressement coffrages
CcvC
ELECTRICITE Dépose et curage
PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture coffrages CVC
ELECTRICITE Brassag(’e et de’plmement
réseau élec
PLATRERIE/CLOISON Pose armatures plafonds
ELECTRICITE Implantation perches
ELECTRICITE Cablage resea'u des postes
R+4 vers la baie au R+3
ELECTRICITE Pose dalles LED
PLATRERIE/CLOISON Pose dalles plafonds
Doublages, nouvelles
PLATRERIE/CLOISON cloisons placo et pose
porte
PLATRERIE/CLOISON Pose plinthes
ELECTRICITE Appareillage
PEINTURE/SOL SOUPLE Préparation des supports
PEINTURE/SOL SOUPLE Pose toile de verre PSE
PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture murs et plinthes PSE
PEINTURE/SOL SOUPLE Nettoyage
ELECTRICITE Appareillage

RECEPTION LEVEE DES RES.




PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 101 11 | 12 | 13| 141 15| 16 | 17 | 18 | 19 ] 20 | 21 | 22 | 23 | 24| 25| 26 | 27 | 28 | 29 | 30| 31 J 32 | 33| 34| 3536 ]| 37 ] 38 ] 39| 40
PREPARATION
PLATRERIE/CLOISON Déposes et démolitions
PLATRERIE/CLOISON Redressement coffrages
CvC
ELECTRICITE Constat existant
PLATRERIE/CLOISON Armatures plafonds
PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose sols existants
PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose toile de verre
PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture coffrages CVC
PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture plinthes
ELECTRICITE Dépose et curage
ELECTRICITE Brassag? et délploiement
réseau élec
PLATRERIE/CLOISON Dalles plafonds
R+3 PLATRERIE/CLOISON Pose plinthes
ELECTRICITE Implantation perches
ELECTRICITE Cablage résea.u des postes
vers la baie au R+3
ELECTRICITE Pose dalles LED
ELECTRICITE Appareillage
PEINTURE/SOL SOUPLE Préparation des supports
PEINTURE/SOL SOUPLE Pose toile de verre PSE
PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture murs PSE
PEINTURE/SOL SOUPLE Pose sols PSE
PLATRERIE/CLOISON Pose plinthes
PEINTURE/SOL SOUPLE Nettoyage
ELECTRICITE Appareillage
RECEPTION LEVEE DES RES.
Coordonnées
Coordinateur DNSCE PLATRERIE

Martial PELLEGRINELLI-VERDIER
martial.pellegrinelli-
verdier@douane.finances.gouv.fr
0664558108

Conception - TECHLIGNE

Julie BERNADOU
j.bernadou@techligne.fr
0621534319

Coordonnateur SPS

Contrdle technique

PEINTURE / SOLS




