
VERSION CLASSÉE PAR INTERVENANT

Maître d'ouvrage : 

Démarrage des travaux :

Réception des travaux :

Durée du chantier : 26 semaines

PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

CONSULTATION

PASSATION DES MARCHÉS

PRÉPARATION

PLÂTRERIE/CLOISON Déposes et démolitions

Redressement coffrages 

CVC

Pose armatures plafonds

Pose dalles plafonds

Doublages, nouvelles 

cloisons placo et pose 

porte

Pose plinthes

ÉLECTRICITÉ Constat existant

Dépose et curage

Brassage et déploiement 

réseau élec

Implantation perches

Cablage réseau des postes 

vers la baie au R+3

Pose dalles LED

Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose toile de verre

Peinture coffrages CVC

Préparation des supports

Pose toile de verre

Peinture murs + plinthes

Nettoyage

RECEPTION LEVÉE DES RES.

R+4

PLANNING PRÉVISIONNEL 

ACCOMPAGNEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE DEUX PLATEAUX DU POLE QASI DANS LE BATIMENT DE LA DNSCE 

 161 chemin de l'Estang, 31300 TOULOUSE

DNSCE



PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PRÉPARATION

PLÂTRERIE/CLOISON Déposes et démolitions

Redressement coffrages 

CVC

Armatures plafonds

Dalles plafonds

Pose plinthes

ÉLECTRICITÉ Constat existant

Dépose et curage

Brassage et déploiement 

réseau élec

Implantation perches

Cablage réseau des postes 

vers la baie au R+3

Pose dalles LED

Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose sols existants

Dépose toile de verre

Peinture coffrages CVC

Peinture plinthes

Préparation des supports

Pose toile de verre

Peinture murs

Pose sols

Nettoyage

RECEPTION LEVÉE DES RES.

Coordonnées 

Coordinateur DNSCE

Martial PELLEGRINELLI-VERDIER

martial.pellegrinelli-

verdier@douane.finances.gouv.fr

0664558108

Conception - TECHLIGNE

Julie BERNADOU

j.bernadou@techligne.fr

0621534319

Coordonnateur SPS

Contrôle technique

PEINTURE / SOLS

ÉLECTRICITÉ

R+3

PLATRERIE



VERSION CLASSÉE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

Maître d'ouvrage : 

Démarrage des travaux :

Réception des travaux :

Durée du chantier : 26 semaines

PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

CONSULTATION

PASSATION DES MARCHÉS

PRÉPARATION

ÉLECTRICITÉ Constat existant

PLÂTRERIE/CLOISON Déposes et démolitions

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose toile de verre

PLÂTRERIE/CLOISON
Redressement coffrages 

CVC

ÉLECTRICITÉ Dépose et curage

PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture coffrages CVC

ÉLECTRICITÉ
Brassage et déploiement 

réseau élec

PLÂTRERIE/CLOISON Pose armatures plafonds

ÉLECTRICITÉ Implantation perches

ÉLECTRICITÉ
Cablage réseau des postes 

vers la baie au R+3

ÉLECTRICITÉ Pose dalles LED

PLÂTRERIE/CLOISON Pose dalles plafonds

PLÂTRERIE/CLOISON

Doublages, nouvelles 

cloisons placo et pose 

porte

PLÂTRERIE/CLOISON Pose plinthes

ÉLECTRICITÉ Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE Préparation des supports

PEINTURE/SOL SOUPLE Pose toile de verre

PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture murs

PEINTURE/SOL SOUPLE Nettoyage

ÉLECTRICITÉ Appareillage

RECEPTION LEVÉE DES RES.

R+4

PLANNING PRÉVISIONNEL 

ACCOMPAGNEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE DEUX PLATEAUX DU POLE QASI DANS LE BATIMENT DE LA DNSCE 

 161 chemin de l'Estang, 31300 TOULOUSE

DNSCE



PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PRÉPARATION

ÉLECTRICITÉ Constat existant

PLÂTRERIE/CLOISON Déposes et démolitions

ÉLECTRICITÉ Dépose et curage

PLÂTRERIE/CLOISON
Redressement coffrages 

CVC

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose sols existants

ÉLECTRICITÉ
Brassage et déploiement 

réseau élec

PLÂTRERIE/CLOISON Armatures plafonds

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose toile de verre

PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture coffrages CVC

PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture plinthes

ÉLECTRICITÉ Implantation perches

PLÂTRERIE/CLOISON Dalles plafonds

ÉLECTRICITÉ
Cablage réseau des postes 

vers la baie au R+3

ÉLECTRICITÉ Pose dalles LED

ÉLECTRICITÉ Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE Préparation des supports

PEINTURE/SOL SOUPLE Pose toile de verre

PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture murs

PEINTURE/SOL SOUPLE Pose sols

PLÂTRERIE/CLOISON Pose plinthes

ÉLECTRICITÉ Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE Nettoyage

RECEPTION LEVÉE DES RES.

Coordonnées 

Coordinateur DNSCE

Martial PELLEGRINELLI-VERDIER

martial.pellegrinelli-

verdier@douane.finances.gouv.fr

0664558108

Conception - TECHLIGNE

Julie BERNADOU

j.bernadou@techligne.fr

0621534319

Coordonnateur SPS

Contrôle technique

PEINTURE / SOLS

ÉLECTRICITÉ

R+3

PLATRERIE



VERSION CLASSÉE PAR INTERVENANT

Maître d'ouvrage : 

Démarrage des travaux :

Réception des travaux :

Durée du chantier : 27 semaines

PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CONSULTATION

PASSATION DES MARCHÉS

PRÉPARATION

PLÂTRERIE/CLOISON Déposes et démolitions

Redressement coffrages 

CVC

Pose armatures plafonds

Pose dalles plafonds

Doublages, nouvelles 

cloisons placo et pose 

porte

Pose plinthes

ÉLECTRICITÉ Constat existant

Dépose et curage

Brassage et déploiement 

réseau élec

Implantation perches

Cablage réseau des postes 

vers la baie au R+3

Pose dalles LED

Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose toile de verre

Peinture coffrages CVC

Préparation des supports

Pose toile de verre PSE

Peinture murs + plinthes PSE

Nettoyage

RECEPTION LEVÉE DES RES.

PLANNING PRÉVISIONNEL AVEC PSE

ACCOMPAGNEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE DEUX PLATEAUX DU POLE QASI DANS LE BATIMENT DE LA DNSCE 

 161 chemin de l'Estang, 31300 TOULOUSE

DNSCE

R+4



PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

PRÉPARATION

PLÂTRERIE/CLOISON Déposes et démolitions

Redressement coffrages 

CVC

Armatures plafonds

Dalles plafonds

Pose plinthes

ÉLECTRICITÉ Constat existant

Dépose et curage

Brassage et déploiement 

réseau élec

Implantation perches

Cablage réseau des postes 

vers la baie au R+3

Pose dalles LED

Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose sols existants

Dépose toile de verre

Peinture coffrages CVC

Peinture plinthes

Préparation des supports

Pose toile de verre PSE

Peinture murs PSE

Pose sols PSE

Nettoyage

RECEPTION LEVÉE DES RES.

Coordonnées 

Coordinateur DNSCE

Martial PELLEGRINELLI-VERDIER

martial.pellegrinelli-

verdier@douane.finances.gouv.fr

0664558108

Conception - TECHLIGNE

Julie BERNADOU

j.bernadou@techligne.fr

0621534319

Coordonnateur SPS

Contrôle technique

PEINTURE / SOLS

ÉLECTRICITÉ

R+3

PLATRERIE



VERSION CLASSÉE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

Maître d'ouvrage : 

Démarrage des travaux :

Réception des travaux :

Durée du chantier : 27 semaines

PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CONSULTATION

PASSATION DES MARCHÉS

PRÉPARATION

ÉLECTRICITÉ Constat existant

PLÂTRERIE/CLOISON Déposes et démolitions

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose toile de verre

PLÂTRERIE/CLOISON
Redressement coffrages 

CVC

ÉLECTRICITÉ Dépose et curage

PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture coffrages CVC

ÉLECTRICITÉ
Brassage et déploiement 

réseau élec

PLÂTRERIE/CLOISON Pose armatures plafonds

ÉLECTRICITÉ Implantation perches

ÉLECTRICITÉ
Cablage réseau des postes 

vers la baie au R+3

ÉLECTRICITÉ Pose dalles LED

PLÂTRERIE/CLOISON Pose dalles plafonds

PLÂTRERIE/CLOISON

Doublages, nouvelles 

cloisons placo et pose 

porte

PLÂTRERIE/CLOISON Pose plinthes

ÉLECTRICITÉ Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE Préparation des supports

PEINTURE/SOL SOUPLE Pose toile de verre PSE

PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture murs et plinthes PSE

PEINTURE/SOL SOUPLE Nettoyage

ÉLECTRICITÉ Appareillage

RECEPTION LEVÉE DES RES.

R+4

PLANNING PRÉVISIONNEL AVEC PSE

ACCOMPAGNEMENT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE DEUX PLATEAUX DU POLE QASI DANS LE BATIMENT DE LA DNSCE 

 161 chemin de l'Estang, 31300 TOULOUSE

DNSCE



PHASES/LOTS Prestation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

PRÉPARATION

PLÂTRERIE/CLOISON Déposes et démolitions

PLÂTRERIE/CLOISON
Redressement coffrages 

CVC

ÉLECTRICITÉ Constat existant

PLÂTRERIE/CLOISON Armatures plafonds

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose sols existants

PEINTURE/SOL SOUPLE Dépose toile de verre

PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture coffrages CVC

PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture plinthes

ÉLECTRICITÉ Dépose et curage

ÉLECTRICITÉ
Brassage et déploiement 

réseau élec

PLÂTRERIE/CLOISON Dalles plafonds

PLÂTRERIE/CLOISON Pose plinthes

ÉLECTRICITÉ Implantation perches

ÉLECTRICITÉ
Cablage réseau des postes 

vers la baie au R+3

ÉLECTRICITÉ Pose dalles LED

ÉLECTRICITÉ Appareillage

PEINTURE/SOL SOUPLE Préparation des supports

PEINTURE/SOL SOUPLE Pose toile de verre PSE

PEINTURE/SOL SOUPLE Peinture murs PSE

PEINTURE/SOL SOUPLE Pose sols PSE

PLÂTRERIE/CLOISON Pose plinthes

PEINTURE/SOL SOUPLE Nettoyage

ÉLECTRICITÉ Appareillage

RECEPTION LEVÉE DES RES.

Coordonnées 

Coordinateur DNSCE

Martial PELLEGRINELLI-VERDIER

martial.pellegrinelli-

verdier@douane.finances.gouv.fr

0664558108

Conception - TECHLIGNE

Julie BERNADOU

j.bernadou@techligne.fr

0621534319

Coordonnateur SPS

Contrôle technique

PEINTURE / SOLS

ÉLECTRICITÉ

R+3

PLATRERIE


