CENTRE HOSPITALIER

DE

Réaménagement CONSULTATION RHUMATOLOGIE

Calendrier Prévisionnel

Prestations Lots S45(S46|S47|548(S49|S50|S51(S52|S1 |S2 [S3 |S4 |S5 [S6 |S7 |S8 [S9 |S10|S11|S12(S13(S14|S15
Début d'exécution du marché CHV
libération des locaux occupés CHV

Etudes d'exécution Tous
Isolement et dépose appareillage Tous

mise en place cantonnement 01v
désamiantage 01V
Démolition cloisonnement o1v
agrandissement ouverture 01v

création bureau médical 8 et secrétariat 02V-04V-05V
création bureau médicaux 6 & 7 02V-04V-05V
PC-RJ-Eclairage autres locaux 04V
PLOMBERIE autres locaux o5V

Serrurie extérieures 0o3v
CLIMATISATION o6V

Peinture locaux o2v

faux Plafonds locaux o2v

Sols souples locaux et circulation o2v
Finitions-Essais-Mise en service Tous
Réception Tous




