
CH VICHY

Réaménagement CONSULTATION RHUMATOLOGIE

Calendrier Prévisionnel

Prestations Lots S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

Début d'exécution du marché CHV

libération des locaux occupés CHV

Etudes d'exécution Tous

Isolement et dépose appareillage Tous

mise en place cantonnement 01V 

désamiantage 01V 

Démolition cloisonnement 01V 

agrandissement ouverture 01V 

création bureau médical 8 et secrétariat 02V-04V-05V

création bureau médicaux 6 & 7 02V-04V-05V

PC-RJ-Eclairage autres locaux 04V

PLOMBERIE autres locaux 05V

Serrurie extérieures 03V

CLIMATISATION 06V

Peinture locaux 02V

faux Plafonds locaux 02V

Sols souples locaux et circulation 02V

Finitions-Essais-Mise en service Tous

Réception Tous


