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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Travaux d'entretien et de restauration de I'écluse de Bruay

Les prestations concernent :

- La restauration des vantaux amont de I'écluse comprenant la mise a sec de la téte amont, la dépose des
portes amont, les travaux de désamiantage et de remise en peinture des portes amont ;

- La restauration de joints de bajoyers ;

- Les réparations sur le génie civil existant et le remplacement de corniéres métalliques ;

- La restauration de lisses de guidage ;

- La mise en place de seuils métalliques a batardeaux dans les chambres de vanne.

Lieu(x) d'exécution :
Ecluse de Bruay-sur-Escaut
59860 Bruay-sur-l'escaut

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE)

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le détail quantitatif estimatif (DQE)

- Le plan général de coordination sécurité (PGC)

3.1 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné.

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité selon les modalités suivantes :Le titulaire se
reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, études et décisions dont il aura la connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre
confidentiel et ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, & d'autres personnes que
celles qui ont la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements,
documents ou objets ne peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. le titulaire
ne peut ni faire usage, ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les
informations et prestations faisant 'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient
issus.En cas de sous traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant,
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traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les candidats doivent respecter I'obligation de confidentialité requise pour I'exécution des prestations. Les
documents de consultation sont a la disposition des candidats potentiels mais restent I'entiére propriété de
VNF. Il est demandé aux candidats et a toute personne téléchargeant le dossier de la consultation d’assurer
la confidentialité des informations contenues dans les pieces du DCE. VNF se réserve un droit d’action
contre toute utilisation abusive de ces documents;

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5.1 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est de 7 semaines.

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

La période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Le marché commence a compter de la date de notification et se termine a la levée de la derniére réserve.
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des

travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Pluie 10 mm/j 1 jour(s)
Vent 120 km/h 1 jour(s)
N.NN + 1.00 métre 1 jour(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de :
Bruay-sur-Escaut

5.2 - Délais Partiels

Les délais partiels, distincts du délai d'exécution, spécifiques a certains ouvrages ou parties d'ouvrages sont
les suivants :

Consultation n°: CP25-Bruay Page 6 sur 17



Code | Désignation des délais partiels Délai Date de début | Date de fin

Désamiantage des vantaux amont :

Le titulaire dispose d'un délai maximum
de 21 jours calendaires pour effectuer
les opérations de désamiantage et de
remise en peinture des 2 vantaux amont
DPO1 | ainsi que leur restitution. 3 semaines 21/09/2026 12/10/2026
Ce délai démarre a partir de la date
prévue pour la dépose des 2 vantaux
amont (le 21/09/2026) jusqu'a leur
restitution sur site (le 12/10/2026 au plus
tard)

Le titulaire restituera les vantaux amont au plus tard le 12/10/2026

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

6.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn =0.0% + 100.0% (TPO02 (d-3) / TP02 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des travaux.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index TP02 « Index
Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’'ouvrages d’art neufs ou rénovation - Base 2010 ».

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.
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L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 %.

La valeur de remboursement du précompte est calculée au prorata de la différence entre le taux de début et
de fin du remboursement, déduction faite d'un précédent remboursement déja effectué.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par un systétme de gestion informatique des
marchés (de type MARCO) sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées auprés du
maitre d'ceuvre.

A) Décomptes et acomptes mensuels :

Périodiquement, le titulaire remet au maitre d'ceuvre un projet d'état navette mensuel déterminant les
quantités, valeurs ou pourcentages arrétés a la fin de la période précédente des prestations réalisées depuis
le début du contrat. L'état navette sera établi par le logiciel MARCO et contiendra les travaux a I'entreprise,
avec référence aux prix du contrat provisoires ou définitifs, ainsi qu'éventuellement les approvisionnements.
Il pourra y étre joint toutes indications nécessaires concernant les avances, indemnités, pénalités, primes ...

L'état navette, complété par le titulaire, doit étre accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui transmet au

maitre de I'ouvrage les éléments afin que le systéme informatique puisse éditer, en application des clauses
du marché, I'état d'acompte et le décompte de la période concernée. Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire,
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par ordre de service, I'état d'acompte, le décompte, ainsi que le projet d'état navette mensuel a utiliser le
mois suivant.

B) Décompte final :

A l'achévement des travaux et aprés le projet d'état navette mensuel afférent au dernier mois de leur
exécution ou a la place de ce projet, le titulaire compléte le projet d'état navette final indiquant les quantités
totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre. Ce projet est établi dans les mémes conditions que les projets d'état navette mensuel, sauf qu'il
n'y figure pas de quantités estimées, d'approvisionnements, d'avances, ni de valeurs provisoires.

Il est a préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet d'état navette final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves antérieures de sa part. Ce projet est ensuite envoyé au représentant de
la maitrise d'ceuvre qui, aprées I'avoir accepté ou rectifié, le transmet pour traitement au systéme de gestion
MARCO. Ce dernier édite alors le décompte général.

C) Décompte Général :

Le maitre de I'ouvrage notifiera au titulaire le décompte général a la plus tardive des deux dates ci-apres :

- trente jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale transmise
par le titulaire ;

- trente jours a compter de la réception par le maitre de I'ouvrage de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard
dix jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir
rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le ftitulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les informations :

- le code service "31"
- le numéro SIRET "VNF/Direction territoriale du Nord-Pas-de-Calais SIRET : 130 017 791 00026"

ainsi que les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
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les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systeme d'information
financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100026

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publiqgue. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.
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Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

Conflit d'intéréts:

Le titulaire prend les mesures nécessaires permettant de prévenir toute situation susceptible de
compromettre I'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’'intérét peut résulter notamment
d’intéréts économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou intéréts
communs. Tout conflit d’intérét pendant I'exécution du présent marché doit étre signalé sans délai et par
écrit au maitre d’ouvrage. Le titulaire doit prendre immédiatement toute(s) mesure(s) nécessaire(s) pour y
mettre fin et en informe le maitre d’ouvrage.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d'une durée de 60 jours. Cette période de préparation n'est pas
comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
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chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratigues de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis
de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

10.5 - Installation et organisation du chantier

10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

10.5.2 - Signalisation de chantier
Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

10.6 - Dispositions particulieres a I'achévement du chantier
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10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Les conditions d’exécution de I'accord-cadre comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique,
protection et mise en valeur de I'environnement et progrés social.

L’établissement souhaite dans ce cadre, la plus grande vigilance du titulaire au regard des principes de
responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise.

Le titulaire peut notamment s'appuyer sur les principes énoncés dans les documents de référence suivants :
- Recommandation de 'AFNOR publiées dans le guide « SD 21 000 » ;

- Principes directeurs de 'OCDE relatifs a la responsabilité des entreprises (révisés en 2000) ;

- Les principes du projet de Norme pour la Responsabilité Sociétale des organisations (ISO 26000) ;

- Les normes de management pour 'amélioration continue, en particulier en matiére d’environnement.
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12.1 - Réception des travaux

12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux. le projet de décompte général transmis par le titulaire ne
devient le décompte général et définitif qu'aprés notification de la part du maitre d'ouvrage (dérogation sur
I'acceptation tacite du DGD).

12.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux
pieces techniques du cahier des charges.

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser
les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre exclusif.

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00 €.

Ces pénalités sont également applicables en cas de non-respect des délais partiels d'exécution prévus au
présent marché.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a Il'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
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15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
1 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 300,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Pénalité de retard pour le non- Journaliere 5000.00 € Cette pénalité s'applique dés la

respect des dates de fin des ’ premiére heure du 1er jour de retard.

prestations

Défaut d'affichage pour travailleur Forfaitaire 1 000.00 € A défaut d'affichage, il sera fait

détaché ’ application de cette pénalité pour
chaque travailleur détaché pour lequel
le défaut d'affichage est constaté.
cette pénalité a un caractére définitive.

Période de préparation Journaliére 500,00 € En cas de. no_n-respept de l'ensemble
de ses obligations prévues pendant la
période de préparation fixées a l'article
10.3.1 ci-aprés.

Repliement des installations de Journaliere 100.00 € Cette pénalité s'applique en cas de

chantier et remise en état des ’ retard de repliement des installations

lieux de chantier et de remise en état des
lieux a lissue de Ila période
d'exécution.

Entrave aux opérations de Journaliere 2000.00 € Cette pénalité s'applique dés Ila

maintenance et exploitation hors ’ premiére heure constaté par le maitre

période de chbmage d'ceuvre ou son représentant.

Absence de certification pour . Cette pénalité s’applique en cas

l'utilisation d'échafaudage Journaliére 1000,00€ d’utilisation d’échafaudage non certifié

par un organisme extérieur dés le
premier jour constaté et jusqu'a la
mise en conformité.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
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17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a lI'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de Il'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

- Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés En cas de litige, la loi
francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en frangais. Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, |l
facture ses prestations hors TVA. En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire,
s'il est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article. En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative
des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3
et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
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que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. La communication de la liste
mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change. Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : "J'accepte que le droit francais soit le seul applicable
et les tribunaux frangais seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet ............................ Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée relative a la sous-traitance. Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités du présent CCAP. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais." En application de l'article L1262-4-1 du
code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au
maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement effectuée auprés de I'inspection du travail. -
Lutte contre les prestations de services internationales illégales a/ Désignation d’un représentant du titulaire
: Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public doit,
conformément aux articles L.1262-1-1 et R.1263-2-2 du code du travail, désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de linspection du travail pendant toute la durée du détachement. b/
Documents a produire : Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre
au maitre d’ouvrage les documents suivants : « Une copie de la déclaration de détachement transmise a
l'unité départementale mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de [l'article R.
1263-6-1 du code du travail, concernant : o Les salariés détachés par ses soins, o Les salariés détachés par
les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-traitance, o Ainsi que les
salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée dans le cadre de
I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang. * Une copie du
document désignant le représentant susmentionné. Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces
obligations. Faute pour le titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en
demeure préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours,
résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG. c/ Obligation
d’affichage : Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l'article D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier. Le titulaire informe sans délai le maitre d’'ouvrage de cet affichage. A
défaut, tout manquement fera I'objet d’'une pénalité dans les conditions définies a I'article 13.3.

- L'article 9.1 du CCAP déroge aux 1.1, 1.7 a 1.9, 2.2, 3.1 a 3.3 de I'article 12 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a I'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 10.5.1 du CCAP déroge a I'article 31.1 du CCAG - Travaux

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Travaux
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