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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Travaux de raccordement interne des batiments au réseau de chaleur urbain + sous stations du centre de
détention de Toul.

Création de réseaux de chaleur enterrés et réalisation de sous-stations dans batiments.
Relance du lot 02 « sous-stations chauffage » suite a lot infructueux.

L’opération initiale comporte 2 lots. Seul le lot « sous-stations chauffage » est concerné par cette
consultation.

Lieu(x) d'exécution :

Centre de détention de Toul
804 Avenue Marechal Lyautey
54200 TOUL

1.2 - Décomposition du contrat

L’opération initiale comporte 2 lots. Seul le lot « sous-stations chauffage » est concerné par cette
consultation.

La répartition par tranche est la suivante :

Tranche(s) Désignation de la tranche

Tranche ferme (TF) | Zone nord

Tranche optionnelle | Zone sud
TOOo1

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Piéeces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux
- Le calendrier détaillé d'exécution
- Le cahier des clauses de sécurité applicables en milieu pénitentiaire (CCS)
- Le plan général de coordination sécurité (PGC)
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ocuvre est assurée par :

EPURE INGENIERIE

5 impasse de la baronéte

57070 METZ

Tél : 03.87.21.39.08 - Courriel : contact@epure-ingenierie.fr
N° SIRET : 487 822 728 00027

Elle est représentée par : Monsieur Johan GAEHNKE.

Les missions de maitrise d'ceuvre confiées par le maitre d'ouvrage sont :
Etude de projet + Assistance a la passation des marchés + DET + OPC + AOR.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.4 - Contréle technique
Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau |l sera assurée par :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 54

ZAC DE FROCOURT

21 rue Antoine de Saint-Exupéry

54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Tél. : 06.84.35.93.89

Courriel : Serviceclientgrandest.Construction@bureauveritas.com

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.

En complément des dispositions réglementaires du CCAG-Travaux il faut se conformer au Cahier des Clauses
de Sécurité (CCS) joint au présent marché.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractéere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

CCAP - Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
Consultation n°: 25-TOUL-CHAUFFAGE-TVX- Relance du lot 02 Page 5 sur 22



Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale prévue pour l’exécution de l’ensemble
des prestations est de deux ans et deux mois plus douze mois de garantie de parfait achévement.

6.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
dintempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a :

Nombre de jours d’intempéries
Tranche(s)

Tranche ferme (TF) et tranche optionnelle (T001) 15

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé
au présent CCAP.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur
dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission
d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des
lots fixé a l'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6.4 - Délais d'exécution des tranches
L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution de chaque tranche.

Ces délais partent, pour la tranche ferme a la date de notification du marché et pour la tranche optionnelle,
a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations de
la tranche considérée.

Le délai limite de notification de 'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution de la tranche
optionnelle est indiqué ci-apres, a dater de lorigine du délai d'exécution de la tranche ferme :

Délai limite d
Tranche(s) Tranche(s) optionnelle(s) i:gif;gtiin ©
TOO1 Zone Sud 12 mois
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7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a lexpiration du délai de garantie de parfait
achevement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des plis
a savoir octobre 2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule suivante :

Cn = 15.0% + 85.0% (BT40 (n) / BT40 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Lorsque la valeur finale de lindex n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procede a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée. La
révision définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant.

L’index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est le suivant :

Code Libellé

BT40 Index du batiment - Chauffage central (a U'exclusion du chauffage électrique) -
Base 2010

7.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 3,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

9 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Travaux.
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9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de réeglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours apres la
publication de lindice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéeme dinformation
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :
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1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement généré par le systeme d'information
financiere et comptable de l'entité publique ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R.
123- 221 du code de commerce.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a l'émetteur et l'avoir invité a s’y conformer.

La date de réception dune demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'’horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de lEtat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Données nécessaires pour intégrer les factures dématérialisées sur le portail Chorus Pro :
- CODE SERVICE EXECUTANT : CGFDJUS054

- N° D’ENGAGEMENT JURIDIQUE - (numéro a 10 chiffres figurant sur [’acte d’engagement)

- N° SIRET MOE : 487 822 728 00027

- N° SIRET DISP GRAND EST : 176 701 209 00015

- CODE APE : Justice (8423%)

- CODE STRUCTURE : 176 701 209 00015

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
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Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages
Sans objet

11.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de larticle 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

11.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a

exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de larticle 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une durée
supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux,
soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.

Cette période débute a compte de la notification du marché pour la tranche ferme et a compter de [’ordre
de service qui vaut ordre de démarrage des prestations pour la tranche optionnelle.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier
détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Le maitre d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier.
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Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.
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11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent sont les suivants : en coordination avec
['établissement

11.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
11.6.1 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, le titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.6.2 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : 2 clés USB

Le titulaire doit également remettre exemplaire(s) de la version papier ou physique numérique des
documents.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 1 000,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11.7 - Clause d’insertion sociale obligatoire

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable.

La DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DU GRAND EST, dans un souci de promotion
de Uemploi et de lutte contre ’exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article L.2112-
2 du code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause
obligatoire d’insertion par l’activité économique.

Le Titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de l’exécution des prestations du présent marché,
’emploi de personnes rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion dans les conditions précisées dans
le présent article.

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au CCAP.
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11.7.1 - L’engagement d’insertion

En application de ’article L.2112-2 du code de la commande publique, |’entreprise attributaire s’engage
pour l’exécution du marché, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette l’acces ou le retour a
’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser, au minimum sur la durée du chantier, le nombre d’heures d’insertion
suivant :

Désienation du lot Nombre d’heures d’insertion par tranche de
- 10 000€HT
Sous-station chauffage — Tranche ferme 7
Sous-station chauffage — Tranche optionnelle n°1 7

11.7.2 - Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser l'acces ou le retour a l'emploi de personnes qui en sont éloignées.
Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif d’accompagnement des entreprises,
par le facilitateur désigné ci-dessous.

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont en difficulté particuliére d’insertion professionnelle
et répondent a l’un des critéres suivants :

e les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chomage) sans activité
ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

e les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de ’article L5212-13 du code du travail, fixant
la liste des bénéficiaires de |’obligation d’emploi ;

e les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;

e les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active
(RSA), de U’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de U’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de
’Allocation d’Insertion (Al) ; de 'allocation d’invalidité ;

e les jeunes de moins de 26 ans, diplomés ou non, sortis du systéme scolaire ou de |’enseignement

supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche

d’emploi ;

les personnes de plus de 50 ans éloignées de l’emploi ;

les habitants des quartiers politique de la ville, éloignés de I’emploi ;

les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par |’ Activité Economique), ainsi que

les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de la 2éme

chance, les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense ;

e les personnes employées par une régie de quartier

e les personnes sous-main de justice

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de Pole
Emploi, des Maisons de ’Emploi, des Plans Locaux pour ’Insertion et ’Emploi (PLIE), des Missions Locales,
de CAP Emploi, ..., étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de |’emploi.

11.7.3 - Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a
’exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités définies ci-dessous :

e 1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d’insertion
(El), un atelier chantier d’insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service
d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) ou un
travailleur indépendant handicapé (TIH)

e 2éme modalité : ’embauche directe par l’entreprise titulaire du marché

e 3éme modalité : la mise a disposition de salariés : U’entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché.

Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’une entreprise de travail
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temporaire (ETT), d’une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), d’un groupement
d’employeurs pour ’insertion et la qualification (GEIQ) ou d’une association intermédiaire (Al)

Dés notification du marché, le titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de définir
les modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

11.7.4 - Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, la DIRECTION INTERREGIONALE DES
SERVICES PENITENTIAIRES DU GRAND EST a mis en place un dispositif d’accompagnement et d’assistance
aux entreprises.

L’entreprise attributaire doit prendre contact avec :
Marie-Justine BARRAT

Maison de l’Emploi Terres de Lorraine

240 rue de Cumene 54230 NEUVES-MAISONS

Tel : 06.08.86.07.49

E-mail : marie-justine.barrat@terresdelorraine.org

Les missions du facilitateur consistent a :

o informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion durant la phase d’appel d’offre,

e accompagner Uentreprise attributaire (définition du besoin en recrutement, sélection de la
modalité, positionnement de public prioritaire ...), en fonction des spécificités du marché,

e renseigner le titulaire sur les structures inclusives du territoire (structures d’insertion par ’activité
économique et structures employant des travailleurs handicapés),

e jouer le role d’interface entre les publics, les intermédiaires de l’emploi, les entreprises et le
maitre d’ouvrage,

e suivre et évaluer U’exécution des clauses (suivi des activités, bilans pédagogiques, formations
réalisées, besoins en emploi par lot et entreprises, mesures de sorties du dispositif, ...)

11.7.5 - Le suivi et contrdle de I’action d’insertion
Il sera procédé au controle de I’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé.
A la demande de la DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DU GRAND EST ou du
facilitateur désigné, le titulaire fournit trimestriellement, tous renseignements utiles propres a permettre

le controle de ’exécution et l'évaluation de I’action (par exemple : type de contrat, attestation d’heures
d’insertion, récapitulatif des factures...).

L’absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer |’application de
pénalités prévue a ’article 16.3 du présent CCAP.

Le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier recommandé avec accusé
de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder
a la résiliation du marché.

11.8 - Clause diversité et égalité professionnelle

Le ministere de la Justice a obtenu le 8 mars 2022 ’alliance du label égalité professionnelle et du label
diversité décernée par l'Association francaise de normalisation (AFNOR). Ce double label vient récompenser
’engagement de la chancellerie dans les domaines de |’égalité entre les femmes et les hommes, de la
promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. A ce titre, le ministére est attentif dans
le choix de ses contractants comme dans la réalisation des prestations, au respect des dispositions
législatives et réglementaires en la matiére. Au-dela du respect de ces dispositions, le ministére est sensible
aux actions conduites par ses prestataires dans ce domaine au sein de leur entreprise.

Dés lors et en application de Uarticle L.2112-2 du code de la commande publique, le titulaire doit s’engager
au titre de ’exécution du marché, dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses pratiques
sociales en matiére de prévention des discriminations, ainsi que la promotion de ’égalité des chances et
de la diversion notamment |’égalité entre les femmes et les hommes.
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Ainsi, le titulaire d’un marché dont le montant est supérieur ou égal a 500 000€ HT (ou dans le cas de
’attribution de plusieurs lots, le cumul des lots est supérieur ou égal a 500 000€ HT) s’engage a
renseigner le questionnaire disponible via I’URL ci-dessous, 2 mois avant la date de fin du marché :

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETES-
JUSTICE/Diversite_Discriminations_Egalite 2021/questionnaire.htm

Les informations renseignées dans le présent questionnaire doivent étre limitées aux prestations qui font
’objet du marché et aux moyens humains affectés a l’exécution des prestations du dudit contrat.

Pour rappel, ce questionnaire a également été renseigné lors de ’attribution du présent marché

11.9 - Promotion de la démarche de labellisation RFAR « Relations fournisseurs et
achats responsables »

Le ministére de la Justice a été labellisé « Relations fournisseurs et achats Responsables » le 10 décembre
2024.

Par conséquent, le ministére souhaite continuer a améliorer sa relation avec ses fournisseurs en :
mettant en place des conditions favorables au développement de relation équilibrée ; - veillant aux
intéréts des fournisseurs et sous-traitants ;
valorisant la démarche d’écoute de la voix des fournisseurs.

Et encourage ses fournisseurs a :
mettre en place une démarche d’amélioration continue en matiére de RSE et valoriser les évolutions
en cours de marché - construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une
politique achats responsables, en y associant ’ensemble des directions concernées ;
développer les bonnes pratiques achats responsables dans Uensemble de la chaine
d’approvisionnement ;
a s’engager dans un parcours d’achats responsables en signant la Charte RFAR et ceuvrer a
’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére, et
notamment:
la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,
’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou toute norme
ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous accompagner
dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises

12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

12.1 - Gestion des déchets du chantier (élimination, tri, collecte et valorisation)

Le titulaire s’engage a adopter une démarche respectueuse de ’environnement dans le cadre de |’exécution
des travaux a réaliser. Il est responsable de la gestion et la valorisation des déchets sur le chantier et doit
ainsi mettre en place un process permettant :
> de réduire la production des déchets de |’opération,
> d’optimiser la gestion des déchets,
> favoriser la valorisation a travers le réemploi et/ou le recyclage a hauteur minimum de 60% des
déchets collectés

Le titulaire s’engage ainsi a mettre a disposition les documents permettant de connaitre la quantité et la
typologie des déchets générés sur le chantier ainsi que les bordereaux de suivi du traitement et de
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valorisation des déchets. En effet, pendant toute |’exécution du marché, [’acheteur public se réserve le
droit d’une part de vérifier que le process de gestion des déchets est respecté et d’autre part de demander
les justificatifs afférents a la tracabilité des déchets.

Par ailleurs, il est strictement interdit de briler les déchets, d’abandonner ou enfouir sur le chantier ou en
dehors, les déchets, de recourir a des filieres collectrices ou des sites de traitement non réglementaires ou
non autorisés de déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.

12.2 - Réduction des déchets a la source et des emballages

Le principe de réduction des déchets a la source et des emballages consiste a produire moins pour gérer
moins et donc limiter la production des déchets.
Cette optimisation de la gestion des déchets de chantier se traduit notamment par la réalisation des actions
suivantes :
> limitation des quantités de déchets produits par une bonne préparation du chantier (réservation,
calepinage) ;
> tri des déchets suivants : déchets inertes, déchets d’emballages, déchets de bois non souillés ou
traités, déchets métalliques, autres déchets industriels banals, déchets dangereux et toxiques ;
> suivi des déchets avec vérification de leur destination finale et bilans réguliers (masse totale, taux
de valorisation, ...) ;
> tracabilité des déchets via les bordereaux de dépot et de suivi sur Uintégralité des déchets.

Le titulaire doit communiquer les justificatifs attestant des mesures prises pour satisfaire cet objectif sur
simple demande de ’acheteur public.

Dans le cadre du présent marché, il est demandé aux entreprises de :

> minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le choix de techniques
et matériaux adéquats ;

> utiliser autant que possible des matériaux durables et nécessitant peu d’entretien ou des techniques
et produits peu générateurs de déchets ;

> réutiliser les matériaux en ’état chaque fois que cela est possible ;

> prévoir le plus tot possible toutes les réservations nécessaires a la réalisation des travaux pour éviter
la production de déchets supplémentaires.

Le titulaire doit initier une réflexion commune avec les fabricants des produits et matériaux afin de
minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non réutilisables et difficiles a valoriser, tout en
prenant compte les contraintes liées a la manutention et a l’organisation du chantier. Les critéres de choix
des fournisseurs doivent prendre en compte les éléments suivants :

> emballages réduits ;

» emballages facilement valorisables ;

> emballages consignés.

12.3 - Développement durable

Le titulaire devra réduire au strict nécessaire les impressions papier et devra privilégier les formats
dématérialisés. Tous les documents livrables doivent étre mis a disposition de préférence au format
dématérialisé (format pdf ou équivalent) et/ou sur des supports papier recyclé ou éco labellisé garantissant
"usage d’un bois issu des foréts gérées durablement (exemples : labels FSC, PEFC ou équivalent).

13 - Réception
13.1 - Réception des travaux

13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achevement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.
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13.1.2 - Réception partielle

La réception partielle de chaque tranche a lieu a 'achévement de l'ensemble des travaux la concernant
dans les conditions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

13.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a larticle 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

16 - Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.
Les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable du titulaire.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a l'application
de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites
pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de prononcer
toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie de l'accord-cadre aux frais
et risques du titulaire.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de l'exécution des
prestations, lors de l'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément du décompte général.

Les pénalités sont cumulables entre elles. Elles sont indiquées en hors taxe.

En cas de groupement, les pénalités peuvent étre réparties entre les cotraitants, conformément aux
indications données par le mandataire. Dans [’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en
totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maitre de ’ouvrage a ’égard
des autres entrepreneurs.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

16.1 - Pénalités de retard

Les pénalités de retard commencent a courir, sans que le titulaire ne puisse présenter d’observations sur
l’application de celles-ci et ce par dérogation a ’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, le lendemain du jour ou
le délai contractuel d’exécution des travaux ou des prestations associées précisé dans le marché est expiré,
sous réserve des stipulations des articles 18.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a [’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire n’est pas plafonné.

Pénalités pour retard dans |’exécution des travaux :

Par dérogation a U’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le titulaire subit, par jour de retard dans l’achévement
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des travaux défini a "acte d’engagement (délai global d’exécution), une pénalité de 150,00€ par jour
calendaire de retard.

Par dérogation a l’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, le titulaire subit, par jour de retard dans l’achévement
des travaux défini au calendrier détaillé d’exécution (délais partiels d’exécution), une pénalité de 150,00€
par jour calendaire deretard.

Conformément de ’article 19.2.5 du CCAG-Travaux, en cas de retard sur un délai partiel prévu au marché,
si le délai global est respecté, le maitre d’ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires
appliquées, a la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de [’ouvrage.

Pénalités pour retard dans la remise des documents prévus pendant la période de préparation :

Au cours de la période de préparation, le titulaire est tenu de remettre au maitre d’ceuvre les documents
évoqués au marché. En cas de retard dans la remise de ces documents, le titulaire encourt une pénalité de
1/1000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché par jour calendaire de retard et par document
manquant.

Si les documents sont incomplets, d’une précision et/ou d’une qualité insuffisante, une pénalité identique
sera appliquée. Cette pénalité sera appliquée par jour et par document jusqu’a remise de documents
satisfaisants.

Pénalités pour non- remplacement des personnes désignés :

En cas de non-remplacement d’une personne désigné au mémoire technique du titulaire, le titulaire encourt
une pénalité de 1/3000 du montant hors taxes de ’ensemble du marché par jour calendaire de retard.

En cas d’indisponibilité de ces personnes pendant une période continue supérieure a quinze jours
calendaires, le Titulaire encourt une pénalité de 1/3000eme du montant hors taxes de ’ensemble du
marché par jour calendaire supplémentaire d’indisponibilité.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou demploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Pénalités pour non-respect des obligations d’insertion de [’activité
économique

En cas de non-respect des obligations relatives a ’insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 60 €
TTC par heure non réalisée.

En cas de défaut caractérisé de transmission des informations au facilitateur désigné dans les conditions
définies a l’article 11.7.5 du présent CCAP : le titulaire subira une pénalité de 100 € TTC par jour de retard
a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

16.4 - Pénalités pour non-respect des clauses environnementales

En cas de non-respect des obligations en matiére de gestion des déchets du chantier, le titulaire encourt,
sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT par manquement constaté (ex :
non-respect du SOGED, non-respect des taux contractuels de déchets valorisés, non transmission des taux
et destination des déchets valorisés, non transmission des documents de tracabilité des déchets).

16.5 - Pénalité pour non-respect des délais relatifs a la clause de diversité et
d’égalité professionnelle

En cas de non-respect des délais de remise du questionnaire amont et/ou de fin de marché relatif a la
promotion de la diversité et d’égaconditionnalité ou du bilan, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité forfaitaire de 50 € HT par jour ouvré de retard.
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16.4 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 150,00 € par absence.

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités ré
Pendant toute la durée de ’exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au maitre d'ouvrage
dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire justifie, y compris pour ses éventuels sous-traitants,
qu’il acquitte ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité
et qu’elles n’ont fait ’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

En cas de couverture insuffisante ou dabsence de couverture d'un titulaire (ou de ’un de ses sous-traitants),

le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire
dont le colit sera a sa charge.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur lexécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

19 - Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a ’amiable tout différend éventuel relatif a l’interprétation
des stipulations du présent contrat ou a l’exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends

¢ Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends
La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics sont des processus de reglement amiable des différends. Leur recours vise notamment a
favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe a l’objectif de préserver la
relation future du ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter a tout moment le processus.

Dans U’hypothese ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du
litige en cause.

e Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions
Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus et les
prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées dans le courriel
d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la date de saisine du
Comité consultatif du reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision prise
apres la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de l'échec de la démarche.

o Confidentialité
Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation ou la
conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a favoriser les
échanges via la libération de la parole, I’émergence de nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement amiable doivent
rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux piéces, documents et déclarations qui sont connus des
parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui peuvent les concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a lissue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la conciliation
ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs, dont
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lindépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique, peut
étre saisi par mail a l’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :

Monsieur le Médiateur interne « relations fournisseurs »
13 place Vendéme
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le Médiateur interne « relations fournisseurs » peut étre consulté par téléphone au 06 77 62 09
60.

ATTENTION : le Médiateur interne « relations fournisseurs » n’intervient que pour les différends entre
le(s) titulaire(s) du marché et le ministére.

e Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du Médiateur interne « relations fournisseurs » doit comporter :
e le nom de Uentreprise a l’origine de la demande,
son numéro de SIRET,
’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),
’objet de sa sollicitation,
le service concerné au sein du ministére de la Justice,
les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de ’entreprise.

Le Médiateur interne « relations fournisseurs » se prononce sur l’éligibilité de la demande et informe en
retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le Médiateur interne « relations fournisseurs »
sollicite I’avis de [’autre partie. Si les deux parties acceptent ’entrée en médiation, le médiateur pour les
relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs envoie un courriel d’ouverture aux deux parties,
précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue l’entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.
Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.

e Durée de la médiation
Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter de la date
d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le ministére de
la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant [’acceptation des parties d’entrer dans
la démarche. A défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de médiation, conformément a
’article L. 213-6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de reglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises,
conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de l’achat public
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1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

Le Médiateur des entreprises :
Remplir le formulaire en ligne : Le Médiateur des entreprises
Adresse mail : mediateur.des-entreprises@finances.gouv.fr

20 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.

Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix

BP 51038

67070 STRASBOURG

Tél : 03 88 21 23 23

Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L. : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/

Accueil téléphonique unigqguement les matins de 09h00 a 12h00.

Greffe du tribunal -
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm. fr

Greffe des référés -
Courriel : referes.ta-strasbourg@juradm. fr

Greffe des expertises -
Courriel : expertisesta67@juradm. fr

En cas de saisine du Tribunal administratif de Strasbourg par courriel (uniquement pour les contentieux des
référés ou des reconduites a la frontiere), il convient de demander une confirmation de lecture.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

21 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a larticle 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge al.4 de larticle 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a larticle 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 12 du CCAP déroge a larticle 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15 du CCAP déroge a larticle 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16 du CCAP déroge a larticle 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 16 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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