
N° Durée Début Fin Prédécesseurs

1 20 jours Lun 01/09/25 Ven 26/09/25

2 5 jours Lun 29/09/25 Ven 03/10/25 1

3 11 jours Lun 06/10/25 Lun 20/10/25 2

4 20 jours Mar 21/10/25 Lun 17/11/25 3

5 45 jours Mar 18/11/25 Lun 19/01/26 4

6 165 jours? Mar 20/01/26 Lun 07/09/26

7 25 jours Mar 20/01/26 Lun 23/02/26 5

8 15 jours Mar 24/02/26 Lun 16/03/26 7

9 10 jours Mar 17/03/26 Lun 30/03/26 8

10 15 jours Mar 31/03/26 Lun 20/04/26 9

11 5 jours Mar 21/04/26 Lun 27/04/26 10

12 2 jours Mar 28/04/26 Mer 29/04/26 11

13 20 jours Mar 20/01/26 Lun 16/02/26 5

14 20 jours Mar 17/02/26 Lun 16/03/26 13

15 5 jours Mar 17/03/26 Lun 23/03/26 14

16 25 jours Mar 24/03/26 Lun 27/04/26 15

17 5 jours Mar 28/04/26 Lun 04/05/26 16

18 1 jour? Lun 25/05/26 Lun 25/05/26

19 25 jours Mar 26/05/26 Lun 29/06/26 18

20 10 jours Mar 30/06/26 Lun 13/07/26 19

21 15 jours Mar 14/07/26 Lun 03/08/26 20

22 5 jours Mar 04/08/26 Lun 10/08/26 21

23 5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 18

24 2 jours Mar 02/06/26 Mer 03/06/26 23

25 10 jours Jeu 04/06/26 Mer 17/06/26 24

26 5 jours Jeu 18/06/26 Mer 24/06/26 25

27 5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 18

28 5 jours Mar 02/06/26 Lun 08/06/26 27

29 5 jours Mar 09/06/26 Lun 15/06/26 28

30 5 jours Mar 09/06/26 Lun 15/06/26 28

31 5 jours Mar 09/06/26 Lun 15/06/26 28

32 5 jours Mar 09/06/26 Lun 15/06/26 28

33 10 jours Mar 11/08/26 Lun 24/08/26 22

34 15 jours Mar 04/08/26 Lun 24/08/26 21

35 10 jours Mar 25/08/26 Lun 07/09/26 34

DCE

29/09 03/10
ACT

06/10 20/10
délai de recours

21/10 17/11
Période de préparation de chantier

18/11 19/01
approvisionnement skids

20/01 07/09Travaux lot n°2

20/01 23/02
travaux sous-station C : raccordement au chauffage urbain

24/02 16/03
travaux sous-station C - bâtiment

pose SKID SST bât C

31/03 20/04
travaux sous-station gymnase

pose Skid Bât Gymnase

28/04 29/04
travaux sous-station ULE

20/01 16/02
travaux sous-station C1 : raccordement au chauffage urbain

17/02 16/03
travaux  émetteurs atelier A3

17/03 23/03
travaux sous-station : atelier façonnage

24/03 27/04
travaux émetteurs atelier façonnage

pose SKID Façonnage

coupure chauffage

26/05 29/06
travaux sous-station bâtiment A

30/06 13/07
pose Skid bât A

14/07 03/08
sous-station Bâtiment QI/QD

04/08 10/08
pose Skid QI QD

26/05 01/06
travaux sous-station Bâtiment B

02/06 03/06
travaux sous-station vestiaire personnel

04/06 17/06
travaux sous-station bâtiment PCI

18/06 24/06
sous-station Bâtiment UVF

26/05 01/06
Travaux sous-station Admin G

02/06 08/06
Travaux sous-station admin J

09/06 15/06
travaux sous-station Admin FA

09/06 15/06
travaux sous-station Admin F

09/06 15/06
travaux sous-station Admin Q

09/06 15/06
travaux sous-station Admin U

11/08 24/08
mise en service

04/08 24/08
OPR

25/08 07/09
réception

Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep
Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026
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