
Opération campus vert: aménagement partiel des espaces extérieurs du campus de l'Esplanade de l'université de Strasbourg

PLANNING PREVISIONNEL

Août 2025

mois septembre octobre novembre décembre Janvier février mars avril mai juin juillet août
semaines 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Avis d'appel à concurence pour MOE AAPC

Délai de remise des candidatures / offres 4 semaines

Analyse 4 semaines Analyse

Commission ad'hoc / notification MOE Courrier convoc ad hoc Commission+Notif

DIAG / REL 4 semaines DIAG / REL

Validation DIAG/REL 4 semaines

AVP 3+3 semaines AVP rendu inter rendu déf

Validation AVP 1+4 semaines Contact ABF

Divers - DP ou PA Diag amiante Consultations SPS et CT dépôt demande 

PRO 6 semaines PRO

Validation PRO 3 semaines

TRAVAUX RCUA Sondages

mois septembre octobre novembre décembre Janvier février mars avril mai juin juillet août septembre oct
semaines 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

DCE EXE1 2 semaines DCE EXE1

Validation DCE 2 semaines

TRAVAUX RCUA (hors Unistra) 8 semaines Tx RCUA A VALIDER

AAPC Travaux AAPC

Délai de remise des offres

ACT 3 semaines ACT

Validation ACT 3 semaines

CAMA CAMA

Notification Notification

EXE 2 2 semaines EXE2

Période de préparation Période de préparation 

Chantier Tranche Ferme 4 mois

AOR 2 semaines AOR

tâche Unistra

tâche DPI

tâche MOE

tâche entreprises

études MOE

2026 2027

2025 2026

études MOE

http://www.unistra.fr/

